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Anlægs-oversigt DNV-Gødstrup

Udarbejdet pr 17. november 2016

Mio kr, indeks 88,8 (tidligere indeks 120,5)

Etape 1 1.557,7 -19,1 1.538,6

 - DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling 27,9 27,9

 - DP1B, Byggepladsindretning 78,9 78,9

 - DP2, Hovedforsyninger i terræn - køl 15,0 15,0

 - DP3, Pælefundering og kælder samt afløb 193,4 -0,4 193,0

Mindre justering på 0.4 mio. kr. efter ajourføring af seneste 

budget fra CV. 

 - DP4, Råhus 389,1 -2,4 386,7

CuraVita har tilpasset til nyt bygge-omkostningsindeks og regnet 

"aktuel forventet resultat" tilbage til indeks 120,5 (88,8).

 - DP5, Terræn og landskab 30,2 -1,8 28,4

Mindre justering for at få det samlede budget på plads. 

Projektet er under projektering og kan rumme en justering. 

 - DP6, Klimaskærm - tæt hus 212,4 -8,2 204,2

Indarbejdet  besparelse ved kapel samt task force 

reduktionen fremgår nu af budgettal.  Ligeledes en mindre 

justering i forhold til indeksering.

 - DP8-10, Aptering 220,3 -14,2 206,1

 - DP8-10, Installationer 262,2 5,7 267,9

 - DP11, Specialinstallationer og udstyr 162,6 -32,1 130,5

DP11: der fjernes 10 mio. kr fra fast inventar som flyttes til 

reserver. I forbindelse med oprydning af DP11 budget (behandlet i 

regionsrådet) er finansiering af anden kasse (ca.22 mio. kr.) ikke 

medtaget, hvorfor der justeres for dette nu. Denne justering har 

tidligere været placeret under ikke fordelte justeringer

 - Ikke fordelte justeringer efter licitation -34,3 34,3 0,0

Den har tidligere været brugt til placering af tilpasninger 

som ikke endeligt har været afklaret. Posten har været brugt 

i godt et år, mens taskforce og spar 1519 har været i proces. 

Den er nu nulstillet.

Etape 3 448,2 -14,0 434,2

 - DP31, Somatik 335,3 335,3

 - DP32, Serviceby og teknikhuse 112,9 -14,0 98,9 14 mio. flyttet til reserver (UF) pga. gunstig licitation.

IT-apparatur og løst inventar 600,5 9,1 609,6

 - Medicoteknisk udstyr 209,0 -10,0 199,0

 - IT anlægsbudget 128,9 76,3 205,2

 - Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag 262,6 -57,2 205,4

Fælles omkostninger 509,9 0,0 509,9

 - Tilslutningsudgifter fjernvarme 37,0 37,0

 - Planlægning af byggeri, herunder afledte omk. 471,2 471,2

 - Kunstnerisk udsmykning 1,7 1,7

Grund 32,6 0,0 32,6

 - Anskaffelse af grund 32,6 32,6

Reserver 65,0 19,1 84,1

 - Justeringsreserve 11,7 -4,9 6,8 Realiseret PL for 2015

 - UF pulje 53,3 24,0 77,3 Øget med 24 mio. kr.

Afsat til Pris/Løn tab 8,5 4,9 13,4

 - Afsat til P/L tab, realiseret 8,5 4,9 13,4 Realiseret PL for 2015

I alt investeringsramme, incl BK 2020 3.222,4 0,0 3.222,4

 fra DP11 flyttes 10 mio kr hertil som fast inventar. Medico-

puljen reduceres med 10 mio. kr (tidligere besluttet) og 

flyttes til reserver (UF). Der flyttes poster for 71,7 mio fra 

løst inventar til IT anlægsbudget (forkert kategoriseret). 

Øvrige justeringer er udløber af tilpasninger indenfor 600 

mio. kr puljen efter licitationer på nogle af delposterne.     
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