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0. INDLEDNING 
 
Dette bilag omhandler anlægsinvesteringerne for sundhedsområdet, socialområdet og fælles 
formål. Investeringerne vises for alle driftsenhederne på projektniveau.  
 
Projekter, der i seneste kvartal har nået en milepæl eller anden nævneværdig udvikling, er 
beskrevet nærmere i det følgende. Derudover kommenteres projekter, hvis der er problemer 
med bevillingsoverholdelse eller tidsplaner mv.   
 
 
Anlægsoversigt 

Nettoanlægsudgifter 

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.04 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.04 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

Mio. kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 
Sundhed             
Hospitalsenheden Horsens 454,2 97,4 169,7 13,7 86,3 83,3 
Regionshospitalet Randers 356,6 273,7 108,1 27,8 93,1 15,0 
Hospitalsenheden Vest -16,8 20,7 11,3 3,0 11,3 0,0 
Hospitalsenhed Midt 128,0 47,8 83,9 3,7 59,2 24,7 
Aarhus Universitetshospital 371,0 166,2 103,6 6,3 103,8 -0,3 
Præhospitalet 61,4 11,6 43,8 -5,9 13,0 30,9 
Psykiatri 58,4 14,1 38,6 3,4 38,6 0,0 
Læge- Sundhedshuse, udg. 69,0 20,1 23,4 0,2 19,2 4,2 
Læge- Sundhedshuse, indt. -33,0 -22,5 -10,5 0,0 -10,5 0,0 
DNU-relaterede projekter 617,9 346,6 188,9 26,7 152,1 36,8 
Dansk center for partikelterapi 128,1 58,0 51,8 16,2 51,8 0,0 
It 110,7 85,3 13,0 0,1 13,0 0,0 
Medicoteknik 300,2 301,0 0,9 1,7 0,9 0,0 
Øvrige anlægsprojekter, udg. 48,0 20,0 12,2 0,7 12,2 0,0 
Øvrige anlægsprojekter, indt. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fælles puljer 31,4 2,9 -121,3 0,0 0,3 -121,6 
Sundhedsområdet i alt 2.685,2 1.443,0 717,3 97,5 644,2 73,0 
Kvalitetsfondsprojekter             
DNU, udgifter 6.642,4 4.955,7 1.188,9 333,8 1.188,9 0,0 
DNU, kvalitetsfondsindt. -4.148,9 -3.038,0 -1.070,1 -190,1 -1.070,1 0,0 
Viborg, udgifter 902,2 338,2 344,3 50,4 344,3 0,0 
Viborg, kvalitetsfondsindt. -740,8 -389,4 -148,2 0,0 -148,2 0,0 
DNV-Gødstrup, udgifter 2.336,1 880,4 773,4 112,7 773,4 0,0 
DNV-Gødstrup, kvalitetsfondsindt. -2.078,4 -442,3 -280,7 0,0 -280,7 0,0 
Kvalitetsfondsprojekter i alt 2.912,5 2.304,5 807,7 306,9 807,7 0,0 
Socialområdet             
Anlægsprojekter 104,6 42,7 67,4 13,9 67,4 0,0 
Socialområdet i alt 104,6 42,7 67,4 13,9 67,4 0,0 
Regional Udvikling             
Kollektiv Trafik 117,8 91,1 17,9 9,2 17,9 0,0 
Regional Udvikling i alt 117,8 91,1 17,9 9,2 17,9 0,0 
Fælles formål             
Koncernøkonomi, udgifter 10,9 11,2 0,1 0,4 0,1 0,0 
Koncernøkonomi, indtægter -70,5 -37,7 -32,8 0,0 -32,8 0,0 
Fælles formål i alt -59,6 -26,5 -32,7 0,4 -32,7 0,0 
              
Nettoanlægsudg. i alt 5.760,5 3.854,8 1.577,6 427,9 1.504,6 73,0 

Noter:  
1. Forbruget for kvartalet afspejler status på de afholdte regninger. På anlægsområdet falder regningerne ujævnt 

over året, typisk med ca. 50 % af forbruget i årets 4. kvartal. 
2. Fælles formål finansieres af sundhedskredsløbet – se afsnit 5. 
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1. SUNDHEDSOMRÅDET 
 
Hospitalsenheden Horsens 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.04 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.04 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 
AKUTHOSPITAL HORSENS 82.139 54.319 49% 28.121 4.954 24.721 3.400 
GENNEMGÅENDE 
BYGHERRERÅDGIVNING TIL 
GENERALPLAN 20.598 8.003 31% 3.729 -2.855 3.729 0 
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM 5.557 4.382 11% 2.304 1.130 2.304 0 
ESCO-SCREENING PÅ RH 
HORSENS 350 0 84% 350 0 350 0 
RÅHUS I KVINDEAFDELINGEN 250 30 84% 220 0 220 0 
HELHEDSPLAN FOR 
UDEAREALERNE 150 134 84% 16 0 16 0 
HELHEDSPLAN FOR 
SKANDERBORG 
SUNDHEDSCENTER 200 85 84% 115 0 115 0 
HE HORSENS MEDICOTEKNISK 
UDSTYR 1.509 0 84% 1.509 0 1.509 0 
HE HORSENS NY VENTILATION I 
STERILCENTRAL 3.591 3.568 84% 653 630 653 0 
NYE NORD 304.085 14.266 0% 117.777 9.284 50.000 67.777 
SERVICEDEPOT OG 
TUNNELFORBINDELSE 4.871 3.663 12% 1.670 462 970 700 
KØB OG RENOVERING AF 
SUNDVEJ 32a 9.474 8.919 77% 555 0 50 505 
UDVIDELSE AF PARKERINGSAREAL 
- SKANDERBORG 
SUNDHEDSCENTER 3.225 0 43% 3.225 0 0 3.225 
RH HORSENS: PROJEKTERING, 
RENOVERING AF HØJHUS 8.000 70 0% 3.600 70 1.600 2.000 
RH HORSENS, 
JUSTERINGSRESERVE 
GENERALPLAN 8.754 0 0% 4.409 0 100 4.309 
ETABLERING AF KLINIKLOKALER 
HORSENS 1.400 0 58% 1.400 0 0 1.400 
Total 454.153 97.439 21% 169.653 13.675 86.337 83.316 

 
Samlet fremdriftsstatus 

 
Akut etape 1: Første etape af renovering og udvidelse af akutafdelingen er i fuld gang og 
forventes at blive ibrugtaget i januar måned 2017. Det har vist sig nødvendigt at etablere 
midlertidig skranke og venteområde for at kunne opretholde alle akutafdelingens funktioner i 
hele renoveringsperioden. 
  
Nye Nord: Nye Nord udføres i totalentreprise, og der er gennemført licitation med et 
tilfredsstillende resultat og indgået entreprisekontrakt. NCC Construction er i samarbejde med 
HEH og HEH’s bygherrerådgiver ved at færdigprojektere bygningen, som forventes at blive 
afleveret i juni måned 2018. HEH har særligt fokus på at overholde tidsplanen for Nye Nord 
projektet, da Nye Nord indgår i rokadeplan for generalplanen. Dette betyder, at efterfølgende 
større projekter, bl.a. renovering af højhuset, ikke kan igangsættes før nye Nord er ibrugtaget. 
  
Renovering af Højhuset: HEH har som strategi for renoveringen, at der foretages en lang 
række principielle afklaringer (fx kontorkoncept, logistikkoncept, medicinrumskoncept) inden 
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der tilknyttes en totalrådgiver. Formålet er at afgrænse totalrådgiveropgaven og dermed skabe 
bedste mulige udgangspunkt for projektet. Totalrådgiveropgaven sendes i udbud i september 
2016. Selve udførelsen forventes påbegyndt primo 2019 og udføres etapevis med forventet 
afslutning i 2021. 
  
Generelt: Som følge af egne erfaringer samt analyse af erfaringer fra andre 
hospitalsbyggeprojekter – jf. bl.a. evalueringsrapporter fra E&Y samt Region Syddanmark – er 
der tidligere foretaget en revision af Generalplanens samlede gennemførelsestidsplan, blandt 
andet med en øget tidsmæssig afstand mellem indbyrdes afhængige projekter af 
risikominimeringsgrunde. Samtidig har HEH fokus på at sikre økonomiske reserver indenfor 
generalplanens rammer ved at foretage en prioritering af projekterne indenfor generalplanen. 
Prioriteringen præsenteres for Regionsrådet i efteråret 2016. 
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Regionshospitalet Randers 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.04 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.04 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 
VEDLIGEH. OG 
DRIFTSNØDVENDIGE 
ANLÆGSPROJEKTER 2.548 2.138 20% 511 101 511 0 
AKUTHOSPITAL RANDERS 127.048 124.026 45% 3.068 46 3.068 0 
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN 9.250 9.250 94% 1 0 0 1 
FÆRDIGØRELSE AF NY 
AKUTAFDELING - FASE 2 163.165 95.737 99% 86.636 21.846 71.636 15.000 
PROJEKTERING AF AMBULANT 
KIRUGI OG ENDOSKOPI 22.466 22.083 99% 2.405 2.022 2.405 0 
NØDSTRØMSGENERATOR 8.350 8.347 99% 3 0 0 3 
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM 7.883 6.313 20% 3.210 1.641 3.210 0 
ISTANDSÆTTELSE AF 
NUVÆRENDE MS4 350 281 99% 92 23 92 0 
FULDT INTEGRERET 
SKYLLERUMSLØSNING 2.000 0 0% 2.000 0 2.000 0 
UDBEDRING AF AT-PÅBUD 1.200 1.186 0% 14 0 0 14 
UDSKIFTNING AF TAG OG 
UDBEDRING AF SKADE PÅ 
MURVÆRK OG MURKRONE 6.710 3.884 91% 4.879 2.053 4.879 0 
BRANDSIKRING 640 493 101% 265 117 265 0 
PROJEKTERINGSBEVILLING TIL 
UDARBEJDEDELSE AF 
MASTERPLAN RH RANDERS 500 0 79% 500 0 500 0 
PROJEKTERINGSBEVILLING TIL 
RENOVERING AF STERILCENTRAL 
RH RANDERS 500 0 96% 500 0 500 0 
RH RANDERS UDSKIFTNING AF 
TAG BYGNING 2 4.000 0 85% 4.000 0 4.000 0 
Total 356.610 273.738 77% 108.084 27.849 93.066 15.018 

 
Samlet fremdriftsstatus 

Der er god fremdrift i alle hospitalets anlægsprojekter og en del af projekterne forventes 
afsluttet i 2016.  
 

Status for udvalgte anlægsprojekter 

 
FÆRDIGØRELSE AF NY AKUTAFDELING - FASE 2 
Fase 2 af byggeriet til ny fælles akutmodtagelse forløber planmæssigt. Byggeriet er under 
aflevering fra entreprenør, bygherreleverancer pågår og indflytning planlægges. Derudover 
pågår nyindretning af traumestuen, som en del af koblingen mellem fase 1 og fase 2 af 
akutbyggeriet.  
 
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM 
Efter en mindre forsinkelse ved projektets start er projektet nu i fuld gang og følger den 
reviderede tidsplan. Første fase (af 3) er næsten fuldført, og der er gennemført udbud og valgt 
entreprenør på fase 2, som forventes iværksat i umiddelbar forlængelse af afslutningen af fase 
1. Økonomien i projektet er indtil videre inden for de rammer der er afsat i budgettet, men de 
indkomne priser ved udbuddet af fase 2 er over det estimerede, hvorfor det kan blive 
nødvendigt at finde besparelser i projektet ved fase 3 for at overholde den samlede 
projektøkonomi. 
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Hospitalsenheden Vest 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.04 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.04 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 
PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP 92.950 23.822 100% 39.367 2.534 39.367 0 
Indtægt -116.000 -7.000 31% -31.000 0 -31.000 0 
RINGKØBING SUNDHEDSHUS, 
TVÆRGÅENDE 1.200 1.179 86% 26 6 26 0 
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM 3.400 2.136 79% 1.675 411 1.675 0 
HELHEDSPLAN FOR AKUTHUS 
LEMVIG 200 85 17% 115 0 115 0 
Indtægt -200 -200 100% 0 0 0 0 
HE VEST MEDICOTEKNISK 
UDSTYR 1.663 635 45% 1.085 58 1.085 0 
Total -16.787 20.657 11.268 3.009 11.268 0 

 
Samlet fremdriftsstatus 

For Hospitalsenheden Vest er der ingen store anlægsopgaver på de gamle matrikler. 
Aktiviteten er begrænset til det mest nødvendige, som følge af udflytning til Gødstrup i 2019. 
 
 

Status for udvalgte anlægsprojekter 

 
Psykiatrien i DNV Gødstrup 
Totalrådgiveren for DNV-Gødstrup Psykiatri har den 9. maj 2016 afleveret et revideret 
dispositionsforslag, som indstilles godkendt i Styregruppen for DNV-Gødstrup den 18. maj 
2016. Dispositionsforslaget blev afleveret til bygherrens kommentering i december 2015, 
hvorefter totalrådgiveren har foretaget en revidering af materialet i dialog med bygherren.  
I maj 2016 opstarter Projektforslagsfasen, som afsluttes i efteråret 2016 med endelig 
godkendelse i Regionsrådet i november 2016. Der er planlagt byggetekniske møder samt 
brugerprocesser, der skal bidrage til udstyrsprogrammeringen i Projektforslagsfasen. 
 
 
HPFI, Kølerum og Medicinrum 
Opgaven vedr. kølerum og medicinrum er afsluttet. Etablering af HPFI-relæ er afsluttet på 
Regionshospitalet Holstebro. Opgaven for Sundhedshus Ringkøbing er under udførelse. 
Herefter følger Regionshospitalet Herning, og Regionshospitalet Lemvig afsluttes i 2017.  
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Hospitalsenhed Midt  

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.04 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.04 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 
OPFØRELSE AF P-HUS OG 
PARKERINGSANLÆG 11.444 10.829 80% 646 31 646 0 
ESCO PROJEKT SILKEBORG OG 
HAMMEL 28.811 26.789 89% 2.028 5 2.028 0 
PROJEKT HELHEDSPLAN HAMMEL 
NEUROCENTER OG URBAKKEN. 26.663 15.831 45% 13.767 2.935 13.767 0 
UDBEDRINGER AF VANDSKADE, 
BYGNING 1, HAMMEL 
NEUROCENTER 1.570 0 78% 1.570 0 1.570 0 
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 
2013 2.469 1.245 78% 1.248 25 1.248 0 
FASE 3, REGIONSHOSPITALET 
SILKEBORG 7.900 7.519 78% 502 121 502 0 
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM 7.500 1.631 78% 5.860 -9 5.860 0 
DELPROJEKT, FORBEDREDE 
ADGANGSFORHOLD SKIVE 
SUNDHEDSHUS 4.000 3.869 78% 217 86 217 0 
MEDICOTEKNISK UDSTYR 4.202 839 78% 3.643 280 3.643 0 
RH HAMMEL NEUROCENTER, 
TRYKFONDENS FAMILIEHUS 25.500 4.462 14% 21.038 0 800 20.238 
Indtægt -25.500 -25.500 26% 0 0 0 0 
RH HAMMEL NEUROCENTER, 
NEDRIVNING AF BYGNING PÅ 
URBAKKEVEJ 6, HAMMEL 1.000 281 80% 907 188 907 0 
SAMLING PATOLOGI(SPAREPLAN 
5.4) 1.000 0 22% 1.000 0 1.000 0 
FLYTNING MAMMAKIRUGISK 
FÆLLESFUNKTIONER(SPAREPLAN 
2.5) 2.000 0 9% 2.000 0 0 2.000 
PROJEKTERINGSBEVILLING TIL 
FASE 4-6 DISPOSITIONSPLAN 
SILKEBORG 1.100 45 10% 1.100 45 1.100 0 
ETABLERING AF KLINIKLOKALER 
SKIVE 2.450 0 90% 2.450 0 0 2.450 
KØB OG RENOVERING AF 
TOLBODGADE 12, 8800 VIBORG 25.906 0 100% 25.906 0 25.906 0 
Total 128.015 47.840 37% 83.882 3.707 59.194 24.688 

 
Status for udvalgte anlægsprojekter 

 
PROJEKT HELHEDSPLAN HAMMEL NEUROCENTER OG URBAKKEN 
Fase 1 af helhedsplanen for Hammel Neurocenter og Urbakken er afsluttet, og hospitalet har 
indviet de nye ambulatorie- og træningsfaciliteter. Projektet er i forhold til de oprindelige 
tidsplaner blevet forsinket og dermed ligeledes opstarten fase 2. Fase 2 (ombygning til Børn og 
Unge) blev sat på pause i foråret 2015 i forbindelse med udarbejdelse af den regionale 
spareplan, idet spareplanens udfald kunne have fået betydning for projektet. Dette blev ikke 
tilfældet, og projektering blev genoptaget i august 2015. Efter endt projektering og 
fagentrepriseudbud, blev der i november 2015 skrevet kontrakter med underentreprenører. 
Nedbrydning blev opstartet i december 2015 og bygningsarbejderne udføres frem til udgangen 
af juni måned 2016. Flytning at Børn og Unge afdelingen benævnt HB1 gennemføres fra 6. 
september 2016. 
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UDBEDRINGER AF VANDSKADE, BYGNING 1, HAMMEL NEUROCENTER 
I forbindelse med skade efter indtrængning af vand gennem ældre kældervægge er der udført 
drænarbejde for år tilbage. Dog resterer den indvendige reetablering af vægge med injektion 
af fugtspærre, pudsarbejde og malerbehandling. Dette er dog ikke igangsat, idet lokalerne er 
delvist fraflyttede - bl.a. i forbindelse med flytning af træningsfaciliteter til den nye indretning i 
bygning 5.0. I forbindelse med ny helhedsplan for Hammel Neurocenter, der er under 
udarbejdelse og som peger på den fremadrettede anvendelse af lokalerne, vil lokalerne blive 
nyindrettet, og i denne forbindelse er planlagt reetablering af de indvendige vægge. 
 
 
Aarhus Universitetshospital 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnska
b pr. 
30.04 

Sald
o i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.04 

Forvente
t forbrug 
i 2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 
+=oversku

d 
FASE O-PROJEKT PRÆ-FAME 93.365 93.741 100% -375 0 0 -375 
ETABLERING AF NY MR-TEKNOLOGI 4.370 4.299 98% 71 0 0 71 
REINVESTERINGER TEKNIK 
INVENTAR MV 114.049 34.185 30% 27.781 1.900 27.781 0 
ETABLERING AF ACCELERATORRUM 1.785 763 43% 1.026 4 1.026 0 
CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT 43.508 13.952 32% 8.306 732 8.306 0 
OMBYGNING AF 
BØRNEAFDELINGENS 
NEONATALAFSNIT 3.215 5.006 156% -1.649 142 -1.649 0 
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM 19.670 2.910 15% 17.908 1.147 17.908 0 
ETABLERING AF HØREKLINIKKER 670 657 98% 13 0 0 13 
AUH VEDLIGEHOLD OG 
RENOVERING AF TEKNISKE 
SYSTEMER 76.546 6.985 9% 40.184 2.215 40.184 0 
AUH MEDICOTEKNISK UDSTYR 5.617 3.705 66% 2.058 146 2.058 0 
KLINISK IMMULOGISKE 
FUNKTIONER(SPAREPLAN 5.3) 900 0 0% 900 0 900 0 
FÆLLES BESKRIVERENHED FOR CT- 
OG MR-SCANNINGER FOR 
REGIONSHOSPITALERNE(SPAREPLA
N 5.5) 1.000 0 0% 1.000 0 1.000 0 
AUH UDBEDRING AF KLOAKKER 
SKEJBY 6.330 0 0% 6.330 0 6.330 0 
Total 371.025 166.203 45% 103.553 6.286 103.844 -291 

 
 

Samlet fremdriftsstatus 

Projekterne forløber planmæssigt. 
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Præhospitalet 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.04 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.04 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 
ETABLERING AF PPJ 29.100 10.601 36% 18.573 74 4.000 14.573 
DET NYE KONTROLRUM 32.300 1.022 3% 25.259 -6.018 8.982 16.277 
Total 61.400 11.623 19% 43.832 -5.944 12.982 30.850 

 
Status for anlægsprojekterne 

 
Etablering af PPJ 
PPJ (den Præhospitale Patient Journal) er sat i drift i Region Midtjylland den 11. maj 2015 i et 
samarbejde mellem de fem regioner. 
 
 
Det nye kontrolrum 
4 regioner udbød en IT-understøttelse vedr. disponering af beredskaberne på AMK-
vagtcentralerne i 2010. Projektet er afsluttet ultimo 2015 uden en løsning. Derfor er 
Præhopitalet i gang med at sikre løsning til IT-understøttelse i Region Midtjylland, som 
forventes idriftsat senest primo 2017. Der er store usikkerhed med hensyn til økonomien.    
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Psykiatri 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.04 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.04 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 
RAMMEBEBUDGET 
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE 24.623 0 0% 15.524 0 15.524 0 
MASTERPLANARBEJDE RISSKOV 
2014 6.400 6.374 100% 27 0 27 0 
BEDRE FYSISKE RAMMER I 
PSYKIATRIEN, HORSENS, 
RANDERS OG VEST 4.000 1.477 37% 2.523 0 2.523 0 
Indtægt -4.000 -2.300 58% -1.700 0 -1.700 0 
BEDRE FYSISKE RAMMER I 
PSYKIATRIEN, VIBORG 8.100 1.392 17% 7.187 480 7.187 0 
Indtægt -8.100 0 0% -8.100 0 -8.100 0 
BEDRE FYSISKE RAMMER I 
PSYKIATRIEN, RISSKOV OG BUC 9.300 8.794 95% 506 0 506 0 
Indtægt -9.300 -8.500 91% -800 0 -800 0 
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 
PSYKIATRI 2014, RISSKOV 2.280 2.153 94% 127 0 127 0 
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 
PSYKIATRI 2014, VIBORG 4.503 1.579 35% 3.340 415 3.340 0 
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 
PSYKIATRI 2014 1.075 276 26% 835 36 835 0 
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 
PSYKIATRI 2015, RANDERS M.V. 750 345 46% 507 102 507 0 
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 
PSYKIATRI 2015, VIBORG 350 382 109% 175 207 175 0 
OMBYGNING AF SENGEAFSNIT TIL 
BEHANDLERGANG, 
REGIONSPSYKIATRIEN HORSENS 3.289 1.335 41% 3.283 1.329 3.283 0 
PROJEKT FOR HARMONISERING AF 
OPTAGEOMRÅDER 
REGIONSPSYKIATRIEN VIBORG - 
SKIVE 13.351 580 4% 13.351 580 13.351 0 
4 SENGESTUER I VIBORG, 
REGIONSPSYKIATRIEN MIDT 1.800 206 11% 1.800 206 1.800 0 
Total 58.421 14.093 24% 38.585 3.355 38.585 0 

 
Samlet fremdriftsstatus 

 

Psykiatrien har i 2016 et rådighedsbeløb til anlægsprojekter på i alt 38,6 mio. kr., efter første 
kvartal 2016 er der brugt 3,4 mio. kr. heraf. 
 
Status for udvalgte anlægsprojekter 

 
Projekt for harmonisering af optageområder Regionspsykiatrien Viborg - Skive 
Bevillingen til harmonisering af optageområder i Regionspsykiatrien Viborg-Skive er på i alt 
13,4 mio. kr., og skal ses i sammenhæng med projektet bedre fysiske rammer i psykiatrien 
Viborg (udgiftsbevilling på 8,1 mio. kr. – heraf 6,4 mio. kr. til udbygning af sengepladser) 
samt projektet 4 sengestuer i Viborg, Regionspsykiatrien Midt (bevilling på 1,8 mio. kr.), 
 
Regionsrådet godkendte på mødet den 30. marts 2016 projektforslaget for udbygning af 
sengepladser i Viborg, som omhandler etablering af 20 nye sengestuer i Regionspsykiatrien 
Midt i Viborg. 
Arbejdet med de 4 første sengestuer pågår, mens de øvrige arbejder sendes i udbud i juni 
måned. 
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Sundhedshuse og lægehuse 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.04 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.04 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, 
HOLSTEBRO 47.029 4.692 10% 16.660 0 16.660 0 
Indtægt -18.000 -7.544 42% -10.456 0 -10.456 0 
FASE 2 - GRENAA SUNDHEDSHUS 12.040 11.753 98% 437 150 150 287 
Indtægt -11.700 -11.700 100% 0 0 0 0 
UDVIDELSE OG OMBYGNING AF 
LÆGEHUS HVIDE SANDE 2.600 0 0% 2.600 0 0 2.600 
KØB AF AREAL TIL P-PLADS VED 
RINGKØBING SUNDHEDSHUS 400 6 2% 394 0 394 0 
FASE I OG II LOKALER PÅ 2 SAL 
SUNDHEDSHUSET GRENAA 3.698 3.644 99% 54 0 0 54 
Indtægt -3.300 -3.300 100% 0 0 0 0 
ØRELÆGE GRENAA 
SUNDHEDSHUS 1.500 36 2% 1.500 36 1.500 0 
APOTEK GRENAA SUNDHEDSHUS 875 0 0% 875 0 500 375 
INDKØB AF UDSTYR 900 0 0% 900 0 0 900 
Total 36.042 -2.413 -7% 12.964 186 8.748 4.216 

 
 
Samlet fremdriftsstatus 

 

Det samlede rådighedsbeløb i 2016 til sundhedshuse og lægehuse er på 13,0 mio.kr. Et afsat 
rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. til udvidelse og ombygning af lægehuset i Hvide Sande 
forventes ikke at blive brugt i indeværende år, da der arbejdes på at finde en lejeløsning til 
lægehuset.  
Pr. 30. april 2016 er der i alt udbetalt 0,2 mio.kr. af det samlede rådighedsbeløb. 
 
 

Status for udvalgte anlægsprojekter 

 
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO 
I 2011 gav Regionsrådet anlægsbevilling til et Sundheds og Akuthus i Holstebro. Projektet er 
et samarbejde med Holstebro Kommune og finansieres delvist af tilskud fra Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet.  
I regionens del af Sundheds- og Akuthuset – der nu har fået navnet Center for Sundhed, vil 
der bl.a. være en akutklinik, lægevagt, jordmødre, røntgen, mamografi og dialyse. 
Der var første spadestik på byggeriet den 15. april 2016. 
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Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.04 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.04 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 
DNU, A1, OMBYGNING AUH 105.046 70.744 67% 35.212 6.022 25.000 10.212 
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER 
TIL DNU 109.790 105.595 96% 6.114 1.919 6.114 0 
PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF 
RISSKOV 38.340 32.823 86% 7.175 1.659 7.175 0 
OPP PSYKIATRISK CENTER 0 -15.943 16.574 631 16.574 0 
IT-UDVIKLINGSPULJE 109.007 50.058 46% 32.485 3.435 32.485 0 
DNU, A2, OMBYGNING AUH 47.564 25.719 54% 24.004 2.158 12.000 12.004 
DNU, A3, OMBYGNING AUH 78.082 3.472 4% 10.641 95 5.000 5.641 
AUH SKEJBY OMBYGNING, 
PLANLÆGNING OG STYRING 29.627 25.615 86% 4.459 447 4.459 0 
DNU OMBYGNING STERIL OG 
STERILVARELAGER 34.780 24.493 70% 12.755 6.430 12.755 0 
TRYGFONDENS FAMILIEHUS 
TILBYGNING 21.500 8.454 39% 15.595 2.550 15.595 0 
Indtægt -21.500 -21.500 100% 0 0 0 0 
DNU FORSYNINGSAFTALE 
FJERNVARME 46.230 35.202 76% 11.028 0 11.028 0 
HELIKOPTERLANDINGSPLADS VED 
HJERTEAFDELINGEN PÅ AUH 32.582 703 2% 28.944 132 0 28.944 
Indtægt -20.000 0 0% -20.000 0 0 -20.000 
KØKKEN VED AARHUS 
UNIVERSITETSHOSPITAL 6.900 1.180 17% 3.900 1.180 3.900 0 
Total 617.948 346.615 56% 188.886 26.658 152.085 36.801 

 
 

Status for udvalgte anlægsprojekter 

 
Ombygning af Aarhus Universitetshospital etape 1, etape 2 og etape 3 
Ombygning af Aarhus Universitetshospital, Skejby i tilknytning til byggeriet af det nye 
universitetshospital er opdelt i tre etaper 1, 2 og 3. De 3 etaper har hver deres anlægsbevilling 
og tidsprofil. Alle tre etaper er i udførelsesfasen. 
 
For alle tre etaper gælder også, at den forsinkede ibrugtagning af nybyggeriet forsinker 
rømning af de eksisterende lokaler og dermed ombygning af det eksisterende hospital. 
 
For etape 1 vil det indebære en forsinkelse af afslutningen af ombygningsprojektet. For etape 
2 og etape 3 vil nogle af ombygningsarbejderne blive forsinket, medens det endnu ikke kan 
siges, om afslutningen af projekterne også forsinkes. 
 
 
Sterilcentral og sterillager 
Ombygningen af sterilcentral og sterillager har til formål at udvide kapaciteten i 
sterilproduktionen. 
 
Projektet er i udførelsesfasen og planlægges afsluttet i 2017.  
 
Projektet har været ramt af store uforudsigelige udgifter, især som følge af en forurening af 
vandforsyningen til sterilproduktionen. 
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Projektafdelingen DNU arbejder på en indstilling til Regionsrådet om en forhøjelse af 
anlægsbevillingen til projektet. Merudgiften forventes at kunne finansieres af den samlede 
økonomiske ramme til ombygning af det eksisterende hospital i Skejby. 
 
Helikopterlandingsplads ved hjerteafdelingen 
Der skal opføres en helikopterlandingsplads ved hjerteafdelingen på Aarhus 
Universitetshospital i Skejby. 
 
Regionsrådet har bevilget 32,6 mio. kr. til formålet, hvoraf 20 mio. kr. finansieres af fonde. 
 
Ved licitationen den 25. april 2016 blev modtaget et tilbud. Projektafdelingen DNU overvejer 
for indeværende, hvorledes forløbet af licitationen skal håndteres. 
 
 
Dansk Center for Partikelterapi 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.04 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.04 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 

DANSK CENTER FOR 
PARTIKELTERAPI, BYGGERI & 
ØVRIGT 90.654 36.204 40% 44.079 2.151 44.079 0 
DNU STATSLIG TILSKUD CENTER 
FOR PARTIKELTERAPI -277.350 0 0% -113.600 0 -113.600 0 
DANSK CENTER FOR 
PARTIKKELTERAPI, UDSTYR 250.000 83.811 34% 61.189 0 61.189 0 
Indtægt -250.000 -87.000 35% -58.000 0 -58.000 0 

DANSK CENTER FOR 
PARTIKELTERAPI, 
TOTALENTREPRISE 314.778 25.000 8% 118.088 14.000 118.088 0 
Total 128.082 58.015 0% 51.756 16.151 51.756 0 

 
 
Samlet fremdriftsstatus 

Projektet vedr. byggeri af dansk center for partikelterapi på Aarhus Universitetshospital i 
Skejby forløber planmæssigt. 
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It 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.04 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.04 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 
IT-REINVESTERINGER 107.700 85.326 79% 10.011 137 10.011 0 
NY FÆLLES IT-PLATFORM 3.000 0 0% 3.000 0 3.000 0 
Total 110.700 85.326 77% 13.011 137 13.011 0 

 
 
Samlet fremdriftsstatus 

 

Projekterne forløber planmæssigt. 
 
 
Medicoteknisk udstyr 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.04 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.04 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2012-
2013 146.345 146.326 100% 19 0 19 0 
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2013 - 
2014 99.037 97.209 98% 1.829 0 1.829 0 
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2014 - 
2016 41.677 45.413 109% -2.045 1.691 -2.045 0 
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2015-
2017 13.150 12.041 92% 1.109 0 1.109 0 
Total 300.209 300.989 100% 912 1.691 912 0 

 
 
Samlet fremdriftsstatus 

 

Anlægsprojekterne skrider frem efter planen, der arbejdes på at få afsluttet bevillingerne for 
2012-2013 og 2013-2014 inden årets udgang.  
 
De enkelte anskaffelser bliver afviklet efter planen og indenfor de vedtagne budgetter. 
 
Status for udvalgte anlægsprojekter 

 
Medicoteknisk udstyr 2014-2016 har for indeværende et merforbrug, hvilket skyldes tekniske 
foranstaltninger er blevet løst og merforbruget forventes at blive udlignet snarest. 
 
NextSim på Neurokirurgisk er opstartet. Automatlaboratoriet til KBA i Midt er opstartet. 
Der er underskrevet kontrakt på opgradering af Hjerte-CT til Hjertecenteret på AUH 
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Øvrige anlægsprojekter 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.04 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.04 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 
CONTROLLING AF STORE 
ANLÆGSPROJEKTER 33.470 14.305 43% 3.189 588 3.189 0 
TAGE HANSENS GADE FASE 1-2 3.850 2.218 58% 1.632 0 1.632 0 
SALG AF REGIONSHOSPITALET 
HOLSTERBRO 4.550 1.917 42% 2.709 76 2.709 0 
SALG AF REGIONSHOSPITALET 
HERNING 1.000 358 36% 695 53 695 0 
HOSPICE GUDENÅ, KØB AF 
SYGEHUSVEJ 16 900 700   200 0 200 0 
HOSPICE-LIMFJORD, KØB AF 
KEDELCENTRALEN 2.200 446 20% 1.754 0 1.754 0 
NEDRIVNING AF 
SØNDERSØPARKEN 23, VIBORG 2.000 25 1% 1.978 3 1.978 0 
Total 47.970 19.969 42% 12.157 720 12.157 0 

 
 
Samlet fremdriftsstatus 

Projekterne forløber planmæssigt. 
 
 
 
Puljer 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.04 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.04 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 
PULJE TIL SALGSINDTÆGTER 0 0 0% 2.247 0 0 2.247 
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG 
ENERGIPROJ. 31.443 2.878 9% 28.573 8 300 28.273 
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER 0 0 0% -152.083 0 0 -152.083 
Total 31.443 2.878 12% -121.263 8 300 -121.563 

 
 
Status for udvalgte anlægsprojekter 

 
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ. 
Puljen indstilles reduceret med 28,0 mio. kr. i forbindelse med bevillingsændringerne i dette 
sundhedsoverblik. 
 
PULJEN TIL ANLÆGSPROJEKTER 
Puljen til anlægsprojekter er i minus nu men der er indstilles en lang række 
bevillingsændringer i dette sundhedsoverblik, som retter op på dette. Den samlede 
anlægsramme forventes blive overholdt. 
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2. KVALITETSFONDSPROJEKTER 
 
Kvalitetsfondsprojekterne er, udover regionens egen økonomistyring og -opfølgning, underlagt 
et krav om en særlig opfølgning for kvalitetsfondsprojekter. Nedenstående tabeller viser derfor 
alene status i forhold til de bevillinger, der er afgivet af regionsrådet. 
 
 
 
Det Nye Universitetshospital, Aarhus 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.04 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.04 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 
JORDKØB 13.603 10.778 79% 2.825 0 2.825 0 
DNU PLANLÆGNING OG STYRING 406.427 384.605 95% 32.064 10.240 32.064 0 
DNU NORD 1 745.227 719.703 97% 31.856 6.332 31.856 0 
DNU SYD 1 371.888 364.554 98% 8.438 1.103 8.438 0 
DNU BYGGEMODNING, ETAPE 1-3 118.247 85.866 73% 32.687 307 32.687 0 
DNU C-GANG OG LOGISTIKBRO 121.859 120.820 99% 1.456 416 1.456 0 
DNU NORD 5 334.178 67.930 20% 107.318 30.516 107.318 0 
DNU NORD 2 710.049 694.629 98% 34.717 19.296 34.717 0 
DNU FÆRDIGGØRELSESARBEJDER 305.228 200.231 66% 57.311 13.035 57.311 0 
DNU NORD 4 377.645 348.310 92% 45.347 16.011 45.347 0 
DNU SYD 2 767.312 689.373 90% 133.856 55.917 133.856 0 
DNU RØRPOST 53.263 40.610 76% 8.294 3.098 8.294 0 
DNU BYGGEPLADSENS 
FÆLLESFACILITETER (BFF) 171.969 145.024 84% 31.475 7.628 31.475 0 
DNU NORD 3 256.552 236.953 92% 35.677 16.078 35.677 0 
DNU VARE- OG AFFALDSCENTRAL 59.628 60.512 101% -619 264 -619 0 
DNU SYD 3 355.812 281.331 79% 121.579 47.098 121.579 0 
DNU SYD 6 21.541 4.292 20% 17.363 115 17.363 0 
DNU SYD 4 612.018 267.004 44% 227.257 83.924 227.257 0 
DNU SYD 5 185.909 24.202 13% 75.669 11.430 75.669 0 
DNU FORUM 12.224 7.502 61% 5.444 721 5.444 0 
DNU TILBYGNING PLAN 2 OG 3, 
NEONATALAFSNIT 26.263 26.437 101% 76 250 76 0 
DNU TILBYGNING PLAN 1, 
KONTORER 14.108 12.446 88% 1.635 -27 1.635 0 
IT-DNU 209.995 123.524 59% 35.592 6.641 35.592 0 
MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU 367.751 39.047 11% 186.327 3.451 186.327 0 
JUSTERINGSRESERVE 23.692 0 0% 5.172 0 5.172 0 
PULJE DNU 0 0 0% -49.923 0 -49.923 0 
Udgifter i alt 6.642.388 4.955.683 75% 1.188.893 333.844 1.188.893 0 
KVALITETSFONDSMIDLER - 
INDTÆGTER 

-
4.148.933 

-
3.037.974 73% 

-
1.070.092 -190.050 

-
1.070.092 0 

Total 2.493.455 1.917.709 77% 118.801 143.794 118.801 0 

 
 
 
 
Samlet fremdriftsstatus 

 

Der er ikke indstillet bevillingsændringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. DNU. Der henvises til 
den særkilte opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne. 
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Regionshospitalet Viborg, om- og tilbygning 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.04 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.04 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 
ETABLERING AF 
PROJEKTORGANISATION 43.679 27.887 64% 6.451 2.109 6.451 0 
RENOVERING OG UDVIDELSE AF 
VCR 109.797 103.717 94% 6.190 109 6.190 0 
PROJEKTERING AKUTCENTER 92.388 69.642 75% 28.049 5.303 28.049 0 
DELPROJEKT AKUT, 
PROGRAMMERING OG 
DISPOSITIONSFORSLAG 6.062 5.496 91% -54 -620 -54 0 
JORDARBEJDE AKUTCENTER 29.580 29.596 100% -16 0 -16 0 
ENTREPRISEARBEJDER 
AKUTCENTER 522.295 101.837 19% 167.576 43.458 167.576 0 
MEDICO AKUTCENTER 104.357 0 0% 45.957 0 45.957 0 
KØB OG RENOVERING AF 
TOLBODGADE 12, 8800 VIBORG -25.906 0 0% -25.906 0 -25.906 0 
JUSTERINGSRESERVE 19.915 0 0% 19.915 0 19.915 0 
PULJE RHV 0 0 0% 96.162 0 96.162 0 
Udgifter i alt 902.167 338.175 37% 344.324 50.359 344.324 0 
KVALITETSFONDSMIDLER - 
INDTÆGTER -740.818 -389.442 53% -148.197 0 -148.197 0 
Total 161.349 -51.267 0% 196.127 50.359 196.127 0 

 
Samlet fremdriftsstatus 

 

Der er ikke indstillet bevillingsændringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. Viborg. Der henvises 
til den særkilte opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne. 
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Det nye regionshospital, Gødstrup 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.04 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.04 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 
PROJEKTORGANISATION 392.436 359.478 92% 55.668 22.709 55.668 0 
JORDKØB 32.123 28.169 88% 3.953 0 3.953 0 
BYGGEMODNING OG 
BYGGEPLADSANSTILLING 30.575 30.800 101% -225 0 -225 0 
DELPROJEKT 2 
FORSYNINGSLEDNINGER I JORD 16.711 14.684 88% 2.027 0 2.027 0 
DP3 PÆLEFUNDERING OG 
KÆLDER 234.507 214.354 91% 28.027 7.874 28.027 0 
DP1B FÆLLES FACILITETER FOR 
SKURBY 66.018 24.011 36% 23.080 4.050 23.080 0 
DELPROJEKT 4 RÅHUS 443.013 203.101 46% 195.185 72.341 195.185 0 
DELPROJEKT 6, KLIMASKÆRM - 
TÆT HUS 241.487 5.766 2% 146.243 5.766 146.243 0 
IT-APPARATUR OG LØST 
INVENTAR 43.863 0 0% 3.107 0 3.107 0 
DELPROJEKT 11 
SPECIALINSTALLATIONER OG 
UDSTYR 109.145 0 0% 12.303 0 12.303 0 
MEDIOTEKNINSK UDSTYR DNV 15.000 0 0% 15.000 0 15.000 0 
DELPROJEKT 32 SERVICE BY 128.359 0 0% 41.725 0 41.725 0 
DELPROJEKT 8-10 APTERING 250.466 0 0% 69.130 0 69.130 0 
DELPROJEKT 8-10 
INSTALLATIONER 299.808 0 0% 109.426 0 109.426 0 
IT DNV 19.246 0 0% 2.985 0 2.985 0 
JUSTERINGSRESERVE 13.302 0 0% 10.246 0 10.246 0 
PULJE DNV 0 0 0% 55.538 0 55.538 0 
Udgifter i alt 2.336.059 880.363 38% 773.418 112.740 773.418 0 
KVALITETSFONDSMIDLER - 
INDTÆGTER 

-
2.078.394 -442.257 21% -280.669 0 -280.669 0 

Total 257.665 438.106 0% 492.749 112.740 492.749 0 

 
 
Samlet fremdriftsstatus 

 
 

Der er ikke indstillet bevillingsændringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. DNV. Der henvises til 
den særkilte opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne. 
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3. SOCIALOMRÅDET  
 
Anlægsprojekter 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.04 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.04 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 
RAMMEBEBUDGET 
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE 6.348 -133 -2% 6.481 0 6.481 0 
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING 14.090 0 0% 14.090 0 14.090 0 
OMBYGNING AF BÆKKETOFTEN 
HEDENSTED 27.004 18.873 70% 13.277 5.146 13.277 0 
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 
2014, SOCIALE TILBUD 10.745 9.750 91% 997 3 997 0 
KØB OG TINGLYSNING AF 
KILDEGADE 23A HORSENS 8.330 0 0% 0 0 0 0 
OMBYGNING AF 2 LEJLIGHEDER, 
GL SAUSTRUO 2.000 1.945 97% 401 345 401 0 
PAVILLION TIL SUA´S 
SEKRETARIAT 510 1 0% 510 1 510 0 
TO ERSTATNINGSBOLIGER FOR 
PAVILLIONER PÅ FOGEDVÆNGET 2.280 634 28% 2.119 473 2.119 0 
SAMMENLÆGNING AF 
FOGEDVÆNGET OG ENGVEJEN 4.769 2.325 49% 4.227 1.783 4.227 0 
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 
2015 3.808 2.867 75% 1.573 632 1.573 0 
FLYTNING AF IKH TIL 
MARSELISBORGCENTRET 700 260 37% 441 1 441 0 
ENERGISPAREPROJEKTER PÅ 
SOCIALE TILBUD 4.147 541 13% 3.683 77 3.683 0 
MODULBYGGERI PÅ 
SOCIALOMRÅDET 15.544 5.488 35% 15.278 5.222 15.278 0 
OMBYGNING TIL EKSTRA 2-RUMS 
BOLIG, KILDEBO I TØRRING 330 0 0% 330 0 330 0 
BYGNINGSVEDLLIGEHOLDELSE 
2016 3.998 179 4% 3.998 179 3.998 0 
Total 104.603 42.730 41% 67.405 13.862 67.405 0 

 
Samlet fremdriftsstatus 

 

På socialområdet er der i 2016 et samlet rådighedsbeløb til anlægsprojekter på 67,4 mio. kr., 
pr. 30. april 2016 er der udbetalt 13,9 mio. kr. heraf. 
 
 

Status for udvalgte anlægsprojekter 

 
Modulbyggeri på socialområdet 
 
Regionsrådet gav i december 2015 en anlægsbevilling på i alt 15,5 mio. kr. til opførelse af 18 
modulboliger på 4 forskellige matrikler indenfor specialområdet for autisme. 
 
De første boliger er ved at være færdigbyggede på værkstedet og boligerne vil blive opsat i 
løbet af sommeren 2016. 
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4. REGIONAL UDVIKLING 
 
Kollektiv Trafik 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.04 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.04 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 
TILSKUD TIL TRAFIKSELSKABER 117.810 91.104 77% 17.903 9.200 17.903 0 
Total 117.810 91.104 77% 17.903 9.200 17.903 0 

 
Samlet fremdriftsstatus 

 

Tilskudsudbetalingen til projektet forløber efter planen. 
 
 
 

5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION  
 
Koncernøkonomi 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.04 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.04 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 
SALG AF BYGNINGER 2013 6.037 8.982 149% -2.816 130 -2.816 0 
Indtægt -25.400 -27.971 110% 2.572 0 2.572 0 
SALG AF BYGNINGER 2014-2015 1.830 1.699 93% 144 14 144 0 
Indtægt -29.100 -9.731 33% -19.369 0 -19.369 0 
SALG AF BYGNINGER 2016 3.000 489 16% 2.802 291 2.802 0 
Indtægt -15.990 0 0% -15.990 0 -15.990 0 
Total -59.623 -26.532 44% -32.657 435 -32.657 0 

 
Samlet fremdriftsstatus 

 

Salg af bygninger 
 
I 2016 er der endnu ikke realiseret indtægter ved salg af ejendomme. En enkelt ejendom i 
Silkeborg er i udbud og 2 ejendomme søges solgt til kommuner med overtagelse i henholdsvis 
2017 og 2019. 


