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1. Indledning 
 

Regionsrådet for Region Midtjylland har vedtaget en styringsmanual for projektet vedr. om- og tilbygning af 

Regionshospitalet Viborg. I denne styringsmanual stilles der krav om kvartalsmæssig risikorapportering.  

Nærværende rapport er udarbejdet ved udgangen af 1. kvartal 2016. Rapporten er udarbejdet 
af bygherrerådgiveren på baggrund af dialog med bl.a. Projektafdelingen, og beskriver de 
risici, der, af bygherrerådgiverens risikokoordinator, er vurderet at være de mest 
betydningsfulde for projektet. Denne vurdering er foretaget på grundlag af de risici, der er 
identificeret i forbindelse med den daglige risikostyring af projektet. 

Rapporten fokuserer især på de risici, som er under observation (gule) eller er kritiske (røde). 

I nærværende rapport behandles, udover de risici, der hører hjemme i 1. kvartal 2016, også 
risikoemner, der er identificeret ved overgangen til 2. kvartal 2016. Dette for at holde Region 
Midtjylland opdateret i forhold til de forhold, som Projektafdelingen og bygherrerådgiveren 
sammen, løbende skal håndtere rettidigt. 

Risikostyringsprocessen udføres i henhold til styringsmanualens krav herom. 

Den overordnede status for kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg fremgår af 
nedenstående: 

Delprojekt 2 – Akutcentret 

Arbejderne (entreprise E03) for kælder og fundering er stort set afsluttet, der pågår alene 
opfyldning med grus og lidt ledningsarbejde udenfor byggegruben. Konstruktions- og råhus 
arbejderne (entreprise E04) pågår og forløber efter lidt sædvanlige indkøringsvanskeligheder 
efter planen.  Installationsentrepriserne er så småt påbegyndt med deres arbejder og disse 
entrepriser vil intensivere deres arbejder fra sommeren 2016. Overordnet vurderes det, at 
udførelsesfasen forløber som forventet og efter planen. 

De arbejder, som ikke er udbudt endnu, som landskabsarbejder, CTS arbejder, elevatorer og 
fast inventar, er man ved at have klar til udbud. Det bør bemærkes at disse arbejder ligger så 
sent i udførelsesprocessen, at deres udbud ikke forventes at give anledning til forsinkelser i 
udførelsestidsplanen. 

Ibrugtagningen af det nye akutcenter forventes således stadigvæk at ske i 2018, som tidligere 
oplyst. 

Delprojekt 3, Ombygninger 

Projektforslagets endelige økonomiske rammer er blevet fastlagt.   

Udarbejdelsen af det tekniske projektforslag, der beskriver omfanget af de tekniske 
installationers ombygning og tilpasning i forbindelse med delprojekt 3 er ved at nærme sig sin 
afslutning. Det tekniske projektforslag forventes at foreligge inden udgangen af 2. kvartal 
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2016. Det tekniske projektforslag indhold prissættes og justeres ind i forhold til den 
økonomiske ramme, hvorefter hovedprojekteringen igangsættes.  

Udførelsestidsplanen for ombygningernes fastlægges i forbindelse med projektforslaget. 

Delprojekt 4, Vestdansk Center for Rygmarvsskadede 

Problemstillingen vedr. snavs på fliserne i bassinet er afklaret. Projektafdelingen forventer at 
kunne fremlægge det endelige anlægsregnskab for VCR inden udgangen af 2. kvartal 2016. 

Kvalitetsfondsprojektets fremdrift 

Fremdriften for kvalitetsfondsprojektet i Viborg forløber efter den i 3. kvartal 2015 tilpassede 
tidsplan. Der er ikke opstået yderligere forsinkelser i det forløbne kvartal:  

 

 

 

 

2. Overordnet status på det samlede risikobillede ved udgangen af 1. kvartal 2016 

Nedenstående tabel giver et overblik over det samlede risikobillede for projektet pr. 1. kvartal 
2016 set i forhold til 4. kvartal 2015. 

Risikoniveauet er vurderet på tre parametre: Økonomi, Tid og Kvalitet sammenstillet med 
Konsekvens og Sandsynlighed for, at den pågældende risiko indtræffer. 

Den samlede risikovurdering for de enkelte risici angives i form af en farveskala, hvor 
overordnet betydning af farveskalaen er: 

• Grøn = Ikke kritisk 
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• Gul = Observation 
• Rød = Kritisk. 
 

Nedenstående tabel viser udviklingen i de tilbageværende risici fra sidste risikorapport.  
 

Tabel 1. Risici i Viborg-projektet i 1. kvartal 2016 og udvikling i risici i forhold til 

foregående kvartal 

 

 

3. Beskrivelse af udviklingen i risici behandlet i sidste kvartalsrapport 

Nærværende rapport omfatter månederne januar, februar og marts 2016. 
 
Udviklingen i de behandlede risici fra 4. kvartalsrapport 2016 er beskrevet herefter. 
 

3.1 Divergens mellem PL-regulering og byggeindeks  

Det er en generel risiko for alle kvalitetsfondsprojekter, at staten regulerer 
kvalitetsfondsprojekternes totalrammer med anlægs pris- og lønindekset frem for 
byggeomkostningsindekset. 

Da det er usikkert, hvorledes de to indeks vil udvikle sig i fremtiden, kan man ikke forudsige 
den endelige økonomiske konsekvens for projektet. Den seneste vurdering af tabet for 
projektet er 17,2 mio. kr. i projektets løbetid. Heraf er 5,4 mio. kr. realiseret, hvilket fremgår 
af projektets anlægsoverslag. Det realiserede tab er finansieret gennem besparelser i 
projektet. Hvis den resterende økonomiske udfordring på 11,8 mio. kr. realiseres, vil denne 
blive finansieret ved at trække på projektets centrale reserver eller ved at realisere emner fra 
besparelses- og prioriteringskataloget. 

Nr. Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet

3.1 Divergens mellem PL-regulering og byggeindex Uændret Uændret Uændret

3.2
For megen byggeaktivitet i forhold til opretholdelse af den 
kliniske drift. Uændret Uændret Uændret

3.3 Estimat for dispositionsforslag for delprojekt 3 Uændret Uændret Uændret

3.4 Styring af bygherre leverancer Uændret Uændret Uændret

3.5 Stigende markedspriser for hospitalsbyggeri Uændret Uændret Uændret

3.6 Installationers kvalitet i ombygningsområder Uændret Uændret Uændret

3.7 Betydelige tilretninger i projektmateriale efter udbud Reduceret Uændret Uændret

3.8 Økonomiske udfordringer i projektet Reduceret Uændret Reduceret
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Region Midtjylland har i ovenstående økonomiske skøn forudsat, at staten ændrer basisåret for 
pris/løn-regulering af apparatur og IT til 2015. 

Risikoniveauet er uændret siden sidste kvartal.  

 

3.2 For megen byggeaktivitet i forhold til opretholdelse af den kliniske drift. 

Da dele af ombygningerne igangsættes og skal forløbe parallelt, mens man bygger 
akutcenteret, kan det give for stor byggeaktivitet på hospitalets område til opretholdelse af 
den planlagte kliniske drift. Dette kan medføre, at ombygningernes fremdrift skal reduceres og 
dermed betyde udskydelser af byggeaktiviteterne. Dette kan medføre forsinkelser i den 
overordnede tidsplan. 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af dispositionsforslaget for Delprojekt 3, ombygninger, 
udarbejdet en rokadeplan. Rokadeplanen er baseret på at en hel hele etage kan tages ud af 
klinisk drift ad gangen. Ud fra rokadeplanen arbejdes der p.t. med en udførelsestidsplan, som 
vil afdække selve byggeaktiviteten.  

Den økonomiske konsekvens ved forsinkelser i den ordnede tidsplan er vanskelig at 
kvantificere. Ved accept af forsinkelser kan den økonomiske konsekvens være ubetydelig på 
anlægsbudgettet, men betydelig på driftsbudgettet, idet forsinkelsen medfører at den 
forventede effektivisering kommer senere end forventet. Ved iværksættelse af forcering for at 
undgå forsinkelser bliver anlægsbudgettet øget, mens effektiviseringskonsekvensen bliver 
minimal 

Indtil selve udførelsestidsplanen foreligger vurderes risikoniveauet uændret på økonomi, tid og 
kvalitet i forhold til sidste kvartalsrapport. Det forventes at udførelsestidsplanen foreligger i 
sommeren 2016. 

 

3.3 Estimat for projektforslag for delprojekt 3 

 

Som følge af at projektforslagets økonomiske rammer blev reduceret med de 39 millioner 
tilpasses det oprindelige renoveringsomfang på DP3 hertil. 
 
Disse tilpasninger er Projektafdelingen i færd med at implementere i projektforslaget. 
Tilpasningerne vil medføre, at renoveringsomfanget bliver reduceret, hvilket er ensbetydende 
med at den samlede kvalitet alt andet lige bliver mindre. 
 
Projektforslaget vil munde ud i et styrende budget for delprojekt 3, Ombygning, som bliver 
forelagt Regionsrådet i efteråret 2016. 
 
Indtil selve projektforslaget med tilhørende styrende budget foreligger vurderes risikoniveauet 
uændret på økonomi, tid og kvalitet i forhold til sidste kvartalsrapport. 
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3.4 Styring af bygherreleverancer 

 
Projektafdelingen arbejder med planlægningen af bygherreleverancer, opdelt på  
 
a. Medicoteknisk udstyr 
b. IT og sundheds IT 
c. Løst inventar 
d. Teknisk udstyr 
 
Der er etableret en samlet database for alt nødvendigt udstyr til DP2, opgjort på rumniveau og 
med angivelse af alle nødvendige tilslutninger og bygningsmæssige påvirkninger. Dette er 
grundlaget for totalrådgiverens projektering. Databasen for DP3 bliver færdiggjort i forbindelse 
med projektforslaget for DP3. 
 
Projektafdelingen er således i gang med at kvalificere budgettet vedrørende 
bygherreleverancer og dette arbejde forventes afsluttet inden udgangen af 2.kvartal 2016. 
Aktuelt er der en ubalance på 12 mio. kr. Projektafdelingen forventer dog at beløbet kan 
realiseres via øget genbrug og tilpasning af ydelser, hvorfor risikobilledet vurderes uændret på 
økonomi, tid og kvalitet i forhold til sidste kvartalsrapport.  
 
 

 

3.5 Stigende markedspriser for hospitalsbyggeri 

 

De sidste afholdte licitationer på øvrige kvalitetsfondsprojekter og på Regionshospitalet Viborgs 
Delprojekt 2, Akutcenteret har vist stigende markedspriser, også mere end hvad det 
almindelige byggeomkostningsindeks tilsiger. 
 
Dette forhold kan give anledning til, at budgettet for de resterende entrepriser, som ikke er 
udbudt endnu på Delprojekt 2, Akutcenteret, og Delprojekt 3, Ombygninger ikke helt svarer til 
byggeomkostningerne efter licitation. 
 
Derfor har Projektafdelingen iværksat en række tiltag for imødegå denne risiko – således at 
der opnås balance mellem byggeomfang og budget.   
 
Indtil selve projektforslaget for delprojekt 3 med tilhørende styrende budget foreligger 
vurderes risikoniveauet uændret på økonomi, tid og kvalitet i forhold til sidste kvartalsrapport. 
 

3.6 Installationers kvalitet i ombygningsområder 

 

De påbegyndte ombygningsarbejder i delprojekt 2 har vist, at tilstanden af de tekniske 
installationer skjult over nedhængte lofter i områder, der skal ombygges, er ringere end 
forventet, hvorfor man har måttet udskifte dele af disse.  
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Dette tærer på den afsatte pulje til uforudsete udgifter i udførelsesfasen. Puljen er i øvrigt på 
10 % for ombygningsarbejderne for netop at kunne imødegå denne risiko. 
 
Projektafdelingen vil observere om tilstanden af de tekniske installationer, som man hidtil har 
kunnet observere, er repræsentativt eller et udslag af tilfældighed. Hvis tilstanden er 
repræsentativ vil projektafdelingen vurdere forskellige muligheder for besparelser, således at 
den afsatte pulje ikke overskrides. 
 
Risikoen vurderes således, at den kan give anledning til kvalitetsforringelse.  Men ingen 
indflydelse på tid og økonomi. 
 
3.7 Betydelige tilretninger i projektmateriale efter udbud  

 
Det blev observeret af projektafdelingen, at der skete en betydelig tilretning i det udsendte 
projektmateriale vedrørende Akutcenteret fra totalrådgiverens side. Dette medførte et større 
pres på den oprindelig afsatte 8 % pulje til udførelsesrisici, end normalt. Derfor har 
projektafdelingen igangsat en granskning af totalrådgiverens projektmateriale, således at 
eventuelle fejl og mangler i videst muligt omfang bliver identificeret og oprettet en gang for 
alle, hvormed der kan skabes det nødvendige overblik og ro vedrørende udførelsesrisikopuljen. 
Der kan dog stadigvæk observeres at der er arbejder ”som er faldet mellem to stole”. Men det 
har nu et omfang svarende til tilsvarende byggeri af samme kompleksitet. 
 

Den oprindelige risikopulje på 8 % blev derfor øget i det forløbne kvartal til 10 %. Der er 
iværksat intensiv opfølgning af udførelsesøkonomien i samarbejde med den af totalrådgiveren 
uafhængige byggeledelse, således at det økonomiske overblik hele tiden er til stede. 
 
Derfor vurderes risikoniveauet reduceret på økonomi og uændret på tid og kvalitet i forhold til 
sidste kvartalsrapport. 
 

3.8 Økonomiske udfordringer i projektet 

Projektafdelingen bemærkede i sidste kvartalsrapport, at projektet var generelt økonomisk 
udfordret.  

Dette skyldtes flere forhold, men hovedsageligt, at der var et større pres på puljen til 
uforudsete udgifter (UFO), end først antaget. Projektet havde oprindeligt afsat 8 % i UFO på 
nybygningsdelen og 10 % på ombygningsdelen. I det forløbne kvartal er puljen øget til 10 % 

Dette løft blev finansieret ved, at har projektets styregruppe indløste en besparelse ved at lade 
helikopter landingsplads på taget udgå med kr. 18,2 mio. 

Dermed vurderes risikoniveauet reduceret på økonomi og kvalitet i forhold til sidste 
kvartalsrapport. 

 

4. Lukkede risici behandlet i sidste kvartalsrapport 
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Der er ikke lukkede risici i det forløbende kvartal. 

 
5. Nye væsentlige risici – identificeret ved indgangen til næste kvartal 

 

Der er ikke observeret nye risici i det forløbende kvartal. 

 

6. Status vedr. effektiviseringsarbejdet 

 
Effektiviseringsarbejdet er i 1. kvartal 2016 forløbet planmæssigt.   
 
HE Midt har i 2015 effektiviseret driften med et effektiviseringsbeløb på 20,1 mio. kr., og der 
er således, for årene 2014 og 2015, realiseret en samlet effektiviseringsgevinst på i alt 38,1 
mio. kr. 
 
Beløbet i den samlede effektiviseringsplan er på i alt 109,4 mio. kr. og dermed større end det 
totale effektiviseringskrav, som er på ca. 97 mio. kr. (2015 pl.). Dette skaber rum for 
prioritering og større sikkerhed for realisering af det samlede effektiviseringskrav ét år efter 
ibrugtagning af det samlede kvalitetsfondsbyggeri.  
 
I forbindelse med denne rapportering er der ikke identificeret væsentlige risici, der vedrører 
effektiviseringsarbejdet. 
 

7. Risikostyringens formål og metoder 

 

I styringsmanualen er værktøjet til vurdering og kvantificering af risici risikomatrixen (jf. 
nedenfor). 
 
Den kvantitative vurdering består i en vurdering af den mulige konsekvens og sandsynlighed 
af de identificerede risici, som vist i figuren herunder. 
 
Risikomatrix som grundlag for en kvantitativ vurdering 

 

Hver risiko vurderes på en skala fra 1 til 5 for konsekvens og for sandsynlighed. 
Risikovurderingen fremkommer ved at multiplicere sandsynlighed med konsekvens. Hver risiko 
vurderes i forhold til både tid, økonomi og kvalitet. Dette tal anvendes ved bestemmelse om 
de enkelte risikoelementer er kritiske eller ej. 
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• Grøn zone angiver, at risikoen ikke er kritisk. 
• Gul zone angiver, at risikoen skal holdes under observation. 
• Rød zone angiver, at risikoen er kritisk. 

 

 
 
Vurdering af sandsynlighed og den potentielle konsekvens er grundlag for, at hver enkelt risiko 
kan indplaceres i grøn, gul eller rød zone. På den måde kan der for projektet som helhed 
dannes et overblik over, hvor mange risici, der befinder sig i hhv. grøn, gul eller rød zone. 
 
Formålet med risikostyringsprocessen er, at identificere og reducere/eliminere risici i en 
struktureret, kontinuerlig proces gennem hele projektets levetid med henblik på at opnå 
følgende overordnede risikostyringsmål: 

 

• Økonomi, overholdelse af det samlede, udmeldte rammebudget er indiskutabelt. De 
økonomiske konsekvensklasser fremgår af Projekteksekveringsmanualen for om- og 
tilbygning af Regionshospitalet Viborg. Med udgangspunkt i den samlede budgetramme 
på 1.150 mio. kr. er klasserne opgjort til: 
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Klasse for økonomi Fordyrelse i % af budget Fordyrelse (mio. kr.) 

Meget lav (Ø1) < 0,1 % < 1 mio. kr. 

Lav (Ø2) 0,1 - 1 % 1 - 10 mio. kr. 

Middel (Ø3) 1 - 5 % 10 - 50 mio. kr. 

Høj (Ø4) 5 - 10 % 50 - 100 mio. kr. 

Meget høj (Ø5) > 10 % > 100 mio. kr. 

  

 

• Tidsplan, den forventede afslutning af det samlede projekt skal ske inden udgangen af 
år 2019 For denne risikotype vurderes den samlede forsinkelse for projektet. 
Konsekvensklasserne er vurderet som en procentdel af den totale projektperiode på ca. 
7 år, svarende til 84 mdr. 
 

Klasse for tid Forsinkelse (% af 
kritisk tidsperiode) 

Forsinkelse (mdr.) 

Meget lav (T1) < 1 % < 1 

Lav (T2) 1 – 4 % 1 – 3 

Middel (T3) 4 – 7 % 3 – 6 

Høj (T4) 7 – 15 % 6 – 12 

Meget høj (T5) > 15 % > 12 

 
 
 

• Kvalitet af det udførte byggeri skal leve op til regionens og hospitalsledelsens visioner 
og krav til byggeriet, ligesom alle relevante love, bekendtgørelser og myndighedskrav 
skal være overholdte. For denne risikotype vurderes kvalitetsforringelsen set i forhold til 
visionerne for projektet. Klasserne anvendes til vurdering af en hændelses bidrag til 
kvalitetsforringelser for projektet, hvis hændelsen indtræffer. 
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Klasse for kvalitet Beskrivelse  

Meget lav (K1) Mindre kortvarige 
kvalitetsforringelser 

 

Lav (K2) Kortvarige alvorlige 
kvalitetsforringelser 

 

Middel (K3) Længerevarende alvorlige 
kvalitetsforringelser 

 

Høj (K4) Uoprettelige mindre 
kvalitetsforringelser 

 

Meget høj (K5) Uoprettelige alvorlige 
kvalitetsforringelser 
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Nr. Risiko Årsag/Effekt Aktion for 
imødegåelse af 

risiko 

Omkostning/ 
konsekvens 

K S K*S Ansv. Opfølgning Tids-
ramme 

Status 

 
3.1 
 

Divergens mellem 
PL-regulering og 
byggeindeks 

Kvalitetsfondsprojektet 
for Viborg har den 
udfordring, at Staten 
regulerer sin finansiering 
med pris- og lønindekset 
frem for byggeomkost-
ningsindekset, som 
normalt gælder for 
byggeprojekter. 
Byggeomkostnings-
indekset stiger p.t. 
hurtigere end pris- og 
lønindekset 

Hvis den resterende 
økonomiske udfordring på 
11,8 mio. kr. realiseres, vil 
denne blive finansieret ved 
at trække på projektets 
centrale reserver eller ved 
at realisere emner fra 
besparelses- og 
prioriteringskataloget. 

Da det er usikkert, 
hvorledes de to indeks 
vil udvikle sig i fremtiden, 
kan man ikke forudsige 
den endelige 
økonomiske konsekvens 
for projektet. Den 
seneste vurdering af 
tabet for projektet er 
17,2 mio. kr. i projektets 
løbetid. Heraf er 5,4 mio. 
kr. realiseret, hvilket 
fremgår af projektets 
anlægsoverslag. Det 
realiserede tab er 
finansieret gennem 
besparelser i projektet.  

Ø 3 

T 3 

K 3 

3 

3 

3 

9 

9 

9 

 Jeppe 
Juul 

 4. kv. 2016 Åben 

 
3.2 

For megen 
byggeaktivitet i 
forhold til 
opretholdelse af 
den kliniske drift. 
 

Der kan være for stor 
byggeaktivitet på 
hospitalets område til 
opretholdelse af den 
planlagte kliniske drift, 
hvilket kan medføre at 
byggeriets fremdrift skal 
reduceres. 

Udarbejdelse af 
rokadeplan og 
efterfølgende 
udførelsestidsplan. 

Kan medføre 
udskydelser af bygge 
aktiviteter og dermed 
forsinkelse i den 
overordnede tidsplan 

Ø 1 

T 5 

K 1 

2 

2 

2 

2 

10 

2  

 Jeppe 
Juul 

Der vil i forbindelse med 
udarbejdelsen af 
projektforslaget for 
Delprojekt 3 blive 
udarbejdet en 
udførelsesplan, som er 
baseret på, at en hel 
etage kan tages ud af 
klinisk drift af gangen, så 
aktivitetsniveauet på den 
kliniske drift kan 
opretholdes.  

4.kv. 2016 Åben 

3.3 Estimat for 
dispositionsforslag 
for delprojekt 3 

Som følge af 
projektforslagets 
økonomiske rammer er 
blevet reduceret med 39 
millioner kroner, skal der 
ske tilpasninger i det 
oprindelige projekts 
omfang. 

Totalrådgiveren er blevet 
bedt om at gennemføre 
deres estimering i 
forbindelse med 
projektforslaget mere 
akkurat samt ajourfører P 
og B kataloget for 
ombygningerne  

Projektet får ikke et 
omfang som oprindeligt 
forventet, der vil ske 
tilpasninger, således at 
ombygningerne holder 
sig indenfor den 
økonomiske ramme 

Ø 4 

T 2 

K 2 

2 

2 

2 

8 

4 

4 

 

 Jeppe 
Juul 

Projektforslaget vil 
munde ud i et styrende 
budget for delprojekt 3, 
Ombygning, som bliver 
forelagt Regionsrådet. 

 

 

4. kv. 2016 Åben 
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Nr. Risiko Årsag/Effekt Aktion for 
imødegåelse af 

risiko 

Omkostning/ 
konsekvens 

K S K*S Ansv. Opfølgning Tids-
ramme 

Status 

3.4 Styring af 
bygherre 
leverancer 

Manglende styring kan 
medføre 
budgetoverskridelser 

Der er etableret en samlet 
database for alt 
nødvendigt udstyr, opgjort 
på rumniveau og med 
angivelse af alle 
nødvendige tilslutninger og 
bygningsmæssige 
påvirkninger. Dette er 
grundlag for 
totalrådgiverens 
projektering. Materialet er 
kvalitetssikret på en række 
brugermøder.  

Omfanget af det 
medicotekniske udstyr 
bliver ikke som forventet, 
da der skal ske 
tilpasninger, således at 
udstyret holder sig 
indenfor den 
økonomiske ramme 

Ø 2 

T 2 

K 1 

2 

2 

2 

4 

4 

2 

 

 Jeppe 
Juul 

Behovet for 
nyanskaffelser for DP2 
er indenfor den 
udstukne budgetramme.  

Databasen for DP3 
bliver færdiggjort i 
forbindelse med 
projektforslaget for DP3 
medio 2016  

2. kv. 2016 Åben 

3.5 Stigende 
markedspriser 

Ved de sidste afholdte 
licitationer på øvrige 
kvalitetsfondsprojekter 
har markedsprisen 
været stigende, også 
mere end hvad det 
almindelige 
byggeomkostnings-
indeks tilsiger. 

Øget opmærksomhed på 
markedets udvikling samt 
opretholdelse af en risiko 
pulje på 2 % for 
markedssituationen indtil 
licitationer er overstået. 

Dette forhold kan give 
anledning til, at risikoen 
for at budgettet for de 
resterende entrepriser, 
som ikke er udbudt 
endnu på Delprojekt 2, 
Akutcenteret, og 
Delprojekt 3, 
Ombygninger ikke helt 
svarer til 
byggeomkostningerne 
efter licitation. 

Ø 4 

T 2 

K 1 

2 

2 

2 

8 

4 

2 

 

 Jeppe 
Juul 

Derfor vil 
Projektafdelingen 
iværksætte en række 
tiltag for imødegå denne 
risiko– dels ved en 
eventuel yderligere 
tilpasning af 
byggeomfanget for 
delprojekt 3 og dels ved 
justere og opretholde 
Prioriterings-og 
besparelseskataloget for 
delprojekt 2 til 
imødegåelse af denne 
situation. 

4. kv. 2016 Åben 

3.6 
 

Installationers 
kvalitet i 
ombygnings-
områder 

De påbegyndte 
ombygningsarbejder har 
vist, at tilstanden af de 
tekniske installationer 
skjult over nedhængte 
lofter i områder der skal 
ombygges er ringere 
end forventet, hvorfor 
man har måttet udskifte 
dele af disse. 

Dette tærer på den afsatte 
risikopulje i 
udførelsesfasen. 
Risikopuljen er tidligere 
øget til 10 % for 
ombygningsarbejderne for 
netop at kunne imødegå 
denne risiko. 

Hvis tilstanden er 
repræsentativt, må man 
forvente at Risikopuljen 
på 10 % skal øges med 
det resultat, at 
ombygningsarealet for 
delprojekt 3 mindskes, 
da budgetrammen er 
fast. 

Ø 0 

T 0 

K 3 

2 

2 

2 

2 

2 

6 

 

 Jeppe 
Juul 

Projektafdelingen vil 
observere om tilstanden 
af de tekniske 
installationer, som man 
hidtil har kunnet 
observere, er 
repræsentativt eller et 
udslag af tilfældighed.  

4. kv. 2016 Åben 
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Nr. Risiko Årsag/Effekt Aktion for 
imødegåelse af 

risiko 

Omkostning/ 
konsekvens 

K S K*S Ansv. Opfølgning Tids-
ramme 

Status 

3.7 
 

Betydelige 
tilretninger i 
projektmateriale 
efter udbud 

Det er observeret af 
projektafdelingen, at der 
sker en betydelig 
tilretning i det udsendte 
projektmateriale for fejl 
og mangler fra 
totalrådgiverens side. 
Dette har medført et 
større pres på det 
afsatte 8 % pulje til 
udførelsesrisiko, end 
normalt. 

   

 

Derfor har 
projektafdelingen bedt 
totalrådgiveren om at 
gennemgå og granske 
deres projektmateriale, 
således at eventuelle fejl 
og mangler i videst mulige 
omgang bliver identificeret 
og oprettet en gang for 
alle.  

Hvis ændringerne 
fortsætter i samme 
omfang vil risikopuljen 
hurtigt blive tømt. 

Ø 2 

T 1 

K 1 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

 

 Jeppe 
Juul 

Den oprindelige 
risikopulje på 8 % er 
derfor øget til 10 % 

Der udover er der 
iværksat intensiv 
opfølgning af 
udførelsesøkonomien i 
samarbejde med den 
af totalrådgiveren 
uafhængige 
byggeledelse, således 
at det økonomiske 
overblik hele tiden er 
til stede. 

3. kv. 2016 Åben 

3.8 
 

Økonomiske 
udfordringer i 
projektet 

Udfordringerne 
skyldtes flere forhold, 
men hovedsageligt, at 
der var et større pres 
på puljen til 
uforudsete udgifter 
(UFO), end først 
antaget. 

 

Søge puljen til UFO øget 
til 10 % 

Hvis udfordringerne 
ikke imødegås vil 
risikopuljen hurtigt 
blive tømt. 

Ø 3 

T 1 

K 1 

2 

2 

2 

6 

2 

2 

 

 Jeppe 
Juul 

Løftet fra 8 til 10 % 
blev finansieret ved, at 
har projektets 
styregruppe indløste 
en besparelse ved at 
lade helikopter 
landingsplads på taget 
udgå med kr. 18,2 mio. 

 

 

3. kv. 2016 Åben 
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8. Prioriterings- og besparelseskatalog 

Projektets Prioriterings- og besparelseskatalog (change request) anviser mulige løsninger på 
besparelsesmæssige tiltag på forkant, således at projektets styregruppe og regionsrådet har et 
redskab ved behov for besparelser. Kataloget er således et beslutningsredskab, som skal sikre, 
at risikoen for overskridelse af den samlede økonomiske ramme på 1.150 mio. kr. reduceres. 

Kataloget bliver løbende vedligeholdt og opdateret alt efter projektets fremdrift og viden-
indhentning.  

Kataloget består af realisérbare løsninger, som skal:  

• Kunne give betydelige, økonomiske konsekvenser  
• Være mulige at indarbejde/udelade i projektet uden at medføre nævneværdige 

konsekvenser for kvaliteten og visionen for projektet 
• Være acceptable. 

Ændringer i kataloget 

Styregruppen har iværksat størstedelen af det oprindelige P og B katalog i forbindelse med 
licitationen af delprojekt 2, Akutcenteret. Der blev derfor igangsat et arbejde med at udarbejde 
et nyt P&B katalog, som er tilpasset projektets stade.  

Delprojekt 2, Akutcenter: 

Der var i sidste rapport udarbejdet et katalog på mulige besparelsesmuligheder, som kunne 
implementeres under selve byggeriet på kr. 29,1 mio. Projektets styregruppe har valgt at 
indløse besparelsen vedr. helikopter landingsplads på taget med kr. 18,2 mio. hvorfor det 
resterende katalog lyder på 10,9 mio. kr. 

Tilkøbsmuligheder vurderes ikke relevant. 

 

Delprojekt 3, Ombygninger: 

Ikke iværksatte besparelsesmuligheder, som kan implementeres under projektforslaget: ca. 16 
mio. kr. Der udestår en kvalificering af disse besparelsesmuligheder grundet projektets ændrede 
omfang. I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget i foråret 2016 vil der blive 
udarbejdet et gennemarbejdet katalog med reviderede besparelsesmuligheder for 
Ombygningerne. 

Tilkøbsmuligheder vurderes ikke relevant. 
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Forslag  Delprojekt Beskrivelse 
Forventet 
økonomisk 
konsekvens 

Forventet 
tidsmæssig 
konsekvens 

Forventet 
kvalitets- 

konsekvens 

  
Bemærkninger 

Sidste 
indløsningstidspunkt 
jvf. udbudstidsplan 

Beslutnings-
tager 

Status 

1 Akutcenter 
Taghaver på niveau 6 
udgår 

              
800.000 

Ingen 

Varig 
kvalitetsforringelse, 
da arbejdet kun 
med vanskelighed 
kan udføres senere. 

Hermed udgår 
mulighed for 
etablering af 
ønsket legeplads 
for 
børneafdelingen. 

okt-16 Styregruppen Identificeret 

2 Akutcenter 

Reduktion af omfanget 
af ombygning af OP 
11, 12 og 14 på niveau 
5 

              
300.000 

Kortere byggetid. 
Mindre 
kvalitetsforringelse. 

  
jan-18 

Styregruppen Identificeret 

3 Akutcenter 

Reduceret ombygning 
af CT stuer i bygning 4, 
niveau 3 
 

              
400.000 

Kortere byggetid 
Mindre 
kvalitetsforringelse. 

  
jan-18 

Styregruppen Identificeret 

4 Akutcenter 
Øget genbrug af løst 
inventar 
 

           
5.000.000  

Ingen 
Mindre 
kvalitetsforringelse 

  

Aug-17 Styregruppen Identificeret 

5 Akutcenter 
Gulvbelægning i forhal 
ændres til billigere 
type 

              
500.000 

Ingen Kvalitetsforringelse 
Kan udskiftes 
senere 

jan-17 Styregruppen Identificeret 

6 Akutcenter 
Naborum til ny forhal 
ombygges ikke - 
Bygning 4, niv. 2 

2.350.000           Kortere byggetid. Kvalitetsforringelse   
okt-16 

Styregruppen Identificeret 

7 Akutcenter 
Ombygning til 
værksted reduceres, 
bygning 4, niv. 4 

1.550.000           Kortere byggetid. Kvalitetsforringelse   
apr-17 

Styregruppen Identificeret 

   Akutcenter Potentiale 10.900.000              
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Forslag  Delprojekt Beskrivelse 
Forventet 
økonomisk 
konsekvens 

Forventet 
tidsmæssig 
konsekvens 

Forventet 
kvalitets- 

konsekvens 

  
Bemærkninger 

Sidste 
indløsningstidspunkt 
jvf. udbudstidsplan 

Beslutnings-
tager 

Status 

1 Ombygninger 
Udskydelse af 
ombygning af gammel 
OP 

         
16.000.000  

Kortere byggetid Kvalitetsforringelse   
jan-18 

Styregruppen Identificeret 

   Ombygninger Potentiale 
         

16.000.000              
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Bilag til risikorapportering til regionsrådet for om- og tilbygning af 
Regionshospitalet Viborg  
 

 
 

Risikovurdering af effektiviseringsarbejdet 
1. kvartal 2016 

 
 
 

1. Indledning 
Nærværende rapport opsummerer de vigtigste risici i forbindelse med effektiviseringsarbejdet 
for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg i 1. kvartal 2016. 
 
Rapporten beskriver de identificerede risici, som på rapporteringstidspunktet vurderes at være 
de mest betydningsfulde i forhold til efterlevelse af effektiviseringskravet et år efter 
ibrugtagning af de samlede nye fysiske rammer. 
 
Risikovurderingerne opdeles på Tid, Økonomi og Kvalitet og sammenstilles med konsekvens og 
sandsynlighed for, at den pågældende risiko indtræder. Hver risiko får en farvemarkering 
baseret på byggeprojektets risikomatrix. Der anvendes i den forbindelse en konsekvensklasse 
for Økonomi. Risikomatrix og konsekvensklasse er vedlagt i bilag. 
 
 
2. Bemærkninger til effektiviseringsarbejdet i perioden 
Effektiviseringsarbejdet er i 1. kvartal 2016 forløbet planmæssigt.   

HE Midt har i 2015 effektiviseret driften med et effektiviseringsbeløb på 20,1 mio. kr., og der 
er således, for årene 2014 og 2015, realiseret en samlet effektiviseringsgevinst på i alt 38,1 
mio. kr. 

Beløbet i den samlede effektiviseringsplan er på i alt 109,4 mio. kr. og dermed større end det 
totale effektiviseringskrav, som er på ca. 97 mio. kr. (2015 pl.). Dette skaber rum for 
prioritering og større sikkerhed for realisering af det samlede effektiviseringskrav ét år efter 
ibrugtagning af det samlede kvalitetsfondsbyggeri.  

Udførelsestidspunktet for bygge-delprojekt 3 "ombygninger" er udskudt til 2018-2020. Årsagen 
hertil er en mere hensigtsmæssig model for rokadeplanen, som minimerer antallet af 
midlertidige flytninger samt et ønske om at få mere tid til at udarbejde et kvalificeret 
projektmateriale. Udskydelse af udførelsestidspunktet  vurderes ikke at reducere 
fremadrettede effektiviseringsgevinster, og medfører dermed ikke risici ift. realisering af det 
samlede effektiviseringskrav ét år efter ibrugtagning af det samlede kvalitetsfondsbyggeri. 
Implementeringstakten i HE Midts effektiviseringsplan tilpasses løbende, med baggrund i bl.a. 
tidspunkterne for de forskellige byggefaser i kvalitetsfondsbyggeriet, og der er , mellem 
bygge/projekt- og driftsorganisation, et løbende fokus på prioritering i delprojekterne og 
kvalificering af effektiviseringsarbejdet.     
 
3. Overordnet status ved udgangen af 1. kvartal 2016 
I forbindelse med denne rapportering er der ikke identificeret væsentlige risici, der vedrører 
effektiviseringsarbejdet. 
 
Nedenstående tabel vil i fremadrettede afrapporteringer give et overblik over de identificerede 
hovedrisici i effektiviseringsarbejdet og udviklingen i disse siden sidste kvartal. 
 
Tabel 1. Effektiviseringsarbejdets hovedrisici og udvikling siden sidste kvartal 
Nr. Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet 
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Bilag 
 
Tabel 2 viser den anvendte konsekvensklasse for økonomi i forbindelse med risikovurderingen 
af effektiviseringsarbejdet. 
 
Tabel 2. Konsekvensklasse for Økonomi i forbindelse med effektiviseringsarbejdet 

Konsekvens Økonomisk risiko i pct. af 
projektets eff. krav på 97 

mio. kr. i 2015-PL 

Økonomisk risiko i kroner 

1. Meget lav < 1% 970.000  

2. Lav 1% - 5% 970.000 4.850.000 

3. Middel 5% - 10% 4.850.000 9.700.000 

4. Høj 10% - 15% 9.700.000 14.550.000 

5. Meget høj > 15%  14.550.000 

 
I tabel 3 ses risikomatrixen for effektiviseringsarbejdet. Matrixen svarer til byggeprojektets. 
 
Tabel 3. risikomatrix for effektiviseringsarbejdet 

Risikotal:  
Sandsynlighed x konsekvens 

Konsekvens 

M
e
g
e
t 
la

v
 

L
a
v
 

M
id

d
e
l 

H
ø

j 

M
e
g
e
t 
h
ø

j 

S
an

d
sy

n
lig

h
ed

 Næsten sikker 5 10 15 20 25 
Meget sandsynlig 4 8 12 16 20 
Sandsynlig 3 6 9 12 15 
Usandsynlig 2 4 6 8 10 
Meget usandsynlig 1 2 3 4 5 

 
 Ikke kritisk 

 Under observation 

 Kritisk 

 
 


