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Projekttilpasning Tid Drift Kvalitet Økonomi (kr.)
Beslutnings-frist            

Kvartal/år

2.1 AP 1 8/10
Pkt. 28 - Forberedelse for gennemstiksskabe i sengestuer 

udgår.
Ingen. Ingen. Større udgift, hvis gennemstiksskabe indføres.                   590.000 2/2016 Besluttet på styregruppemøde.

24.2 Æ 1 6
Skærmvæg samt overdækninger ved indgange omkring 

kapel udgår.
Ingen.

Mindre 

vedligehold.

NB: Beslutningsfrist skal afklares. Skal være inden DP6 

igangsætter planlægning og indkøb - HBT afklarer.
              2.000.000 2/2016 Besluttet på styregruppemøde.

7F E 3 31 UPS-anlæg for "ikke patientkristiske områder" udgår. Ingen.
Mindre 

vedligehold.
Ingen betydning.               1.500.000 4/2016 Besluttet på styregruppemøde.

DP5 B+T 1 5 Terræn-arbejde reduceres.
Hurtigere 

gennemførelse.

Større 

vedligehold.

Det skal udredes nærmere, hvilke konsekvenser 

reduktionen af entreprisen får for afvandning m.v.
            18.000.000 3/2016 Der er afsat 39 mio. kr til terræn.

BH A 1 5 OPP-parkeringspladser. Ingen.

Mindre 

vedligehold for 

hospitalet - men 

betales via OPP.

For patienter vil det betyde betalingsparkering.               5.000.000 3/2016

EY-rapport

Business-case-beregninger 

påpeger, at der er brug for en 

nærmere udredning.

I alt             27.090.000 

Forventet konsekvens for Estimat 
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