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Anlægs- og Bevillings-oversigt DNV-Gødstrup

Mio kr, indeks 120,5

Etape 1 1.625,1 17,2 1.642,3

 - DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling 32,7 * -4,8 27,9

 - DP1B, Byggepladsindretning 57,8 * 21,1 78,9

 - DP1C, Vejrlig 21,1 * -21,1 0,0

 - DP2, Hovedforsyninger i terræn - køl 12,6 * 2,4 15,0

 - DP3, Pælefundering og kælder samt afløb 206,3 * -12,9 193,4

 - DP4, Råhus 408,2 * -20,0 388,2

 - DP5, Terræn og landskab 38,1 -2,3 35,8

 - DP6, Klimaskærm - tæt hus 228,4 * -16,0 212,4

 - DP7, Præ-fab badekabiner 0,0 0,0 0,0

 - DP8, Thorax/Abdominal 181,9 -181,9 0,0

 - DP9, Foyer/Billeddiagnostik/OP/Familie 216,1 -216,1 0,0

 - DP10, Akut/Lab/Intensiv 157,5 -157,5 0,0

 - DP11, Specialinstallationer og udstyr 233,0 -24,9 208,1

 - DP8-10, Aptering 0,0 220,3 220,3

 - DP8-10, Installationer 0,0 263,7 263,7

 - Ikke fordelte besparelser -168,6 ** 167,2 -1,4

Etape 3 459,3 -35,9 423,4

 - DP31, Somatik 347,1 -36,6 310,5

 - DP32, Serviceby 104,2 8,7 112,9

 - DP33, Teknikhuse 8,0 -8,0 0,0

IT-apparatur og løst inventar 600,0 -36,0 * 564,0

 - Medicoteknisk udstyr 245,0 -36,0 209,0

 - IT anlægsbudget 170,0 170,0

 - Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag 185,0 185,0

Fælles omkostninger 503,3 -16,7 486,6

 - Tilslutningsudgifter fjernvarme 38,5 -1,5 37,0

 - Planlægning af byggeri, herunder afledte omk. 464,8 -16,9 447,9

 - Kunstnerisk udsmykning 0,0 1,7 1,7

Grund 32,6 0,0 32,6

 - Anskaffelse af grund 32,6 32,6

Reserver 0,0 65,0 65,0

 - Justeringsreserve 0,0 11,7 11,7

 - UF pulje 0,0 53,3 53,3

Afsat til Pris/Løn tab 2,1 6,4 8,5

 - Afsat til P/L tab, realiseret 2,1 6,4 8,5

I alt investeringsramme, incl BK 2020 3.222,4 0,0 3.222,4

*) Ved at bibeholde stråleterapien i Herning undlades anskaffelse af 2 acceleratorer og 1 scanner. Andre IT- og 

patientrelaterede teknologier, der er indarbejdet i delprojekter under Etape 1 og 3, er endnu ikke flyttet.                                                                                                              

**) Der er tale om mindre tilpasninger i delprojekterne, som endnu ikke er helt faldet på plads. 
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