
Udbetalingsanmodning for Dansk Center for Partikelterapi 
 
1. Indledning 
 
Der er på finansloven for 2014 bevilliget 275 mio. til etablering af Dansk Center for Partikelterapi 
til behandling af kræftpatienter. Regionen skal til Sundheds- og Ældreministeriet indsende 
udbetalingsanmodning før udbetaling af første rate. Herefter vil udbetalinger være knyttet op på 
kvartalsvise rapporteringer. 
 
Udbetalingsanmodningen skal bekræfte, at projektet fortsat lever op til målsætningen. Det skal i 
udbetalingsanmodningen bekræftes og dokumenteres, at der er tilstrækkelig med finansiering til at 
gennemføre hele projektet, hvilket indebærer, at regionen skal dokumentere til formålet afsatte 
midler fra ekstern part og regionen selv.  
      
Derudover skal udbetalingsanmodningen give en statusbeskrivelse af projektet, omfattende 
risikovurdering, økonomi og fremdrift. 
 
2. Ledelseserklæring 
 
”Ledelsen i Region Midtjylland fremsender hermed udbetalingsanmodning pr. 30.6.2016 for regionens 
igangværende projekt ”Dansk Center for Partikelterapi” til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 
 
Udbetalingsanmodningen er behandlet på regionsrådsmødet den 23.11.2016. 
 
Ledelsen skal efter bedste overbevisning erklære, at: 
 
 udbetalingsanmodningen giver et retvisende billede af økonomi, fremdrift og risiko vedrørende 

regionens anlægsprojekt ”Dansk Center for Partikelterapi” 
 såvel regionens egne midler som modtagne tilskudsmidler er administreret i overensstemmelse med 

gældende administrative regler 
 såvel regionens egne midler som modtagne tilskudsmidler er administreret under iagttagelse af 

skyldige økonomiske hensyn 
 
Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra revisionen. 
Viborg den 23.11.2016 
 
 
Regionsrådsformand  Regionsdirektør 

 
 
 
 
 
 
 



3. Revisorerklæring til regionsrådet 
Den uafhængige revisors erklæring omfatter projektets økonomiske forbrug pr. 30. juni 2016.  
 
Den fulde revisionserklæring fremgår af bilag 1. 
 
Supplerende oplysninger fra revisionen i udbetalingsanmodningen 
Revisor har ikke taget forbehold eller afgivet supplerende oplysninger til udbetalingsanmodningen. 
 
 
 
 
4. Overblik (kortfattet projektstatus) 
Samlet status er, at projektet nu er ca. halvvejs i sin 5 årige levetid. Forudgående har der været 
udbudt for hhv. protonudstyrsleverandør (Varian) og totalentreprenør (Hoffmann), med 
efterfølgende kontrahering og videre detaljering af de respektive parter. Varian er godt på vej med 
at producere sit udstyr og starter sin leverance medio 2017. Hoffmann har netop afleveret sit 
sidste hovedprojekt – for klinikdelen – og er i fuld gang med byggeriet for "bunkerdelen", der 
huser Varian's udstyr, samt startet på opførelsen af klinikdelen. Hoffmann skal klargøre "bunkeren" 
til Varian's leverancer medio 2017, og efterfølgende foretage samlet aflevering medio 2018. 
   
5. Rapportering af risici, økonomi, byggeriets fremdrift 
Det følgende indeholder en risikovurdering samt en gennemgang af økonomien for DCPT. 
 
5.1 Risikovurdering 
NIRAS (Bygherrerådgiver) varetager risikorapportering vedrørende projektet, blandt andet 
igennem kvartalsvis og månedlig rapportering til PA. For principperne bag risikovurderingen 
henvises til afsnit 7.3. 
I 2. kvartal 2016 er der 11 risikoemner. Nedenstående tabel 1 giver et overblik over det samlede 
risikobillede for DCPT-projektet: 
 
Tabel 1: Risici i DCPT-projektet i 2. kvartal 2016 
Nr. Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet 

1 Overholdelse af opjusteret budget     

2 Rumprogram, brugerrunde 3     

3 Tidsplan, forsinkelser udførende    

4 Sætningsproblematik ift.    

5 Scannermontage     

6 Sammenbygning med S3    

7 Rammeentreprenører     

8 Samarbejde     

9 DCPT bygherrerådgivning    

10 Facadeskærm    

11 Tilbagefyldning med jord    

 
For en nærmere gennemgang af de enkelte risikoemner henvises til risikorapporten fra NIRAS for 
2. kvartal 2016.  
5.2 Projektets økonomi 



I nedenstående tabel 2 fremgår det samlede budget for DCPT. Der vil efter tabellen være en kort 
forklaring til de enkelte poster i tabellen. 
 
Tabel 2: Budget DCPT  
1.000 kr. (indeks 134,0) 
Totalentreprise byggeri, Hoffmann    279.958  
Byggemodning og tilslutning       24.000  
Uforudsete udgifter og reserver       28.000  
Bygherrerådgivning       13.000  
Bygherreudgifter         8.000  
Udgiftsfordeling       20.000  
Byggeri total     372.958  
    
Varian udstyrsleverance     279.000  
MTU og klinisk IT      85.000  
Frikøb onkologisk afdeling       17.000  
Udstyrsrådgivning         7.000  
IT, Løst & teknisk inventar       15.000  
Uforudsete udgifter, udstyr         8.000  
Udstyr i alt     412.000  
    
Samlet investering     783.958  
 
Totalentreprise byggeri, Hoffmann indeholder den kontraktsum, der er indgået med Hoffmann. 
 
Byggemodning og tilslutning er til udgravning af byggegruppe samt etablering af kapacitet og 
tilslutning til el, køl og varme. 
 
Uforudsete udgifter og reserver er fastsat af den usikkerhed, der er i forhold til grænseflader til 
udstyrsleverandør. Derudover er der afsat en pulje til usikkerheden i forhold til udførelsesfasen og 
mangler i udbudsmaterialet. 
 
Bygherrerådgivning dækker over de udgifter, der er til bygherrerådgivere og 
sikkerhedskoordinering. 
 
Bygherreudgifter er til byggetilladelse, jordbundsundersøgelser, drift af projektafdelingen, it-
værktøjer samt øvrige konsulenter. 
 
Udgiftsfordeling er bidrag til fælles udgifter til den tekniske og logistiske infrastruktur i DNU. Det er 
blandt andet udgifter til veje, jordkøb, forsyningsgangen og varemodtagelsen. 
 
Varian udstyrsleverance er den indgåede kontraktsum. 
 
MTU og klinisk it er udstyr til lejring af patienter og scannere, anæstesiudstyr mv. samt it til 
dosisplanlægning. Der er fortsat en usikkerhed om beløbet, idet valg af løsninger udredes. 
 
Frikøb onkologisk afdeling af medarbejdere, som skal varetage tilpasningen af teknologien til 
opførelsen af bygningen, teknisk ibrugtagning og kvalitetssikring af anlægget. De skal varetage 
klinisk opstart, herunder udarbejdelse af vejledninger, protokoller og SOP´er for procedure og 
behandlinger samt uddannelse af personale Endvidere skal de koordinere forskningsaktiviteter. 
 
Udstyrsrådgivning er rådgivning vedrørende it, medicoteknisk udstyr samt løst og teknisk inventar 
mv. 
 



IT, løst & teknisk inventar er blandt andet til inventar, skiltning og it-udstyr. 
 
Uforudsete udgifter, udstyr er en vurdering af den usikkerhed, der er i forhold til udstyret. 
 
Finansiering af de samlede anlægsudgifter til DCPT, fordelt på bevillinger, fremgår af tabel 3 
nedenfor. Finansieringsrammerne fremgår af regionens investeringsplan, der senest er godkendt af 
regionsrådet d. 28. september 2016. 
 
Tabel 3: Finansiering DCPT   
1.000 kr. (indeks 134,0)  

  DCPT i alt Staten 
A.P. Møller 
Fond RM anlæg RM leasing 

Bygning, entreprisen 307.958 280.869   27.089  

Diverse anlæg, uddannelse og byggemodning mv. 89.000    89.000  

Protonanlæg 290.000  250.000  40.000

Øvrigt udstyr 97.000    15.000 82.000

I alt 783.958 280.869 250.000 131.089 122.000

 
Bevillingen til bygning dækker over den indgåede kontraktsum med Hoffmann samt budgettet til 
Uforudsete udgifter og reserver. Diverse posten indeholder Byggemodning og tilslutning, 
Bygherrerådgivning, Bygherreudgifter, Udgiftsfordeling, Frikøb af onkologisk afdeling og 
Udstyrsrådgivning. Øvrigt udstyr dækker en andel af udgifterne til MTU og klinisk it, Uforudsete 
udgifter, udstyr og It, løst & teknisk inventar, mens bevillingen til protonanlægget dækker over 
den resterende del af udgifterne hertil samt Varians udstyrsleverancer. 
 
Skema 1 – økonomi og fremdrift 
I skema 1 rapporteres projektets aktuelle økonomiske status samt projektets fremdrift. 
Principperne bag opgørelse over disponeringer og færdiggørelsesgrad, fremgår af hhv. afsnit 7.4 
og 7.2.  
 
Skema 2 – Tidsmæssig status for de enkelte etaper/faser 
I skema 2 rapporteres projektets tidsmæssige status i forhold til byggeriets etaper/faser og 
centrale milepæle. 
 
Projektet overholder i 2. kvartal 2016 budget og tidsplan. Der arbejdes i projektet med en meget 
stram tidsplan, hvilket også fremgår af projektets risikorapport.    
 



Tabel 1. Økonomi og fremdrift - 2014 og 201 i løbende priser, 2016 i indeks 101,0 og 2017 - 2019 i indeks 103,2 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019
mio. kr. (løbende priser) I alt K1 K2 K3 K4 I alt K1 K2 K3 K4 I alt K1 K2 K3 K4 I alt K1 K2 K3 K4 I alt I alt
Delprojekt 1: DCPT Entreprise                      
Udgiftsprofil
    Oprindelig udgiftsprofil* 0 11.000 11.000 6.000 32.000 32.535 47.553 118.088 36.832 41.832 29.415 26.028 134.107 24.899 30.496 317 55.712 318.907
    Revideret udgiftsprofil** 0 11.000 11.000 6.000 32.000 32.535 47.553 118.088 36.832 41.832 29.415 26.028 134.106 24.899 30.496 317 55.712 318.906
       - heraf reserver 0 0 0 3.800 3.800 5.026 5.026 3.855 3.536 17.442 3.429 3.956 7.385 28.627
    Realiseret forbrug 0  11.000 11.000 6.000 32.000  38.000   0  0 49.000
    Disponeret forbrug  11.000 11.000 6.000 32.000 32.535 38.561 109.096 36.806 36.806 25.560 22.493 121.664 21.470 26.540 48.010 289.770
Færdiggørelsesgrad          
    Planlagt**  4%  11% 19% 29% 41%  54% 66% 75% 83%  91% 100%
    Realiseret  5%  12% 20%       
Delprojekt 2: øvrige projekter                    
Dansk Center for Partikelforskning 7.194 2.665 4.714 7.089 12.391 26.859 1.608 2.548 1.267 38.656 44.079 2.179 2.179 2.179 2.179 8.714 1.023 1.023 1.023 1.023 4.091 90.937
Partikelterapiudstyr 83.811 90 1.114 -1.204 83.811 61.189 61.189 43.500 43.500 61.500 61.500 15.000 265.000
Leasingramme Ydstyr 0 0 15.000 15.000 86.000 86.000 21.000 122.000
Udgiftsprofil         
    Aktuel udgiftsprofil** 7.194 86.476 4.804 8.203 11.187 110.670 1.608 2.548 1.267 99.845 105.268 2.179 45.679 2.179 17.179 67.214 1.023 62.523 1.023 87.023 151.591 36.000 477.937
    Realiseret forbrug 7.194 86.476 4.804 8.203 11.187 110.670 1.608 2.548  4.156  0 0 122.020
Investeringsprofil, i alt 7.194 86.476 4.804 8.203 22.187 121.670 7.608 34.548 33.802 147.398 223.356 39.010 87.510 31.593 43.207 201.320 25.922 93.018 1.340 87.023 207.303 36.000 796.843
Realiseret forbrug, i alt 7.194 86.476 4.804 8.203 11.187 110.670 1.608 2.548 0 0 4.156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.020
Anm.: *Udgiftsprofil ved udbetalingsanmodning, **jf. gældende tidsplan godkendt af regionsråd.
Realiseret og disponeret forbrug samt færdiggørelsesgrader udfyldes til og med aktuelt kvartal.

2015 2016 2017 2018



6. Realisering af projektets målsætning 
 
6.1 Vision og baggrund 
Behandling af kræft med partikelterapi er en ny og skånsom form for strålebehandling, som kan 
ramme kræftsvulsten mere præcist. Partikelterapi medfører derfor færre bivirkninger end 
traditionel strålebehandling. Partikelterapi er særligt egnet til behandling af kræftsygdomme i 
barnealderen, da behandlingen kan reducere senfølger som f.eks. stråleinduceret kræft. Med det 
nye behandlingsudstyr forventer man at kunne behandle knap 1.200 danske patienter om året. 
Heraf forventes ca. 85 % at modtage behandlingen som led i en såkaldt protokol, dvs. hvor 
patienten som et integreret led i sin behandling også indgår i et forskningsprojekt. 
 
Visionen for Dansk Center for Partikelterapi er at blive et af de førende centre for partikelterapi i 
verden. Partikelterapi vil få stor indflydelse på kræftbehandlingen de næste årtier, og med 
partikelterapi vil Danmark kunne bidrage til den fortsatte udvikling af kræftbehandlingen på 
internationalt niveau; en udvikling, der både direkte og indirekte vil komme danske kræftpatienter 
og dansk kræftforskning til gode.  
 
6.2 Udstyr og funktioner/kapacitet 
Centret vil blive placeret på en byggeklar grund på 9.500 m2 ved siden af Kræftafdelingen på det 
nye Aarhus Universitetshospital i Skejby. Når det står færdigt, vil Aarhus Universitetshospital være 
et af Europas største universitetshospitaler. Partikelterapicentret bliver udstyret med en 
protonaccelerator og tre behandlingsrum samt forskningsfaciliteter. Det vil blive integreret med 
gode faciliteter for patienter, pårørende, klinisk personale og forskere.  
 
Partikelterapicentret vil i henhold til Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning skulle varetage 
partikelterapi som højt specialiseret landsfunktion for alle relevante danske patienter. I samarbejde 
med de Danske Multidisciplinære Cancer Grupper og de danske kræftafdelinger vil der blive 
udarbejdet retningslinjer for udvælgelse af patienter til proton strålebehandling og deltagelse i 
kliniske protokoller. Der vil blive oprettet internationale og nationale faglige følgegrupper. 
 
Apparaturet i Dansk Center for Partikelterapi skal kunne levere protonbestråling af den højest 
mulige kvalitet, det skal have høj driftssikkerhed og understøtte forskning. Udstyret vil bestå af en 
protonaccelerator (cyklotron), tre kliniske behandlingsrum med gantries monteret med cone-beam 
skannere og robotlejer til positionering af patienterne i hvert behandlingsrum. Et forsknings- og 
kvalitetssikringsrum vil være monteret med vandret strålegang. I alle rum vil være forberedt med, 
aktiv skanning teknologi og intensitetsmodulering. Hertil kommer udstyr til proton 
dosisplanlægning og skannere (CT, PET/CT og MR). 
 
DCPT bygger på en kapacitetsforudsætning om årligt at kunne behandle knap 1.200 patienter. 
 



7. Generelle principper 
Her redegøres for de forskellige principper, der anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af de 
opgørelser og tabeller, som denne udbetalingsanmodning indeholder. 
 
7.1 Regnskabsmæssige principper 
Forbrugsopgørelsen er baseret på bogførte udgifter pr. 30. juni 2016. 
Disponeringer er indgåede kontrakter og aftalte ekstraydelser.  
 
7.2 Opgørelse af færdiggørelse og færdiggørelsesgrad 
Opgørelsen af realiseret færdiggørelsesgrad i skema 1 tager udgangspunkt i bygge- og 
projektledernes vurdering. Det betyder, at der kan være en større afvigelse mellem planlagt og 
realiseret fremdrift, da den realiserede færdiggørelsesgrad bygger på en vurdering. 
 
Den planlagte færdiggørelsesgrad bygger på den tidsplan og plan for acontobegæringer, der 
fremgår af tilbudsmaterialet fra totalentreprenøren på byggeriet (Hoffmann A/S). Der kommer en 
tilrettet tidsplan i løbet af oktober 2016.   
 
7.3 Forudsætninger for risikooversigt (trafiklysrapportering) 
Under punkt 5 og i vedlagte risikorapport i bilaget er de største risici for projektet beskrevet. Der 
er angives årsag/effekt samt en vurdering af størrelsen af den mulige konsekvens og 
sandsynligheden for, at risikoen indtræder. Den samlede risikovurdering angives i form af en 
farveskala. Endvidere beskrives risikoreducerende tiltag, og hvem der er ansvarlig for at disse 
gennemføres og evt. bemærkninger og tidsfrister er påført. 
 
Risikovurderingen er opdelt på økonomi (Ø), tid (T) og kvalitet (K), og beregnes på konsekvens 
(Kons.), hvis risikoen indtræffer og sandsynligheden (Sand) for, at risikoen indtræffer. Hver risiko 
vurderes på en skala fra 1 til 5: 
 

 Konsekvens: Meget lav er 1, meget høj er 5. 
 Sandsynlighed: Meget usandsynlig er 1, meget sikker er 5. 

 

Risikomatrix 
  Konsekvens 
Sandsynlighed Meget lav Lav Middel Høj Meget høj 
Meget sikkert 5 10 15 20 25 

Meget sandsynligt 4 8 12 16 20 

Sandsynligt 3 6 9 12 15 

Usandsynligt 2 4 6 8 10 

Meget usandsynligt 1 2 3 4 5 
 
Konsekvensen af de økonomiske risici vurderes ud fra de vedtagne fordyrelsesprocentklasser set i 
forhold til projektets samlede anlægsøkonomi 373 mio. kr. ekskl. moms. I tabellen nedenfor er de 
fem klasser vist.  
 

 Klasse 
Fordyrelse (% af 
restanlægsbudget) Fordyrelse i kr. 

1: Meget lav < 0,1 % 1  373.000 

2: Lav 0,1 – 0,5 %  373.000 1.865.000 

3: Middel 0,5 – 1,0 % 1.865.000 3.730.000 

4: Høj 1,0 – 1,5 % 3.730.000 5.595.000 

5: Meget høj > 1,5 % 5.595.000  



 
Nedenfor er konsekvensklasserne for tid defineret. Klasserne anvendes til at vurdere i hvilket 
omfang en hændelse vil bidrage til forsinkelse af det samlede projekt, hvis hændelsen indtræffer.  
 
Klasse Forsinkelse 

(uger) 
1: Meget lav 1-2 uger 
2: Lav 2-3 uger 
3: Middel 3-5 uger 
4: Høj 5-8 uger 
5: Meget høj > 8 uger 

 
Risikoniveauet udregnes generelt for både tid, økonomi og kvalitet ved at multiplicere konsekvens 
og sandsynlighed: 
 

 Mindre end eller lig med 4 betyder en ikke kritisk risiko, som er markeret med grøn 
 Større end 4, men mindre end 11 betyder en risiko under observation, som er markeret 

med gult 
 Større end 11 betyder en kritisk risiko, som er markeret med rød 

 

Risikoniveauer 
  Nedre grænse Øvre grænse 
Kritisk 12 25 
Observation 5 10 
Ikke kritisk 0 4 

 
 
Bilag: 
- Risikorapport for DCPT 2. kvartal 2016 
- Revisorerklæring 









Bilag 2: Skema 2 - Tidplan og status
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