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2. Udbud af OPP-projektet "Psykiatrien i DNU" 

 

Resumé 

 

Udbuddet af OPP-leverandør til projektet "Psykiatrien i DNU" igangsættes ultimo 2012 

med en udbudsbekendtgørelse. I den forbindelse er der behov for godkendelse af ud-

vælgelses- og tildelingskriterier, der skal danne grundlag for prækvalifikation af OPP-

leverandører og efterfølgende tildeling af opgaven.  

  

Der har samtidig været behov for at revidere tidsplanen for udbuddet. Udbudsperioden 

er nu forlænget til at slutte medio marts 2014 frem for årsskiftet 2013/2014. Der er be-

hov for yderligere brugerinddragelse og mere tid til dialog med de bydende konsortier.  

  

Endelig foreslås det, at regionsrådet bevilger 15 mio. kr. og afsætter rådighedsbeløbet i 

2013 til projektorganisation og udgifter til rådgivere. Det stemmer overens med det be-

løb, som var prioriteret til projektet i investeringsplanen, som blev godkendt i budget 

2013.  

 

Forretningsudvalget indstiller, 

at udvælgelseskriterier og tildelingskriterier til udbudsbekendtgørelsen godkendes, 

  

at den reviderede tidsplan for projektet godkendes, og 

  

at der gives bevilling og afsættes rådighedsbeløb jf. tabel 1. 

  

Poul Müller tog et foreløbigt forbehold. 

  

Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen, Jette Skive, Jørgen Winther og Kurt H. Jørgensen 

var forhindrede i at deltage i sagens behandling. 

 

Sagsfremstilling 

 

Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde 

har på sit møde den 6. december 2012 overfor forretningsudvalget anbefalet den fore-

liggende indstilling, idet udvalget tillige anbefaler, at der foretages driftsoptimale bereg-

ninger. 

  

Ove Nørholm bemærkede, at procestiden for OPP-projektets udbud er for lang, og at 

beløbet på 750.000 kr. til prækvalificerede OPP-leverandører er for højt. 
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Udbuddet af OPP-leverandør til projektet skal igangsættes ved årsskiftet for 2012-2013. 

Til det formål er der behov for at få godkendt de udvælgelseskriterier og tildelingskriteri-

er, der skal indgå i udbudsbekendtgørelsen.  

  

Samtidig indstilles det, at der gives en bevilling på 15 mio. kr. og der afsættes et tilsva-

rende rådighedsbeløb i 2013 til projektorganisation og gennemførelse af udbuddet. De 

15 mio. kr. er prioriteret i Region Midtjyllands anlægsbudget for 2013.  

  

Endelig indstilles det til regionsrådet, at en revideret tidsplan godkendes. Tidsplanen er 

forlænget med tre måneder for at sikre den fornødne tid til udbuddet herunder tilstræk-

kelig brugerinddragelse.  

  

OPP-udbud 

Region Midtjylland skal i foråret 2013 have prækvalificeret OPP-leverandører til ”Psyki-

atrien i DNU”.  

  

Annonceringen efter interesserede OPP-leverandører vil ske via en udbudsbekendtgørel-

se, som efter planen bliver offentliggjort ultimo december 2012. På baggrund af udvæl-

gelseskriterierne, som regionen angiver i udbudsbekendtgørelsen, vil tre til fem OPP-

leverandører blive prækvalificerede til at byde på opgaven.  

  

1. Udvælgelseskriterier 

De OPP-leverandører, som ansøger om at blive prækvalificeret, skal afgive oplysninger 

om: 

  

 Personlige forhold 

 Økonomisk og finansiel formåen 

 Teknisk og faglig kapacitet og formåen. 

 

Udvælgelsen af OPP-leverandører vil ske på baggrund af udvælgelseskriterierne "økono-

misk og finansiel formåen" og "teknisk og faglig kapacitet og formåen". Region Midtjyl-

land vil vægte de to udvælgelseskriterier lige højt. "Personlige forhold" er ikke et udvæl-

gelseskriterium, men der er formelle krav om, at virksomhederne skal oplyse om deres 

virksomhedsstruktur mv. i forbindelse med anmodning om prækvalifikation.  

  

Formålet med udvælgelseskriterierne er, at regionen opnår tilstrækkelig sikkerhed for, at 

de OPP-leverandører, som vil blive prækvalificeret, besidder de kompetencer, ressourcer 

samt økonomisk og faglig formåen, som der forventeligt skal til for at kunne levere den 

efterspurgte ydelse.  

  

Økonomisk og finansiel formåen 

Der vil ikke blive stillet mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen. Men der vil være 

et krav om, at ansøgningen skal indeholde en redegørelse for, hvordan ansøger tænker 

at tilvejebringe kapital- og finansieringsstruktur af den udbudte opgave i relation til pro-

jektering, opførelse og drift af Psykiatrien i DNU, og under hensyntagen til, at der ligele-

des skal være finansiel kapacitet til at kunne håndtere den samtidige overdragelse af det 

nuværende psykiatriske hospital i Risskov. 

   

Teknisk og faglig kapacitet og formåen 

Det vil ikke blive stillet mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet og formåen. 

  

Årsagen til, at der ikke stilles mindstekrav i udvælgelseskriterierne er et ønske om at 

sikre et tilstrækkeligt antal OPP-leverandører, der kan afgive tilbud.  
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Der er flere detaljer om udvælgelseskriterierne "økonomisk og finansiel formåen" og 

"teknisk og faglig kapacitet og formåen" i vedlagte notat udarbejdet af Holst Advokater 

og KPMG. Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser, der har været i projektorga-

nisationen.   

  

2. Tildelingskriterier 

Udbuddet bliver gennemført som konkurrencepræget dialog.  

  

Efter, at den konkurrenceprægede dialog er afsluttet, vil de tilbageværende OPP-

leverandører (maks. tre til fem stk.) blive opfordret til at afgive endeligt tilbud på bag-

grund af de løsninger, der har været forelagt og præciseret under dialogprocessen. Når 

regionen har modtaget de endelige tilbud, vælger regionen en OPP-leverandør ud fra det 

tildelingskriterie og de underkriterier, der er fastsat i udbudsmaterialet. 

  

Tildelingskriteriet vedrører udelukkende vurderingen af de afgivne tilbud og ikke en vur-

dering af tilbudsgiver. Denne vurdering er sket ved prækvalifikationen.  

  

Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af føl-

gende underkriterier: 

   

 Pris (vægtes 40-50 %) 

 Kvalitet af det tilbudte løsningsforslag (vægtes 40-50 %)  

 Tilbuddets finansielle styrke (vægtes 5-10 %) 

  

Der er ikke krav om, at Region Midtjylland allerede i udbudsbekendtgørelsen skal fast-

lægge underkriterierne. Den endelige vægt af underkriterierne og herunder delkriterier-

nes indhold vil blive fastsat i udbudsmaterialet.   

  

3. Økonomi 

Region Midtjylland har i begyndelsen af oktober 2012 sendt ansøgning om deponerings-

fritagelse for dette OPP-projekt til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Regionen afventer 

at få svar på ansøgningen, jf. vedlagte ansøgning.  

  

I budgettet for 2013 blev der i investeringsplanen prioriteret 15 mio. kr. i 2013 til pro-

jektet. Beløbet skal anvendes til projektorganisationen og de tilknyttede rådgivere. Det 

skal ligeledes anvendes til udgifter, der er forbundet med afholdelse af udbuddet. De 

prækvalificerede OPP-leverandører vil hver modtage 750.000 kr. i vederlag for deltagel-

se i udbuddet. Det vindende konsortium vil ikke modtage yderligere vederlag. 

  

Det foreslås derfor, at der gives en bevilling til projektafdelingen for DNU på 15 mio. kr., 

og der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb i 2013. Rådighedsbeløbet foreslås finan-

sieret af puljen til anlægsprojekter i 2013 jf. nedenstående tabel 1. Puljen i 2013 vil un-

der hensynstagen til andre sager på samme dagsorden til regionsrådet herefter være på 

81,7 mio. kr.   
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Tabel 1: Bevilling, rådighedsbeløb og finansiering 

 

  

4. Tidsplan 

Den 21. marts 2012 gav regionsrådet en planlægningsbevilling til projektorganisationen 

for projektet til anvendelse i 2012. I samme forbindelse blev regionsrådet præsenteret 

for en tidsplan for udbudsprocessen. Af denne tidsplan fremgik det, at udbudsprocessen 

vil være afsluttet ved årsskiftet 2013/2014, hvor en OPP-leverandør vil være valgt.  

  

Det foreslås nu, at tidsplanen for afslutning af udbuddet forlænges til medio marts 2014. 

  

Grunden til at tidsplan forlænges er, at der blandt andet er brug for en længere bruger-

proces. Det skyldes, at der nu arbejdes med et revideret forslag for nybyggeriet, hvor 

sengeafdelingerne placeres ved terræn eller i etagen over. Herudover vil dialogfasen 

blive forlænget med en måned. Oprindelig var der kun afsat to måneder til dialogfasen, 

hvilket er skønnet til at være for lidt med baggrund i projektets størrelse og kompleksi-

tet. 

 

Beslutning 

 

Indstillingen blev vedtaget. 

  

Esther Jakobsen, Jørgen Nørby, Jørgen Winther, Mette Valbjørn, Susanne Buch Nielsen, 

Poul A. Christensen, Henrik Gottlieb Hansen, Kurt H. Jørgensen, Laila Munk Sørensen, 

Jette Skive og Aleksander Aagaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling. 

Bilag 

 Notat fra Holst Advokater om udvælgelses- og tildelingskriterier 
 Ansøgning til deponeringsfritagelsespulje 2012 

  

 

 


