
P&B katalog Regionshospitalet Viborg
Forventet 

økonomisk
Forventet tidsmæssig Forventet kvalitets-

konsekvens konsekvens konsekvens Bemærkninger

1 Akutcenter
Tagopbygning inkl. terrasseopbygning på 

niveau 6 udgår
                800.000 Ingen

Varig kvalitetsforringelse, da arbejdet 

kun med vanskelighed kan udføres 

senere.

Hermed udgår mulighed for 

etablering af ønsket 

legeplads for 

børneafdelingen.

Efterår 2016 Styregruppen Identificeret

2 Akutcenter
Undlade terrasseopbygning af tagteresse 

på niveau 6 
                100.000 Ingen Kvalitetsforringelse

Kan udføres senere Medio 2017 Styregruppen Identificeret

3 Akutcenter

Undlade OP bygning 4, etage 5 - Undlade 

at male OP stuer og undlade at bygge 

støtterum (lægevask, ny kommandocentral, 

nye medicinrum, skyllerum, depoter, 

arbejdsstationer, præparatrum)

             6.200.000 Ingen Kvalitetsforringelse

Kan udføres senere Primo 2017 Styregruppen Identificeret

4 Akutcenter Øget genbrug af løst inventar              5.000.000 Ingen Mindre kvalitetsforringelse
Kan udføres senere Medio 2017 Styregruppen Identificeret

5 Akutcenter
Reduktion af kvalitet i auditorium - 

vinduespartier og træpaneler udgår
                600.000 Ingen Kvalitetsforringelse

Kan udføres senere, men 

med øgede omkostninger

Ultimo 2016 Styregruppen Identificeret

6 Akutcenter Auditorium udgår - rummet står tomt              1.500.000 Ingen Kvalitetsforringelse
Kan udføres senere, men 

med øgede omkostninger

Ultimo 2016 Styregruppen Identificeret

7 Akutcenter

Undlade 60 stk. lampeudtag. Der vil ikke 

være mulighed for pendler på kontorer og 

sengestuer. 

                100.000 Ingen Kvalitetsforringelse

Kan udføres senere, men 

med øgede omkostninger

Ultimo 2016 Styregruppen Identificeret

Potentiale ved fuld effekt 13.600.000           

Forventet 

økonomisk
Forventet tidsmæssig Forventet kvalitets-

konsekvens konsekvens konsekvens Bemærkninger

1 Ombygninger
Undlade renovering af en ambulatorieetage 

(etage 8 eller 11). Pris pr. etage
             4.700.000 Ingen Ingen ombygning

Kan udføres på et senere 

tidspunkt
Forår 2017

Styregruppen Identificeret

2 Ombygninger
Undlade renovering af en sengeetage 

(etage 9 eller 12). Pris pr. etage
           10.000.000 Ingen Ingen ombygning

Kan udføres på et senere 

tidspunkt
Forår 2017

Styregruppen Identificeret

3 Ombygninger
Reduktion af en sengestueetage - etagen 

ombygges kun delvist
             4.000.000 Ingen Mindre ombygning

Kan udføres på et senere 

tidspunkt
Forår 2017

Styregruppen Identificeret

Potentiale 18.700.000           

I alt (Akutcenter, Ombygning) Potentiale ved fuld effekt 32.300.000           Efterår 2016 - Medio 2017

Beslutnings-

tager
Status

Forslag Delprojekt Beskrivelse
Beslutnings-

tager
Status

Delprojekt BeskrivelseForslag 

Sidste 

indløsningstidspunkt jvf. 

udbudstidsplan

Sidste 

indløsningstidspunkt jvf. 

udbudstidsplan


