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1 INTRODUKTION 

Kvartalsrapporten er i sin form en udvidet månedsrapport og er udarbejdet af bygherrerådgiver. 

Grundlag for risikorapportering er bygherrerådgivers månedlige rapporteringer til Projektafdelin-

gen. 

Månedsrapport og Q rapport behandler hver enkelt risikoemne i forhold til økonomi, tid og kvali-

tet, ligesom den indeholder en samlet risikovurdering i forhold til de 3 hovedemner. 

1.1 Økonomi. 

Fra projektets tidligste fase er der udarbejdet et budget for såvel bygherrerådgivningen som for 

byggesagen, som løbende opdateres og detaljeres i overensstemmelse med projektets udvik-

ling. Dette budget er grundlag for såvel månedsrapporteringen som kvartalsrapporteringen. 

1.2 Tid 

Projektets tidsplan er oprettet fra projektets start, og vil i takt med projektets udvikling blive 

ajourført og detaljeret. Tidsplanen er samstemt med tidsplanen for indkøb af udstyret samt in-

stallationen heraf og vil på et tidspunkt og senest ved byggestart blive opdateret til en hoved-

tidsplan hvor både byggeri og udstyr indgår. Vurdering af risikoelementer i forhold til tid vil ske i 

forhold til den, til enhver tid, gældende tidsplan.  

1.3 Kvalitet. 

De i DNU projektets vedtagne programmer vil være kvalitetsgrundlag for partikelterapien, sup-

pleret med de programmer der udarbejdes i forbindelse med brugerprocesserne samt de pro-

grammer der i øvrigt vedtages i forløbet. Rapportering på kvaliteten vil relatere sig til disse do-

kumenter. 

1.4 Udarbejdelse af risikorapporter 

De skriftlige risikorapporter er ekstrakt af bygherrerådgivers løbende projektledelse og udgør de 

risikoemner som vurderes at være af en vis størrelse og hvor det er vigtigt at projektafdeling 

henholdsvis Regionsråd orienteres om. 

Der bliver løbende i projektforløbet foretaget statusmøder/seminarer hvor projektets aktører 

inddrages i en form for brainstorming omkring risikoemner, risikoudvikling og risikoreducerende 

aktiviteter. Projektafdeling, entreprenører, leverandører, bygherre og bygherreleverandører vil 

blive inddraget. 

I forbindelse med alle faseafslutninger vil der blive foretaget et særligt risikotjek, som indgår i 

risikorapporteringen og som vil blive gennemgået og behandlet på bygherremøder. 

1.5 Risikovurdering 

Risikovurderingen sker i form af en trafiklys oversigt og basseret på samme metode og måle-

stok som anvendes på det øvrige DNU projekt. 

Konsekvenser er afpasset til projektets størrelse og fremgår efterfølgende matrix 

 Konsekvens: Meget lav er 1, meget høj er 5. 

 Sandsynlighed: Meget usandsynlig er 1, meget sikker er 5. 
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Risikomatrix 

  Konsekvens 

Sandsynlighed Meget lav Lav Middel Høj Meget høj 

Meget sikkert 5 10 15 20 25 

Meget sandsynligt 4 8 12 16 20 

Sandsynligt 3 6 9 12 15 

Usandsynligt 2 4 6 8 10 

Meget usandsynligt 1 2 3 4 5 

 

Økonomi: 

Restbudget: 373 mio. kr. ekskl. moms. 

Klasse 
Fordyrelse (% af restan-
lægsbudget) Fordyrelse i kr. 

1: Meget lav < 0,1 % 1  373.000 

2: Lav 0,1 – 0,5 % 373.000 1.865.000 

3: Middel 0,5 – 1,0 % 1.865.000 3.730.000 

4: Høj 1,0 – 1,5 % 3.730.000 5.595.000 

5: Meget høj > 1,5 %   5.595.000 

 

Tid: 

Klasse Forsinkelse 

 

1: Meget lav 1-2 uger 

2: Lav 2-3 uger 

3: Middel 3-5 uger 

4: Høj 5-8 uger 

5: Meget høj > 8 uger 

 

1.6 Risikoregister/risikolog 

Identificerede risici samles i et risikoregister eller risikolog. Aktuelt risikoregister over aktuelle 

risici fremgår af afsnit 2.4. Ud over det i afsnit 2.4 viste register fører bygherrerådgiver et mere 

detaljeret risikoregister med potentielle risikoemner.  



 

 

 

 

 

5

2 OVERORDNET STATUS 

2.1 Økonomi 

Der er den 22. september 2015, indgået en totalentreprisekontrakt med Hoffmann om at opføre 

DCPT. 

Kontraktsummen er 279.958.486,- ekskl. moms. 

Kontraktsummen indgår i det samlede budget for byggeriet som følger: 

I hele 1.000 ved index 134 ekskl. moms. 

Totalentreprise: 279.958 

Byggemodning og tilslutninger 24.000 

Uforudsete udgifter og reserver 28.000 

Bygherrerådgivning 13.000 

Bygherreudgifter 8.000 

Udgiftsfordeling 20.000 

I alt 372.958  

I forhold til budgettet for tilkøb i brugerrunde 3, er der inklusiv tilkøb af udvidelse af gantry om-

råder,(behandlingsrummene) på nuværende tidspunkt disponeret ca.  4,0 millioner ud af de 

budgetterede 5 millioner. I forbindelse med afslutningen af hovedprojektet, pågår der udarbej-

delse af en endelig opgørelse og afregning af reguleringssummer.  

TE har lovet, at der ultimo april 2017, foreligger en opgørelse over reguleringsydelser i forlæn-

gelse af brugerrunde 3 og afsluttet hovedprojekt. 

For nuværende forventes det ikke at budgettet på de 5 millioner vil blive udfordret. 

I forhold til uforudsete udgifter er der i øjeblikket anvendt udgifter forårsaget af ændrede forud-

sætninger i området for totalentreprenørens skurby, tilslutninger m.v. samt disponeret et beløb 

til sikkerhedskoordinering samt lavet en håndteringsaftale med Totalentreprenøren på op til 

1400 m3 sand, som på nuværende tidspunkt ser ud til at holde. TE har lovet en opgørelse over 

forbrug af sand, ultimo april 2017.  

Funderingsarbejderne er afsluttet, hvilket ikke har medført ekstraudgifter.  

Under uforudsete er der desuden disponeret udgifter i form af tilkøb af rustfrie rør på den del af 

køleanlægget i DCPT, der er direkte opkoblet til det øvrige DNU, tilkøb af ydelser der med fordel 

er løftet ud af BMS entreprisen, en ekstra kompressor med henblik på at lave redundans på 

teknisk trykluft til drift af Udstyrsleverandørens anlæg,- samt ekstra tilkøb af diverse udsugning i 

bunkeren efter krav fra brandmyndighederne. 

I forhold til opvarmning og udtørring, er der disponeret et beløb til dette. 

 

 

Der er taget hul på afklaring af rammeentrepriserne, hvorved ganske store afvigelser fra bud-

gettet er blevet identificeret. Disse overskridelser udspringer væsentligst af, at arealtæt-



 

 

 

 

 

6

heden og anvendelsen på DCPT afviger fra det grundlag der er for det øvrige DNU samt det 

forhold, at der er installationer i selve bunkerområdet der ikke finder anvendelse i forhold til de 

kendte enhedspriser.  

Der er ligeledes et behov for, i forbindelse med tilbudsafgivelsen, at få afdækket alle de forhold 

der ikke finder anvendelse på DCPT i forhold til det øvrige DNU. 

2.1.1 Rammeentreprenører 

Identifikation af arbejder under de til totalentreprenøren overførte rammeentreprenører, er i 

proces. Som udgangspunkt har fokus været på BMS entreprenøren, idet denne leverance er 

nøglen til mange af de øvrige aktiviteter. 

2.2 Tid 

I forhold til den styrende udbudstidsplan følges denne frem mod RFE 

I forbindelse med kontrakten er aftalt 2 af 4 sanktionsgivende terminer, dels den 9/6 – 2017 

samt den 20/6 – 2018 for hhv. RFE (Ready For Equipment) og endelig aflevering aftalt. Der er 

ikke fundet anledning for at aftale andre på nuværende tidspunkt. 

Der er i december 2016 lavet en bekræftende juridisk aftale med TE omkring RFE, idet kontrakt-

forholdet til Udstyrsleverandøren var betinget af en bekræftelse af RFE datoen i december 2016  

Elementmontagen er afsluttet og de indvendige arbejder frem mod RFE pågår efter planen. 

Der har i marts måned været 2 uheld (kun i forhold til materiel) på pladsen. Uheldene er forår-

saget af den entreprenør der graver forsyningsledninger ned og er således ikke relateret til to-

talentreprisen. Det ene af uheldene har medført at der er kommet vand ind i tavlerummet på 

plan 1 og totalentreprenøren har i den sammenhæng varslet en mulig overskridelse af tidspunk-

tet for delleverancer for RFE. På nuværende tidspunkt er tavlerne dog efter undersøgelse fri-

kendt og kan efter en rengøring anvendes uden problemer. Hvorvidt der kommer en mindre 

intern forskydning som følge af dette, er p.t. ikke afklaret. 

I forhold til vigtigheden af overholdelse af RFE datoen, planlægning for bygherreleverancer, 

indflytning og ibrugtagning, iværksættes aktiviteter for at få dette planlagt hen over første kvartal 

2017, herunder indkøb og leverance af scannere.  

 

TE har i samarbejde med Udstyrsleverandøren, udarbejdet en detaljeret tidsplan frem mod 

RFE. Tidsplanen er godkendt af sagens parter.  

I forhold til tidsplan frem mod klinikkens aflevering, afventes en detaljeret tidsplan udarbejdet af 

TE. 

Se nærmere under punkt 3.2 – underpunkt 5 i skemaet. I og med at tiden er en væsentlig faktor 

i projektet, fastholdes indtil videre den nuværende risikovurdering med udgangspunkt i øvrige 

leverancer og arbejder, på trods af at byggearbejdet forløber som planlagt. 
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2.2.1 Status 

 Støbearbejdet for bunkerdelen er i væsentlig omfang afsluttet 

 Afdækninger for indhejsnings områder for maskinudstyr er opsat  

 Elementmontage for er afsluttet 

 Installationsarbejder samt montage af lette vægge i plan 1, 2 og 3M pågår. 

 Installationsarbejder i bunker pågår. 

2.2.2 Udstyrsleverandøren 

Udstyrsleverandøren er så småt begyndt at møde frem på pladsen med henblik på planlægning 

og vil fra 1. maj være fast repræsenteret. 

Der er indgået aftaler med en lang række af det faste personale – herunder Udstyrsleverandø-

rens site-manager. 

2.3 Kvalitet 

 Den aftalte kvalitet på arbejdets udførelse, ses indtil videre at være overholdt 

 Commissioning processen er startet og der afholdes regelmæssige møder med delta-

gelse af teknisk afdeling. 

 

 Der er registreret en initialsætning af bunkeren på ca. 30 mm, hvilket er som forventet, 

der er en mindre differenssætning mellem den østlige og den vestlige ende på ca. 5 

mm.  Hvilket ligeledes er som forventet.  

Der er aftalt en procedure med Udstyrsleverandøren for justeringer montagepunkter 

med henblik på at imødegå dette, herunder aftale om udgangskote for montage af 

gangbroer m.v. omkring Udstyrsleverandørens udstyr. 
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2.4 Risikooversigt 

(Overblik) 

 

Nr. Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet 

1 

Overholdelse af budget 

Risiko for at overskride det i forvejen opjusterede 

budget 

     

2  Tidsplan, forsinkelser udførende 

Tidsplanen udfordres af Forsinkelse ved  

Udstyrsleverandøren 

Totalentreprenør 

Aflevering 

     

3  Sætningsproblematik i forhold til: 

Comissioning proces (Udstyr) 

Differenssætning mellem bunker og klinik 

Behandling af 1. patient 

     

4  Scannermontage  

Indkøb 

Demontage af bygningsdele  

     

5  Sammenbygning med S3 

Ombygninger uden for TE 

Statik i forhold til gennembrydning plan 1 

Rørpost forbindelse 

Forsyninger 

     

6  Rammeentreprenører 

RM IT´s arbejder 

Sanktionsmuligheder mellem TE og overførte ram-

meentreprenører 

     

7  DCPT bygherrerådgivning 

Overholdelse af budget 

     

8  Facadeskærm 

Overholdelse af økonomi 
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9  Tilbagefyldning med jord 

Overholdelse af økonomi 

     

10  Rammeentrepriser 

Plan for indarbejdelse og granskning af rammeentre-

priserne i hovedprojektet 

     

11  Comissioning 

Indarbejdelse af krav fra comissioning processen i 

hovedprojektet 

     

12  Udstyrsleverandøren 

Bygningsmæssige afhængigheder 

     

13  Totalentreprenør  

Nøglepersoner ved TE 

     

14  Totalentreprenør/Udstyrsleverandøren  

Samarbejde 

     

15  RM-IT 

Tidsplan 

     

16  Nødkøling Udstyrsleverandør Loop 3      
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3 GENNEMGANG AF RISICI 

Risici vil, når de er afklaret, blive slettet fra listen. 

3.1 Udvikling i risici 

3.2 Punkt 7 – samarbejde – i risikorapporteringen for 4. kvartal 2016 er lukket. Samarbejdet funge-

rer og der er opnået en mundtlig enighed. Det er besluttet ikke at udarbejde en fælles hensigts-

erklæring. Punktet udgår af risikorapporteringen. 

3.3 Nye risici 

foranlediget af det brud der har været på køleringen i april måned, er der tilkommet en risiko i 

forhold til nødkøl på specifikke dele af udstyrsleverandørens anlæg, benævnt Loop 3 - Cryoge-

nics. Risikoen er aktuel både i forbindelse med indkøring og i forbindelse med den fremtidige 

drift. 

Risikoen er medtaget som nyt punkt 16 
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Risiko År-
sag/Effekt/Bemærkninge
r 

Kon
s 

San
d 

Vur
d 

Risikoreducerende tiltag Ansvar Sta-
tus/Deadline 

1 Overholdelse af budget Risiko for at overskride 
det i forvejen opjustere-
de budget 

Ø 2 
 
T 1 
 
K 1 

2 
 
1 
 
1 

 

 

 
 

Beslutninger der tages i forbindelse 
med designprocessen følges tæt. 
Designprocessen kan medføre at der 
dukker problemstillinger op som, når 
de detailplanlægges medfører et 
nyt/ændret syn på løsningen. Beslut-
ninger der tages i denne forbindelse 
kan medføre ekstrabetaling til total-
entreprenøren og dermed føre til en 
budgetoverskridelse. Før beslutninger 
der medfører forøget økonomi effek-
tueres, drøftes disse med PA ledelse.  
Jf. ovenstående punkt 2.1 er der 
identificeret og disponeret en lang 
række punkter der er medtaget i 
budgettet.  
I forbindelse med afslutningen og 
godkendelsen af hovedprojektfasen 
for klinikdelen, gennemgås ændrin-
ger med henblik på at lukke økono-
mien på tilkøb i forbindelse med 
brugerprocessen.  
Der pågår stadig afklaringer af oven-
stående økonomi og totalentreprenø-
ren er rykket gentagne gange for en 
afklaring.Der er fortsat råderum op til 
budgettet, hvorfor vurderingen er 
fastholdt til grøn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PA/NIRAS 2. kvartal 
2017 
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2 Forsinkelser udførende Tidsplanen udfordres af 
Forsinkelse ved  
Udstyrsleverandøren 
Totalentreprenør 
Aflevering 

Ø 3 
 
T 4 
 
K 1 

2 
 
3 
 
1 

 

 

 
 

Mulige forsinkelses senarier for for-
sinkelse forårsaget af de involverede 
parter, skal løbende evalueres. 
I forbindelse med tidsplanlægningen, 
er der aftalt at proces for bl.a. før 
aflevering og commissioning skal 
endelig fastlægges. TA er inddraget i 
dette forhold. 
Eventuelle løbende forsinkelser i 
forbindelse med den faktiske udførel-
se, vil blive håndteret når de identifi-
ceres. 
TE har foretaget en detailplanlægning 
af arbejderne frem til RFE, denne 
tidsplan er godkendt af såvel Ud-
styrsleverandøren som bygherren. 
I forhold til arbejder for RM-IT, er der 
igangsat en detailtidsplanlægning for 
disse arbejder.  Tidsplanen forventes 
at kunne evalueres primo 2017 
I forhold til processen med bygherre-
leverancer, er der igangsat en proces 
med at få identificeret og detailplan-
lagt for denne proces. Særligt leve-
rance og indbygning af scannere har 
fokus. 
I forhold til hele afleveringsprocedu-
ren samt opfølgning på at nødvendig 
dokumentation og tilladelser til ibrug-
tagning foreligger, iværksættes lige-
ledes en detailplanlægning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TE/PA/NIRAS Løbende 
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3 Sætningsproblematik i forhold til 
Comissioning proces 
(Udstyr) 
Differenssætning mellem 
bunker og klinik 
Behandling af 1. patient 

Ø 1 
 
T 3 
 
K 3 

2 
 
3 
 
3 

 

 

 
 

Der er i området for opførelse af 
DCPT nogle sætningsgivende aflejrin-
ger der skal håndteres i forbindelse 
med det endelige design af funde-
ringsløsning. Design og afledte sæt-
ninger skal modsvare Udstyrsleve-
randørens krav til differenssætninger 
i bunkerdelen, udbudsmaterialets 
krav til differenssætninger mellem 
bunker og klinik, samt udbudsmate-
rialets bod i forhold til manglende 
overholdelse. 
Afklares i forbindelse med design 
samt funderingsarbejder. 
Der er endnu ikke fundet en metode 
til entydigt at registrere bunkerens 
bevægelser og dermed placere et 
ansvar for eventuelle differenssæt-
ninger. 
Hovedprojektet granskes for forhold 
der belyser dette. 
Granskningen af hovedprojektet har 
ikke givet anledning til væsentlige 
kommentarer i forhold til sætnings-
problematikken. 
Der er fortsat ikke nogen endelig 
afklaring på valg af løsning for regi-
strering i bunkerdelen. 
Der er indmålt initialsætninger på ca. 
30 mm samt differenssætninger på 5 
mm ultimo december 2016, hvilket 
svarer til forventningerne. Udviklin-
gen følges løbende. 
Der er endnu ikke indgået nogen 
endelig aftale om identifikation og 
måling af Udstyrsleverandørens krav 
til sætninger efter montagen. Der er 
dog en dilaog i gang mellem TE og 
Udstyrsleverandøren. 

TE/PA/NIRAS/O
le Nørrevang 

2. kvartal 
2017 
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4 Montage af scannere 
 

Indkøb 
Demontage af bygnings-
dele 

Ø 3 
 
T 1 
 
K 3 

3 
 
1 
 
1 

 

 

 
 

Bygherrens indkøb af scannere til 
DCPT er endnu ikke afsluttet hvorfor 
de eksakte krav til indbygning og 
placering i bygning ikke er fastlagte. 
Afklares i forbindelse med designpro-
cessen og hovedprojekteringen. 
Der er en begyndende håndtering af 
problematikkerne, men ingen endelig 
afklaring. 
Der er afholdt møde mellem TE og 
I&M hvor der er taget hul på tids-
planlægningen 
 
 

TE/NIRAS/Ole 
Nørrevang 

maj 2017 

5 Sammenbygning med S3 
 

Ombygninger uden for 
TE 
Statik i forhold til gen-
nembrydning plan 1 
Rørpost forbindelse 
Forsyninger 

Ø 1 
 
T 2 
 
K 1 

2 
 
2 
 
1 

 

 

 
 

Entydige påvirkninger af S3 i forbin-
delse med sammenbygning og tilkob-
ling til bl.a. rørpost er ikke fuldt af-
dækket. 
 
Der er udført gennembrydning i S3 
på plan 1. Der arbejdes med koordi-
nering af øvrige aktiviteter, hvor 
klargøring af trækrør for fiber i S3 
skal være klar medio marts. 
 
Tomrør for fiberinstallationen er ud-
ført og der er iværksat en udarbej-
delse af projektmateriale for de re-
sterende installationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PA/NIRAS 2. kvartal 
2017 
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6 Rammeentreprenører RM IT´s arbejder 
Sanktionsmuligheder 
mellem TE og overførte 
rammeentreprenører 

Ø 5 
 
T 3 
 
K 1 

5 
 
3 
 
1 

 

 

 
 

Kontrakten med rammeentreprenører 
transporteres i dette projekt til total-
entreprenøren når omfang af ydelser 
er fastlagt og aftalt med bygherren.  
Kontraktforhold og tidsplan skal klar-
lægges i forbindelse med designfa-
sen.  
Milepæle skal fastlægges 
Totalentreprenøren er påbegyndt 
dialogen, men der er ingen afklaring 
endnu 
TE har i forbindelse med hovedpro-
jektet ikke indarbejdet et detailpro-
jekt fra rammeentreprenørerne. 
Rammeentreprenørenes endelige 
input, vil først ske efter hovedprojekt 
er afleveret og godkendt, hvilket kan 
medføre økonomiske diskussioner i 
forhold til indarbejdelse i TE´s ho-
vedprojekt. 
TE mangler herudover at få indarbej-
det øvrige bygherreleverancer i tids-
planen. 
RM-IT har bedt om hjælp til at få 
synliggjort RM-IT’s arbejder i en 
generisk faseopdelt tidsplan, som 
efterfølgende kan indarbejdes i Hoff-
manns tidsplan. NIO udarbejder 
dette. 
Der er taget hul på drøftelserne med 
BMS og TE vedrørende kontraktfor-
hold.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TE/PA/NIRAS 2. kvartal 
2017 
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7 Bygherrerådgivning Overholdelse af budget Ø2 
 
T1 
 
K1 

3 
 
1 
 
1 

 

 

 
 

I forbindelse med udbudsfasen har 
der været anvendt en del ekstra tid 
ud over det budgetterede, bl.a. til 
oversættelse,  dRofus og IKT. Gene-
relt har tidsforbruget anvendt til 
udbudsprocessen dog været højere 
end forventet. 
I forbindelse med designfasen er 
tidsanvendelsen ligeledes højere end 
forventet, her er der fortsat tale om 
tidsforbrug til IKT, men også den 
generelle mødeaktivitet med totalen-
treprenøren er højere end forventet. 
Der afholdes faste møder hvor der 
drøftes forventninger og indsats. Der 
er opnået enighed om et budget for 
designfasen der overstiger det oprin-
delige. 
Overskridelsen forventes at kunne 
indhentes i udførelsen. 
Budgettet følges løbende. 
I forbindelse med den vurdering der 
er af tidsforbruget til granskning af 
hovedprojekt, er der en risiko for at 
budgettet overskrides. 
 

PA/NIRAS Løbende 2017 

8 Facadeskærm Overholdelse af økonomi Ø3 
 
T1 
 
K1 

2 
 
1 
 
1 

 

 

 
 

I forbindelse med godkendelse af 
facadeskærmen, er totalentreprenø-
ren kommet for sent i gang med 
processen omkring dette. På nuvæ-
rende tidspunkt er det konstruktive 
system afklaret mellem bygherre og 
totalentreprenør, selve skærmens 
udseende i forhold til udformning og 
kunstnerisk udsmykning ikke. Der er 
en mulighed for at dette i forbindelse 
med afklaringerne kan medføre for-
øget økonomi for bygherren 
Der er afholdt møde mellem TE og 
bygherren med henblik på at få vide-
rebearbejdet facaden. TE er sendt 
hjem med anmodning om at klarlæg-

TE/PA/NIRAS Primo 2017 
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ge forskellige konstruktive forhold. 
Selve facadepladens udseende er 
besluttet på mødet. 
Der har været afholdt supplerende 
møde mellem parterne, hvor en for-
enkling af det bærende system blev 
fremlagt og principgodkendt. Detail-
projekt er under udarbejdelse. 
 
 

9 Tilbagefyldning med jord Overholdelse af økonomi Ø1 
 
T1 
 
K1 

2 
 
1 
 
1 

 

 

 
 

Bygherren har i udbudsmaterialet 
anført at ville anvise TE egnet jord til 
tilbagefyldning omkring DCPT. TE har 
i den sammenhæng anført, at ind-
bygningsegnetheden er afhængig af 
det aktuelle vejr på indbygningstids-
punktet, hvilket TE ikke mener at 
være herre over. 
Der har været en række drøftelser på 
løsningsmodeller, men værste sena-
rie er en fuldstændig udskiftning af 
tilbagefyldningsjord med tilkørt sand. 
Økonomien i forbindelse med dette er 
identificeret til svarende til en million 
kr. 
Bygherren har ved tiltag i forbindelse 
med oplag af råjord, sikret at dette 
er egnet til indbygning. 
Der har været aftalt en ramme med 
totalentreprenøren til begrænsning af 
risikoen. Denne ramme forventes p.t. 
at være overholdt. 
 
 
 
 
 
 
 

TE/PA/NIRAS 2. kvartal 
2017 
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10 Rammeentrepriser Plan for indarbejdelse og 
granskning af rammeen-
trepriserne i hovedpro-
jektet 

Ø5 
 
T1 
 
K1 

5 
 
1 
 
1 

 

 

 
 

DTØ anbefaler at projektet snarest 
får indarbejdet plan for granskning 
og indarbejdelse af rammeentrepri-
serne i hovedprojektet. 
PA har aftalt med TE, at der modta-
ges materiale til granskning i løbet af 
indeværende efterår med forventet 
godkendelse senest december 2016, 
så eventuelle bemærkninger kan nå 
at blive indarbejdet. Det forventes 
ikke at få betydning for tidsplanen, 
idet problemstillingen kun vedrører 
rammeentreprenører(ex. BMS, BSA, 
PTS, PKA og DAS), som er overførte 
aftaler fra DNU projektet . IT Net-
værk hører i samme kategori men er 
ikke overført til TE, men udbudt som 
decideret underentreprise iht. ud-
budskravene. 
Se i øvrigt punkt 7. 
Der er i forbindelse med dialogen 
med BMS leverandøren, identificeret 
en sandsynlig potentiel overskridelse 
på op til 75 % af det afsatte budget 
på 4,5 millioner. Der arbejdes med at 
få fordyrelsen identificeret og reduce-
ret. Dialogen i forbindelse med ram-
meentreprisernes afdækning, har vist 
at der er store overskridelser af bud-
gettet. Disse overskridelser søges 
minimeret ved hjælp af en meget 
detaljeret gennemgang og dialog 
med rammeentreprenørerne. Se 
ovenstående punkt 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TE/PA/NIRAS 2. kvartal 
2017 
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11 Comissioning Indarbejdelse af krav fra 
comissioning processen i 
hovedprojektet 

Ø1 
 
T1 
 
K1 

1 
 
1 
 
1 

 

 

 
 

DTØ anbefaler, at PA sikrer, at 
driftsmæssige krav fra commission-
ing processen er indarbejdet i hoved-
projektet, herunder at der er foreta-
get en tilstrækkelig vurdering af den 
uvildige commissioning-instans. 
 
Commissioning-processen er opstar-
tet i marts-april 2016, og PA frem-
sender dokumentation der understøt-
ter dette i takt med at TE leverer 
denne dokumentation.  PA og byg-
herrerådgiver (NIRAS) vurderer, at 
processen kører planmæssigt, og gør 
opmærksom på, at der er en vis grad 
af metodefrihed ift. hvorledes normer 
og procedurer for commissioning 
håndteres i praksis. Sweco er købt 
ind af TE som 3. partsrådgiver på 
commissioning processen.   
 

TE/NIRAS/TA/P
A 

Løbende 2017 

12 Udstyrsleverandøren Bygningsmæssige af-
hængigheder 

Ø1 
 
T1 
 
K1 

1 
 
1 
 
1 

 

 

 
 

For DTØ er det således et opmærk-
somhedspunkt, at DCPT projektet 
sikrer, at de nævnte bygningsmæssi-
ge afhængigheder i forhold til Ud-
styrsleverandørens leverancer bliver 
adresseret, herunder vurdere even-
tuelle tidsmæssige konsekvenser.  
 
PA er naturligvis opmærksom på de 
bygningsmæssige afhængigheder 
mellem bunkeren og klinikbygningen, 
og PA er i løbende dialog med Ud-
styrsleverandøren. TE og Udstyrsle-
verandøren har udarbejdet en kon-
kret tidsplan for, hvornår byggeriet 
er klar til Udstyrsleverandørens leve-
rancer. 
Den udarbejdede tidsplan følges og 
der forventes ikke problemer med 
overholdelse af RFE 
 

TE/UDSTYRSLE
VERANDØREN/
NIRAS/PA 

Maj 2017 
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13 Totalentreprenør Nøglepersoner ved TE Ø1 
 
T3 
 
K1 

1 
 
3 
 
1 

 

 

 
 

Der kan være en ressourcemæssig 
sårbarhed i forhold til nøglepersoner 
hos TE, hvilket kan medføre flaske-
halse og dermed tidsmæssige udfor-
dringer. 
 

TE/PA Løbende 

14 Totalentrepre-
nør/Udstyrsleverandøren 

Samarbejde Ø1 
 
T3 
 
K1 

1 
 
3 
 
1 

 

 

 
 

Tid til oplæring af Udstyrsleverandø-
rens udførende ressourcer, herunder 
sikre disses fornødne indsigt i projek-
tet og dets historik, kan udfordre den 
stramme tidsplan. 
Teamets manglende samarbejdserfa-
ring/-historik kan medføre ikke-
planlagte/ikke-forudsete udfordringer 
i det interne samarbejde i teamet, 
hvilket kan have tidsmæssige konse-
kvenser. 
Problemstillingen er adresseret over-
for parterne. 

TE/VAR/PA Løbende 

15 RM-IT Samarbejde med TE Ø1 
 
T3 
 
K1 

1 
 
3 
 
1 

 

 

 
 

TE mangler at få indarbejdet øvrige 
bygherreleverancer i tidsplanen. 
RM-IT har bedt om hjælp til at få 
synliggjort RM-IT’s arbejder i en 
generisk faseopdelt tidsplan, som 
efterfølgende kan indarbejdes i Hoff-
manns tidsplan. NIO udarbejder 
dette. 
Der er påbegyndt en dialog, herunder 
hvilke arbejder der skal være klar i 
S3 hvornår for blæsning af fibre. 
Blæsning af og etablering af fibre er 
lagt under TE´s arbejder, men al 
opkoblingen herudover er RM-IT´s. 
Det er vigtigt af hensyn til tiden, at 
dette følges tæt. 
Trækrør for fibre gennem S3 er etab-
leret i henhold til tidsplan 
 
 

TE/PA/RM-
IT/NIR 

Løbende 
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 16 Nødkøling udstyrsleveran-
dør Loop 3 

Indarbejdning af proce-
dure for manuel omskift-
ning til nødkøl 

Ø1 
 
T1 
 
K1 

5 
 
1 
 
1 

 

 

 
 

Der er tilkommet en risiko i driftssi-
tuationen i forhold til nødkøl på ud-
styrsleverandørens anlæg. Foranledi-
get af weekendens uheld med et brud 
på køleringen og deraf følgende 
manglende køleeffekt i hele hospi-
talsområdet, har problematikken med 
nødkøl på Loop 3 – Cryogenics – der 
er baseret på anvendelse af brugs-
vand, været drøftet. 
I forbindelse med besparelse på BMS 
entreprisen, er der sløjfet 2 stk. mo-
torventiler der ville sikre en automa-
tisk omkobling til nødkøl. Motorventi-
lerne var ikke krævet af Varian. 
Skal motorventilerne indbygges, vil 
der være tale om en merudgift på ca. 
50.000,-, alternativt skal der indar-
bejdes en procedure med alarmover-
førelse til TA ved nedbrud på køle-
kredsen uden for arbejdstiden. Denne 
procedure skal ligeledes være gæl-
dende i forbindelse med Varians 
indkøring af anlægget. 
 

PA/TA Maj 2017 


