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Projektsekretariatet

Anlægsoverslag DNV-Gødstrup
Udarbejdet pr 30. august 2017

Mio kr, indeks 88,8 (tidligere indeks 120,5)

Etape 1 1.538,3 0,0 1.538,3

 - DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling 27,9 27,9

 - DP1B, Byggepladsindretning 78,9 78,9

 - DP2, Hovedforsyninger i terræn - køl 15,0 15,0

 - DP3, Pælefundering og kælder samt afløb 193,0 193,0

 - DP4, Råhus 386,7 386,7

 - DP5, Terræn og landskab 25,6 25,6

 - DP6, Klimaskærm - tæt hus 207,2 207,2

 - DP8-10, Aptering 205,6 205,6

 - DP8-10, Installationer 267,9 267,9

 - DP11, Specialinstallationer og udstyr 130,5 130,5

Etape 3 434,2 0,0 434,2

 - DP31, Somatik 335,3 335,3

 - DP32, Serviceby og teknikhuse 98,9 98,9

IT-apparatur og løst inventar 602,8 0,0 602,8

 - Medicoteknisk udstyr 199,0 199,0

 - IT anlægsbudget 205,2 205,2

 - Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag 198,6 198,6

Fælles omkostninger 509,7 0,0 509,7

 - Tilslutningsudgifter fjernvarme 37,0 37,0

 - Planlægning af byggeri, herunder afledte omk. 471,0 471,0

 - Kunstnerisk udsmykning 1,7 1,7

Grund 32,6 0,0 32,6

 - Anskaffelse af grund 32,6 32,6

Reserver 91,4 0,0 91,4

 - Justeringsreserve 6,8 6,8

 - UF pulje 84,6 84,6

Afsat til Pris/Løn tab 13,4 0,0 13,4

 - Afsat til P/L tab, realiseret 13,4 13,4

I alt investeringsramme, incl BK 2020 3.222,4 0,0 3.222,4
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