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1 INDLEDNING 

Nærværende notat er bilag til ansøgning om anlægsbevilling til delprojektet DP5 Terræn og 

landskab i etape 1. 

Ansøgningen er baseret på et udvidet projektforslag til brug ved dialog med Herning 

Kommune, fremsendt til Bygherres kommentering d. 15. januar 2017. 

 

Delprojektet viderefører byggeriet på baggrund af allerede igangsatte delprojekter: 

• DP1A Byggemodning og byggepladsanstilling 

• DP2 Hovedforsyning, Køling 

• DP3 Pælefundering og kælder 

• DP4 Råhus. 

• DP7 Præ-fab kabiner 

• DP6 Klimaskærm – tæt hus  

• DP8 Aptering og installationer 

• DP9 Aptering og installationer 

• DP10 Aptering og installationer 
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DP11 Specialinstallationer og udstyr 

 DP11-E01 Sprinkling 

 DP11-E02 Trykluft, vacuum, medicinske gasser og ilt 

 DP11-E03 BMS – Bygningsautomation, brandsikring, person- og bygningssikring 

 DP11-E04 IT-netværk 

 DP11-E08 Elevatorer 

 DP11-E10 Sengestuepaneler 

 DP11-E14 Kompressorkøleanlæg 

 DP11-E18 UPS-anlæg 

 DP11-E19 Generatoranlæg 

 DP11-E28 Sikkerhedsbelysning 

 

der alle er kontraheret og under udførelse. 

 

Herudover er der for delprojekt DP1B Byggepladsdrift - entrepriser for byggepladsens drift, 

der hhv. er udbudt og kontraheret samt under udførelse. 

 

Entreprisens gennemførelse afhænger desuden af byggearbejderne i Etape 2 og 3. 

 

 

2 DELPROJEKTETS  INDHOLD 

Delprojekterne DP5 indeholder følgende arbejder i etape 1, 2 og 3: 

− Afrigning af byggepladsinstallationer og byggepladsveje 

− El-arbejder 

Terrænbelysning samt gravearbejde for kabler mellem transformere og bygning 

− Belægningsarbejder, stier og pladser 

− Belægningsarbejder, veje og parkering 

− Gartnerarbejder 

− Terrænkomplettering 

− Parkeringsanlæg 

− Skiltning, ekskl. dynamiske skilte.  

− Etablering af helikopterflyveplads 

− Etablering af afløbsanlæg 

 

Projektet omhandler færdiggørelse af hospitalets udearealer herunder blandt andet: 

− Etablering af ca. 2250 parkeringspladser hvoraf ca. 55% etableres som gruspladser 

− Etablering af gang- og cykelstier 

− Etablering af regnvandsbassiner 

− Etablering af forplads med af- og påstigningsområde samt busperron 

 

 

3 UDBUDSFORM 

Delprojekt DP5 Terræn og Landskab udbydes i en storentreprise. 

 

Storentreprisen udbydes i begrænset udbud efter prækvalifikation i henhold til EU-

udbudsregler. Tildelingskriterie ved udbud vil være laveste pris. 
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4 SOCIALE KLAUSULER 

ILO-konvention nr. 94 vedrørende arbejdsvilkår vil være gældende for udbud ligesom 

udbudet vil indeholde Region Midtjyllands ”Klausul om anvendelse af praktikanter”. 

 

 

5 TIDSPLAN  

Hovedterminer for DP5: 

• Færdiggørelse af projektet febr.-maj 2017 

• Prækvalifikation 03.05.2017 – 27.06.2017. 

• Udbud, stand-still, mængdeverificering og kontrahering 17.08.2017 – 17.11.2017. 

• Udførelse 01.03.2018 – primo 2020. 

 

 

6 ANLÆGSBUDGET 

Anlægsbudget er baseret på anlægsbudget af 28. november 2013 for projektforslag godkendt 

i Regionsrådet 3. december 2013 og senest opdateret den 17. november og godkendt i 

Regionsrådet den 21. december 2016. 

 

Alle beløb er angivet i mio. kr. excl. moms. Byggeindex = 88,8 i hovedtabel. 

 

 
Aktivitet / beskrivelse DP5 

Styrende 

budget 

(04.10.2016) 

 

DP5 

Anlægsbevilling 

 

 

Anlægsomkostninger ekskl. reserver(*1) 33,89 29.46  

Reserver af anlægsomkostning 8% 2,71 2,36  

Udførelsesrisico (bygherre) 3%  0,88  

Entreringsrisiko 4% 1,36 1,18  

Forhøjelse af reserver 1% ( *2)  0,30  

Fjernelse af eksit. asfaltvejanlæg.  0,78  

    

Total 37,96 (*3) 34,96  
 

Noter:. 

*1: Udgifter til drift og etablering af byggeplads for DP5 er indeholdt i DP1B/DP1C. 

*2: Forhøjelsen af reserverne med 1 % er til udligning i forhold til der arbejdes på udvidet projketforslagniveau., 

således at den samlede reserve ved delprojekts byggeopstart er 12% 

*3 Der arbejdes med en reduktion i terræn på 3 mio. kr som endnu ikke er godkendt. Reduktionen er 

indarbejdet i anlægsbevillingen. 

7 UDGIFTSPROFIL PÅ KVARTALSBASIS 

Udgiftsprofil på kvartalsbasis er angivet ved byggeindeks 88,8 

Alle beløb er angivet i mio. kr. excl. moms. 

 
Delprojekt Anlægsbudget 2. Kv-

18 
3. Kv-
18 

4. Kv-
18 

1. Kv-
19 

2. Kv-
19 

3. Kv-
19 

4. Kv-
19 

DP5 34,96 4,71 4,71 4,71   5,89 4,71 4,71 5,49 

 


