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1 Indledning 

Denne rapport indeholder den kvartalsvise afrapportering, som EY og vores underleverandør 
Ingeniørfirmaet Viggo Madsen (IVM) i kraft af vores rolle som "Det tredje øje" (DTØ) på kvali-
tetsfondsprojektet ved Regionshospitalet i Viborg (RHV) leverer til Regionsrådet i Region 
Midtjylland.  

EY indtrådte som DTØ den 15. marts 2012, og rapporteringen er den seksogtyvende, siden 
EY i januar 2012 blev valgt som DTØ på projektet. 

Formelt omhandler denne rapport 3. kvartal 2018, men vi har i gennemgangen af projektet 
tilstræbt at benytte senest tilgængelige viden og materiale. DTØ’s granskning tager dermed 
udgangspunkt i projektets aktuelle situation og de værktøjer og materialer, der aktuelt fore-
ligger og benyttes. Indholdet i rapporten giver en status på kvalitetsfondsprojektet på rappor-
teringstidspunktet, herunder de enkelte delprojekter. Kvalitetsfondsprojektet vurderes på en 
række centrale faste elementer: økonomi, tid, risikostyring, byggekvalitet samt kvalitet (sam-
arbejde og organisation).  

Rapporteringen anlægger som udgangspunkt en afvigelsestilgang, forstået på den måde, at vi 
i vores rapportering primært beskriver de forhold i de afdækkede områder, der afviger fra det 
forventede og planlagte; dog kan andre relevante forhold også behandles. De observationer 
og bemærkninger, der fremlægges i rapporteringen, kan vise sig at være afklaret i perioden 
mellem rapporteringsdeadline og offentliggørelse.  

Rapporteringen er bygget op via en indledende overordnet status på igangværende delprojek-
ter. Herefter følger en granskning af udvalgte områder og efterfølgende afsnit om de gene-
relle forhold i projektet. Afslutningsvis beskrives og illustreres udviklingen i forbindelse med 
vores tidligere anbefalinger og bemærkninger. I den forbindelse skal det bemærkes, at tidli-
gere observerede forhold og tilknyttede anbefalinger som udgangspunkt ikke gentages i rap-
porten.  

I bilag A præsenteres en oversigt over observationer og anbefalinger fra seneste kvartalsrap-
port, der nu betragtes som afsluttede og dermed lukkede. For en oversigt over, hvilke materi-
aler vi har benyttet i forbindelse med denne kvartalsvise rapportering, henvises til bilag B. 

1.1 Samarbejde mellem Projektafdelingen og DTØ 

Samarbejdet mellem Projektafdelingen (PA) og DTØ har været godt og præget af gensidig for-
ståelse. PA og DTØ har opbygget en proces med løbende orienteringsmøder og en fast proces 
for rapporteringen. 

1.2 DTØ’s arbejdsmetode 

I forbindelse med vores løbende granskning af RHV-projektet anvender vi forskellige teknikker 
til at indsamle den information, der ligger til grund for vores konklusioner og anbefalinger. 

Oftest anvender vi interviews med relevante parter i projektet, herunder bl.a. hos PA, Projekt-
gruppen Viborg (PV), Teknisk Afdeling RHV (TA), RHV og forskellige eksterne leverandører. 

De informationer, vi modtager ved interviews, antager vi som værende i overensstemmelse 
med faktiske forhold. Anvendes konklusioner og antagelser baseret på interviews, vil kilden i 
anonymiseret form fremgå af rapporten (eksempelvis i form af PA, TA, PV m.fl.). Såfremt vo-
res antagelser baseret på interviews ikke er retvisende, forventes det, at projektet gør os op-
mærksom herpå i forbindelse med den aftalte kvalitetssikringsproces. 
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Der er imidlertid en række tilfælde, hvor vi indsamler vores dokumentation ved gennemgang 
af diverse materialer (notater, referater, risikorapporter m.v.), hvorefter vi afstemmer og af-
dækker disse oplysninger med interviews af relevante parter. 

Endelig er der en række tilfælde, hvor vi efterspørger konkret dokumentation for modtagne 
oplysninger med henblik på verifikation af disse oplysninger. I disse tilfælde fremgår der ek-
splicit en reference til denne dokumentation i rapporten. 
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2 Sammenfatning 

I vores granskning af delprojekterne ud fra de materialer og oplysninger, vi har haft til rådig-
hed, anbefaler vi følgende: 

Reservebehov og kapitalisering af risici 

DTØ har gennemgået RHV-projektets aktuelle risikoregister, P&B-katalog og reserveoverblik. 
Ved gennemgangen kan DTØ konstatere, at DP2-projektets reserve synes under pres, og pro-
jektet vil, hvis den aktuelle risikoprognosticering holder, blive nødsaget til at gøre brug af ju-
steringsreserven. På nuværende tidspunkt overstiger det forventede reservetræk for DP2 
endvidere de resterende håndværkerudgifter. Dette indikerer, at projektet på nuværende 
tidspunkt er så fremskredent, at bygherre kun har et begrænset økonomisk handlerum, så-
fremt uforudsete hændelser skulle opstå. Det er dog vanskeligt at vurdere reservens ro-
busthed, da det ikke er synligt, hvor stor en andel af det forventede reservetræk der vedrører 
konstaterede hændelser, og hvor stor en andel der vedrører kapitaliserede risici, og som der 
hermed er større usikkerhed forbundet med. 

DTØ anbefaler, at PA efter gennemførelse af de planlagte afleveringsforretninger umiddelbart 
indarbejder eventuelle økonomiske efterkrav i reserveoverblik samt reviderer risikoregistret i 
overensstemmelse hermed. DTØ anbefaler endvidere, at reserveoverblikket synliggør, hvilke 
dele af det forventede reservetræk der vedrører hhv. kapitaliserede risici og midler afsat til 
håndtering af konstaterede hændelser inkl. tvister. 

Tidsmæssige risici 

PA oplyser, at bygherre nu har indgået aftaler med alle de entreprenører, der modtog dag-
bodskrav, foruden to, hvoraf én allerede har afleveret sin entreprise. Ifølge PA indeholder af-
talerne afklaring af alle juridiske tvister vedrørende den dagbodsgivende termin 26. april mel-
lem bygherre og de enkelte entreprenører, herunder dagbod og modkrav. Hermed reduceres 
bygherres økonomiske risikobillede vedrørende entreprenørernes arbejder, herunder forsin-
kelser samt kvalitets- og snitfladeproblematikker, til perioden fra aftalen er indgået og frem til 
byggeriets aflevering i november 2018, foruden eventuelle udskudte arbejder.  

DTØ ser fortsat potentielle tidsmæssige risici vedrørende færdiggørelse af hotlab-området, 
levering af bygherreleverancer parallelt med øvrige arbejder og implementering af alternativ 
løsning til lofter i OP-stuer.  

DTØ anbefaler, at PA følger udviklingen i byggeriets færdiggørelse tæt med henblik på identi-
fikation af yderligere forsinkelser samt sikrer sammenhæng mellem byggeledelsens proces-
tidsplan og projektets færdiggørelsestidsplan. 

UFO-budget 

Af DTØ’s seneste kvartalsrapporter fremgår det, hvorledes der er identificeret en række for-
hold, som ville kunne presse budgettet til uforudsete udgifter (UFO-budgettet) på DP2. Dette 
er fortsat gældende og vedrører bl.a. endelig afklaring af økonomiske konsekvenser vedrø-
rende hotlab-området og økonomisk krav om forlænget byggepladstid fremsendt af råhus-en-
treprenøren. 

DTØ anbefaler, at bygherre fortsat har fokus på at gennemføre afklaring af de identificerede 
forhold, der potentielt kan udfordre UFO-budgettet, med henblik på at træffe fornødne foran-
staltninger til at imødegå sådanne udfordringer.  
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2.1 Kvartalsrapporteringens anvendelighed 

Denne rapport er udarbejdet i overensstemmelse med aftale indgået mellem EY og Region 
Midtjylland den 14. marts 2012 og med de formål, som fremgår heraf. Rapportens indhold 
kan ikke udstrækkes til at gælde i andre sammenhænge end det, der følger af formålet med 
rapporten, ligesom de i rapporten anførte konklusioner og anbefalinger skal læses i en helhed.  

Aarhus, den 25. oktober 2018 
ERNST & YOUNG P/S 

Peter Kold 
Associate Partner 
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3 Granskning af udvalgte områder 

I nedenstående afsnit er DTØ’s observationer beskrevet i forhold til vores granskning af ud-
valgte områder. 

3.1 Risikostyring 

3.1.1 Reservebehov og kapitalisering af risici 

DTØ har gennemgået RHV-projektets aktuelle risikoregister, P&B-katalog og reserveoverblik. 
Ved gennemgangen kan DTØ konstatere, at DP2-projektets reserve synes under pres, og pro-
jektet vil, hvis den aktuelle risikoprognosticering holder, blive nødsaget til at gøre brug af ju-
steringsreserven. På nuværende tidspunkt overstiger det forventede reservetræk for DP2 
endvidere de resterende håndværkerudgifter. Dette indikerer, at projektet på nuværende 
tidspunkt er så fremskredent, at bygherre kun har et begrænset økonomisk handlerum, så-
fremt uforudsete hændelser skulle opstå. Det er dog vanskeligt at vurdere reservens ro-
busthed, da det ikke er synligt i reserveoverblikket, hvor stor en andel af det forventede re-
servetræk der vedrører konstaterede hændelser, og hvor stor en andel der vedrører kapitali-
serede risici, og som der hermed er større usikkerhed forbundet med. 

På nuværende tidspunkt udgør DP3-projektets dele projektets P&B-katalog. DTØ vurderer, at 
der fortsat er en risiko for, at der skal indløses besparelser heraf. 

DTØ vurderer endelig, at på trods af at projektet er fremskredet, er der fortsat risici særligt 
forbundet med, om AB 92-afleveringen gennemføres som forudsat, om klinisk gennemgang 
kan gennemføres uden ændringsbehov, som skal afholdes inden for KF-projektet, og om fær-
diggørelsen gennemføres i overensstemmelse med planen. Såfremt dette ikke er tilfældet, er 
der fortsat risiko for et stigende reservebehov forbundet hermed.  

Anbefaling 

DTØ anbefaler, at PA efter gennemførelse af de planlagte afleveringsforretninger 
umiddelbart indarbejder eventuelle økonomiske efterkrav i reserveoverblik samt reviderer 
risikoregistret i overensstemmelse hermed. DTØ anbefaler endvidere, at reserveoverblikket 
synliggør, hvilke dele af det forventede reservetræk der vedrører hhv. kapitaliserede risici 
og midler afsat til håndtering af konstaterede hændelser inkl. tvister.  

3.2 Akutcenter (DP2) 

DP2’s udførelsesfase går nu ind i den sidste periode frem mod entreprenørernes AB 92-afle-
vering af byggeriet i november 2018. I den kommende tid vil der således blive afholdt afleve-
ringsforretninger med alle tilbageværende entrepriser, hvorefter byggeriet overdrages til 
bygherren. Bygherren varetager efterfølgende ansvaret for byggeriet, driften af byggeriet og 
den endelige færdiggørelse af projektet, herunder igangværende og kommende bygherreleve-
rancer, klinisk test og klargøring til drift, samt styrer eventuelle udskudte arbejder i nogle en-
trepriser.  

Dette er således forventeligt DTØ’s sidste kvartalsrapportering inden AB 92-afleveringen, 
hvorfor denne rapport reflekterer, at omfanget af udeståender i selve byggeriet er reduceret, 
og at der nu er særligt fokus på risikobilledet i det kommende faseskift frem mod og efter byg-
herres overtagelse af byggeriet.  
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3.2.1 Tidsmæssige risici 

I DTØ’s kvartalsrapport for 1. og 2. kvartal 2018 blev det beskrevet, hvorledes PA afholder en 
møderække med projektets parter med henblik på afklaring af byggeriets reelle forsinkelse, 
årsagen til forsinkelsen samt eventuelle mitigerende handlemuligheder. Dette medførte bl.a., 
at byggeledelsen fremsendte en ny procestidsplan rev. 09, hvor afleveringstidspunktet for 
byggeriet var udskudt yderligere ca. tre måneder til november 2018. I denne forbindelse 
varslede bygherre dagbod over for samtlige entreprenører på nær råhus-entreprisen og ma-
lerentreprisen med henblik på overholdelse af den sanktionsgivende afleveringstermin den 
26. april 2018 i henhold til den oprindelige udbudstidsplan. Byggeledelsen modtog fra samt-
lige entreprenører svar med afvisning af dagbodskravet, og en række entreprenører rejste 
konkrete krav mod bygherre om kompensation for den forlængede byggeperiode. 

PA oplyser, at bygherre nu har indgået aftaler med alle de entreprenører, der modtog dag-
bodskrav, foruden to, hvoraf én allerede har afleveret sin entreprise. Ifølge PA indeholder af-
talerne afklaring af alle juridiske tvister vedrørende den dagbodsgivende termin 26. april mel-
lem bygherre og de enkelte entreprenører, herunder dagbod og modkrav. Hermed reduceres 
bygherres økonomiske risikobillede vedrørende entreprenørernes arbejder, herunder forsin-
kelser samt kvalitets- og snitfladeproblematikker, til perioden fra aftalen er indgået og frem til 
byggeriets aflevering i november 2018, foruden eventuelle udskudte arbejder.  

DTØ ser fortsat følgende potentielle tidsmæssige risici, der kan forsinke projektet yderligere: 

► Projekteringen af hotlab-området er nu endeligt afklaret, og det opdaterede projektmate-
riale er fremsendt fra PV til entreprenørerne. PA oplyser, at dele af hotlab-området for-
ventes at blive udført som udskudte arbejder efter AB 92-afleveringen. DTØ vurderer så-
ledes, at der fortsat er en tidsmæssig risiko i forhold til færdiggørelse af hotlab-området. 
PA oplyser, at en eventuel forsinkelse ikke får konsekvenser for færdiggørelsen af det øv-
rige byggeri. 

► Tidsmæssige risici som følge af, at forsinkelsen af byggeriet nødvendiggør levering af 
bygherreleverancer parallelt med øvrige arbejder. Dette medfører øget kompleksitet i 
snitfladerne mellem leverandørerne på byggepladsen. Der skal således pågå implemente-
ring af store mængder bygherreleverancer parallelt med færdiggørelse af byggeriet, hvil-
ket medfører et væsentligt afklarings- og koordineringsbehov. Leveringen af bygherrele-
verancer er i gang, men er et fortsat opmærksomhedspunkt i denne sidste fase af bygge-
riet. Desuden oplyser byggeledelsen, at enkelte af entreprenørernes arbejder forventes 
udført som udskudte arbejder efter AB 92-afleveringen, herunder bærerammer over loft i 
OP-stuer, gulve i auditorierum og arbejder i hotlab-området, hvilket ligeledes medfører et 
øget afklarings- og koordineringsbehov med bygherreleverancer. 

► Lofter i OP-stuer. PA oplyser, at der er konstateret udfordringer med den projekterede 
løsning af lofter i OP-stuer, hvorfor der opstår kollisioner. Der er valgt en alternativ løs-
ning, og de økonomiske konsekvenser heraf kendes for bygherre. DTØ vurderer dog, at 
der fortsat er en tidsmæssig risiko forbundet med implementering af den alternative løs-
ning. 

DTØ vurderer, at det er væsentligt for projektet, at der fortsat løbende foretages en vurde-
ring af de samlede tidsmæssige risici for projektets færdiggørelse med henblik på at identifi-
cere eventuelle yderligere forsinkelser, ligesom der bør være fokus på tidligt at identificere 
aktiviteter, der kan nødvendiggøre øget bemanding hos entreprenørerne og bygherreleveran-
dører. 
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Anbefaling 

DTØ anbefaler, at PA følger udviklingen i byggeriets færdiggørelse tæt med henblik på 
identifikation af yderligere forsinkelser samt sikrer sammenhæng mellem byggeledelsens 
procestidsplan og projektets færdiggørelsestidsplan. 

3.2.2 Koordination af færdiggørelsesarbejder 

DTØ har gennemgået PA’s opdaterede færdiggørelsestidsplan for det nye Akutcenter. Færdig-
gørelsestidsplanen indeholder aktiviteter fra det tidspunkt, bygherre overtager byggeriet ef-
ter AB 92-afleveringen, og frem mod endelig ibrugtagning. DTØ vurderer, at færdiggørelses-
tidsplanens indhold og detaljeringsniveau afspejler byggeriets kompleksitet i den afsluttende 
fase. På baggrund af DTØ’s erfaring fra DNU-projektet vurderer DTØ dog, at tidsplanen gene-
relt er stram, og at den indeholder begrænset buffertid. Der er således risiko for, at en tids-
mæssig udfordring i én aktivitet vil påvirke de efterfølgende, hvorfor projektet bør have sær-
ligt fokus på tidsplanens afhængigheder og forhold, der kan påvirke de enkelte aktiviteter. 

Følgende skal ses som en generel betragtning og ikke som et udtryk for, at der på nuværende 
tidspunkt er konstateret konkrete udfordringer i RHV-projektet. DTØ vurderer, givet erfarin-
gerne fra DNU, at det i projektets kommende periode er særligt vigtigt at sikre den nødven-
dige sammenhæng mellem byggeledelsens procestidsplan frem mod AB 92-aflevering og PA’s 
færdiggørelsestidsplan. Der er en risiko for, at en række processer vil overlappe de to tidspla-
ner i denne periode og have afhængigheder til færdiggørelsestidsplanens aktiviteter. DTØ vur-
derer eksempelvis, at følgende forhold i procestidsplanen kan påvirke færdiggørelsestidspla-
nen: 

► Udskudte arbejder efter AB 92-afleveringen. Som det fremgår af ovenstående afsnit, for-
ventes enkelte af entreprenørernes arbejder udskudt til efter AB 92-afleveringen, og der 
er således her behov for koordinering med færdiggørelsestidsplanen.  

► Opfyldelse af myndighedskrav. Jf. projektets risikoregister for september 2018, identifi-
ceres der løbende udfordringer med at opfylde myndighedskravene. Eksempler på æn-
dringer har været supplerende sprinkling og udskiftning af vinduer, således at brandkra-
vene opfyldes. Såfremt der konstateres behov for lignende ændringer efter AB 92-afleve-
ringen, kan det påvirke færdiggørelsestidsplanen. 

► Indregulering af tekniske anlæg. Byggeledelsen oplyser, at der er risiko for, at indregule-
ringen af tekniske anlæg ikke afsluttes inden AB 92-afleveringen. DTØ vurderer således, 
at indregulering af tekniske anlæg efter AB 92-afleveringen kan have en påvirkning på 
færdiggørelsestidsplanen. 

I forlængelse af ovenstående punkt vedrørende opfyldelse af myndighedskrav oplyser PA, at 
der p.t. pågår en endelig afklaring af projektets myndighedsgodkendelser, herunder gennem-
førelse af test forud for godkendelser, gennemførelse af myndighedssyn, og hvem af projek-
tets parter der er ansvarlig for indhentning af godkendelserne. DTØ vil følge op på forholdet 
vedrørende myndighedsgodkendelser i næste kvartalsrapport. 

PA oplyser, at man har igangsat en proces, hvor ”trafiklyset”1 anvendt i færdiggørelsesfasen 
på DNU vil blive tilpasset og anvendt på RHV med henblik på at identificere centrale forhold, 
der potentielt kan forsinke aflevering og ibrugtagning og sikre et entydigt ansvar for håndte-
ring af disse forhold.  

                                                               
1 Liste, der systematiserer udeståender forud for aflevering og ibrugtagning med indikation af status (rød, gul, grøn). 
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DTØ vurderer, at det er hensigtsmæssigt at anvende ”trafiklyset” fra DNU. I tillæg hertil bør 
det sikres, at der er en processuel sammenhæng mellem udfordringer håndteret i ”trafiklyset” 
og bygherres færdiggørelsestidsplan.  

3.2.3 UFO-budget 

Af DTØ’s seneste kvartalsrapporter fremgår det, hvorledes der er identificeret en række for-
hold, som ville kunne presse budgettet til uforudsete udgifter (UFO-budgettet) på DP2. Dette 
er fortsat gældende og vedrører bl.a. nedenstående forhold, som der er afsat budget til, men 
hvor den endelige økonomi ikke kendes endnu: 

► Hotlab: Afklaring af økonomiske konsekvenser, herunder ansvarsforhold mellem PA og 
PV som følge af eventuel omprojektering til sikring af tilstrækkelig renhed. På nuværende 
tidspunkt indhentes der priser på udførelsen af det nye hotlab-projekt. Projektet er dog 
endnu ikke kontraheret, hvorfor der fortsat er en økonomisk usikkerhed forbundet her-
med.  

► Økonomisk krav om forlænget byggepladstid fremsendt af råhus-entreprenøren. Entre-
prenøren, der har afleveret sin entreprise, har i forbindelse med slutopgørelse fremsendt 
et ekstra krav for forlænget byggepladstid. Eftersom entreprisen er afleveret, er der ikke 
en tidsmæssig risiko forbundet med kravet, men den endelige økonomiske konsekvens 
heraf kendes ikke. PA oplyser, at der pågår dialog med henblik på eventuelt forlig.  

Anbefaling 

DTØ anbefaler, at bygherre fortsat har fokus på at gennemføre afklaring af de identifice-
rede forhold, der potentielt kan udfordre UFO-budgettet, med henblik på at træffe fornødne 
foranstaltninger til at imødegå sådanne udfordringer. 

Herudover oplyser PA, at der efter deres opfattelse fortsat konstateres en række fejl og 
mangler i projektmaterialet, hvilket kan medføre uforudsete merudgifter.  

For DTØ er udviklingen i UFO-budgettet således et opmærksomhedspunkt, og vi vil således 
følge op på forholdet, herunder projektets vurdering af UFO-budgettets tilstrækkelighed.  

3.3 Ombygning (DP3) 

Som beskrevet i kvartalsrapporten for 2. kvartal 2018 blev det besluttet at arbejde videre 
med DP3 i to runder, hvorefter runde 2 blev indløst som besparelser til finansieringen af det 
øgede reservebehov i DP2. Runde 1 fungerer nu som DP2’s besparelses- og prioriteringskata-
log, hvorfor projektering og udførelse heraf afventer DP2-projektets færdiggørelse.  

DTØ vil følge op på status for ombygningsprojektet i næste kvartal.  
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4 Opfølgning på DTØ’s tidligere anbefalinger 
 

Anbefaling/bemærkning Delprojekt 
Henvis-
ning Status Kommentarer 

DTØ beskrev i rapporten for 3. 
kvartal 2017, at PA havde frem-
sendt reklamation mod PV i for-
hold til fejl og mangler i projektma-
terialet samt PV’s andel i projek-
tets tidsmæssige forsinkelse. 

DP2 4. kvar-
tal 2017 

Igang-
væ-
rende 

Der er ikke sket yderli-
gere i sagen siden 4. 
kvartal 2017, og PA 
har således ikke mod-
taget svar på sin rekla-
mation. PA oplyser, at 
PV’s tilstedeværelse 
på byggepladsen er 
konstruktiv. PA oply-
ser endvidere, at man 
har fremsendt suspen-
sionserklæring til PV, 
som der afventes un-
derskrift på, med hen-
blik på at PA’s krav 
ikke forældes. 

PV ønsker ikke at un-
derskrive suspensions-
erklæring; PA har 
fremsendt klageskrift 
til voldgiftsretten, 
knap 50 mio. kr. fejl, 
mangler, tid og hono-
rarnedslag. 

DTØ følger op på for-
holdet i næste kvartal. 

DTØ anbefaler, at bygherre fortsat 
anvender risikoregistret som et ak-
tivt styringsværktøj i projektets 
kommende måneder med henblik 
på løbende at monitorere projek-
tets risikobillede og dermed aktu-
elle reservebehov. 

DP2 2. kvar-
tal 2018 

Lukkes DTØ konstaterer, at 
bygherre opdaterer ri-
sikoregistret måned-
ligt. 
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A Oversigt over lukkede observationer og anbefalinger siden seneste 
kvartalsrapport  
 

Anbefaling/bemærkning Delprojekt 
Henvis-
ning 

Sta-
tus Kommentarer 
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B Oversigt over materialer 

Nedenfor ses en oversigt over materialer, som DTØ har haft til rådighed i forbindelse med 
denne kvartalsvise rapportering. Dokumenter og materialer, der er registreret ved tidligere 
kvartalsrapporteringer, medtages som udgangspunkt ikke i denne oversigt: 

► Interviews med PA 

► Interview med BL 

► Referat af styregruppemøde 11. juni 2018 

► Oplæg til DTØ vedr. tidsplan, 26. september 2018 

► Månedsrapport fra byggeledelsen for akutcenter (DP2) – juli-august 2018 

► P&B-katalog, august 2018 

► Referat fra byggeudvalgsmøde 16. august 2018 

► Reserveoverblik, september 2018 

► Risikoregister, september 2018 og oktober 2018 

► Tidslinje for færdiggørelsestidsplan efter AB 92, 28. september 2018 

► Byggemødereferat, 23. august 2018 

► Færdiggørelsestidsplan efter AB 92, 28. september 2018 


