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3.3. Økonomiske udestående mellem PA og TE 
Der pågår afklaring af de sidste mindre økonomiske udeståender mellem RM og TE. Der 
forventes et mindreforbrug på budgettet til uforudsete udgifter. 
 
3.4. Udstyrsleverandørens forsinkelse 
DTØ anbefaler, at bygherre, givet bygherres hidtidige erfaring med samarbejdet med 
udstyrsleverandøren, i den kommende fase fortsat har særligt fokus på, hvordan eventuelle 
udfordringer og krav bedst håndteres, så det sikres, at bygherres gældende styringsmodel 
efterleves af alle parter. 
 
PA og DCPT (afdelingen) er enig i anbefalingen og efterlever den også. Efter at afdelingen er 
flyttet ind i byggeriet, hvor udstyrsleverandøren også holder til, og første acceptance test er 
blevet godkendt (se punkt 3.5), er der nu et endnu tættere samarbejde mellem 
Projektafdelingen og udstyrsleverandøren, som er omfattet af den styringsmodel, der indgår i 
kontrakten med udstyrsleverandøren.   
 
 
3.5 Cyklotronens oppetid 
DTØ anbefaler, at DCPT fastholder tæt opfølgning på udstyrsleverandørens udfordringer med 
at opretholde en stabil drift på cyklotronen, herunder klarlægger risikoreducerende 
handlemuligheder i forhold til en eventuel påvirkning af tidspunkt for 1. patient og 
fremadrettede driftsmæssige udfordringer. 
 
PA og DCPT (afdelingen) er enig i anbefalingen og efterlever den. Som det beskrives af DTØ 
har der været opstartsvanskeligheder for udstyrsleverandøren. Der har været en positiv 
udvikling siden problemerne blev konstateret. Oppetiden er stigende, og der er ikke på 
nuværende tidspunkt forhold ved udstyret, der er i vejen for afdelingens forberedelser til 
modtagelse af første patient i januar 2019.  Endelig godkendelse af udstyret, og dermed 
betaling af de sidste rater, forudsætter stabil drift gennem en længere periode.  
 
Afdelingen og udstyrsleverandøren holder ugentlige møder, hvor der gøres status. 
Udstyrsleverandøren sender medarbejdere til tilsvarende etablerede centre i udlandet med 
henblik på at få erfaringer med drift af udstyret når patientbehandlingen er påbegyndt.  
 
Det forventes at udstyret kommer til at leve op til den aftalte oppetid. Ifølge driftsaftalen med 
udstyrsleverandøren, som træder i kraft når udstyret er fuldt ibrugtaget, har det økonomiske 
konsekvenser for udstyrsleverandøren, hvis den aftalte oppetid ikke kan overholdes. 
   
 
3.6. Differenssætningsproblematik 
DTØ anbefaler, at bygherre fortsat har fokus på afklaring af differenssætningsproblematikken, 
med henblik på at have det bedst mulige grundlag, hvis problemstillingen opstår. PA er enig i 
anbefalingen og efterlever den. Projektafdelingen mødes løbende med udstyrsleverandøren 
med henblik på at blive enige om juridiske principper, hvis problemstillingen skulle opstå. 
 



 

 

Side 3

Mulighederne begrænses dog af, at problemstillingen er en tænkt situation, som ingen af 
parterne tidligere har håndteret. Derfor har udstyrsleverandøren begrænset interesse i binde 
sig til bestemte principper udover dem, der allerede fremgår af kontrakten.  
 
Som DTØ oplyser i sin rapport, vil risikoen for sætninger være aftagende over tid.    


