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16.11.11 Fjernelse af P-kælder under 
Forum

-31,5 Tilpasning af projektet sfa. 
styrkelse af reserver

16.11.11 Servicekraner til 
rengøring af facader

12,6

16.11.11 Reduktion af omfanget af 
vejsystem omkring DNU

-47,2 Tilpasning af projektet sfa. 
styrkelse af reserver

16.11.11 Ekstra dræn sfa. højt 
grundvandsspejl

25,3

14.12.11 Option : Indretning af 
sengeafsnit. Ændring af 
sengeantal fra 24 til 26 
senge

-26,2 Tilpasning af projektet sfa. 
styrkelse af reserver

22.02.12 Varemodtagelse og 
affaldscentral

35,9 Sfa. præcisering af 
forudsætningerne for 
tilsagnet til DNU fra 
ministeriet. Varemodtagelse 
og affaldshåndtering skal 
finansieres inden for det 
kvalitetsfondsfinansierede 
projekt. 

14.12.11 Option: Senge hjerte-
Lunge-Kar-Onkologi-Hæm.

-72,0 Tilpasning af projektet sfa. 
styrkelse af reserver

21.11.12 Optionsplan: 

Arealudvidelse Onkologi
20,0 Der tilføres et ekstra areal til 

Onkologien, da der er 
konstateret nogle mangler i 
skitseprojektet bla. 
ambulatoriearealer

14.12.11 Option: Patienthotel 2. del -32,0 Tilpasning af projektet sfa. 
styrkelse af reserver

21.11.12 Optionsplan: 

Arealtilførelse Hoved 
Neuro

3,5 Projektforslaget for øjenafd. 
har vist et behov for et 
ekstra areal for at sikre gode 
rammer for den kliniske drift.  

14.12.11 Option: Behandlingsafsnit 
Abdominal/Inflammation 
(intensivafsnit)

-28,0 Tilpasning af projektet sfa. 
styrkelse af reserver

21.11.12 Optionsplan: 

Behandlingsafsnit 
Abdominal/Inflammation 
(intensivafsnit)

28,0 Der indarbejdes et yderligere 
intensivafsnit for at 
fremtidssikre 
intensivkapaciteten

14.12.11 Option:  Sengeafsnit 
Akut/Hoved-Neuro

-43,0 Tilpasning af projektet sfa. 
styrkelse af reserver

20.03.13 Optionsplan: Sengeafsnit 
Akut/Hoved-Neuro

8,6 Indarbejdelse af ekstra 
sengeafsnit giver mulighed 
for en større kapacitet, mere 
hensigtsmæssig indretning 
og tilrettelæggelse af 
patientforløbene

14.12.11 Tekniske bygninger i 
terræn (NRGI & EL)

-20,1 Bygninger etableres af NRGi 
som en del af de tekniske 
hovedforsyninger

29.05.13 Optionsplan: 

Vagtværelser og kontorer 
Nord 4

6,0 Nord 4 har ikke omfattet 
selvstændige vagtværelser 
og kontorer til 
Akutafdelingen. Der er 
opstået et behov herfor 

19.03.14 Fjernelse af to rum til 
stråleterapi 

-10,0 Der fjernes to rum, som på 
nuværende tidspunkt er 
planlagt som en 
bufferkapacitet uden 
apparatur

23.01.13 Finansiering af ændret 
løsning affaldscentral

15,3 En forbedret løsning af 
affaldshåndtering og 
varemodtagelse 

19.03.14 Arealreduktion i S5 -11,0 Der flyttes kontorer fra 
underprojekt syd 5 til andre 
dele af hospitalet

23.01.13 Ændring af rammen for 
rørpostsystem

14,3 Forøgelse af antallet af 
rørpoststationer 

19.03.14 Forum fællesarealer og 
forskning

-45,0 Besparelsen reducerer 
muligheden for 
forskningsaktivitet, men vil 
ikke påvirke den kliniknære 
forskning

29.05.13 Optionsplan: Kunst 3,5 Der indarbejdes kunst i DNU-
projektet

19.03.14 Patienthotel -5,0 Et mere standardiseret 
byggeri samt reduktion af 
arealer til fællesområderne i 
hotellet 

29.05.13 Optionsplan: Samlet 
løsning onkologi

85,0 Indarbejdelse af sengeafsnit i 
onkologi og onkologisk 
forskningsareal i Syd 3 vil 
give en mere samlet løsning 
for onkologien

19.03.14 Besparelser byggetekniske 
løsninger

-20,0 Eksempelvis valg af billigere 
belysningsarmaturer, 
besparelser i tekniske 
løsninger mv.

29.05.13 Optionsplan: Midlertidig 
lager

8,0 Der er behov for et 
midlertidig lager på AUH for 
at sikre 
forsyningssikkerheden for 
AUH i perioden 2014 og frem 
til 2019

25.06.14 Sengeafsnit Syd 4 -47,0 Ændret løsning Onkologi: 
Flytning af senge til 
eksisterende SKS.  

30.10.13 Optionsplan: Sengeafsnit 
Syd 4

47,0 En mere optimal placering af 
senge samtidig med at det 
på nuværende tidspunkt vil 
være billigere at bygge et 
ekstra sengeafsnit

19.03.14 Besparelser Færdiggørelse -15,0 Omprioriteringer-eks. 
grusparkering i stedet for 
asfalt på de mindst 
benyttede p-pladser og 
mindre bearb. af parkanlæg

25.06.14 Optionsplan: Kunst 1,4 Der indarbejdes kunst i N2 i 
DNU-projektet

19.03.14 Besparelse fleksibelt 
byggeri

-5,0 Bygning Onkologi ændres til 
standardiseret 
elementbyggeri

26.11.14 Merudgift Hoved-Neuro 2,7 Etableringen af en åben kold 
etage til Audiologien

19.03.14/2
5.06.14

Rammeudbud -18,6 Der ses på kvalitetsniveauet 
for rammeudbud samt 
regulering af budget sfa. 
afholdt licitation

29.04.15 Rørpost 2,4 Tilkøb af aflåsning til rørpost 
af hensyn til sikkerhed

25.03.15 Reduceret løsning Forum -65,0 Forsknings- og fællesarealer, 
personalerum samt 
auditorier og biobank er 
sparet væk

16.12.15 Heliport 6,3 Ændret design efter ønske 
fra Aarhus kommune i 
forhold til godkendelse af 
lokalplan og VVM redegørelse

30.09.15 Besparelse ændret løsning 
kapel

-2,8 Kapellet etableres i en 
tilbygning fremfor en 
fritliggende bygning

19.12.18 Patienthotel 13,6 Option: Indarbejdelse af 
yderligere 25 
patienthotelsenge i Forum

16.12.15 Ændring til option: 

Administrationsbygning 2. 
del

-24 Tilpasning af projektet sfa. 
styrkelse af reserver

22.06.16 Ændring til option: 

Administrationsbygning 1. 
del

-24 Tilpasning af projektet sfa. 
styrkelse af reserver

22.06.16 Besparelser på 
medicoteknisk udstyr

-26 PET-CT scanner i Nord 5 og 
øvrigt udstyr på et højere 
teknologisk niveau  

19.12.18 Besparelse på 
færdiggørelsesarbejder

-3 P-pladser og udenomsarealer

Tabel 1. Ud- og Indgående elementer i DNU-projektet fra d. nov. 2011 til marts 2018
mio. kr. (indeks 88,8)

Udgående elementer Indgående elementer


