
Tid Sagsforløb
December 2016
 

Opstart af genudbud vedr. sprøjter/kanyler, 
herunder deltale vedrørende PVK.

2. februar 2017 Offentliggørelse af udbud

7. marts 2017 Tilbudsfrist og modtagelse af 4 tilbud
Marts 2017 Klinisk afprøvning
April – Maj 2017 Evaluering af tilbud
6. juni 2017 Kontraktunderskrivelse
14. august 2017 Aftalens ikrafttræden

Juni – juli- august – september 2017
Implementeringsfase:

21/6 -2017: Implementeringsmøde med 
leverandør og klinikken

Uge 33+34: Implementering på AUH
Uge 35: Implementering i Horsens og Midt
Uge 36: Implementering i Vest
Uge 37: Implementering i Randers

Oktober 2017 Indsigelser fra klinikken:
Uge 41: Første indsigelser fra Klinikken 
(13/10 møde med anæstesien AUH).

Oktober 2017 Regionen nedsætter Task Force:

Uge 43: Nedsættelse af TaskForce med 
henblik på afhjælpning af indsigelserne
(3/11 TaskForce møde. Repræsentanter fra 
hver hospitalsenhed).

15. november 2017 LFØ (Lederforum for økonomi) beslutter at 
fremsende krav til B. Braun om afhjælpning 
og derefter fortsætte implementering.

November 2017 Møder med B. Braun:

6/11: Møde mede B. Braun om udfordringer 
med PVK
17/11: Internt møde om PVK
20/11: Tlf. møde med B. Braun

November 2017 Ny implementeringsplan: 

Uge 48: genimplementering af PVK på AUH 
(Røntgen og Scanning, Anæstesien og 
onkologien) ved deltagelse af 
administrationen og B. Braun.

December 2017 1/12: B. Braun informeres om, at LFØ vil 
træffe endelig beslutning i sagen.

13. december 2017 LFØ beslutter opsigelse af kontrakten.



14. december 2017 Opsigelse af delaftale
21. december 2017 Koncernledelsen drøfter sagen
30. januar 2018 B. Braun sender udkast til stævning
19. februar 2018 Forligsmøde mellem regionen og B. Braun
20. februar 2018 Administrationen bemyndiges til at fremsende 

et forligsforslag til B Braun
26. februar 2018 Direktionen sender forligsforslag til B. Braun, 

hvor det tilbydes at afholde B. Brauns 
dokumenterede udgifter i forbindelse med 
implementeringen, men opsigelsen 
fastholdes.

04. april 2018 LFØ drøfter læringspunkter fra forløbet samt 
forslag til bedre udbud og implementering.


