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Bilag A: Skemaer til aflaeggelse af anlaegsregnskab i Region Midtjylland

(gra felter udfyldes)

Skema 1: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland

Navn pé anlaegsprojekt: DNU Nord 2

Anlzegssted i kontoplan: 101-119000-00-14

Dato for aflevering/ibrugtagning:

december 2016

Stamkortnr. pd det igangvaerende arbejde, kategori 04:

6.546

(Kroner)

Bevillingsdato

Bevilling, belgb

22:02°12 3 656.300
26.09.12 2 25296
21514712 18 803
702518 12 -25.999
20.03.13 3 18.000
24.04.13 21 27
250915 27 =3.363
25.09.13 27 2.104
250913 2 14.817
03.12.13 27 885
19.03.14 15 190
25.06.14 17 0 sefa
25.06.14 19, -3.475
25.06.14 17 1.608
25.06.14 17 4.484
26.11.14 23 -2.734
26.11.14 20 =17752
2510315 30 446
25.03.15 7 8.340
26.08.15 4 11079
30.09.15 1 651
251445 1 4,114
1632215 3 20.264
30.03.16 26 -34
22.06.16 4 8.590
231416 11 300
29.03.17 29 45
31105:17 10 4.184
05.12.17 11 =63
15312507 2 (lukket) 4.875

Bevillingsbelgb i alt

727.980

Gruppering kontoplan

Forbrug pr. gru

pering

015 BYGGEPLADSDRIFT

020 VINTERFORANSTALTNINGER

025 FORBRUGSAFGIFTER, EL

030 FORBRUGSAFGIFTER, VAND

035 FORBRUGSAFGIFTER, VARME

050 ANDET

205 RAHUSENTREPRISE

210 DAS MOBILT NETVARK

215 APTERINGSENTREPRISE

220 TEKNIK- OG INSTALLATIONSENTREPRISE
225 BYGNINGSSTYRING (BMS)

230 PATIENTKALD

235 PERSON- OG BYGNINGSSSIKRING
250 BRAND R@G BY-PASS

255 SOLCELLER

260 TRYKLUFT OG VACUUM, FORSYNING

166
21932
4.047

-48
2.124

57
275.418
4.108
871099
186.654
23.184
2.747
4.538
2.848
2.280

68




265 BRANDSIKRINGSANLAG 5.743
270 VANDTAGEANLAG 19.630
275 IT-NET 8.616
610 FAST SPECIALINVENTAR 1.144
620 SKILTNING 614
625 GARNITURE- OG CAREPRODUKTER 1.020
630 LABORATORIEINVENTAR OG STINKSKABE 2.165
715 AFSNITSK@KKENER OMBYGNING 2.318
725 KUNST 1.098
909 INTERN AFREGNING 25
910 LANDMALING 24
914 ANERKENDT STATIKER 1.348
916 ANDRE EKSTERNE KONSULENTER 748
918 FORSIKRING -802
920 BYGGETILLADELSER, IBRUGTAGNINGSTILLADELSER 751
922 REJSEGILDER, INDVIELSER 144
924 LYSTRYK OG KOPIERING 293
926 PRAMIERING HANDVARKERE 65
936 STUDIEREJSER 6
938 IKT-SYSTEMER TIL PROJEKTSTYRING 107
942 ANDRE UDGIFTER BYGHERRE 11.412
995 HONORAR PROCENTAFREGNET 57.657
996 HONORAR, ANDET 8.668
Forbrug i alt 731.016
Afvigelse -3.036

Skema 2: Bemarkninger til vaesentlige afvigelser og finansiering af afvigelse

Akut Nord 2 er projekteret og udfgrt i perioden 2012-2018. Der har vaeret 20 storentrepriser samt en raekke

udgifter til byggeradgivere, konsulenter, udstyr, inventar, vagt, IT, etc. Der har veeret i alt knap 2500

enkeltposteringer i regnskabet.

Afvigelsen mellem bevilling og regnskab er et merforbrug pa 3 mio. kr. svarende til ca. 0,4%. Underposterne med
de stgrste merudgifter er de tre stgrste entrepriser: rahus oglukning, teknik og installation og aptering .

Merforbruget indstilles finansieret af DNU projektets justeringsreserve.

Anlzegsprojekt aktiveres, jf. indsendte
oplysninger pd skema 4 (st kryds)

Nej

Skema 3: Ledelsespategning underskrift (hospitalsdirektgr, afdelings- eller kontorchef)

Dato [j/{; Z’)\X

=
Carsten




Skema 4: Oplysninger til aktivmodulet i @S Indsigt
Krav som skal veere opfyldt for at indregne et materielt aktiv er:
e Aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsar (dvs. har en forventet

brugstid pa mere end et ar)

e Aktivet har en veerdi pa over 100.000 kr.

e Der er mulighed for klumpning af aktiver, se bilag B

Anskaffelses-

Afskrivning pa

Entydig

(Kroner) sum Levetid (&r)|driftskontonr. |identifikation
Matrikel-/
00 Grunde ejendoms-nummer

01 Bygninger

Ejendomsnummer

653.228 30(4673-415-003
02 Tekniske anlaeg og Registreringsnummer
medicoteknisk udstyr / serienummer
BMS-anlaeg 23.484 10|4673-415-003
Brandsikringsanlzeg 5.843 10|14673-415-003
Trykluft og vakuum 135 10(4673-415-003
Laboratorieinventar og stinkskabe 2.165 10|4673-415-003
Patientkaldeanlaeg 2.747 10|14673-415-003
Person- og bygningssikring 4.538 10|14673-415-003
Rgrpost 357 10|4673-415-003
Solceller 2.280 10|4673-415-003
Vandtdgeanlaeg 19.630 10|{4673-415-003
03 Inventar og IT-udstyr Entydigt ID-nr.
DAS mobilt netvaerk 4.108 514673-415-003
Inventar 3.261 514673-415-003
IT-net 8.616 5(4673-415-003
Skiltning 624 5(4673-415-003
Forbrug, der ikke skal
registreres i aktivmodulet
Forbrug, der allerede er Stamkortnr.
registreres i aktivmodulet
Samlet anskaffelsesum af 731.016
aktiver
Afstemning af sum til skema 1 731.016

Skema 5: Fordeling pa patientrettet udstyr, andet udstyr og gvrige udgifter

gaelder alene for kvalitetsfondsprojekter

(Tusind kroner)

Patientrettet udstyr 24.641
Andet udstyr 5.686
@vrige udgifter 700.689
I alt 731.016




Skema 6: Oplysninger pa kontaktperson(-er)

Navn

TIf. nr.

E-mail

Sgren Winther Hansen

21 78 31 43

soerenwinther.hansen@dnu.rm.dk

Ad skema 5
Patientrettet Andet
(Tusind kroner) Udstyr Udstyr Ialt
Udgifter i alt 731.016
Heraf udstyr
DAS mobilt netveerk 4.108
IT net 8.616
Kunst 1.098
Patientkaldeanlzeg 2.747
Person- og bygningssikring 4.538
Rgrpost 357
Skiltning 624
Fast specialtinventar 1.144
Garniture og care 1.020
Laboratorieinventar og stinkskabe 2.165
Udstyr i alt 21.464 4.953
R%dgiverhonorar 14,8% 3.177 733
Udstyr i alt incl. rgdgiverhonorar 24.641 5.686 30.327
@vrige udgifter 700.689




