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Risiko Årsag/Effekt/Bemærk-
ninger

Kons Sand Vurd Risikoreducerende tiltag Ansvar Status/Deadline

1 Merudgifter som følge af 
projektændringer

I forbindelse med brugerproces 3, 
designprocessen, indkøb af 
rammeentrepriser samt TA’s 
dybere involvering i 
commissioning processen, dukker 
der ønsker til ændringer af 
projektet op der kan medføre 
tilkøb og projektændringer. Disse 
ændringer kan være forbundet 
med merøkonomi. 

Ø 3

T 1

K 1

1

1

1

Status:
Beslutninger der tages i forbindelse med designprocessen følges tæt.
Designprocessen kan medføre at der dukker problemstillinger op som, når de detailplanlægges medfører et nyt/ændret syn på løsningen. 
Beslutninger der tages i denne forbindelse kan medføre ekstrabetaling til totalentreprenøren og dermed føre til en budgetoverskridelse. Før 
beslutninger der medfører forøget økonomi effektueres, drøftes disse med PA ledelse. 
Jf. ovenstående punkt 3.1 er der identificeret og disponeret en lang række punkter der er medtaget i budgettet. 
Tiltag:
TE har fremsendt en række opgørelser der belyser tillægsøkonomi i forbindelse med de ændringer der er blevet besluttet. Økonomien bliver nu 
gennemgået af parterne, men en ”worst case” betragtning af de fremsendte opgørelser, viser at der fortsat fornuftigt råderum op til budgettet for 
uforudsete ydelser, hvorfor vurderingen er fastholdt til grøn.
De seneste budgettal fra TE har medført at der er spist af rådighedsbeløbet i forhold til sidste opgørelse. Der er dog stadig et fornuftigt råderum op 
til budgettet, hvorfor vurderingen fastholdes til grøn.

PA/NIRAS Der forventes en endelig 
afklaring i 2. kvartal 
2018.

2 Forsinket ibrugtagning RFE er nu overstået til tiden, 
udstyrsleverandøren har 
påbegyndt sin montage. I 
forbindelse med montagen er der 
stadig entreprisegrænser over 
mod totalentreprenøren der skal 
afsluttes til aftalte tidspunkter for 
at undgå forsinkelser ved 
udstyrsmontagen. 
Totalentreprenøren har en mere 
rummelig tidsplan i forhold til 
færdiggørelse af klinikken. Der er 
dog entreprisegrænser i forhold til 
bygherreleverancer der fortsat 
skal fokuseres på, herunder 
brugerønsker til træning af 
personale samt montage af 
scannere.
Commissioning og aflevering er 
fortsat en risikofaktor i relation til 
TA.

Ø 3

T 4

K 1

3

2

1

Status:
Udstyrsleverandøren har nu råderet over bunkerdelen med tilhørende birum, TE’s tilstedeværelse i disse områder er reduceret til et minimum med 
fokus på entreprisegrænser og tilslutning til udstyrsleverandørens komponenter. 

Tiltag:
Mulige forsinkelses senarier for forsinkelse forårsaget af de involverede parter, bliver løbende evalueret og løbende forsinkelser i forbindelse med
den faktiske udførelse, vil blive håndteret når de identificeres.
I forhold til arbejder for RM-IT, er der fastlagt et tidsrum for disse arbejder der er tiltrådt af RM-IT.  
I forhold til processen med bygherreleverancer, har der foregået en proces med at få identificeret og detailplanlagt for denne proces. Leverance og 
indbygning af scannere er forløbet som planlagt og træning af personale er påbegyndt i henhold til planen. Der er lagt en overordnet plan for 
bygherreleverancerne og tilpasning med TE´s tidsplan. Planen detaljeres efterhånden som de enkelte arbejder er klar til leverance og montage. 
Tidsplanen er lavet i samarbejde ,med PA´s ansvarlige for bygherreleverancerne.
Afleveringsproceduren samt opfølgning på at nødvendig dokumentation og tilladelser til ibrugtagning foreligger er i proces og bliver løbende fulgt 
hen mod præaflevering og aflevering

TE/PA/NIRAS Løbende

3 Merudgifter og forsinkelse som 
følge af sætningsproblematik

Udstyrsleverandøren har i de 
tekniske specifikationer der ligger 
til grund for kravene til bygningen 
og dermed totalentreprenøren, 
specificeret et krav til en maksimal 
differenssætning.

BID afsnit 6.1: ”Specific 
requirements will apply to the 
maximum differential settling of 
the building for the operation of 
the
PTE after the installation and 
alignment of the PTE. The 
examination of the settling 
characteristics must be
started during the construction of 
the building shell.
The differential settling over a 
length of 10 m must be < 0.2 mm 
(0.008”)/year.”

Der er indmålt initialsætninger på 
ca. 30 mm ultimo december 2016, 
hvilket svarer til forventningerne. 
Udviklingen følges løbende. 
Bygningen er som udgangspunkt 
designet til at overholde 
udstyrsleverandørens krav.

Ø 5

T 5

K 3

1

1

1

Status:
Der er opnået enighed om måle udstyr. Indmåling af byggeriet er udført af tredjepart for udstyrsleverandøren efter samme princip og præcision, 
som er benyttet i tilsvarende projekter
.
Differenssætningsproblematikken er en teoretisk risiko, som PA ikke er bekendt
med, er indtruffet andre steder i verden. Og bygningen er i forvejen konstrueret til at
overholde udstyrsleverandørens sætningskrav.
En fuld måling svarende til udstyrsleverandørens RFE-måling, koster i størrelsesordenen 0,5 million hvilket ikke står i forhold til boden for 
totalentreprenøren på 0,1 million, hvis der skal foretages en ny totalmåling og kalibrering. Perioden fra RFE og frem til at bygningen sættes i drift 
(ca. 1 år), vil være den mest interessante i forhold til sætninger. Sætningerne efter denne dato vil være minimale, jf. normal udvikling af sætninger, 
hvorfor risikoen efter denne dato vil være forsvindende.
Jf. nedenstående punkt 10, har udstyrsleverandøren fremsendt ”Notice of obstruction” i forhold til sætninger.

Tiltag:
Der udarbejdes en strategi for og iværksættes en ”lavpraktisk” måling i udvalgte punkter af bygningens bevægelse hen over det kommende år
med henblik på afdækning af risikoens omfang inden overgangen til drift. Forventningen er, at sætningerne vil være minimale og aftagende, frem 
til det tidspunkt hvor udstyrsleverandøren overgår til drift.

Der har mellem PA og udstyrsleverandøren, været drøftelser i forhold til en mere anvendelig måling. Der er enighed, men udstyrsleverandøren 
mangler at aflevere beskrivelse der kan anvendes i  forhold til TE.

Tiltag i forhold til ”Notice of obstruction” behandles under nedenstående punkt 10

TE/PA/NIRAS/Ole 
Nørrevang

Løbende
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4 Forsinkelser i 
forbindelse med 
commissioning

Indarbejdelse af krav fra 
commissioning processen i 
udførelsen.
DTØ anbefaler, at PA sikrer, 
at driftsmæssige krav fra 
commissioning processen er 
indarbejdet i hovedprojektet, 
herunder at der er foretaget 
en tilstrækkelig vurdering af 
den uvildige commissioning-
instans.

Ø1

T1

K1

1

1

1

Status:
Commissioningsmøderne har nu fundet sit regelmæssige leje med deltagelse af TE, TA samt NIRAS. Sweco er købt ind af TE 
som 3. partsrådgiver på commissioning processen.
Commissioning plan er opdateret og uploadet på Viewpoint i version B. 
Tiltag:   
Der pågår løbende commissioning granskning af Sweco og der er oprettet en commissioning log.
Test paradigmer drøftes løbende på møderne, såvel som TA adviseres i forhold til diverse kontroller af anlæg.  
Test i forhold til aftaler på comissioningmøderne er påbegyndt.

TE/NIRAS/TA/PA Løbende 2018

5 Forsinkelse som følge 
af manglende 
samarbejde mellem 
Totalentreprenør og 
udstyrsleverandøren

Samarbejde på pladsen efter 
RFE og frem mod aflevering.

Ø1

T3

K1

1

3

1

Status:
Efter RFE hvor udstyrsleverandøren er repræsenteret med forskellige underentreprenører på pladsen dagligt, er samarbejdet 
mellem TE og Udstyrsleverandøren udviklet. Forinden RFE har TE og udstyrsleverandøren løbende drøftet og aftalt forskellige 
deadlines efter RFE. Tid til oplæring af Udstyrsleverandørens udførende ressourcer, herunder sikre disses fornødne indsigt i 
projektet og dets historik, kan udfordre den stramme tidsplan. Det har dog indtil nu vist sig, at der pågår en god dialog på 
pladsen og eventuelle problemer løses inden de bliver uoverstigelige.
Udstyrsleverandøren har fremsendt ”Notice of obstruction” i forhold til site readiness, der behandles under punkt 9
Samarbejdsvanskeligheder mellem TE og udstyrsleverandøren som følge af tekniske problemer er håndteret og forløber som 
forventet.

Tiltag:
De ugentlige koordineringsmøder er afsluttet med udgangen af februar – samtidigt med at der er kommet styr på 
stridspunkterne mellem TE og udstyrsleverandøren.
Der pågår dag til dag koordinering på pladsen mellem de involverede parter.

TE/VAR/PA Løbende

6 Nedbrud i køling Loop 3 Indarbejdning af procedure 
for manuel omskiftning til 
nødkøl

Ø2

T5

K1

3

1

1

Status:
Der er tilkommet en risiko i driftssituationen i forhold til manglende køling og dermed nødkøl på udstyrsleverandørens anlæg. 
Foranlediget af et uheld med et brud på DNU køleringen og deraf følgende manglende køleeffekt i hele hospitalsområdet, har 
problematikken med nødkøl på Loop 3 – Cryogenics – der er baseret på anvendelse af brugsvand, været drøftet.
TE har udarbejdet en procedure beskrivelse der er drøftet med TA samtidigt med at der på stedet er blevet gennemgået adgang 
samt aktiviteter som følge af fejlmeldinger.
Aktiviteter i forhold til TA ved driftsfejl, fungere som forventet.
Tiltag:
Der er aftalt med TA at de skal indgå i en vagtordning omkring overvågning/udbedring af fejl ikke bare ved Cryogenics, men 
også i fremtidige midlertidige driftssituationer.
TA´s indsats og rolle er blevet defineret og der er indgået aftaler om procedurer og tiltag.
Der er imidlertid et risikoforhold mellem TE og TA vedr. ansvarsforholdet der endnu ikke er 100 % afklaret. Forholdet er blevet 
adresseret overfor TE og der afventes en tilbagemelding på dette.

PA/TA Løbende

7 Notice of obstruction 
dateret 6. september 
2017

Sætninger af bunkeren Ø3

T5

K1

3

3

3

Status:
Udstyrsleverandøren har via egen landinspektør, indmålt nøglepunkter i bunkeren ca. 3 måneder efter RFE og konstateret en 
differenssætning i forhold til målinger før RFE på samlet 2,8 mm i bunkerens længderetning. PL har afvist denne mundligt i 
forhold til tidspunkt idet det er 9/11 der er skæringspunkt i forhold til fremadrettede differenssætninger. En nærmere 
gennemgang af indmålingen viser, at målingen ikke direkte kan benyttes til at dokumentere hvorvidt kravet iht. Varian's BID er 
overholdt. DCPT's vurdering baseret på de udleverede målinger, er at der var en minimal overskridelse af kravet ift. seneste 
indmåling. DCPT har udbedt sig at Varian entydigt kan dokumentere hvorvidt kravet er overholdt fra tidligst d. 9. nov. og frem.
Der har været drøftelser mellem PA og udstyrsleverandøren og der mangler fortsat en beskrivelse fra udstyrsleverandøren.
Tiltag:
PA har afholdt møde med udstyrsleverandøren med henblik på at drøfte denne henvendelse. I forhold til de stillede krav fra 
udstyrsleverandøren (planhedskrav), viser det sig at trods udmeldingen om det modsatte, at der reelt er et problem i forhold til 
at bunkeren sætter sig relativt mere i den ene ende end den anden (Drejer sig som et stift hele).
Der foreligger en potentiel uenighed med Varian om opfattelsen af kravet, samt konsekvenser for bygherre hertil. Dette er der 
lagt planer for at få afklaret.
Se i øvrigt punkt 3

PA, VAR 2. kvartal 2018
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8 El forsyning Risikovurdering i forbindelse 
med afbrydelser af 
højspænding

Ø3

T1

K1

1

1

1

Status:
I forbindelse med netselskabets (Konstant Net) idriftsættelse og afprøvning af transformere samt fremadrettede test af 
forsyningsnettet, har det vist sig nødvendigt at der bliver udarbejdet en risikoanalyse inden de ønskede procedurer kan 
gennemføres med henblik på at sikre vitale dele af protonudstyret i forhold til nedbrud. Der er i den forbindelse afdækket 
forskellige forhold i både midlertidig og permanet tilstand.
Tiltag: 
NIR udarbejder en rapport, der belyser ovenstående samt danner grundlag for prissætning af eventuelle supplerende tiltag på 
forsyningssiden.

PA, NIR, TE, 
Udstyr

2. kvartal 2018


