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FFI baggrundsnotat

Future Food Innovation initiativer 2016-18
- POP, Development og Growth

Dette notat indeholder en beskrivelse af baggrund, formål samt
budget og måltal i FFI-initiativerne. Endvidere en gennemgang af
Erhvervsstyrelsens henvendelse til vækstforum samt en oversigt i
tabelform over FFI's forslag til tilpasning af aktiviteter, måltal og
budgetter sammenholdt med det bevilgede. Endelig indeholder nota-
tet en opsummering af administrationens vurdering af de forslåede 
justeringer.

Baggrund
Operatøren bag Future Food Innovation består af et konsortium med
følgende parter: Agro Business Park (lead og sekretariat), Aarhus
Universitet (Institut for Fødevarer og MAPP-centret), Danish Food
Cluster, Teknologisk Institut, Videncenter for Fødevareudvikling
(VIFU) og Væksthus Midtjylland.

De 3 FFI-initiativer POP, Development og Growth er finansieret af
Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, EU's Regionalfond,
medfinansiering fra deltagende virksomheder og videninstitutioner
(sidstnævnte kun i POP og Development).

Projektperioden for hvert af de 3 FFI-initiativer er 1.1.2016 -
31.12.2018. EU-bevillingerne til de 3 initiativer faldt endeligt på plads
henholdsvis seks og ni måneder efter forventet projektstart 1.1.2016.

Formål og indhold
Under to af initiativerne – POP og Development - ydes støtte til
innovationssamarbejder mellem minimum tre virksomheder og en
videninstitution med det formål at virksomhederne udvikler nye
innovative koncepter, produkter eller services:
1) Kortere, afklarende forløb (POP – proof of principle), hvor
virksomheder med hjælp fra f.eks. et universitet afklarer potentialet i
en innovativ idé, før de beslutter sig for at investere i et
innovationssamarbejde om udvikling af idéen og
2) intensive, længerevarende forløb (Development), hvor virksomhe-
der og videninstitution
udvikler idéen.
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De to initiativer bygger videre på erfaringerne fra FFI's arbejde i perioden 2010-2015 med at 
matche og facilitere innovative samarbejder mellem virksomheder og viden.

En læring fra den foregående periode var bl.a., at der er brug for at styrke videngrundlaget
forud for igangsætning af innovationssamarbejder. Det kan eksempelvis handle om at afdække
og undersøge kritiske faktorer i en innovationsidé, f.eks. med hjælp fra videninstitutioner.

Målgruppen for innovationsindsatsen i de to FFI-initiativer omfatter både virksomheder med og
virksomheder uden erfaring med vidensamarbejde.

Under det tredje initiativ – Growth - tilbydes støtte til intensive vækstforløb, hvor en
virksomhed - evt. i samarbejde med en anden virksomhed og bl.a. med hjælp fra eksterne
kompetencer - udvikler en ambitiøs vækstplan for virksomheden.
Vækstplanarbejdet er typisk en længerevarende proces, der eksempelvis kan rumme analyser
af forskellige markeders potentiale og afdækning af kritiske faktorer.

FFI Development svarer meget til FFI's initiativ "Differentieringspuljen" i 2010-2015, mens POP
og Growth er nye, både hvad angår aktiviteter og forventede målgrupper.

Budget og måltal
Budgetrammen for hvert enkelt POP innovationssamarbejde er på maks. 0,5 mio. kr. Det
samlede budget for POP er 17,2 mio. kr. Herunder er der afsat midler til operatørens arbejde
med vejledning, matchmaking, facilitering og administration. Målet er, at der gennemføres 21 
innovationssamarbejder under POP.

Budgetrammen for hvert enkelt Development innovationssamarbejde er på maks. 1,5 mio. kr. 
kr. Det samlede budget for Development er 34,8 mio. kr. Herunder er der afsat midler til
operatørens arbejde med vejledning, matchmaking, facilitering og administration. Målet er, at 
der gennemføres 13 innovationssamarbejder under Development.

Budgetrammen for hvert enkelt Growth vækstplanforløb er på 2 mio. kr. Det samlede
budget for Growth er 34,8 mio. kr. Herunder er der afsat midler til operatørens opsøgende og
vejledende arbejde samt facilitering og administration. Målet er, at der gennemføres 20 vækst-
planforløb med deltagelse af 30 virksomheder. Forventningen er således, at virksomheder vil 
samarbejde to og to om fælles vækstplaner i nogle af forløbene.

Februar 2018: FFI's forslag til justering af aktiviteter, budget og anmodning om for-
længelse
Erhvervsstyrelsen og regionen har været i dialog med FFI om det konstaterede underforbrug. 
FFI har indsendt forslag til justering af aktiviteter og måltal samt anmodning om forlængelse af 
initiativerne. 

Erhvervsstyrelsen ønsker på baggrund af det indsendte at høre Vækstforum om følgende:

1) RFM-15-0007 FFI POP:
"Projektet er bagud i forbrug, og der er udbetalt 818.074 kr. ud af den samlede EU-medfinan-
siering på 5.444.190,30 kr. Projektet ønsker forlængelse frem til 30.6.2019. Det
vurdere styrelsen er fornuftigt, da projektet ikke vurderes at kunne nå at anvende EU-medfi-
nansieringen indenfor den nuværende projektperiode. Projektet anmoder også om en lille
reduktion i de samlede støtteberettigede udgifter på 184.617 kr.
Herudover anmoder projektet om ændringer i måltallene for projektet. Her anmodes der om,
at det reduceres fra 21 til 16 innovationssamarbejder. Det betyder, at gennemsnitsprisen for
et innovationssamarbejde ud fra de samlede støtteberettigede udgifter i projektet stiger fra
820.142 kr. til 1.064.898 kr. Det gør projektet dyrere og jeg skal bede om Vækstforums
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godkendelse til, at prisen pr. innovationssamarbejde stiger. Projektet får færre effekter for den
samme EU-medfinansiering, da denne ikke er reduceret. Der sker således også et fald i
antallet af virksomheder, som modtager støtte i projektet, fra 66 til 48.
Jeg skal således høre Vækstforum, hvad deres indstilling er til en projektforlængelse, samt
færre effekter og dermed at projektet bliver ”dyrere”."

2) RFM-15-0008 FFI DEVELOPMENT
"Projektet er bagud i forbrug, og der er udbetalt 1.264.686,33 af den samlede EU-medfinansi-
ering på 14.4328.355 kr. Projektet ønsker forlængelse frem til 30.6.2019. Det
vurderes, at forlængelse er nødvendig for at projektet kan fortsætte, da EU-medfinansieringen
ikke kan nå at blive anvendt indenfor den nuværende projektperiode.

De samlede støtteberettigede omkostninger reduceres fra 34.850.000,01 kr. til 31.432.509,07
kr. Projektet ønsker at fastholde EU-medfinansieringen fra socialfonden, og anmoder derfor om
en øget støtteprocent fra styrelsen. Da den fortsat vil være under 50 %, vil dette også være
muligt. Desuden ønskes støtteprocenten fra Region Midtjylland også øget. Reduktionen skyldes
bl.a. en nedskrivning af medfinansieringen fra virksomhederne på 2.841.624 kr. Tilsvarende
reduceres der i kontoen for ekstern konsulentbistand.

Herudover anmoder projektet om en opskrivning af måltallene fra 14 innovationssamarbejder
til 20. Antallet af virksomheder der skal deltage stiger også fra 39 til 60, mens det
programfastsatte effektmål fortsat er uændret, 6 nye innovative virksomheder. Der er således
tale om, at man øger projektets aktivitet, nedskriver budgettet, men øger støtteprocenterne
for at fastholde det endelige effekttal på 6 nye innovative virksomheder.

Styrelsen skal derfor høre Vækstforum, om indstillingen til ønsket om disse projektændringer."

3) RFM-15-0009 FFI Growth
"Projektet er bagud i forbrug, og der er udbetalt 197.994 kr. ud af den samlede EU-medfinan-
siering på 10.001.950 kr. Der ligger et regnskab på sagen, som ikke er udbetalt, på
139.385,69 kr. i EU-medfinansiering. Projektet ønsker forlængelse frem til 31.12.2019, hvilket
vurderes er nødvendigt, for at projektet kan nå i mål med vækstplanerne og gennemførelsen
af projektet.
Projektet anmoder også om, at nedjustere budgettet med 1.395.221 kr. samtidig med, at man
ønsker at fastholde EU-medfinansieringen og tilskud fra Region Midtjylland, ved at øge
støtteprocenterne. Dette er der plads til, da støtteprocenten fortsat vil være under 50%.
Projektet ønsker at nedskrive hovedaktiviteterne 2) fra 60 individuelle sparringer til 30, 3) fra
40 matchmaking til 15 og 4) fra 10 arrangementer til 8. De programfastsatte output
nedskrives ligeledes alle, på nær 2.4 anslået jobskabelse som fastholdes på 110.

Projektet bliver dermed samlet set dyrere pr. vækstplan (15 vækstplaner), ud fra de samlede
støtteberettigede omkostninger fra 1.742.500 kr. i det oprindelige budget til 2.230.318 kr. i
det nye budget.

Styrelsen skal derfor høre, hvad Vækstforums indstilling er til forlængelsen, nedskrivning af
aktiviteter og projektets dermed øgede udgifter pr. vækstplan."

Oversigt over forslag til justeringer
Neden for er i tabelform oversigter over bevilget budget, forslag til justeret budget samt reali-
seret forbrug og disponeret budget pr. 31. december 2017.
Endvidere viser tabeloversigten FFI's forslag til justeringer i måltal og realiserede måltal for 
henholdsvis POP, Development og Growth.



Side 4

I tabel 1 ses en samlet oversigt over budget og forbrug for alle 3 initiativer, hvorefter følger 
detaljeringsoplysninger i de følgende tabeller for hvert af initiativerne. 

Det bemærkes, at Erhvervsstyrelsens høring af Vækstforum tager afsæt i styrelsens seneste 
udbetalinger, der ligger før december 2017. Tabellerne i dette notat tager afsæt i FFI's opgø-
relse af forbrug pr. 31. december 2017 samt FFI's opgørelse af samlet disponeret budget pr. 
31. december 2017, dvs. opgjort ud fra de bevillinger med støtte til innovations- og vækstfor-
løb, som FFI på opgørelsestidspunktet har givet til virksomheder.

FFI POP, DEV og Growth samlet oversigt

Budget i alt (kr.) Bevilget 
budget Nyt budget Forbrug pr. 

31.12.17

Disponeret 
budget pr. 
31.12.17

Disponeret 
budget (%)

FFI POP 17.223.000 17.038.380 3.933.072 7.029.174 40,8
FFI DEVELOPMENT 34.850.000 31.432.509 5.262.865 18.687.593 53,6
FFI GROWTH 34.850.000 33.454.779 1.549.142 14.764.605 42,4
Budget i alt 86.923.000 81.925.668 10.745.079 40.481.372

Tabel 1. Økonomi

FFI POP 

Tabel 2.a FFI POP - Budget, nyt budget og forbrug

Kr. Bevilget 
budget

Nyt 
budget

Forbrug pr. 
31.12.17

Finansieringsbudget    
EU Regionalfonden 5.444.190 5.444.190 1.256.715
Region Midtjylland 6.250.000 6.250.000 2.109.808
Privat egenfinansiering 4.000.000 4.853.773 566.549
Videninstitutioner 1.528.810 490.417 0
    
I alt 17.223.000 17.038.380 3.933.072

Tabel 2.b FFI POP - Måltal, nye måltal og realiserede mål 

Kr. Måltal 
(bevilget)

Nye 
måltal 

Bevilgede 
forløb pr. 
31.12.17

Måltal, nye måltal og realiserede mål    
Antal innovationssamarbejder 21 16 8
Deltagende virksomheder 66 48 24
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FFI Development

Tabel 3.a FFI DEV - Budget, nyt budget og forbrug

Kr. Bevilget 
budget

Nyt 
budget

Forbrug pr. 
31.12.17

Finansieringsbudget    
EU Regionalfonden 14.438.355 14.438.355 2.417.469
Region Midtjylland 4.852.900 4.852.900 1.613.953
Privat egenfinansiering 13.000.000 10.158.376 1.231.443
Videninstitutioner 2.558.745 1.982.878 0
    
I alt 34.850.000 31.432.509 5.262.865

Tabel 3.b FFI DEV - Måltal, nye måltal og realiserede mål 

Antal Måltal  
(bevilget)

Nye 
måltal 

Bevilgede 
forløb pr. 
31.12.17

Måltal, nye måltal og realiserede mål    
Antal innovationssamarbejder 13 20 14
Deltagende virksomheder 39 60 42
    

FFI Growth

Tabel 4.a FFI Growth - Budget, nyt budget og forbrug

Kr. Bevilget 
budget

Nyt 
budget

Forbrug pr. 
31.12.17

Finansieringsbudget    
EU Regionalfonden 10.001.950 10.001.950 463.146
Region Midtjylland 9.851.050 9.851.049 1.085.996
Privat egenfinansiering 14.997.000 13.601.779 0
    
Ii alt 34.850.000 33.454.779 1.549.142

Tabel 4.b FFI Growth - Måltal, nye måltal og realiserede mål 

Antal Måltal 
(bevilget)

Nye 
måltal 

Bevilgede 
forløb pr. 
31.12.17

Måltal, nye måltal og realiserede mål    

Antal vækstplanforløb /deltagende virksomheder 20 15 7

    

Administrationens vurdering 

POP
 Ved at øge budgetrammen for de enkelte samarbejder under POP matches målgruppens 

behov bedre. Konsekvensen er en nedjustering i antallet af innovationssamarbejder. Gen-
nemsnitsprisen for hvert innovationssamarbejde stige som følge af en
nedjustering i antal samarbejder. Alternativet til at bevare målsætningen om en budge-
tramme pr. samarbejde på maks. 0,5 mio. kr. er, at der ikke vil være ansøgere nok til at 
indsatsen kan gennemføres i sit fulde omfang, udover de samarbejder der pt. er bevilget. 
Det virker således som en fornuftig disponering at justere i de forudsætninger for projek-
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tet, som på ansøgningstidspunktet virkede realistiske, men som har vist sig ikke at være 
det i praksis. 

 Siden den forsinkede opstart været sekretariatet været i dialog med operatøren om, at der
sandsynligvis ville blive behov for en forlængelse af initiativet.

Development
 Der sker med opjusteringen af antal samarbejder inden for et lidt reduceret budget en

tilpasning af initiativet. Innovationssamarbejderne i såvel POP som Development tager
afsæt i virksomhedernes konkrete behov, og operatøren arbejder ud fra en tilgang, hvor
hvert enkelt forløb er individuelt tilpasset virksomhedernes behov.

 Det gennemsnitsbudget for innovationssamarbejder, der lå til grund for det samlede
ansøgte budget, har vist sig ikke helt at matche de ansøgninger, der kommer. Derfor
vurderer administrationen, at de justeringer af aktivitets- og måltal som FFI foreslår, er
realistiske og nødvendige. 

 Fastholdelse af effektmålet på 6 nye innovative virksomheder efter projektets afslutning
kan synes konservativt, når antallet af deltagende virksomheder øges fra 39 til 60.

Growth
 I Growth har der været opsøgende arbejde over for en helt ny målgruppe, udvikling af en

ny type aktiviteter og udfordringer med 3/4 års forsinket opstart. Initiativet er derfor
bagud i forhold til den oprindelige projektplan og budget, hvorfor forlængelse på et
år er fornuftig og nødvendig.

 FFI har i perioden opnået vigtig læring vedrørende målgruppens behov og ønsker i forhold
til vækstforløb. Med en nedjustering af måltallet og antal deltagervirksomheder følger også 
den foreslåede nedskrivning i antal individuelle sparringer, matchmaking og arrangemen-
ter. Nedskrivningen afspejler samtidig en tilpasning af indholdet i initiativet, så det i højere 
grad matcher virksomhedernes behov.

 Initiativets forventede effekter er 15 vækstvirksomheder, der forventes at skabe 110 jobs.

FFI kunne med fordel have indsendt justerede budgetter på et tidligere tidspunkt, da man hav-
de overblik over hvilke forskydninger i budgettet den forsinkede opstart ville skabe i den reste-
rende projektperiode. 

FFI har nu høstet erfaringer med de nye initiativer og på baggrund af denne læring synes de 
foreslåede justeringer af aktiviteter og måltal at være fornuftige. Samlet set er det administra-
tionens vurdering, at de foreslåede ændringer i de tre FFI-initiativer samt forslag til forlængel-
ser udgør en nødvendig og realistisk tilpasning af initiativerne. 

Administrationen bemærker, at FFI-initiativerne bygger på meget positive erfaringer fra de for-
rige bevillingsperioder. I COWI's slutevaluering af FFI i den forrige bevillingsperiode høstede 
FFI bl.a. ros for at have opnået væsentligt højere målopnåelse end forventet, og budgetram-
men blev fuldt udmøntet. 

Vækstforum præsenteres senere i foråret for resultaterne af en igangværende fremdriftsanaly-
se af de samlede initiativer under vækstforums fødevaresatsning, herunder FFI's initiativer. Li-
geledes foreligger resultaterne af de seneste to års følgeforskning af FFI's facilitering af in-
novative samarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner snart. 


