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Bilag A: Skemaer til aflaeggelse af anlaegsregnskab i Region Midtjylland
(gra felter udfyldes)

Skema 1: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland
Navn pé anlaeegsprojekt: JORDK@B

Anleegssted i kontoplan: 101 176599 00 04

Dato for aflevering/ibrugtagning:

Stamkortnr. pd det igangvaerende arbejde, kategori 04:

(Kroner)

Bevillingsdato Bevilling, belgb

23-02-2011 26.500.000

16-11-2011 1.095.000

22-02-2012 4.360.000

21-11-2012 142.000

30-03-2016 26.000

23-11-2016 27.000

29-03-2017 39.000

05-12-2017 -24.000

20-03-2018 29.000

Bevillingsbelgb i alt 32.194.000
Gruppering kontoplan Forbrug pr. grupperin

100-200 Anlaegstilskud og Kgb/salg af jord 24.545.362

300 Kegb/salg af byaninger 3.505.430

401 Grundudgifter 449.040

402-403 Handveerkerudgifter og gvrige vedr ejendomme 1.821.253

602 Konsulenter 27.000

603 Attester, forsikring 8.900

607 Gebyrer 52.506

Forbrug i alt 30.409.491
Afvigelse 1.784.509

Skema 2: Bemaerkninger til vaesentlige afvigelser

Delprojektet om "Jordkgb" omhandler anskaffelse den grund pa 375.000 kvm, som Region Midtjylland i
samarbejde med Herning Kommune har eksproprieret til brug for bygning af det nye hospital i vest, DNV-
Gedstrup. Rammen er bevilget til efter forhandling med lodsejere at anskaffe og nedbryde bygninger, traeer
mv, saledes at jordstykket er klargjort til den egentlige byggemodning (delprojekt 1A, der er afsluttet). Der
blev indgdet forlig med hovedparten af lodsejere, mens der for en enkelt har vaeret fart en sag i
overtaksationskommisionen, hvilket ogsa slutteligt endte med forlig. Som det fremgar af opstillingen ovenfor
ender delprojektet med et mindreforbrug i forhold til bevillilng.

Anlagsprojekt aktiveres, jf. indsendte Ja Nej

oplysninger pd skema 4 (s=t kryds) X

Skema 3: Ledelsespategning underskrift (hospitalsdirektgr, afdelings- eller kontorchef)
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Ledelseserklzaring

Udarbejdes kun for arbejder over 10 mio. kr.
til brug for revisors arbejde

midt

regionmidtjylland

EY
Veerkmestergade 25
Postboks 330

8000 Arhus C

Ledelseserklaering i forbindelse med afgivelse af revisorerklaering vedrgrende
anlaegsregnskabet for anlaagsprojekt "Jordkeb, Det Nye hospital i Vest, DNV-
Ggdstrup, Region Midtjylland

Som ledelsesansvarlig for anlaegsprojektet erklzerer jeg efter min bedste overbevisning:

at samtlige indtzegter og udgifter vedrgrende anlaegsprojektet er medtaget i bogferingen og
anlagsregnskabet, samt er opgjort korrekt,

at anlaegsbevillingen er anvendt i overensstemmelse med formalet,
at udgifterne ikke indgar i andre anlaegsregnskaber,
at anlaegsregnskabet er rigtigt udarbejdet, dvs. uden vasentlige fejl og mangler,

at der er udvist sparsommelighed og taget skyldige gkonomiske hensyn ved
anlaegsprojektets gennemfgrelse,

at regnskabsaflaeggelsen er foretaget i overensstemmlse med meddelte bevillinger, love og
andre forskrifter, samt med indgaede aftaler og saedvanlig praksis

at revisor har faet adgang til alle bilag og dokumenter, samt har f3et alle oplysninger, som
er ngdvendige for bedgmmelse af anlaegsregnskabet.

Herning, d/enju 01.04. 2018

(g
Navnt-Poul Michaelsen
Titel: Projektdirektgr

Det nye hospital i Vest (DNV-Ggdstrup), Region Midtjylland

Projektafdelingen DNV Ggdstrup, Gl. Landevej 61, 7400 Herning
e-mail: dnv@dnv.rm.dk



