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Projektafdelingen DNU’s bemærkninger til 1. kvartalsrapport 
2019 fra ”Det Tredje Øje” 
 
Projektafdelingen (PA) har modtaget ”Det tredje øjes” (DTØ) rapport 
for 1. kvartal 2019. Der har været en konstruktiv dialog om de 
berørte risikoemner og tilknyttede anbefalinger med DTØ.  
 
Nedenstående afsnitsnummereringer henviser til DTØ-rapporten. 
 
Projektafdelingen (PA) har følgende bemærkninger til 
rapporten: 
 
 
 
 
3.2 Økonomi 
 
3.2.1 Projektets reserver 
PA er enig i, at en række økonomiske usikkerheder i regi af 
kvalitetsfondsprojektet nu er afklaret. Der er i flere sager indgået 
forlig finansieret af budgettet i de enkelte delprojekter og via de 
reserverede midler i justeringsreserven. Regionsrådet bliver løbende 
særskilt orienteret om status for voldgiftssagerne. De forventes 
afgjort efter afslutning af kvalitetsfondsprojektet. 
 
PBS-rammeentreprenøren har i slutningen af 1. kvartal 2018 
fremsendt et foreløbigt og udokumenteret krav, hvoraf en del 
vedrørte allerede afsluttede projekter. Projektafdelingen afventer 
fortsat en tilstrækkeligt dokumenteret kravsopgørelse, før det er 
muligt at forholde sig til, om kravet er berettiget. Der henvises til 
særskilt rapportering vedrørende tvister. 
 
DTØ anbefaler, at bygherre forholder sig til de hensatte reservers 
tilstrækkelighed, når de faktiske omkostninger til udbedring af 
faldstammeproblematikken kan estimeres nærmere.  

PA er enig i anbefalingen om at forholde sig til de hensatte reservers 
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tilstrækkelighed. Det gør projektet også. I forhold til problematikken vedr. udluftning fra 
faldstammer er den etablerede løsning lovlig. Løsningen er imidlertid uhensigtsmæssig, da der 
på et hospital kan komme ting i afløbene, som spildevandssystemet ikke er bygget til. 
Projektet har derfor valgt at anvende 2,6 mio. kr. fra justeringsreserven til afhjælpning af 
problemstillingen, og der er enighed med Teknisk Afdeling om, at problemet kan løses for 
dette beløb. Inden projektets resterende reserver disponeres vil det blive vurderet, om der er 
behov for yderligere tiltag finansieret af KF-midler til afhjælpning af problemstillingen. 
 
3.2.2 Fejl og mangler på kloaksystemet 
Der er konstateret fejl og mangler på kloaksystemet i jorden. Sagen håndteres som en 
reklamationssag af Teknisk Afdeling over for kloakentreprenørerne.  
 
Som udgangspunkt skal entreprenørerne rette fejl for egen regning. Imidlertid kan udgiften til 
dette blive så stor, at bygherre må tåle en anden løsning.  
 
Dette kan f.eks. betyde, at supplerende løbende spuling af kloakken er en forudsætning for, at 
kloakken fungerer. Generelt bør spuling af kloakkerne med jævne mellemrum være en del af 
den almindelige vedligeholdelse. Desuden kan kloakproblematikken medføre, at der skal 
foretages udskiftning af eksisterende toiletter til toiletter med højt vandforbrug for at sikre det 
korrekte flow i kloakken. Det er dog meget få steder, at dette forventes at blive aktuelt. 
Samlet set forventes kloakproblematikken derfor kun at have en mindre betydning for 
hospitalets drift på længere sigt. Håndtering af reklamationssager kan dog være 
ressourcekrævende. 
   
DTØ påpeger, at risikoen vedrørende kloakproblematikken overføres til AUH og væk fra 
kvalitetsfondsprojektet. PA er enig i dette, og ser dette som en naturlig konsekvens af, at 
byggeriet er afsluttet, og at tilbageværende problemstillinger dermed håndteres andre steder i 
Regions Midtjyllands organisation. 
 
    
 
3.3.1 Klargøring af byggeri til drift 
Byggeriet er nu fuldt ibrugtaget og patientbehandlingen er ophørt på de gamle 
hospitalsmatrikler som forudsat. Lægemiddelstyrelsen har godkendt lægemiddelproduktionen i 
PET/NUK, som er påbegyndt. Flytning af eksisterende cyklotroner og udstyr fra Nørrebrogade 
er igangsat. Flytningen forventes afsluttet i løbet af juli 2019. Tidspunktet er koordineret i 
forhold til overdragelse af bygningerne til den nye ejer.   
 


