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1 Indledning 

Regionsrådet for Region Midtjylland har vedtaget en styringsmanual for projektet vedrørende om- 
og tilbygning af Regionshospitalet Viborg. I styringsmanualen stilles der krav om kvartalsmæssig 
risikorapportering.  
 
Nærværende rapport er udarbejdet ved afslutningen af 4. kvartal 2018. Rapporten er udarbejdet af 
bygherrerådgiveren på baggrund af dialog med Projektafdelingen og byggeledelsen, og beskriver 
de risici, der, af bygherrerådgiverens risikokoordinator i sammenråd med Risikogruppen, er vurde-
ret at være de mest betydningsfulde for projektet. Denne vurdering er foretaget på grundlag af de 
risici, der er identificeret i forbindelse med den daglige risikostyring i projektet. 
 
Risikogruppen har til formål at fungere som tovholder på projektets risici. Risikogruppen afdækker, 
vurderer og adresserer månedligt eventuelle nye risici og følger op på de eksisterende risici i pro-
jektet. Risikogruppen består af repræsentanter fra Projektafdelingen, byggeledelsen og bygherre-
rådgiveren.  
 
Kapitaliseringen af projektets risici indgår i projektets beregning af det samlede reservebehov. De i 
rapporten beskrevne risici er således håndteret i projektets samlede reservestrategi, hvorfor det 
løbende sikres, at der er afsat reserver svarende til de kapitaliserede risici.  
 
I nærværende rapport behandles, ud over de risici der hører hjemme i risikorapporten fra forrige 
kvartal, også eventuelle nye risikoemner, der er identificeret i løbet af det forgangne kvartal. Dette 
for at holde Region Midtjylland opdateret i forhold til de forhold, som Projektafdelingen, byggele-
delsen og bygherrerådgiveren løbende skal håndtere. 
Risikostyringsprocessen udføres i henhold til styringsmanualens krav herom. 
 
Den overordnede status for kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg vil fremgå af de 
følgende afsnit.  

2 Kvalitets fondsprojektets fremdrift 

Fremdriften for Delprojekt 2, Akutcentret, forløber efter den i 2. kvartal 2018 tilpassede tidsplan, 
der er baseret på revision 09 af byggetidsplanen, som blev forelagt regionsrådet i august 2018. 
Herudover er tidsplanen for Delprojekt 3, Ombygninger, blevet tilpasset, idet arbejdet med delpro-
jekt 3 først igangsættes, når byggeriet af akutcentret er afleveret.    
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3 Overordnet status på det samlede risikobillede ved udgang af 4. kvartal 
2018. 

Nedenstående tabel giver et overblik over det samlede risikobillede for projektet pr. 4. kvartal 
2018 set i forhold til forrige kvartalsrapport.  
 
Risikoniveauet for de enkelte risici vurderes ud fra konsekvensen på tre parametre, økonomi, tid og 
kvalitet, sammenstillet med sandsynlighed for, at den pågældende risiko indtræffer. 
Den samlede risikovurdering for de enkelte risici angives i form af en farveskala, hvor overordnet 
betydning af farveskalaen er: 
 

• Grøn = Ikke kritisk 

• Gul = Observation 

• Rød = Kritisk 

 
Tabel 1. Oversigt over risikoniveauet i Viborg-projektet pr. 4. kvartal 2018 og udviklingen i risiko-
emnerne siden foregående kvartalsrapport. 
 

NR. RISIKOEMNE ØKONOMI TID KVALITET 

3.2.1 Økonomiske udfordringer som følge af fejl og mangler i projektmaterialet Uændret Uændret Uændret 

3.2.2 Uoverensstemmelse mellem brugernes behov og det afleverede byggeri Uændret Uændret Opjusteret 

3.2.3 Uoverensstemmelse mellem bygning, forsyninger og bygherreleverancer Uændret Uændret Uændret 

3.2.4 
Manglende modtagelse af nødvendige myndighedsgodkendelser forud for 
ibrugtagning  

Nedjusteret Uændret Uændret 

3.2.5 Problematisk overgang fra projekt til drift Uændret Uændret Uændret 

3.3.1 Udskudte arbejder herunder Hotlab NY NY NY 

3.3.2 Udfordringer ift. PV tilstedeværelse i projektets afsluttende fase NY NY NY 

 

3.1 Lukkede risici behandlet i sidste kvartalsrapport 

Der er lukket én risiko fra 3. kvartalsrapport 2018 i det forløbne kvartal. 
 
 Forsinkelse af byggeriet efter november 2018 

I november blev alle entrepriser planmæssigt modtaget. Siden modtagelsen er mangeludbedring 
og udskudte arbejder foretaget. Der er således ikke længere en risiko for, at byggeriet bliver for-
sinket. Der er fortsat en risiko for, at de udskudte arbejder, herunder arbejdet i Hotlab, bliver for-
sinket. Dette er behandlet i risikoemne 3.3.1.  

3.2 Beskrivelse af udviklingen i risici behandlet i sidste kvartalsrapport 

3.2.1 Økonomiske udfordringer som følger af fejl og mangler i projektmaterialet 

Scenarie 

Risiko først beskrevet i kvartalsrapport 4. kvartal 2015  

Der er en risiko for, at reserverne i Delprojekt 2 (DP2), Akutcenteret, udfordres af yderligere fejl og 
mangler i projektmaterialet. I DP2 har der indtil videre været en række ekstraordinære udfordrin-
ger i selve udførelsen på grund af fejl og mangler i projektmaterialet. Omfanget af disse fejl og 
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mangler har været af en sådan karakter, at de økonomiske konsekvenser heraf ikke kunne holdes 
indenfor den oprindeligt afsatte reserve, og der er en væsentlig risiko for at omfanget af fejl og 
mangler i projektets afslutning.  
 
På baggrund af ovenstående er der en begrundet risiko for, at der fremadrettet vil blive registreret 
yderligere mangler i projektmaterialet. Det er dog uvist, hvor meget disse endnu ikke kendte 
mangler vil beløbe sig til. 
 

Aktion for imødegåelse af risikoen   

Der er tidligere foretaget granskninger af projektmaterialet (bl.a. af bygherrerådgiver, totalrådgi-
ver, byggeledelsen og anden ekstern konsulent). Dette i forbindelse med faseskift og tredjeparts-
kontrol af konstruktioner. Herudover granskede byggeledelsen udbudsmaterialet i forhold til tid og 
byggepladsforhold, ligesom de sad med ved kontraktforhandlingerne med entreprenørerne, med 
henblik på de fremadrettede samarbejdsrelationer. Dette har mod forventning ikke været tilstræk-
keligt til at undgå det store omfang af fejl og mangler i projektmaterialet.  
 
Når der identificeres en fejl eller mangel bliver bygherre involveret med det samme, forud for at 
arbejdet tilpasses som følge heraf. Bygherre er således proaktiv i forhold til at sikre, at der ikke 
igangsættes ekstraarbejde som følge af fejlen eller manglen, før bygherre har godkendt dette. 
 
Status pr. december 2018  

Der er fortsat et stort fokus på at håndtere fejl og mangler i projektmaterialet. Der er dog fortsat 
risiko for, at der opstår yderligere udgifter som følge af fejl og mangler i projektmaterialet. Udvik-
lingen følges tæt og kapitaliseres på baggrund af kendte udfordringer samt forventede og endnu 
ikke kendte udfordringer på baggrund af en fremskrivning af det historiske forbrug. Der blev, med 
regionsrådets godkendelse i august 2018, realiseret reserver svarende til den aktuelle kapitalise-
ring af risikoen. Risikoen følges tæt og nedskrives i relation til projektets fremdrift og efterhånden 
som forventede udgifter bliver til reelle fakturerede udgifter.  
 
Kapitalisering og risikoniveau  

Risikoniveauet vurderes i forhold til kvartalsrapporten for 3. kvartal 2018 uændret på både tid og 
kvalitet. Den økonomiske konsekvens ved yderligere udgifter som følge af fejl og mangler i pro-
jektmaterialet er i 4. kvartal 2018 vurderet til 8,5 mio. kr., hvilket er en nedjustering siden 3. kvar-
tal 2018. Årsagen hertil er, at byggeriets stade gør, at mængden af fejl og mangler vurderes min-
dre. Sandsynligheden for, at risikoen indtræffer, vurderes at være 90 %, hvorfor risikoen er kapita-
liseret til 7,65 mio. kr. 
 

Risikoen hænger tæt sammen med risikoemne 3.2.2. og 3.2.4. 

3.2.2 Uoverensstemmelse mellem brugernes behov og det afleverede byggeri 

Scenarie 

Der er en risiko for, at det afleverede byggeri på specifikke områder ikke modsvarer brugernes be-
hov, når de skal overtage byggeriet. Det kan skyldes enten fejlprojektering eller mangler i byggeri-
et set i forhold til indgåede aftaler i tidligere brugerprocesser, eller at brugernes behov har ændret 
sig siden projektet blev projekteret og frem til det færdige byggeri. 
 

Aktion for imødegåelse af risikoen   

Brugerne har været tæt involveret i byggeriet. Først via brugerprocesser i forbindelse med projek-
tering og efterfølgende med rundvisninger på forskellige stader af byggeriet. Herudover har der 
gennemgående i projektet været tilknyttet to brugerkoordinatorer, som har deltaget på månedlige 
byggeudvalgsmøder samt i andre ad hoc baserede mødefora.  
 
Byggeudvalget har herudover besluttet, at forhold i byggeriet som vedrører enten 1. arbejdsmiljø, 
2. patientsikkerhed eller 3. myndighedsgodkendelse skal behandles løbende i byggeriet. Det bety-
der, at når der opdages en mangel i byggeriet eller en afvigelse fra brugeres nuværende behov 
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som vedrører ét eller flere af de tre kriterier, så tager byggeudvalget løbende stilling til, om der 
skal ske en oprettelse af fejlen eller manglen i byggeriet, om forholdet evt. skal udbedres, når byg-
geriet er afsluttet, eller om det projekterede fastholdes.   
 
Status pr. december 2018 

Der er i projektets løbetid blevet identificeret en række forhold, som det af hensyn til de tre kriteri-
er har været nødvendigt at ændre. Det drejer sig bl.a. om Opvågningen, som i projektmaterialet 
har været projekteret for smalt (projekteringsfejl) til at kunne være velfungerende i forhold til både 
arbejdsmiljø, patientsikkerhed og myndighedsgodkendelse. Området er som konsekvens heraf ble-
vet gjort større undervejs i byggeriet, således det nu lever op til de indlagte forudsætninger. 
 
Herudover er der truffet beslutning om at indarbejde en række øvrige mindre bygherreændringer i 
projektet, primært bygherreændringer som er glemt eller udeladt i projektmaterialet ved en fejl.  
 
Der er fortsat risiko for, at der opstår nye divergenser mellem det byggede og brugernes behov 
frem til idriftsættelsesfasen. Der vil derfor løbende være fokus på risikoen.   
 
Kapitalisering og risikoniveau  

Risikoniveauet vurderes i forhold til kvartalsrapporten for 3. kvartal 2018 uændret. Således vurde-
res den økonomiske konsekvens ved uoverensstemmelser mellem det byggede og brugernes behov 
i 4. kvartal 2018 til 3,5 mio. kr. Sandsynligheden for, at risikoen indtræffer, vurderes at være 
80 %, hvorfor risikoen er kapitaliseret til 2,8 mio. kr. 
 

Risikoen hænger tæt sammen med risikoemne 3.2.1 og 3.2.4  

3.2.3 Uoverensstemmelse mellem bygning, forsyninger og bygherreleverancer 

Scenarie 

Der er en risiko for, at planforudsætningerne for bygherreleverancer ændres, og det kan have kon-
sekvenser for tid og økonomi. Risikoen kan eksempelvis opstå, hvis der kommer nye specifikatio-
ner til bygherreleverancer, som afviger fra det planlagte, således der skal ske ombygninger eller 
tilpasninger til nyt udstyr efter selve byggeriet er afsluttet. Det kan være situationer, hvor selve 
bygningen eller de etablerede forsyninger ikke stemmer overens med den givne bygherreleveran-
ce.  
 
Et andet eksempel er hvis en given leverandør ikke kan levere indenfor den tidsramme, som er af-
sat til netop den leverance, idet det så kan forstyrre den videre proces med hvornår øvrige bygher-
releverancer kan komme ind i byggeriet, hvilket kan påvirke den samlede tidsplan.  
 
Aktion for imødegåelse af risikoen   

Der udarbejdes en detaljeret tidsplan for indarbejdelse af bygherreleverancer, hvilket afstemmes 
med byggeriets færdiggørelsestidsplan. Her arbejdes der på at identificere mulige områder, hvor 
der kan opstå konflikter mellem det planlagte, det projekterede og det som reelt er bygget.   
 
For de områder, hvor der identificeres en uoverensstemmelse, indarbejdes udbedringen eller opret-
telsen af dette i færdiggørelsestidsplanen, således udbedringen foretages på rette tidspunkt inden 
ibrugtagning.    
 

Status pr. december 2018 

Projektafdelingen har udarbejdet en detaljeret tidsplan for hvornår og hvilket udstyr, der kan/skal 
monteres. Her koordineres med byggeledelse, Indkøb & Medicoteknik og Servicecentret.  
 
For medicoteknisk udstyr har Projektafdelingen bedt Indkøb & Medicoteknik om at udarbejde prin-
ciptegninger for endnu ikke udbudt udstyr, således de nødvendige installationer er blevet udført, 
selvom det specifikke produkt/ leverandøren hertil endnu ikke er kendt. 
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Kapitalisering og risikoniveau  

Den økonomiske konsekvens vurderes i 4. kvartal 2018 fortsat at udgøre 4 mio. kr. Sandsynlighe-
den for, at risikoen indtræffer, vurderes til 80 %, hvorfor risikoen er kapitaliseret til 3,2 mio. kr.  

3.2.4 Manglende modtagelse af nødvendige myndighedsgodkendelser forud for 

ibrugtagning 

Scenarie 

Der kan opstå udfordringer med at få den nødvendige ibrugtagningstilladelse fra myndighederne 
og/eller der kan opstå uventede myndighedskrav, som skal håndteres. 
 

Aktion for imødegåelse af risikoen   

Der pågår en løbende dialog med myndighederne, og der afholdes eksempelvis foreløbige gennem-
gangsmøder med brandinspektøren.  
 
Herudover har alle entreprenører løbende været opmærksomme på, at det udførte arbejde lever op 
til myndighedskravene. Entreprenørerne har således løbende kvalitetssikret projektmaterialet i for-
hold til om der eksempelvis er den rette sprinkling, røgventilation mv. Herudover er bygherre og 
byggeledelsen løbende opmærksomme på, om totalrådgiver følger op på "at-punkterne", som er 
myndighedskrav stillet i byggetilladelsen, og at energimærkninger overholdes. Bygherre har sam-
mensat byggeledelse og totalrådgiver med henblik på at overholde disse krav.  
 

Status pr. december 2018 

Der identificeres løbende udfordringer med at opfylde myndighedskravene. Bygherre og byggele-
delsen er opmærksomme på forholdene og de udbedres løbende, således de ikke hindrer en ibrug-
tagningstilladelse. Eksempler på ændringer har været etablering af sprinklere på områder, hvor de 
var glemt i projektmaterialet eller udskiftning af enkelte vinduer på bestemte steder, således 
brandkravene opfyldes. 
 
Et andet større eksempel er HotLab (området til præparationslaboratorium til Fysiologi), hvor om-
rådet ikke var projekteret korrekt i forhold til at opfylde myndighedskrav til renhed. Området er nu 
ved at blive oprettet. 
 
Der vil frem til ibrugtagning være en fortsat risiko for, at der opstår udfordringer med at få den 
nødvendige myndighedsgodkendelse.  
 

Kapitalisering og risikoniveau  

Risikoniveauet vurderes i 4. kvartal 2018 fortsat til 3 mio. kr. Sandsynligheden for at risikoen ind-
træffer, vurderes dog at være faldet fra 80 % til 60 %, hvorfor risikoen er kapitaliseret til 1,8 mio. 
kr. Årsagen til faldet skyldes, at man med den løbende dialog med eksempelvis brandmyndighe-
derne har foretaget en række ændringer i tide, hvorfor der for nuværende ikke vurderes at være 
større fejl eller mangler, som kan påvirke myndighedstilladelser.  
 

Risikoen hænger tæt sammen med risikoemne 3.2.1 og 3.2.2.  

 

3.2.5 Problematisk overgang fra projekt til drift 

Scenarie 

Der kan opstå udfordringer med at overlevere akutcentret til driften, herunder sikre, at driften er 
klar til at modtage bygningen i forhold til drift af tekniske systemer mv. 
 

Aktion for imødegåelse af risikoen   

Der pågår en løbende dialog mellem Projektafdelingen og Servicecentret med henblik på at sikre 
den nødvendige oplæring af driftspersonalet, således de er i stand til at overtage huset efter AB92 
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afleveringen. Herudover pågår der løbende erfaringsudveksling og sparring mellem de forskellige 
kvalitetsfondsprojekter.  
 
Herudover har Projektafdelingen et stort fokus på at sikre kontraktstyring, og at entreprenørerne 
leverer det aftalte i forhold til eksempelvis leverancer og indregulering. 
 
Status pr. december 2018 

Der arbejdes aktuelt med kontraktstyring i forhold til at sikre leverancer og indregulering. Der er 
fokus på tværgående test, indhentning af dokumentation, as-built materiale og CE mærkning, som 
nævnt i entreprenørernes arbejdsbeskrivelser og byggesagsbeskrivelser. Sikring af as-built materi-
ale er væsentlig for den fremadrettede drift af bygningerne, idet det beskriver de mulige ændringer 
der er fra de projekterede tegninger, og det der rent faktisk er bygget. Det kan eksempelvis i for-
bindelse med senere reparationer eller vedligehold være relevant information, at et vandrørs præ-
cise placering afviger fra det projekterede, da det i opførelsen blev placeret anderledes for måske 
at give plads til andre installationer, som ikke var medtaget i projektmaterialet eller som var un-
derdimensionerede i forhold til størrelse mv. Der pågår derfor et arbejde med at sikre et sammen-
hængende as-built-materiale, bl.a. ved hjælp af fotodokumentation af installationer over lofterne.  
 
CE-mærkning er en nøgleindikator for et produkts overholdelse af EU-lovgivningen. Det betyder, at 
producenten af produktet har sikret sig, at produktet opfylder alle relevante væsentlige krav i det 
eller de pågældende direktiv(er) (fx sundheds- og sikkerhedskrav). De enkelte komponenter i byg-
geriet vil stort set alle være født med en CE-mærkning, men for eksempelvis tekniske anlæg som 
ventilationssystemer, der bygges sammen af flere komponenter, skal entreprenøren sørge for, at 
det sammenbyggede bliver CE-mærket efter de relevante forskrifter. Hermed er entreprenøren an-
svarlig for at også det sammenbyggede produkt lever op til gældende lovgivning. Det er selvsagt 
vigtigt for bygherre at sikre, at entreprenøren lever op til dette, hvorfor der er et stort fokus på at 
sikre, at entreprenørerne leverer det, de er forpligtiget til.  
 
Udover det aktuelle arbejde med kontraktstyring pågår aktuelt dialog med Servicecenteret med 
henblik på at afstemme forventninger til oplærings- og idriftsættelsesfasen. Der er indgået et sam-
arbejde med et hold eksterne rådgivere, som skal vejlede og hjælpe Servicecentret med at teste, 
oplære det relevante fagpersonel samt modtage byggeriet, for derved at minimere risikoen for ud-
fordringer i overgangen fra projekt til drift. Rådgiverne har erfaring fra DNU-projektet og har såle-
des erfaring med mulige faldgruber.   
 
Den til risikoen tilhørende økonomi vedrører dels risikoen for nødvendige køb af supplerende ydel-
ser ved entreprenørerne, ud over de i kontrakterne beskrevne ydelser, dels finansiering til evt. 
rådgivning i forbindelse med idriftsættelsesfasen. Eventuelle udgifter i driften relaterende til en op-
normering af driftsansatte til at modtage huset er ikke inkluderet. Det samme gælder evt. udgifter 
forbundet med fejl, der skal rettes i relation til fejl og mangler i projektmaterialet. Disse er inde-
holdt i risikoemne 3.2.1. 
 

Kapitalisering og risikoniveau  

Siden 3. kvartal vurderes den økonomiske konsekvens at være faldet fra 4 mio. kr. til 2,5 mio. kr. i 
4. kvartal 2018. Sandsynligheden for at risikoen indtræffer vurderes fortsat til 80 %, hvorfor risi-
koen er kapitaliseret til 2 mio. kr. Årsagen til faldet skyldes, at afleveringsforretninger er afholdt, 
og dele af huset er taget i drift, uden at dette har medført yderligere omkostninger.  

3.3 Nye væsentlige risici 

Risikogruppen har ved udgangen af 4. kvartal 2018 vurderet, at følgende nye risici bør adresseres. 
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3.3.1  Udskudte arbejder herunder HotLab 

Scenarie 

Der er en risiko for, at forsinkelser af mangeludbedringerne samt udskudte arbejder, herunder 
byggeriet af HotLab, kan medføre øgede udgifter. 
 
Aktion for imødegåelse af risikoen   

Der afholdes ugentlige kommandorumsmøder med deltagelse af byggeledelse, bygherre, entrepre-
nører og totalrådgiver. Formålet med møderne er at sikre den nødvendige koordinering mellem 
byggeledelse og entreprenører, samt afklare evt. udfordringer i projektmaterialet. Herudover un-
dersøges forskellige muligheder for evt. forcering. 
 
Status pr. december 2018 

Der er på nuværende tidspunkt ikke noget, der peger i retning af, at arbejdet bliver forsinket.  
 
Kapitalisering og risikoniveau  

Risikoniveauet vurderes i 4. kvartal 2018 til 1 mio. kr. Sandsynligheden for, at risikoen indtræffer, 
vurderes at være 80 %, hvorfor risikoen er kapitaliseret til 0,8 mio. kr. 
 

3.3.2 Udfordringer ift. PV tilstedeværelse i projektets afsluttende fase 

 

Scenarie 

Der er risiko for, at det bliver nødvendigt at indhente rådgivning andet sted, hvilket er forbundet 
med risiko for tid og økonomi. Dette skyldes at totalrådgiver grundet uenighed med Projektafdelin-
gen vedrørende aftaleforhold fremadrettet kun vil udføre kontraktarbejder. Det kan eksempelvis 
dreje sig om projektopfølgning eller arbejdet med testningen af alle tekniske systemer.  
 

Aktion for imødegåelse af risikoen   

Bygherre har indgået dialog med totalrådgiver med henblik på at finde en løsning. 
 

Status pr. december 2018 

Risikoen har på nuværende tidspunkt ikke haft betydning hverken økonomisk eller tidsmæssigt. 
Der vurderes dog fortsat at være en risiko forbundet med, at totalrådgiver kun udfører kontraktar-
bejder. 
 

Kapitalisering og risikoniveau 

Risikoniveauet vurderes i 4. kvartal 2018 til 3 mio. kr. Sandsynligheden for at risikoen indtræffer 
vurderes at være 50 %, hvorfor risikoen er kapitaliseret til 1,5 mio. kr.  
 

4 Status vedr. effektiviseringsarbejdet  

HE Midt realiserer løbende effektiviseringsgevinster og har, for årene 2014 - 2017, realiseret en 
samlet effektiviseringsgevinst på i alt 80,1 mio. kr. (2018 pl.) Beløbet i den samlede effektivise-
ringsplan er på i alt 108,79 mio. kr. (2018 pl.) hvilket giver en prioriteringssum, idet beløbet er 
større end det totale effektiviseringskrav, som i alt er på ca. 100,5 mio. kr. (2018 pl.). For uddyb-
ning af effektiviseringsarbejdet henvises til vedlagte bilag. 

5 Risikostyringens formål og metoder 

I styringsmanualen er værktøjet til vurdering og kvantificering af risici risikomatrixen (jf. neden-
for). 
 
Den kvantitative vurdering består i en vurdering af den mulige konsekvens og sandsynlighed af de 
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identificerede risici, som vist i figuren herunder.  
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RISIKOMATRIX 

 

Sandsynlighed    Konsekvens 

 Meget lav Lav Middel Høj Meget høj 

Meget sikkert 5 10 15 20 25 

Meget sandsynligt 4 8 12 16 20 

sandsynligt 3 6 9 12 15 

Usandsynligt 2 4 6 8 10 

Meget usandsynligt 1 2 3 4 5 

 
• Grøn zone angiver, at risikoen ikke er kritisk. 
• Gul zone angiver, at risikoen skal holdes under observation. 
• Rød zone angiver, at risikoen er kritisk. 

 
 

RISIKONIVEAUER 

 

 Nedre Grænse Øvre grænse 

Kritisk 12 25 
Observation 5 10 
Ikke kritisk 0 4 

 
Vurdering af sandsynlighed og den potentielle konsekvens er grundlag for, at hver enkelt risiko kan 
indplaceres i grøn, gul eller rød zone. På den måde kan der for projektet som helhed dannes et 
overblik over, hvor mange risici, der befinder sig i hhv. grøn, gul eller rød zone. 
 
Formålet med risikostyringsprocessen er, at identificere og reducere/eliminere risici i en strukture-
ret, kontinuerlig proces gennem hele projektets levetid med henblik på at opnå følgende overord-
nede risikostyringsmål: 
 
 

• Økonomi, overholdelse af det samlede, udmeldte rammebudget er indiskutabelt. De øko-
nomiske konsekvensklasser fremgår af Projekteksekveringsmanualen for om- og tilbygning 
af Regionshospitalet Viborg. Med udgangspunkt i den samlede budgetramme på 1.164 mio. 
kr. er klasserne opgjort til: 
 

 Klasse for økonomi Fordyrelse i % af budget Fordyrelse (mio. kr.) 

 Meget lav (Ø1) < 0,1 % < 1 mio. kr. 

 Lav (Ø2) 0,1 - 1 % 1 - 10 mio. kr. 

 Middel (Ø3) 1 - 5 % 10 - 50 mio. kr. 

 Høj (Ø4) 5 - 10 % 50 - 100 mio. kr. 

 Meget høj (Ø5) > 10 % > 100 mio. kr. 
 

• Tidsplan, den forventede afslutning af det samlede projekt skal ske inden udgangen af år 
2020 For denne risikotype vurderes den samlede forsinkelse for projektet. Konsekvensklas-
serne er vurderet som en procentdel af den totale projektperiode på ca. 7 år, svarende til 
84 mdr. 
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   Klasse for tid 
Forsinkelse (% af kritisk 

tidsperiode) 
Forsinkelse (mdr.) 

   Meget lav (T1) < 1 % < 1 

   Lav (T2) 1 – 4 % 1 – 3 

   Middel (T3) 4 – 7 % 3 – 6 

   Høj (T4) 7 – 15 % 6 – 12 

   Meget høj (T5) > 15 % > 12 

 
• Kvalitet af det udførte byggeri skal leve op til regionens og hospitalsledelsens visioner og 

krav til byggeriet, ligesom alle relevante love, bekendtgørelser og myndighedskrav skal 
være overholdte. For denne risikotype vurderes kvalitetsforringelsen set i forhold til visio-
nerne for projektet. Klasserne anvendes til vurdering af en hændelses bidrag til kvalitets-
forringelser for projektet, hvis hændelsen indtræffer. 
 
Klasse for kvalitet Beskrivelse 
Meget lav (K1)    Mindre kortvarige kvalitetsforringelser 

Lav (K2)    Kortvarige alvorlige kvalitetsforringelser 

Middel (K3)    Længerevarende alvorlige kvalitetsforringelser 

Høj (K4)    Uoprettelige mindre kvalitetsforringelser 

Meget høj (K5)    Uoprettelige alvorlige kvalitetsforringelser 
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Bilag til risikorapportering til regionsrådet for om- og tilbygning af 
Regionshospitalet Viborg  
 

 
Risikovurdering af effektiviseringsarbejdet 

4. kvartal 2018 
 
 

1. Indledning 

Nærværende rapport opsummerer de vigtigste risici i forbindelse med effektiviseringsarbejdet for om- 
og tilbygning af Regionshospitalet Viborg i 4. kvartal 2018.  

Rapporten beskriver de identificerede risici, som på rapporteringstidspunktet vurderes at være de mest 
betydningsfulde i forhold til efterlevelse af effektiviseringskravet et år efter ibrugtagning af de samlede 
nye fysiske rammer. 

Risikovurderingerne opdeles på Tid, Økonomi og Kvalitet og sammenstilles med konsekvens og 
sandsynlighed for, at den pågældende risiko indtræder. Hver risiko får en farvemarkering baseret på 
byggeprojektets risikomatrix. Der anvendes i den forbindelse en konsekvensklasse for Økonomi. 
Risikomatrix og konsekvensklasse er vedlagt i bilag. 

 

2. Bemærkninger til effektiviseringsarbejdet i perioden 

HE Midt realiserer løbende effektiviseringsgevinster og har, for årene 2014 - 2017, realiseret en samlet 
effektiviseringsgevinst på i alt 80,1 mio. kr. (2018 pl.) Beløbet i den samlede effektiviseringsplan er på 
i alt 108,79 mio. kr. (2018 pl.) hvilket giver en prioriteringssum, idet beløbet er større end det totale 
effektiviseringskrav, som i alt er på ca. 100,5 mio. kr. (2018 pl.). 

Det samlede beløb blev i forbindelse med risikovurderingen ved 3. kvartal 2018 reduceret med 0,3 
mio. kr. (fra 109,08 til 108,79 mio. kr.), idet effektiviseringstiltaget om opsigelse af lejemål har vist sig 
at at give lidt mindre effekt end hidtil antaget. 

HE Midt har generelt fokus på tilpasning af den samlede effektiviseringsplan samt afhjælpning af 
væsentlige risici i effektiviseringsarbejdet. HE Midt har en god forankring ift. opfølgning på de enkelte 
effektiviseringstiltag samt planer for realisering heraf.  Den løbende og tidstro opfølgning på 
effektiviseringsarbejdet bidrager til hurtig håndtering og afhjælpning af væsentlige risici. 

Implementeringstakten i HE Midts effektiviseringsplan tilpasses løbende med baggrund i bl.a. 
tidspunkterne for de forskellige byggefaser i kvalitetsfondsbyggeriet. Der er generelt mellem 
hospitalsenhedens bygge/projekt- og driftsorganisation et løbende fokus på prioritering i delprojekterne 
og kvalificering af effektiviseringsarbejdet.  

Der blev i 2. kvartal 2018 vedtaget en ny tidsplan for DP2, Akutcentret. Tidsplanen medfører, at 
ibrugtagningen af akutcentret bliver forskudt fra maj 2019 til medio 2019. I 3. kvartal 2018 er der 
taget beslutning om indløsning af runde 2 i ombygningsprojektet for at håndtere denne forsinkelse af 
byggeriet. HE Midt har vurderet konsekvenserne af ændringen af tidsplanen og indløsning af runde 2. 
Samlet set er vurderingen, at det ikke medfører væsentlige risici for realisering af 
effektiviseringskravet ét år efter ibrugtagning af det samlede kvalitetsfondsbyggeri.  

HE Midt havde i 3. kvartal 2018 en særlig opmærksomhed på realiseringen af den effektivisering, der 
forventes som følge af bedre udnyttelse af operationsgange, idet ombygning af tre eksisterende 
operationsstuer indgik i indløsning af runde 2. Det er nu vurderet, at effektiviseringskravet fortsat kan 
opnås. 

Effektiviseringstiltag og løbende konkretisering og opfølgning, er som udgangspunkt forankret i interne 
styregrupper i HE Midt. Der er opmærksomhed på sammenhæng mellem realiseringen af 
effektiviseringer og byggeriets dimensionering og design og formændene bliver løbende gjort bekendte 
med væsentlige ændringer relateret kvalitetsfondsbyggeriet. Denne viden indgår således som en 
naturlig præmis i forbindelse den strukturerede kvartalsvise opfølgning på effektiviseringsarbejdet og 
tilpasning af effektiviseringstiltag.  

 

3. Overordnet status ved udgangen af 4. kvartal 2018 
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I forbindelse med denne rapportering er der ikke identificeret væsentlige risici, der vedrører realisering 
af effektiviseringskravet ét år efter ibrugtagning af det samlede kvalitetsfondsbyggeri.  

 

Tabel 1. Effektiviseringsarbejdets hovedrisici og udvikling siden sidste kvartal 
Nr. Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet 
     
     

 
 
Bilag 
 
Tabel 2 viser den anvendte konsekvensklasse for økonomi i forbindelse med risikovurderingen af 
effektiviseringsarbejdet. 
 
Tabel 2. Konsekvensklasse for Økonomi i forbindelse med effektiviseringsarbejdet 
Konsekvens Økonomisk risiko i pct. af projektets eff. krav på 100,5 

mio. kr. i 2018-PL 
Økonomisk risiko i 

kroner 

1. Meget lav < 1% 1.005.000  

2. Lav 1% - 5% 1.005.000 5.025.000 

3. Middel 5% - 10% 5.025.000 10.050.000 

4. Høj 10% - 15% 10.05.000 15.075.000 

5. Meget høj > 15%  15.075.000 

 
I tabel 3 ses risikomatrixen for effektiviseringsarbejdet. Matrixen svarer til byggeprojektets. 
 
Tabel 3. risikomatrix for effektiviseringsarbejdet 

Risikotal:  

Sandsynlighed x konsekvens 

Konsekvens 
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Næsten sikker 5 10 15 20 25 
Meget sandsynlig 4 8 12 16 20 
Sandsynlig 3 6 9 12 15 
Usandsynlig 2 4 6 8 10 
Meget usandsynlig 1 2 3 4 5 

 
 Ikke kritisk 

 Under observation 

 Kritisk 

 


