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Liste over anvendte forkortelser i dokumentet 

 

RH Randers   Regionshospitalet Randers 

ESDH   Elektronisk sagsstyring- og dokumenthåndteringssystem 

P/L(-regulering)  Pris og løn (-regulering) 

HL  Hospitalsledelsen ved RH RANDERS 

PSG   Programstyregruppen 

DPG  Delprojektstyregruppe 

PG   Programgruppen 

RM   Region Midtjylland 

RR   Regionsrådet 
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Forord 

 

Styringsmanualen for Regionshospitalet Randers (fremover RH Randers), definerer 

aktører, ansvar, opgaver og forretningsgange på bygherreniveau for styringen af den 

forestående udbygning af hospitalet. Selve indholdet og målene for Generalplanen er 

ikke beskrevet i styringsmanualen – her henvises i stedet til Generalplan 2020.  

 

Manualen beskriver den udførende økonomiske styring og i den forbindelse varetagelsen 

af bygherrefunktionen jf. Region Midtjyllands byggeregulativ.  

 

Styringsmanualen skal være med til, at sikre at det forestående byggeri, udføres 

indenfor de fastsatte tidsrammer, økonomiske rammer og kvalitetsmålene i 

arbejdsvisionen for byggeriet og anlægsprojektet. Styringsmanualen skal ses som et led 

i RH Randers' samlede tilsyn af projektet. 

 

Der er i udarbejdelsen af styringsmanualen hentet inspiration fra styringsmanualen for 

Akutbyggeriet på RH Randers, fra styringsmanualen fra Regionshospitalet Horsens, og i 

anbefalingerne fra Rapport fra KPMG af 2. oktober 2008 til Danske Regioner, Økonomisk 

styring af større anlægsprojekter/sygehusbyggerier.  
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1. Projektbeskrivelse 

 

1.1. Formål 

 

Regionshospitalet Randers (RH Randers) er ét af Region Midtjyllands fem akuthospitaler. 

Hospitalet har behov for tidssvarende faciliteter og kapacitet til at håndtere den stadig 

stigende aktivitet, der er resultatet af dels den generelle udvikling, dels 

befolkningsvækst, dels konkrete tiltag som udrednings- og behandlingsretten. Dertil 

kommer forventninger og ønsker fra patienter og borgere til fremtidens hospital.  

Generalplanen skal være med til løse disse udfordringer 

 

Hospitalets hovedbygning er fra 1954 og en stor del af den øvrige bygningsmasse er fra 

1980'erne. Bygningerne er løbende blevet vedligeholdt og renoveret i nødvendigt 

omfang, men der er kun i begrænset omfang – i forbindelse med særskilte og 

enkeltstående ombygninger - sket opgraderinger til moderne standarder for 

hospitalsbyggeri. Hovedvægten af hospitalets sengekapacitet er således fortsat 2- og 4-

sengsstuer og sengeafsnittene har svært ved at opfylde arbejdsmiljømæssige pladskrav 

og brugernes forventninger til en moderne sengeafdeling. Endvidere er forsyninger og 

tekniske installationer forældet og lever ikke op til nutidens krav. 

 

1.2. Intentioner og visioner for Generalplanen 

 

Den oprindelige Generalplan fra 2017 havde som mål at de fysiske rammer for RH 

Randers i fremtiden samlet set skulle medvirke til det bedst mulige hospital for borgere 

og personale. Dette er videreført i den revidering, der er foretaget i løbet af 2019 og 

2020. Målene indebærer blandt andet: 

 

 at hospitalets fysiske rammer, herunder sengestuer, opdateres til aktuel 

standard og dermed leve op til patienternes forventninger om udredning og 

behandling på et moderne hospital på samme niveau som regionens øvrige 

hospitaler. 

 at de fysiske rammer bygges fleksibielt, således at lokaler kan anvendes til flere 

ting, uden at skulle ombygges. 

 at produktionskapaciteten i form af blandt andet operationsfaciliteter, 

dagkirurgi, billeddiagnostik, klinikfaciliteter følger regionens forventede 

udvikling og fremtidige behov. 

 at de fysiske rammer understøtter hospitalets ambitioner, om at levere høj 

kvalitet på patientens præmisser. Det indebærer blandt andet fokus på 

patientlogistik og wayfinding, herunder: 

o at kapaciteten til det store antal ambulante patienter så vidt muligt 

samles så tæt på p-huset som muligt, 

o at gående patienter og transport af senge, varer og lignende så vidt 

muligt adskilles. 
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 at de fysiske rammer så vidt muligt understøtter arbejdsgange og optimering af 

internt flow og samtidig er med til at give et optimalt arbejdsmiljø for 

hospitalets personale.  

 

2. Projektorganisering og ansvarsbeskrivelse 

2.1. Organisering 

Projektet har en byggesum på mere end 10 mio. kr. og dermed underlagt RMs 

byggeregulativ herfor. Jf. byggeregulativet varetager hospitalsledelsen (fremover HL) 

bygherrerollen. Dette afsnit beskriver kort hvorledes varetagelse af bygherreopgaven er 

organiseret. 

 

Den nedenfor illustrerede og kommenterede organisationsplan omfatter den af HL 

etablerede projektorganisering til styring af projektet. 

 

Figur 1: Organisationsplan 
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2.1.1. Rollebeskrivelse 

 
 

Gruppe/aktører 
 

Opgaver og roller 
 

Programstyregruppe 
 

Generalplanen for RH Randers udgør programmet for den portefølje af 

projekter, der tilsammen udgør den bygningsmæssige strategi for 

hospitalet. Programstyregruppen fungerer som Generalplanens 

øverste beslutningsorgan og behandler strategiske aspekter af 

Generalplanen inden for de rammer, der udstikkes af Regionsrådet og 

direktionen. Programstyregruppen er organisatorisk placeret over 

Generalplanens enkelte projekter. Programstyregruppens 

sammensætning er dynamisk og kan efter behov suppleres med fx 

eksterne rådgivningsressourcer. 

 

Hospitalsdirektøren har beslutningskompetencen i styregruppen. 

Hospitalsdirektøren er formand for styregruppen, og 

styregruppemøderne kan gennemføres selvom de øvrige medlemmer 

af styregruppen ikke er til stede. Styregruppeformanden er ansvarlig 

for, at programmet leverer den forventede effekt for RH RANDERS. 

Styregruppen mødes efter en fastlagt mødeplan og derudover efter 

behov.  

 

Som rådgiver for styregruppen deltager PG. Styregrupperne kan 

indkalde øvrige interne og eksterne rådgivere til møderne. 

Styregruppen træffer alle principielle beslutninger, herunder 

godkendelse af konkrete tidsplaner, de overordnede økonomiske 

dispositioner og løsningsforslag der har afgørende indflydelse på 

projektets målsætninger. 

 

Deltagere: 

Hospitalsdirektøren (Formand)  

Tekniskchef 

Planchef 

Økonomichef 

PG 
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Programgruppen (PG) 
 

 

PG er de daglige ledere af det samlede generalplanarbejde. 

Programgruppen består af de tekniske- og administrative 

programledere. Den tekniske programleder refererer 

til Tekniskchef. Den administrative programleder referer til Planchefen. 

Hospitalsdirektøren har uddelegeret det daglige overordnede  

ledelesesmæssige ansvar for overholdelse af økonomi, tid og kvalitet. 

PC fastlægger rammerne for samarbejdet med de øvrige aktører. 
Projektledelsen er forankret i hospitalets administration og Teknisk 

Afdeling. Ledelsen varetages overordnet af PG. 

 

PG er ansvarlig for projektets økonomi og fremdrift, og er bindeleddet 

imellem delprojekterne og PG. Den daglige projektledelse og 

koordinering af projektet varetages af PG. Arbejdsfordelingen og 

ansvar herimellem aftales indbyrdes og koordineres løbende. 

 

PG udarbejder indstillinger til Programstyregruppens behandling og 

sikrer i øvrigt, at styregruppen holdes orienteret om projektets 

fremdrift, herunder den økonomiske og tidsmæssige udvikling. PG 

udarbejder dagsordner til, og sikrer udarbejdelse af 

beslutningsreferater fra møder i styregruppen 

 

Herudover afholdes mødeaktivitet efter behov. 

2.2. Ansvarsbeskrivelse 

2.2.1. Roller og ansvar 

 

PG er opdelt i en teknisk programleder og en administrativ programleder. Tilsammen 

udgør de den daglige ledelse af projektet. PG har bemyndigelse til, at drøfte akutte 

emner direkte med HL, med efterfølgende orientering til deres respektive ledere.  

 

PG har ansvaret for økonomi og tidsplanens overholdelse, og skal sikre, at der indhentes 

sundhedsfaglig rådgivning og brugerinvolvering. PG fastlægger rammerne for 

samarbejdet med de øvrige aktører, og strukturen for de arbejds- og 

beslutningsprocesser der er nødvendige, for en succesfuld realisering af programmet 

som helhed. 

 

Programledelsens rolle består i at være programmets øverste organ i den daglige ledelse. 

Dette medfører blandt andet at fastholde den nødvendige fremgang i programmet, at 

være en kompetent projektledelse/bestiller og effektiv beslutningstager med ansvar for 

varetagelse af RH Randers' og RM’s interesser indenfor de fastlagte visioner, mål og 

rammer for kvalitet, økonomi og tid.  
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Programledelsen har i et vist omfang mulighed for at delegere arbejdsopgaver til 

eksterne aktører (rådgiver). Disse opgaver kunne blandt andet være 

bygherrerådgivning, rådgivning i forbindelse med udbud mm. 

 

2.2.2. Kvalitetssikring 

 

Programledelsen vil, som minimum, afholde et ugentlig internt opfølgnings- og 

koordineringsmøde. Faste emner på møderne vil være: 

 

 Gennemgang af overordnet aktivitets- og tidsplan samt risikostatus for 

programmet 

 Økonomi på programniveau  

 

Afgørende ændringer undervejs i programmet løftes til PSG.  

 

3. Styring af økonomi, tid og kvalitet 

 

3.1. Styringens formål 

 

Styringsmanualen for Generalplan 2020 på RH Randers definerer aktører, ansvar, 

opgaver, organisation og forretningsgange for styringen af programmet. 

 

Opgave- og ansvarsfordelingen følger hovedprincippet: At dispositionsret og økonomisk 

ansvar følges ad. Klar og entydig kompetencefordeling og forretningsgange for 

opgaverne skal sikre styringens formål. Overordnet er nedenstående rammer 

gældende for Generalplanen på RH Randers 

 

Herudover er nedenstående gældende for styringen af Generalplan 2020: 
 

• Der er udarbejdet en estimeret udførelsestidsplan for den samlede 

Generalplan. 

• Den overordnede tidsplan på programniveau ajourføres løbende af PSG og 

der sker løbende koordinering med Sundhedsplanlægning i forhold til 

regionens investeringsplan. 

• Det samlede budget opdeles i budgetter for de enkelte projekter, som igen 

opdeles i fem delbudgetter: Entreprise, Bygherreleverancer, Rådgivning, 

Projektomkostninger og Reserver. Under projektomkostninger afsættes et 

rådighedsbeløb til bygherren til diverse bygherrerelaterede omkostninger 

såsom midlertidig skiltning, informationsplancher og ekstra rengøring. 

• Den løbende styring og rapportering skal sikre, at anlægsbudgettet for et 

projekt, og indirekte det samlede programbudget, overholdes. Samtidig skal 

systemer og forretningsgange tilrettelægges således, at regnskabet føres 

korrekt og at RM sikres mod fejl og svig. 
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I den løbende programledelse overvåges udviklingen i projektet med henblik på at 

identificere og afværge risici imod projektets mål for kvalitet, tidsplan og 

anlægsbudget. 

 

3.2 Økonomi 

Den overordnede økonomi for programmet styres løbende af PG. Økonomistyringen 

skal medvirke til, at der for programmet træffes økonomisk forsvarlige beslutninger. 

 

• Den af RR godkendte økonomiske ramme skal, så vidt at det er muligt, 

medvirke til at gennemføre visionerne for Generalplanen. 

•  Engangsudgifter, der er afledt af anlægsprojekter under Generalplanen skal 

afholdes af anlægsbevillingen. Dog skal medicoteknisk udstyr finansieres via 

andre midler end Generalplanens ramme, hvilket der er en løbende dialog 

med RM om. 

• I relevant omfang søges vedligeholdelsesarbejder, klimaskærm mm., som 

ikke er inkluderet i Generalplanen, finansieret via regionale puljer og i tæt 

sammenhæng med Generalplanens projekter. 

• Der aflægges løbende anlægsregnskaber for afsluttede delprojekter. 

 

Der kan søges særskilte anlægsbevillinger til udvalgte tværgående elementer i 

Generalplanen (fx tekniske installationer, landskabsarbejder mv.). Anlægsbevillingerne 

til de enkelte projekter reduceres tilsvarende, således at den samlede økonomiske 

ramme for Generalplanen er uændret. 

 

En forudsætning for, at økonomistyringen for programmet skal lykkes er, at der er 

sammenhæng og en ens metode i delprojekterne. Der henvises derfor til bilag 1 for 

beskrivelse af styringen af delprojekterne.  

3.3 Tid 
 

• Generalplanen skal være gennemført i sin helhed inden udgangen af 2032. 

• Hovedtidsplanen for Generalplanen fungerer som styringsværktøj for 

planlægningen og udførelsen af byggeriet. Hovedtidsplanen definerer 

milepæle for programmet som helhed og for hvert delprojekt. Blandt andet 

således at de milepæle, som er resultat i et delprojekt og samtidig er 

forudsætning i et andet delprojekt afsluttes rettidigt. 

 

Særligt vedr. styring af tid 

PG sikrer, at der udarbejdes en samlet hovedtidsplan for hele Generalplanen. Planen 

ajourføres løbende. 

 

Det er samtidig nødvendigt, at der i hovedtidsplanen indarbejdes tilstrækkelig tid til de 

nødvendige faser at et byggeri, som ikke umiddelbart er byggeperiode. Dette er faser 

såsom mangelgennemgang, ibrugtagning, commishioning mv. PG vil være en del af 

brugerinddragelse og sikre tid til dette.  
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3.4 Kvalitet 

De fysiske rammer/funktioner understøtter: 

 Effektive og sammenhængende patientforløb for de 

akutte patienter 

 Det tværfaglige samarbejde, der skal sikre hurtig 

og højt kvalificeret diagnosticering og behandling 

af akutte patienter 

 En fleksibilitet i forhold til afdelingens opgaver og 

fremtidige udvikling 

 Et miljø som både har fokus på patienternes 

helbredelse og personalets sikkerhed og 

arbejdsmiljø 

 Totaløkonomiske løsninger i sammenhæng med 

det øvrige hospital 

 

3.5 Løbende rapportering til styregruppen 

Den løbende rapportering og styring har til formål, at identificere og afværge eventuelle 

risici med anlægsprojektets mål for volumen, kvalitet, tidsplan og anlægsbudget. 

 

I projektfasen skal der ske en løbende styring og rapportering vedrørende: 

 

 Økonomi: Fokus på budgetoverholdelse. Afvigelser mellem på den ene side 

budget, på den anden side dispositionsregnskab og bogførte udgifter 

 Tidsplan: Fokus på opnåelse af delmål og overholdelse af plan for milepæle og 

tidsplan 

 Sammenhæng mellem økonomisk forbrug og fremdrift/tidsplan 

 Risici for delprojektet/underprojektet: En bredere fokus på potentielle risici for 

opnåelse af delprojektet mål for volumen, kvalitet, tidsplan og anlægsbudget og 

hvorledes risici afværges eller reduceres, jf. afsnit 4 

 

PG udarbejder en overordnet rapportering til styregruppen ved kvartalsvist. 

 

PG udpeger de områder, som overfor styregruppen kræver en særlig rapportering. 

Udsendes sammen med dagsorden til programstyregruppemøderne. 

 

3.6 Begreber, måleenheder og prisregulering 

RM’s budget- og regnskabsbegreber 

 

Budget og bevilling 

 

Bevilling RR bemyndigelse til den ansvarlige ledelse til, at afholde 

udgifter eller erhverve indtægter til en opgave i 

overensstemmelse med de beløbsmæssige og materielle 

forudsætninger for bevillingen. Bevillingen angiver den 

styrende økonomiske ramme for udgifter og indtægter, til 
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en opgave og må ikke overskrides. Alene RR kan afgive 

bevillinger. 

 

Anlægsbevilling RR bevilling til en anlægsopgave. Dækker hele 

anlægsopgaven uanset perioden og kan derfor være et- 

eller flerårig. Afgives altid brutto. 

 

Rådighedsbeløb Er altid knyttet til en anlægsbevilling og angiver de 

maksimale årlige udgifter til et anlægsprojekt. Summen af 

rådighedsbeløbene er = anlægsbevillingen. 

Rådighedsbeløbene er dermed pr. definition et-årige.  

Afviger de bogførte udgifter i et år fra rådighedsbeløbet 

overføres mer- eller mindreforbrug normalt til det følgende 

år. 

 

Bruttokontering Alle budgetter og regnskaber opføres brutto, dvs. udgifter 

og indtægter adskilles i såvel budget som regnskab. 

 

Bruttobevilling RM har besluttet, at anlægsbevillinger afgives brutto. Det 

indebærer bl.a., at en ekstraindtægt f.eks. en donation fra 

en fond ikke umiddelbart kan anvendes til, at afholde en 

tilsvarende større udgift. Det kan kun ske efter RR 

godkendelse af både udgifts- og indtægtsbevilling. 

Budget Er en prissætning af ressourceforbruget til en opgave. Et 

budget er en forudsætning for, at kunne ansøge RR om en 

bevilling. 

 

Regnskab 

Varemodtagelse Varemodtageren kvitterer for, 

 at RM har modtaget den omhandlende vare 

 at kvalitet, mængde og pris er kontrolleret 

 at ydelser beroende på et kontraktforhold er i 

overensstemmelse med dette 

 at manuelt generede bilag er sammentalt og 

efterregnet. 

Kontering Fakturaer konteres på den relevante konto i det rigtige 

regnskabsår 

Attestation Den attesterende indestår for 

 at der er kvitteret for varemodtagelse  

 at bilaget er konteret i overensstemmelse med sit 

indhold og på det regnskabsår, det rettelig vedrører 

Anvisning Anviseren indestår for 

 at det anviste beløb har hjemmel i årsbudgettet 

eller anden gyldig beslutning 

 at bilaget er behørigt attesteret 
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Betaling og 

arkivering 

Efter anvisning betales leverandøren for ydelsen og bilaget 

arkiveres 

 

Den samme person kan varemodtage, kontere og attestere bilaget, men det skal være 

en funktionsadskillelse mellem personer, der attesterer og personer, der anviser bilag. 

Måleenheder 

 

Alle budget og regnskabstal opgives excl. moms og i følgende enheder. 

 

 Budget og 

bevilling 

økonomistyring Regnskab 

Bogholderi - - Kroner 

Beregninger og 

tabeller 

Tusind kr. Tusind kr. Tusind kr. 

Notater og 

indstillinger 

Mio. kr. med 1 

decimal 

Mio. kr. med 1 

decimal 

Mio. kr. med 1 

decimal 

 

Prisregulering 

 

Formålet med prisreguleringen er at sikre realværdien af budgetter og kontrakter. 

Generalplanen prisreguleres efter principperne i statens cirkulære om pris- og tid på 

bygge- og anlægsarbejder som enten fastprisarbejder eller arbejder med prisregulering. 

 

For arbejder med prisregulering er prisen for de dele af arbejdet, der udføres inden 12 

måneder fra tilbudsdagen fast. De dele af arbejdet, der udføres efter dette tidspunkt, 

prisreguleres. 

 

Danmarks Statistiks Byggeomkostningsindeks for boliger anvendes ved prisregulering, 

da det er det prisindeks, som Danmarks Statistik offentliggør, som afspejler 

prisudviklingen i byggeriet og dette er den anerkendte prisreguleringsmetode i 

byggeriet.  

 

3.7 Delegering og kompetencefordeling for økonomiske dispositioner 

 

Delegering og kompetencefordeling for økonomiske dispositioner, sker i 

overensstemmelse med Delegerings- og kompetencefordelingsregler for Region 

Midtjylland fra januar 2018 og byggeregulativet, som gælder for bygherren, RH 

Randers. 
 

 
Nedenstående oversigt beskriver delegeringen og kompetencefordelingen, i 

forbindelse med varetagelse af bygherrerollen inden for den af RR godkendte 

bevilling. Når der af nedenstående oversigt eksempelvis fremgår, at PL kan 
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foretage dispositioner under 50.000 kr. betyder det således, at der kan foretages 

dispositioner op til 50.000 kr. inden for et givet budget eller delbudget. Et budget 

eller delbudget kan under ingen omstændigheder overskrides. 

 

 Styregruppen 

 

PG PL 

1. Budget og bevilling 

 

Budget for hele 

anlægsprojektet 

opdelt i 

delbudgetter 

Beslutter Indstiller Udarbejder og 

indstiller 

Ændring af 

bevilling – 

økonomisk eller 

materielt 

Indstiller Indstiller Udarbejder og 

indstiller 

2. Økonomistyring indenfor afgivne bevillinger 

 

Økonomiske 

ændringer 

indenfor et 

delprojekts ramme  

≥ 1.000.000 kr. 

Beslutter Indstiller Udarbejder og 

indstiller 

Økonomiske 

ændringer 

indenfor et 

delprojekts ramme  

< 1.000.000-

50.000 kr. 

Orienteres Beslutter Indstiller 

Økonomiske 

ændringer 

indenfor et 

delprojekts ramme  

< 50.000 kr. 

Orienteres Orienteres* 

Gennemgås på 

ugentlige 

projektmøder 

Beslutter 

Ændring af 

tidsplaner med 

forsinkelse af 

anlægsprojekt 

Beslutter Indstiller Udarbejder og 

indstiller 

3. Kontraktindgåelse 

 

Indgåelse af 

kontrakter 

Beslutte Indstiller Udarbejder og 

indstiller 
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indenfor et 

delprojekts ramme 

≥ 500.000 kr. 

Indgåelse af 

kontrakter 

indenfor et 

delprojekts ramme 

< 500.000 kr. 

Orienteres Beslutter Udarbejder og 

indstiller 

4. Regnskab 

 

Varemodtagelse   Beslutter og 

udfører 

Kontering   Beslutter og 

udfører 

Attestation   Beslutter og 

udfører 

Anvisning  Beslutter og 

udfører 

 

Afrapportering Orienteres Orienteres PL tager til 

efterretning og 

sikre at nødvendige 

tiltag iværksættes 

Anlægsregnskab Indstiller Indstiller Udarbejder 
*Dette er udgangspunktet for alle delprojekter. Der kan være delprojekter, hvor PG, sammen 

med PSG, vælger at beslutte at PL har rettighed til at lave økonomiske ændringer >50.000 kr.     

 

Det er et hovedprincip for økonomistyringen, at dispositionsret og økonomisk ansvar 

følges ad. Der er derfor områder, hvor budget, budgetansvar og dispositionsret 

uddelegeres til de personer, der i deres daglige arbejde har mulighed for at foretage 

en kvalificeret prioritering indenfor områdets budget. 

 

For at sikre en effektiv økonomistyring og de økonomiske disponeringer der følger 

projektets hensigt og fremdrift, kan der ikke tages beslutning om ændringer af 

økonomiske disponeringer uden PGs godkendelse og indstilling. 

 

3.7.1 Økonomiske reserver og økonomisk risikostyring på tværs af 

Generalplanens projekter 
 

Den samlede Generalplan er opdelt i et antal delprojekter. 
 

 

I forbindelse med gennemførelse af Generalplanen er der tre typer af økonomiske 

reserver: 

1. Reserver i det enkelte projekt 

2. Tværgående justeringsreserve 
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3. Besparelses- og prioriteringskatalog (change requests) 
 

 
Punkt 2 og punkt 3 giver mulighed for at prioritere mellem de forskellige projekter 

samtidig med den samlede ramme for Generalplanen overholdes. 
 

 

Udover projektspecifikke bevillinger er der givet anlægsbevilling til 

programorganisationen for Generalplanen. 
 

 

Ad 1 Reserver i det enkelte projekt 

I det samlede budget for Generalplanen er der indarbejdet reserver til dækning af risici 

i det enkelte projekt. 
 

 
Der fremsendes bevillingsansøgning til RR efter udarbejdelse af et projektforslag. 
 

 
Reserver i det enkelte projekt kan opdeles i to: 

a. Reserver i det enkelte projekt før udførelsesfasen. 

b. Reserver i det enkelte projekt i udførelsesfasen. 
 

 
Reserver før udførelsesfasen afsættes bl.a. til projekteringsrisici (hvis granskning 

af hovedprojekt viser mangler eller uklarheder i udbudsmaterialet på 

hovedprojektniveau) og entreringsrisiko (risici relateret til markedsforholdene på 

udbudstidspunktet). Der afsættes 5 % af de forventede samlede udgifter til 

håndværkerudgifter, bygherreleverancer, rådgiverhonorarer og øvrige omkostninger 

til reserver før udførelsesfasen. 
 

 

Til reserver i udførelsesfasen afsættes følgende: Der afsættes som hovedregel 

følgende til uforudseelige udgifter (UFO) i det enkelte projekt: 

UFO, nybyggeri 8 % af forventede 

håndværkerudgifter og 

afledte 

projektomkostninger, 

herunder rådgiverhonorar 

UFO, renovering 13 % af forventede 

håndværkerudgifter og 

afledte 

projektomkostninger, 

herunder rådgiverhonorar 

UFO, bygherreleverancer 

Inkl. medicoteknik 

8 % af forventede bygherreleverancer 

 

Det er PG der har disponeringsretten over UFO midlerne, og har i denne 

sammenhæng en orienteringsforpligtelse overfor PSG ift. hvad midlerne 

bliver brugt til. 
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Ad 2 Tværgående justeringsreserve 

Der etableres en særskilt bevilling på RH RANDERS til at håndtere ændringer i 

rammerne for de enkelte projekter på tværs af Generalplanen – med finansiering 

inden for den samlede ramme. PSG er bemyndiget til at flytte midler fra 

justeringsreserven til de enkelte projekter med efterfølgende orientering til RR. 
 

 

Der er følgende begrænsninger i PSG bemyndigelse til at flytte beløb mellem 

justeringsreserven og de enkelte projekter i generalplanen: 

• Justeringsreserven kan ikke være negativ 

• Der kan maksimalt overføres beløb fra justeringsreserven svarende til 5 % 

af håndværkerudgiften og bygherreleverancerne i det enkelte projekt (de 

budgetterede håndværkerudgifter og bygherreleverancer på tidspunktet for 

RR godkendelse af projektforslaget). Beløb over 5 % skal godkendes af RR.  
 

 
Den tværgående justeringsreserve kan bl.a. finansieres af følgende midler: 

• Gunstige licitationer, hvor udgiften bliver mindre end oprindeligt budgetteret 

• Nedskrivning af reserver til projekteringsrisiko og entreringsrisiko efter 

indgåelse af kontrakter og efterfølgende overførsel til justeringsreserve 

• Nedskrivning af ikke-forbrugt UFO og overførsel til justeringsreserve 

• Realisering af besparelser fra besparelses- og prioriteringskatalog 

• Der kan overflyttes midler fra et projekt til den tværgående 

justeringsreserve efter RR godkendelse. 
 

 

Ad 3 Besparelses- og prioriteringskatalog 

PG sikrer, at der udarbejdes et Besparelses- og Prioriteringskatalog, (P&B) som har 

til formål at identificere og opliste mulige besparelser i den samlede Generalplan samt 

sidste frist for realisering af de enkelte besparelser. Kataloget skal skabe synlighed 

og bevidsthed om besparelsestiltag og indarbejde dette i hovedtidsplanen for 

Generalplanen således, at besparelsesmuligheder holdes åbne helt frem til 

Generalplanens afsluttende fase. Hermed skabes handlemuligheder i forhold til at 

begrænse udgifterne, hvis Generalplanens samlede ramme kommer under pres. 
 

 
P&B kataloget indeholder desuden en oplistning af mulige 

tilkøb/omkostningskrævende initiativer samt sidste frist for beslutning om tilkøb. 

PSG træffer beslutning om tilkøb eller realisering af besparelser fra P&B kataloget 

efter indstilling fra PG. PSG vurderer, om tilkøb eller realisering af en besparelse 

indebærer ændringer af generalplanen, ændringer i konkrete anlægsprojekters 

bevillingsforudsætninger eller etablering af nye anlægsprojekter og dermed 

forudsætter forudgående behandling i RR. 
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3.7.2 Løbende rapportering til RM 

 

Regionen indkalder løbende til opfølgningsmøder på anlægsområdet, hvor der vil blive 

givet en kort økonomisk status for hvert delprojekt, hvor der er bevilliget midler. 

 

3.7.3 Anlægsregnskab 

 

PG udarbejder i samarbejder med økonomiafdelingen et anlægsregnskab, når bevillingen 

afsluttes. 

 

Aflæggelse af anlægsregnskaber følger de til en hver tid gældende regler for Region 

Midtjylland. Et anlægsprojekt anses for færdiggjort, når der har været mangelfri 

gennemgang af projektet, eller der er udstedt en ibrugtagningstilladelse. 

I anlægsregnskabet sammenstilles bevilling og forbrug, og afvigelser beskrives. 

 

4. Risikostyring 

 

Der er udarbejdet en overordnet risikostyringsmetode for hele Generalplanen, således 

at alle delprojekter risikostyres på samme måde. Risikostyringen måles i forhold til tre 

elementer: 

 

 Anlægsbudget, overholdelse 

 Overholdelse af tidsplan 

 Kvalitet af det udførte byggeri skal leve op til visionerne og de specifikke krav til 

byggeriet 

 

Risikostyringen skal medvirke til, at identificere emner, som potentielt kan få 

indflydelse på ovenstående tre elementer. For yderligere beskrivelse omkring 

risikostyringen henvises til Bilag 2: Risikostyring. 

5.  Dokumentation, arkivering m.v. 

5.1.  Dokumentationskrav 

I kontrakten med entreprenør stilles krav om, at der på det enkelte projekt oprettes 

projektwebb. Projektweb anvendes i henhold til IKT-aftale. 

 

Når ProjectWeb afsluttes, leveres en iCD med identisk indhold og funktionalitet som 

den faktiske projektweb. 

 

Med ovenstående sikres det, at alle involverede parter til en hver tid har adgang til 

nyeste og gældende tegninger og information. Ligeledes sparer det projektet for 

betydelige produktionsomkostninger af tegningsmateriale. 
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5.2.  Arkiveringsregler 

Der oprettes en sag i ESDH for Generalplansprojektet – og dertil hørende undermapper 

for delprojekterne. Det vil primært være kontrakter, tidsplaner, aftaler generelt og 

materiale til regionsrådet, som vil journaliseres.  

 

Af hensyn til ESDH og projektets datamængde skal dokumenter, der forefindes på 

Teknisk Afdelings drev ikke registreres i ESDH, medmindre der knytter sig særskilt 

information hertil.  

5.3.  Revision af styringsmanualen 

Styringsmanualen består af generelle elementer, som vil være uændrede i 

Generalplanens levetid og mere konkrete elementer som løbende vil skulle ajourføres. 

Endelig vil ændringer i lovgivning, beslutninger i RR m.v. kunne udløse et behov for 

ajourføring og ændring af styringsmanualen. 

 

• Med henblik på en smidig vedligeholdelse af styringsmanualen offentliggøres og 

revideres styringsmanualen således: 

• Programstyregruppen reviderer og godkender styringsmanualen indenfor 

rammerne af Region Midtjyllands delegerings- og kompetencefordelingsregler.  

Programstyregruppen bemyndiges til at revidere styringsmanualen som følge af 

ændringer af love og bekendtgørelser og beslutninger i RR og forretningsudvalget. 

5.4. Bilag til styringsmanualen 

Følgende retningslinjer skal følges under gennemførelse af projekter under 

Generalplanen: 

 

Bilag 1: Styringsmanual for Delprojekter 

Bilag 2: Risikostyring 
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Bilag 1 Delprojektstyring 
 

Nærværende bilag er sammenhængende med Styringsmanualen for Generalplanen for 

Regionshospitalet Randers. Bilaget skal ses som en uddybning af overliggernotatet. 

Bilaget skal samtidig bruges af projektledere og øvrige medarbejdere tilknyttet 

Generalplanens projekter. 

 

1. Projektorganisering og ansvarsbeskrivelse på delprojektsniveau 

2.1. Organisering 

 

Figur 1: Organisationsplan for delprojekt 

 
 



Side 21  

 

Delprojektstyregruppe 
For de projekter under generalplanen hvor det findes nødvendigt, 

nedsættes der en delprojektstyregruppe. Delprojektstyregruppen er 

delprojektets øverste organ. Programstyregruppen træffer 

beslutning om hvorledes det er relevant og beslutter hvilke 

medlemmer der deltager i delprojektstyregruppen. 

 

Deltager: 

Hospitalsdirektøren 

Chefsygeplejerske 

Cheflæge 

Afdelingsledelsen for akutafdelingen 

Administrationschef 

PG 

 

Projektlederen (PL) 
PL udpeges af styregruppeformanden og har det daglige ansvar for 

styring af økonomi, tid og kvalitet. PL iværksætter aktivt tiltag til at 

sikre fremdrift i projektet, sikrer prioriteringer indenfor den 

økonomiske ramme og i overensstemmelse med regionsrådets 

beslutninger. Projektlederen sikrer, at der sker den fornødne 

koordinering mellem Hospitalsledelse, PC, brugere, BHR, rådgivere 

og RM. PL har ansvaret for, at der udarbejdes budgetter og er RHR’s 

primære kontaktperson til rådgivere, entreprenører og RM. PL’s 

opgaver er således primært styring af projekterne. Der påhviler 

projektlederne et særligt ansvar for at sikre koordinering på tværs af 

generalplanens projekter. 

 

 

Roller og ansvar 

Delprojektledelse – kort beskrivelse om sammenhæng mellem programledelse og 

delprojekter. 

 

Efter behov og i overensstemmelse med planer godkendt af PSG og projektgruppen 

kan alle ansatte i organisationen (ledere og medarbejdere) udpeges som deltagere i 

delprojekterne.  

 

Projektledelsen af delprojekterne varetages af PG eller uddelegeres til projektledere. 

Det vil i forhold til visse delprojekter være nødvendigt, at uddelegere 

projektlederrollen. I så fald vil der blive udarbejdet en konkret opgavebeskrivelse 

omfattende kompetencer og ansvar. 

 

I de delprojekter hvor der tilknyttes en bygherrerådgiver, er en del af dennes opgaver 

oplistet nedenfor: 
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 Bygherrerådgiveren varetager bygherrens interesser i forbindelse med tilsyn af 

udførende leverandører og entreprenører, samt rådgiver og forestår ved 

udbudsretlig kontrol, afleveringsforretning og konfliktløsning 

 

 Bygherrerådgiveren bistår bygherren i forbindelse med indgåelse af større 

kontrakter mellem bygherren og dennes øvrige rådgivere, udførende 

leverandører og entreprenører, samt rådgiver og forestår udbudsretlig kontrol 

og medvirker ved evt. konfliktløsning. 

 

 Bygherrerådgiveren kan på bygherrens vegne forestå med planlægning, styring 

og procesledelse 

 

 Bygherrerådgiveren kan efter aftale med, og på bestilling af, bygherren være 

ansvarlig for projektopgaver, udbyde og styre udførelsen af projektet i henhold 

til byggeprogrammet, og i overensstemmelse med myndighedskrav og indhente 

alle nødvendige tilladelser, verifikationer og godkendelser til lovliggørelse af 

byggeriet 

 

Kvalitetssikring 

Projektledelsen vil, som minimum, afholde et ugentlig internt opfølgnings- og 

koordineringsmøde. Faste emner på møderne vil være: 

 

 Særlig fokus i forhold til først kommende milepæl 

 Gennemgang af aktivitetsplan og overordnet risikostatus 

 Tidsplan 

 Økonomi - opdatering og gennemgang af disponeringer/aftaler 

 Forberedelse af forstående bygherremøder med udførende leverandører og 

rådgivere 

 

Afgørende ændringer undervejs i projektet dokumenteres i ændringsoversigter i de 

relevante styringsdokumenter, som f.eks. anlægsbudget.   

 

I det omfang det måtte være nødvendigt, udarbejdes der konkrete procedurer for 

aktører med udførende opgaver i forbindelse med projektet.  

 

Økonomi 

 

Særligt vedr. styring af økonomi 

Det budgetmæssige: Anlægsprojektet skal bygges indenfor det anlægsbudget, som RR 

godkender som den samlede økonomiske ramme for hele projektet. Tilsvarende gælder 

for de delprojekter og tilhørende budgetposter, som hovedprojektet opdeles i. 

 

Det økonomiske: Økonomistyringen skal medvirke til, at der træffes økonomisk 

forsvarlige beslutninger. 
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Det regnskabsmæssige: Regnskabsbilag skal behandles regnskabsmæssigt korrekt og 

de skal sikres i mod besvigelser. Regnskabet skal opstilles og føres således, at det 

understøtter den løbende rapportering og styring. 

 

Økonomistyringen består af 3 faser: 

 

 Budget og bevilling 

 Løbende styring i udførelsesfasen, som består af: 

o Den løbende rapportering og styring af: Økonomi (forbrug i forhold til 

budget) og om fremdrift (milepæle og tidsplan) og sammenhæng mellem 

økonomisk forbrug og fremdrift 

o Regnskabsdelen: Kontoplan, bilagsgang, økonomisystem m.v. 

 Regnskabsaflæggelse. Budget og regnskab sammenstilles og eventuelle 

afvigelser beskrives. 

 

En forudsætning for, at økonomistyringen skal lykkes er, at der er sammenhæng i 

systematik og indhold igennem de tre faser fra budget – til løbende styring – til regnskab 

således, at der kan følges op, sammenlignes og styres i og på tværs af alle tre faser af 

den økonomiske styring. 

 

1.1.1. Regnskabsdel 

 

Regnskabet for anlægsprojektet føres i RM økonomisystem ”ØS Indsigt”. 

 

Bevillingen overføres til den nuværende anlægskonto, som er opbygget således, at den 

understøtter regionens styringsbehov og i forhold til normal praksis. 

 

Behandlingen af regnskabsbilag skal tilrettelægges i overensstemmelse med RMs kasse- 

og regnskabsregulativ, og således at hele bilagsgangen fra varemodtagelse til arkivering 

og genfremfinding af bilag, sker effektivt og produktivt. 

 

Al bilagsbehandling foretages elektronisk i overensstemmelse med lov nr. 1203 af 

27.12.2003 om offentlige betalinger. 

 

Bilagsbehandlingen håndteres i samarbejde med teknisk afdeling og PL.  Figuren 

herunder viser bilagsgangen for alle ydelser i projektet.  
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Leverandør E-Faktura
Varemodtagelse

(sek. TA)

Kontering
(sek. TA)

Budgetkontrol/
-opdatering 

(PL)

Attestation
(PL)

Anvisning
(TA)

E-Faktura

ØS Indsigt

 

1.1.2. Løbende styring og budgetkontrol 

 

Den løbende styring og budgetkontrol har til formål, at sikre der til hver en tid er et 

opdateret økonomisk overblik, således evt. nødvendige korrektioner kan gennemføres 

rettidigt. 

 

Til den løbende økonomistyring anvendes et omfattende Excel-baseret regneark med en 

entydig sammenhæng mellem bevillinger, de enkelte underbudgetter, disponeringer, 

aftaler og konteringer. 

 

I hovedoverskrifter arbejdes der med følgende struktur: 

 

 

Anlægsbudget

Delprojekt 1 Opgave 1A Aftaleseddel 1A Faktura 1A

Delprojekt xx

Delprojekt 2

Opgave 1B

Opgave 1XX

Bevilling Opdeling af budget Disponering på 
opgave niveau

Kontrakt om 
opgave pga. 
tilbud/udbud

Kontrol og 
opdatering ved 

anvisning
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Anlægsbudgettet (bevillingen) opdeles i delbudgetter, og med en evt. yderligere 

underopdeling, i det omfang det findes nødvendig for, at styre de enkelte opgaver. Det 

kan afhænge af kompleksiteten eller naturlige afgrænsninger. 

 

Et delbudget opdeles i forhold de forskellige typer arbejder eller leverancer, der er inden 

for det pågældende delprojekt. For hver opgave afsættes der et disponeret beløb.   

 

Forud for udførelsen af et arbejde indhentes der pris i henhold til udbudsstrategien for 

projektet. Ved indgåelse for udførelse af arbejdet udarbejdes der en aftaleseddel med 

unik rekvisitionsnummer. Budget opdateres med den aftalte pris for udførelse af arbejde. 

 

Ved attestering af modtaget elektronisk faktura opdateres budgettet i forhold til de 

faktiske omkostninger. 

 

Kvalitetssikring af disponeringer og regnskab gennemføres i samarbejde med 

bygherrerådgiver i forbindelse med et af de månedlige bygherremøder. Forud for den 

kvartalsvise afrapportering kommer bygherrerådgiver med bemærkninger hertil.  

 

1.1.3. Sikkerhedsstillelse/garantier 

Der tages udgangspunkt i de vejledninger og paradigmer der er udarbejdet af RM.  

 

1.1.4. Forsikringer 

Ved opstart af anlægsprojektet tegner bygherre en All-risk forsikring, som kommer til at 

indeholde følgende: 

 

Forsikringen kommer til at omfatte følgende dækninger: 

 Brandforsikring 

 Stormskadeforsikring 

 All-risk forsikring af selve entreprisen 

 All-risk forsikring for bestående bygninger tilhørende bygherren 

 Ansvarsforsikring 

 

1.1.5 Tid  

 

Der udarbejdes tidsplaner på forskellige niveauer. Hovedmilepæle i den samlede tidsplan 

for Generalplanen kan kun ændres efter beslutning i PSG. Hospitalsledelsen kan på 

vegne af PSG godkende ændringer af hovedmilepæle i den samlede tidsplan. 

Hovedmilepæle på projektniveau kan flyttes af DSG for det enkelte projekt. 

 

Tidsstyring på projektniveau i planlægningsfasen sikres ved, at rådgiverne – i dialog med 

PG - tidligt udarbejder en samlet tidsplan for projektet inklusiv programmering, udbud 

osv. Denne tidsplan indeholder også en beslutningstidsplan med milepæle, som angiver 
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hvilke beslutninger, der skal træffes i projektet, for at den samlede tidsplan kan 

overholdes. Tidsplanen afsætter herunder tid til godkendelsesprocedurer (granskning, 

politisk godkendelse). Der udarbejdes robuste tidsplaner fx ved konkret at overveje at 

indlægge tid, der muliggør at godkendelser nægtes. 

 

I udførelsesfasen indarbejdes tidsstyring i kontrakterne med entreprenører, herunder 

dagbøder. Endvidere stilles som krav, at byggelederen arbejder aktivt med 

fremdriftsstyring i den detaljerede udførelsestidsplan i form af frontede tidsplaner, 

således at mulige forsinkelser tidligt identificeres og forebygges. 

  



Side 27  

Bilag 2 Risikostyring 
 

1.2. Risikostyringens formål 

Formålet med risikostyringen er, at sikre en succesfuld gennemførelse af projektet uden 

ubehagelige overraskelser, i form af f.eks. overskridelser af tidsplan eller anlægsbudget. 

Risikostyringen identificerer risici imod projektets volumen, kvalitet, tidsplan og 

anlægsbudget. 

Den løbende risikoovervågning af planlægnings- og byggeprocessen skal give et rettidigt 

og retvisende billede af styringen af projektet således, at projektets aktører ved at sætte 

fokus på aktuelle og fremtidige kritiske forhold, kan forhindre eller fjerne risici imod 

opfyldelsen af projektmålene for kvalitet, tid og økonomi. 

Risikostyringen sætter risici og ikke mindst, at afværge disse på dagsordenen således, 

at parter og involverede i et projektet har fokus på risici, og forholder sig til og søger, at 

afværge risici. 

1.3. Risikostyringsmål 

Der er opstillet følgende risikostyringsmål for gennemførelsen af anlægsprojektet, som 

de enkelte risici skal måles i forhold til: 

 Anlægsbudget, overholdelse 

 Overholdelse af tidsplan 

 Kvalitet af det udførte byggeri skal leve op til visionerne og de specifikke krav til 

byggeriet 

1.4. Risikostyringens metode 

Risikostyringens metodik er: 

 At identificere hændelser/emner, der potentielt kan få væsentlig indflydelse på 

et eller flere af de ovennævnte mål for projektet 

 Skabe et grundlag for, at der kan tages kvalificerede beslutninger vedrørende 

risikoreduktion og opfølgning på identificerede risici 

 Skabe overblik over roller og ansvar i risikostyringen 

 

Værktøjet til risikostyringen er risikomatrixen (jf. nedenfor), hvorpå de enkelte 

risikoelementer i projektet løbende registreres og måles. For hver identificeret risiko 

registreres følgende: 

 

 En beskrivelse af den identificerede risiko 

 Årsagerne til, at risikoen optræder 

 En risikoejer, der har ansvaret for, at aktioner relateret til risikoen bliver udført 

 En beskrivelse af risikoreducerende tiltag, der har til formål at minimere 

sandsynligheden for, at risikoen optræder eller minimere konsekvensen af, at 

det optræder 

 Beskrivelse af konsekvensen, hvis risikoen forekommer. Konsekvensen 

beskrives i henhold til de opstillede risikomål (eksempelvis en forsinkelse af 

tidsplanen eller en merudgift af en given størrelse) 
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 Kvantificering af risikoens potentielle effekt på projektet i form af en 

bedømmelse af konsekvens 

 Kvantificering af risikoens sandsynlighed under hensyntagen til allerede indførte 

tiltag 

 Risikovurdering - konsekvens gange sandsynlighed 

 

Ovenstående risikovurdering giver dermed et overblik over risici, en rangordning af de 

forskellige risici ud fra sandsynlighed og konsekvens, et eller flere forslag til løsninger 

og en placering af ansvaret for udførelse af løsninger. 

Billedligt talt først at iværksætte risikoreducerende tiltag, der flytter risici fra rød til gul 

zone og siden tiltag, der flytter risici fra gul til grøn zone. Risici i grøn zone anses for 

acceptable og kan håndteres indenfor den aftalte kvalitet, anlægsbudget, og tidsplan 

med relativt simple tiltag. 

 

Den kvantitative vurdering består i en vurdering af den mulige konsekvens, og 

sandsynlighed af de identificerede risici som vist i figuren herunder. 

 

Risikomatrix som grundlag for en kvalitativ vurdering 

 

 

 

I de enkelte celler i risikomatrixen er risikoen anført. Risikoen fremkommer ved 

multiplicering af sandsynlighed med konsekvens. Dette tal anvendes ved rangordning 

af de enkelte risikoelementer. 

 

Vurdering af sandsynlighed for og af den potentielle konsekvens er grundlag for, at 

hver enkelt risiko kan indplaceres i grøn, gul eller rød zone med hensyn til effekt og at 

for projektet som helhed kan der dannes et overblik over, hvor mange risici, der 

befinder sig i hhv. grøn, gul eller rød zone. 

 

Risikovurderingen muliggør en prioritering af de enkelte risikoelementer i forhold til 

deres potentielle effekt for projektet målsætninger. Dette er et vigtigt element til 

understøttelse af risikoreduktion. 

 

For at gøre risikovurdering operationelt og muligt i forhold til bemandingen i projektet, 

så vil der indledningsvis blive lavet struktur og detaljeniveau for risikovurderingen.  

Risikovurderingen vil i tilfælde af totalentrepriser ikke omfatte totalentreprenørens 

aktiviteter, da de vil være omfattet totalentreprenørens risikostyring, som forventes 

gennemgået på bygherremøderne. 
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1.5. Ansvar og roller i forbindelse med risikostyringen 

Opgaver og ansvar i risikostyringen er fordelt mellem: 

 Risikokoordinator  

 Risikoejer  

 Ansvarlig for implementering af risikoreduktion  

 

Risikokoordinatorfunktionen varetages af PG, som dermed har det overordnede ansvar 

for risikostyringen.  

For hver identificeret risiko udpeges en risikoejer. Dette kan varetages af styregruppen 

eller deltagere fra projektgruppen.  

Ansvaret for implementering af risikoreducerende tiltag kan gives til alle personer 

involveret i projektet.  

1.6. Risikorapportering 

 

På baggrund af den løbende risikovurdering laver PG en kvartalsrapportering til 

styregruppen af det samlede risikobillede. Dette sker i forbindelse med et PSG møde.  

 

 

 

 


