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Denne rapport ”Konsekvenser af uddybende undersøgelser”, marts 2020 er et supplement til den tidligere rapport “Analyse og helhedsplanlægning Søndersøparken i Viborg”, marts 2019, som er udarbejdet ift. at afdække/verificere en 
række usikkerheder.

Historik;
•	 På regionsrådsmødet den 5. december 2017 blev der givet en bevilling til udarbejdelse af helhedsplan for Søndersøparken
•	 På regionsrådsmødet den 30. maj 2018 blev det besluttet, at der arbejdes videre med yderligere konkretisering af de forskellige scenarier
•	 På regionsrådsmødet den 27. februar 2019 blev besluttet, at der ikke arbejdes videre med indplacering i eksisterende bygninger. Der arbejdes videre med følgende to scenarier:

1. Renovering af eksisterende bygningsmasse samt i mindre grad tilbygning og frasalg af overskydende arealer
2. Nybyggeri i Søndersøparken

•	 På regionsrådsmødet den 26. juni 2019 blev det besluttet at der bevilges 2 mio. kr. til yderligere ekstern rådgivning i 2019 for at kunne belyse de usikkerheder, der fortsat tilbagestår omkring forudsætninger og økonomi i et nybyg 
projekt. Konkret blev det besluttet, at følgende punkter skulle belyses:

1. Psykiatriens kapacitetsbehov; er det korrekt at forudsætte den samme aktivitet i Regionspsykiatrien Midt som i dag, eller ser vi ind i et øget/ændret behov?
2. Placering af de aktiviteter, Regionshospitalet Viborg pt. har i Søndersøparken, både under og efter gennemførelse af et byggeprojekt
3. Etablering af en samlet logistikfunktion for Regionshospitalet Viborg på Toldbodgade, og hvordan afledte effekter kan håndteres, herunder evt. driftsmæssige påvirkninger, forslag til ny placering af kapel etc. (bilag 1)
4. Endelig afklaring omkring mulighederne for arealerhvervelse
5. Der er bevaringsværdige bygninger i området samt et areal, der tidligere har været kirkegård. Der er behov for at få endelig afklaring på de bebyggelsesmæssige muligheder i denne forbindelse, ligesom de nuværende planforhold vil 

skulle tilpasses projektet
6. Oplæg til en funktionel drifts- og genhusningsplan for den periode, hvor et byggeprojekt vil stå på
7. Evt. jordbundsundersøgelse, undersøgelse af jordforurening m.v.

Udover ovenstående punkter er der ligeledes foretaget;
8. bygningsregistrering af Klinikhuset som supplement til den tidligere udarbejdede bygningsregistrering for at vurdere vedligeholdelsesstanden og mulig fremtidig anvendelse
9. ”Point of no return” vurdering (bilag 2) af Søndersøparken 1 ift. at afdække, hvornår det bliver for dyrt at vedligeholde højhuset. I den forbindelse er der blevet fortaget uddybende undersøgelser af facade, vinduer og ventilations-

muligheder
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Som følge af psykiatriens genbesøg af kapacitetsbehov er konkluderet, at der er behov for yderligere 241 brutto m2 til henholdsvis ambulatorie med grupperum, medicinrum i sengeafdelingerne og depot til patientdefekter.

Herunders ses den oprindelige kapacitets- og arealberegning med ovenstående tilføjelse.

gEnbEsøg Af psykiAtriEns kApAcitEtsbEhov  >>

konsEkvEns totAløkonomi

scEnAriE 2

scEnAriE 1 Det øgede bruttoareal skal 
disponeres i scenariet

Det øgede bruttoareal skal 
disponeres i scenariet

Det øgede bruttoareal ligges til i 
den totaløkonomiske beregning.

Bygningens driftspåvirkning 
beregnes fra 2025, - se implemen-
terings- og rokadeplan side 18.

Anlægspåvirkning: 4.529.000,-
Driftspåvirkning: 887.362,-

Det øgede bruttoareal ligges til i 
den totaløkonomiske beregning

Bygningens driftspåvirkning 
beregnes fra 2030, - se implemen-
terings- og rokadeplan side 19.

Anlægspåvirkning: 4.529.000,-
Driftspåvirkning: 570.447,-

Side 3

Tabel Psykiatrien i Søndersøparken, Kapacitets og arealberegning 

Kapacitet m2 netto m2 brutto Kommentar 
Psykiatrien

Akutfunktion alment psyk. 60 108 Ambulanceindgang, psyk. undersøgelsesrum

Senge 90 4.048 7.286

Antal senge tager afsæt i 2016. Antages at 
der er samme antal sende i 2025. Udregning 
af kapacitet udregnes herefter som: 58 
voksenpsyk. senge x 40 m2 og 32 retspsyk. 
senge x 54 m2.

Gårdrum retspsyk 2 1.050 1.050

Opgørelse tager afsæt i gårrum Skejby. Der 
arbejdes med lukkede gårdrum, fælles 
gårsrum og rygerum. Det samlede antal 
gårrum m2 er divideret med antal patienter. 
[Skal der arbejdes med brutto/netto faktor 
her?]

Gårdrum almenpsyk 3 3.069 3.069

Opgørelse tager afsæt i gårrum Skejby. Der 
arbejdes med lukkede gårdrum og åbne 
gårsrum (ikke skræmede for omverden). Det 
samlede antal gårrum m2 er divideret med 
antal patienter. [Skal der arbejdes med 
brutto/netto faktor her?]

Ambulatorier 20 592 1.066 Inkl. 1 rum til testrum (urintest)

Klinikske specialrum m.m 8 360 648 Inkl. ECT og forberedelse/opvågning

Dagpladser 14 280 504

Kliniske støttefunktioner 1.160 2.088 Fysio-/ergotrapi, aktivering og sportshal 800 
m2 [fuld håndboldhalstørrelse]

Patientskole ifm. retspsyk 40 72
Kontorer og møderum 1.429 2.572 Inkl. kontorer til adm./ledelse

Personaleservice (garderober) 332 598 Garderober [Anvendt tal fra Gødstrup ]
Patientservice, herunder foyer 

og reflektionsrum
40 72 Patientskole til retspsyk

Personaleservice (kantine) 70 126 Ønske - findes ikke idag 
Vagtværelser 15 27 For- og bagvagt - 2 stk.

Rengøringsfunktioner (ex  
sengehåndtering) 59 106

Fsv angår sengehåndtering antages det, at 
de fremtidige psykiatrisenge vil kunne 
rengøres i baderum ifm. sengestuer)

Uderum og sportsplads 300 300
Plads til sanserum og fysisk aktivitet. I de 
300 m2 er der afsat 200 m2 til multibane 
samt 100 m2 til sanserum

Psykiatrien ialt 12.904 19.693

Der er anvendt en faktor 1,8 ved omregning 
fra netto til brutto.
Der er anvendt en brutto/netto faktor på 
1,8. Denne faktor anvendes til at angive, 
den ekstra plads der lægges oven i netto 
faktoren, fx til gange, trapper mv. [Det skal 
afklares hvad der ligger i brutto faktor, så 
m2 ikke tælles dobbelt]

Psykiatriens andel af fælles 
funktioner 

Akutmodtagelse/skadestue
- -

Laboratorierum & apotek - -
Patientservice (cafe og hotel) - -

Personaleservice - -
Transport og forsyning 

(centralkøkken, affald m.m.)
- -

Psykiatriens andel af fælles 
funktioner ? ?
Samlet areal ?? ??

Psykiatriens samlede kapacitet og areal

+ 119 3 grupperum

+ 22 depot til patientejendele

+ 100 medicinrum

+ 241

m2 brutto

19.934
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De uddybende undersøgelser af placering af HEM’s aktiviteter i Søndersøparken har vist, at høreklinikken har behov for et større areal, end det de råder over idag. 

Derudover er det konkluderet, at hverken høre- og tandklinikken bygning 43 (Søndersøparken 14) kan være placeret i Søndersøparken i byggeperioden for begge scenarier grundet forstyrrelser. Begge aktiviteter forudsættes geneta-
bleres i nærområdet.

Høreklinikken planlægges at flytte til bygning 8 (Toldbodgade 12), hvilket forudsætter at neurologien flyttes til bygning 1 (Heibergs Allé 4). Specialtandplejen planlægges ligeledes at flytte til bygning 8 (Toldbodgade 12), hvilket forud-
sætter, at mødelokalerne etableres i bygning 1 (Heibergs Allé 4) og at en del af administrationen flyttes.

plAcEring Af rm’s AktivitEtEr (tAnd- og hørEklinik)   >>

konsEkvEns totAløkonomi

scEnAriE 2

scEnAriE 1 Høre- og tandklinik-
ken reetableres i området, 
hvorefter bygningen frasælg-
es.

Høre- og tandklinik-
ken reetableres i området, 
hvorefter den gule tilbygning 
fra 1960 nedrives.

Udgifterne til flytning, reeta-
blering og frasalg indregnes i 
totaløkonomien

Anlægspåvirkning: 31.000,-
Driftspåvirkning: -1.583.232

Udgifterne til flytning, reeta-
blering og delvis nedrivning 
indregnes i totaløkonomien

Anlægspåvirkning: 29.144.450
Driftspåvirkning: 3.711.939,-

Tand- og høreklinik bygning 43 (Søndersøparken 14)
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De uddybende undersøgelser af muligheden for etablering af samlet logistik for somatikken og psykiatrien, peger på en løsning, hvor rent logistik håndteres fra Toldbodgade som idag og urent logistik håndteres på vestsiden af patelo-
gien med indkørsel fra Banevejen under forudsætning af, at kommunen kan give tilladelse hertil (se bilag 1). 

Denne løsning giver ikke anledning til at nedrive kapellet, som tidligere foreslået i Analayse og helhedsplanlægning Søndersøparken i Viborg, marts 2019. Dog forudsættes det, at afhentning fra kapellet fremadrettet skal håndteres fra 
gården foran kapellet fremfor v. bagindgang som tidligere. Område til urent tøj og linned ønskes etableret mellem p-hus og patelogien.

mulighEd for EtAblEring Af sAmlEt logistik  >>

konsEkvEns totAløkonomi

scEnAriE 2

scEnAriE 1 Somatikkens udgående lo-
gistik fastholdes i Søndersø-
parken, som anvist i Analyse 
og helhedsplanlægning 
Søndersøparken i Viborg 
(bilag 14).

Somatikkens udgående logis-
tik etableres som en samlet 
logistikløsning fra Told-
bodgade/Banevejen, (under 
forudsætning af at kom-
munen kan give tilladelse 
hertil), hvilket ikke giver 
anledning til nedrivning af 
kapellet.

Økonomien for den tidligere 
beregnede totaløkonomi for 
logistikhåndtering fastholdes 
(45.650.000 kr.).

Anlægspåvirkning: 0,-
Driftspåvirkninger: 0,-

Økonomien for etablering af 
samlet logistik v. Toldbodgade/
Banevejen beregnes til 9 mio.

De forbundne udgifter til 
nedrivning og genetablering af 
kapellet udgår af den totaløkon-
omiske beregning.

Anlægspåvirkning: -38.930.000
Driftspåvirkninger: -

Samlet logistik for somatikken og psykiatrien håndteret fra Toldbodgade/Banevejen

Rent

Urent
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De uddybende undersøgelser af muligheden for arealerhvervelse af Klinikhusgrunden Li. Sankt Mikkels Gade 4 pågår.

Psykiatrien har indgået et lejemål i Klinkhuset, hvorfra de pt. driver ambulant behandling.

Der er endnu ikke indgået drøftelse med ejerne af ejendommene af Li. Sankt Mikkels Gade 12 og 16 om køb, da ovenstående skal falde på plads, før det giver mening at gå i dialog.

mulig ArEAlErhvErvElsE Af klinikhusgrundEn  >>

konsEkvEns totAløkonomi

scEnAriE 2

scEnAriE 1 Klinikhuset erhverves i 2020 og 
forudsættes renoveret til brug for 
ambulant behandling

Et mageskifte forventes, at kunne 
realiseres relativt budget neutralt.

Erhverves Klinikhusgrunden 
ikke, reduceres både indre og ydre 
gårdrum (scenarie 2B). Desuden 
påvirker det generaliteten ift. 
tilpasning af funktioner og udbyg-
ningstakt.

De uddybende undersøgelser 
vedr. den fredet grund (se side 
11), har anvist, at der ikke må eta-
bleres ny bebyggelse på arealet.
Dermed skal Klinikhusgrunden 
erhverves, hvis det skal lykkedes, 
at bygge ny psykiatri i Søndersø-
parken. 
Et mageskifte forventes, at kunne 
realiseres relativt budget neutralt.

Køb af klinikhusgrunden samt 
renovering af Klinikhuset til 
brug for ambulant behandling 
indregnes i totaløkonomien

Anlægspåvirkning: -
Driftspåvirkninger: 7.229.607

Økonomien for køb af 
klinikhusgrunden samt ne-
drivning af Klinikhuset skal 
indregnes i totaløkonomien.

Anlægspåvirkning: -
Driftspåvirkninger: 2.55.1.626,-

korttids-
parkering

10 stk

Ankomst-
pladsen

grønt strøg

grønt strøg

adgangsvej

Akutmodtagelse

Ll. Sankt Mikkels Gade

Adgangsvej

Grøn vej

NORD

Adgangsvej

Ankomstplads

Adgangsvej

Ll. Sankt Mikkels Gade

Adgangsvej

Grøn vej

NORD

illustrAtionsplAn scEnAriE 2b (Li. Sankt Mikkels Gade 4 er ikke i spil)

illustrAtionsplAn scEnAriE 2A (Li. Sankt Mikkels Gade 4  er i spil)
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De uddybende undersøgelser af arkælogi og bevaringsværdige bygninger er afsøgt i samarbejde med Viborg Museum og Viborg Kommune.

Museet har anvist en foreløbige risikovurdering med hensyn til arkæologiske interesser på baggrund af den arkivalske kontrol, - se nedenstående illustration. Forundersøgelserne budgetteres til 650.000-800.000 ex moms og reetablering.

Kommunen viser velvilje ift., at være positiv indstillet vedr. Mikkelborg, som er en bevaringsværdig bygning - kultur/fredningsklasse 3.

Arkælogi og bEvAringsværdigE bygningEr  >>

konsEkvEns totAløkonomi

scEnAriE 2

scEnAriE 1 Der foretages arkæologiske 
forundersøgelser på området, 
hvor logistikcenter og parkering-
shus tænkes placeret.

Mikkelborg frasælges

Varigheden af de arkæologiske 
undersøgelser skal indarbejdes i 
tidsplanen.

Der foretages arkælogiske fo-
rundersøgelser på hele området 
for nybyggeriet.

Varigheden af de arkæologiske 
undersøgelser skal indarbejdes i 
tidsplanen.

Økonomien forbundet med de 
arkæologiske undersøgelser 
reduceres til 5 mio. 

Anlægspåvirkning: -5.000.000,-
Driftspåvirkninger: 0,-

De arkæologiske undersøgelser 
kan holdes indenfor de i to-
taløkonomien afsatte 10 mio., 
hvormed beløbet fastholdes. 

Anlægspåvirkning: 0,-
Driftspåvirkninger: 0,-

Gul: Mindst risiko for væsentlige fortidsminder; Orange: Mellem risiko for væsentlige fortidsminder; Rød: Stor risiko 
for væsentlige fortidsminder, især betydelig risiko for middelalderlig kirkegård; Blå: Område med ruiner af den midde-
lalderlige Sct. Mikkels Kirke, som er omfattet af fortidsmindefredning efter museumslovens § 29e; Grøn: Ingen risiko for 
væsentlige fortidsminder efter tidligere udgravning. Alle stående bygninger er markeret med svag grå tone, og her kan 
der – alt efter kælderkonstruktioner eller ej - være risiko for væsentlige fortidsminder i dybden. Hvid streg: Scenarie 2A
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De uddybende undersøgelser af den fredede grund (kirkeruin), - se illustration, er afsøgt i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.

Ruinen af Sct. Mikkels Kirke er beskyttet af museumslovens § 29e som angiver at ændringer på fredede fortidsminder er meget restriktive. Museumsloven giver dog mulighed for, at Slots- og Kulturstyrelsen i særlige tilfælde kan 
give dispensation til ændringer på fortidsminderne. Styrelsens praksis for forvaltningen af dispensation er i forlængelse af lovens angivelser restriktive og der kan dermed som udgangspunkt ikke forventes dispensation til eta-
blering af konstruktioner og/eller installationer, der ikke har relevans i forhold til fortidsmindet og dettes primære bevaringsværdier. 

I det aktuelle tilfælde, vil det således være nødvendigt eksplicit at hensyn til de fredede ruiners placering i planprojektet, idet der ikke vil kunne forventes dispensation til at etablere ny bebyggelse på det beskyttede areal.

frEdEt grund  >>

konsEkvEns totAløkonomi

scEnAriE 2

scEnAriE 1 Ingen konsekvens

De uddybende undersøgelser 
vedr. den fredede grund, har 
vist, at der skal bygge rundt om 
ruinen af Sct. Mikkels Kirke.

Se illustrationsplan for scenarie 
2C for ny psykiatri, som tager 
hensyn til det fredede område.

For at dette kan lykkedes med 
nuværende disponering, skal 
Klinikhusgrunden og yderligere 
areal erhverves. 

Er det ikke muligt at erhverve 
yderligere areal skal nybyg 
disponeres med udgangspunkt 
i andre forudsætninger end 
tidligere med f.eks. disponering 
af sengeafsnit i to etager eller en 
alternativ sengestue typologi.

Ingen ændringer

Anlægspåvirkning: 0,-
Driftspåvirkninger: 0,-

Økonomien for arealerhvervelse 
og efterfølgende nedrivning skal 
indregnes i totaløkonomien.

Økonomien forbundet med 
arealerhvervelse af Klinikhus-
grunden fremgår på side 9.

Anlægspåvirkning: 14.000.000,- 
Driftspåvirkninger: -

illustrAtionsplAn scEnAriE 2c (Li. Sankt Mikkels Gade 4  og yderligere areal er i spil)

korttids-
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Muligheden for genhusning i forbindelse med byggeperioden er blevet undersøgt. Undersøgelsen tager udgangspunkt i, at det er de ambulante funktioner som genhuses i byggeperioden. Det er ikke muligt at leje lokaler til am-
bulatorier, da der ikke findes brugbare bygninger i nærheden. Derfor er muligheden for genhusning i pavillioner undersøgt. Pavillioner i to etager forudsættes etableret på Søndersøparken 23. Bygning 2b forudsættes genhuset i 
Klinikhuset, hvormed dette areal ikke indgår i det samlede areal for genhusningsplanen.

Der påpeges, at det at skulle drive psykiatri i Søndersøparken 1 under ombygningen (scenarie 1) vil blive en ganske udfordrende proces som sandsynligvis vil medføre øgede driftsudgifter til personale mv. Dette forhold er ikke 
medregnet i totaløkonomien grundet stor usikkerhed omkring omfangets størrelse. Klinikken har ønsket at HELE Søndersøparken 1 genhuses samlet i ombygningsperioden, hvilket vil reducere gennemførelsen af renoveringen 
til ca. 18 mdr. Dette scenarie vurderes dog pladsmæssigt umuligt og ganske bekosteligt.

funktionEl drifts- og gEnhusningsplAn i byggEpEriodEn   >>

konsEkvEns totAløkonomi

scEnAriE 2

scEnAriE 1 To sengeafsnit (2. og 3 sal i 
højhuset) genhuses i pavillon 
svarende til 1840 m2 i byggeperi-
oden på 69 mdr.

Ambulatorierne LI. Sct. Mik-
kels Gade 18 og 28  genhuses i 
pavilloner svarende til 1808 m2 i 
byggeperioden på 42 måneder.

Den totaløkonomiske beregning 
tager udgangspunkt i erfatal fra 
Region Syddanmark, hvor de har 
haft genhuset 40 almene sengep-
ladser. Da der her er tale om gen-
husning af lukkede sengeafsnit, 
ganges der med en faktor 1,5.

Anlægs- og driftspåvirkning: 
57.960.000,-

Anlægspåvirkning: -19.250.000
Driftspåvirkninger: 2.984.392

Bilag 1 

Placering af pavillioner til genhusning på Søndersøparken 23
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De uddybende undersøgelser af fundering viser, at ud fra de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold forventes det forudsatte byggeri at kunne funderes direkte. Dette vil dog afhænge af den endelige konstruktion - herunder be-
lastninger og funderingsniveau - og hvor store sætninger og differenssætninger der kan accepteres. Overstiger de forventede sætninger det acceptable, vil en pladefundering eller pælefundering kunne blive aktuel.

Dele af det kommende byggeri forventes at blive funderet i områder med ret fede – meget fede leraflejringer. Såfremt der funderes i eller umiddelbart nær af de ret fede – meget fede leraflejringer, skal der på grund af det ret fede 
– meget fede lers svind- og kvældningsegenskaber træffes en række særlige foranstaltninger for at sikre funderingen mod fremtidige lodrette og vandrette bevægelser. De nødvendige ekstraforanstaltninger er med de aktuelle 
jordbundsforhold afhængige af blandt andet det fremtidige funderings- og gulvniveau.

Der skal under anlægsarbejdet træffes foranstaltninger til sikring af udgravningerne. Endvidere skal stabiliteten af alle omkringliggende bygninger, veje og pladser sikres i forbindelse med opførelsen. Såfremt udgravningerne 
langs Lille Sct. Mikkels Gade ikke kan udføres som frie udgravninger anbefales det, at udgravningerne udføres ved etablering af spunsvæg langs en eller flere af udgravningens sider.

En eventuel spunsvæg skal om nødvendigt være sikret mod deformationer ved etablering af skrå, midlertidige jordankre.

gEotEkniskE undErsøgElsEr_fundEring  >>

konsEkvEns totAløkonomi

scEnAriE 2

scEnAriE 1 Tilbygningerne forventes at 
kunne funderes direkte.

Bygningen forventes at kunne 
funderes direkte.

Da funderings undersøgelserne 
ikke giver anledning til yder-
ligere tiltag fastholdes totaløkon-
omien.

Anlægspåvirkning: -
Driftspåvirkninger: -

Risikoprocenten på alle anlæg-
sparametre sænkes til 20%.

Da funderings undersøgelserne 
ikke giver anledning til yder-
ligere tiltag fastholdes totaløkon-
omien.

Anlægspåvirkning: -
Driftspåvirkninger: -

Risikoprocenten på alle anlæg-
sparametre sænkes til 20%.
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Med de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold samt med de forventede udgravningsniveauer forventes grundvandhåndteringen hovedsageligt at kunne udføres med sugespidsanlæg og pumpesump. Med forhold som ved den udførte 
boring B3 (se illustration) kan det dog vise sig nødvendigt, at grundvandshåndteringen suppleres med pumpeboringer. Ligeledes kan det ved den udførte boring B 6 vise sig nødvendigt med supplerende tiltag (se illustration).

For begge områder gælder det dog, at den supplerende grundvandshåndtering evt. kan reduceres, såfremt en spunsvæg føres ned i de vandførende sandlag, som herved kan have en hydraulisk afskærende effekt. Afhængigt af de en-
delige udgravningsniveauer og herunder det aktuelle behov for spunsvægge, bør det overvejes at indtænke eventuelle spunsvægge ved design af anlæg til midlertidig grundvandshåndtering.

gEotEkniskE undErsøgElsEr_hydrologi  >>

konsEkvEns totAløkonomi

scEnAriE 2

scEnAriE 1 Grundvandshåndtering for-
ventes hovedsageligt at kunne 
udføres med sugespidsanlæg og 
pumpesump med mulighed for 
supplering af pumpeboringer 
(B3). Det kan desuden vise sig 
nødvendigt med supplerende 
tiltag (B6).

Grundvandshåndtering for-
ventes hovedsageligt at kunne 
udføres med sugespidsanlæg og 
pumpesump med mulighed for 
supplering af pumpeboringer 
(B3). Det kan desuden vise sig 
nødvendigt med supplerende 
tiltag (B6).

Da de hydrologiske under-
søgelser ikke giver anledning 
til yderligere tiltag fastholdes 
totaløkonomien.

Anlægspåvirkning: -
Driftspåvirkninger: -

Risikoprocenten på alle anlæg-
sparametre sænkes til 20%.

Da de hydrologiske under-
søgelser ikke giver anledning 
til yderligere tiltag fastholdes 
totaløkonomien.

Anlægspåvirkning: -
Driftspåvirkninger: -

Risikoprocenten på alle anlæg-
sparametre sænkes til 20%.

http://projects.cowiportal.com/ps/A110108/Documents/03 Project documents/Søndersøparken II/Geoteknik og Miljø 
rapporter/Afrapportring/Geo_Rapport_1/Situationsplan_S2.docx 

Region Midt Udarb HRMO ATR-nr. A110108 

Søndersøparken, Viborg Kontr. SBNI Mål 1:1500 

Situationsplan  – Scenarie 2A Godk. HRMO Dato 15-11-2019 

 
COWI A/S 
Nupark 51 
7500 Holstebro 

Telefon 56 40 00 00 
Telefax 56 40 99 99 
www.cowi.dk 

Bilag nr.   Rev. 

 1.13   1.0 
 

ko
rt

tid
s-

pa
rk

er
in

g
10

 s
tk

A
nk

om
st

-
pl

ad
se

n

gr
øn

t s
tr

øg

gr
øn

t s
tr

øg

ad
ga

ng
sv

ej

A
ku

tm
od

ta
ge

ls
e

Ll
. S

an
kt

 M
ik

ke
ls

 G
ad

e

Ad
ga

ng
sv

ej

G
rø

n 
ve

j

NORD

Sk
æ

rm
et

 a
dg

an
g

1

2
3

B 1

B/CPT 2

B 9

B 3
B 4 (Ikke udført)

B 5

B/CPT 6

B 7

B 8

1 etage
med kælder
indbygget i
skråning

1 etage med
2 planskælder
indbygget i
skråning

1 etage
med kælder
indbygget i
skråning

6 etager
med kælder
indbygget i
skråning

5 etager med
2 planskælder
indbygget i
skråning

3 etager med
kælder/tunnel
indbygget i
skråning
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konsEkvEns totAløkonomi

scEnAriE 2

scEnAriE 1 V2 kortlagt område skal under-
søges nærmere, når der graves/
bygges.

Behandlings/høringstid til in-
dhentning af §8-tilladelse på 8 
uger skal indarbejdes.

V2 kortlagt område skal under-
søges nærmere, når der graves/
bygges.

Behandlings/høringstid til 
indhentning af §8-tilladelse på 8 
uger skal indarbejdes.

Oprensningsudgift, for forure-
ningen i det V2 kortlagte 
område, tillægges manuelt i 
totaløkonomien i det år, hvor 
byggeriet begyndes.

Anlægspåvirkning: 9.914.000,-
Driftspåvirkninger: -

Risikoprocenten på alle anlæg-
sparametre sænkes til 20%.

Oprensningsudgift, for forure-
ningen i det V2 kortlagte 
område, tillægges manuelt i 
totaløkonomien i det år, hvor 
byggeriet begyndes.

Anlægspåvirkning: 15.309.000,-
Driftspåvirkninger: -

Risikoprocenten på alle anlæg-
sparametre sænkes til 20%.

De orienterende miljøtekniske undersøgelser har vist, at der i enkelte af boringerne er fundet lettere forurenet fyldjord (kategori 2). Der er desuden et V2 kortlagt område, hvor der tidligere har være vaskeri-aktiviteter, hvor der er 
påvist forurening af klorerede opløsningsmidler i poreluften. Der er mistanke om tilstedeværelse af jordforurening på lokaliteten, og at jordflytningsgrænsen kan være usikker, da forureningen ikke er afgrænset mod nord og vest. 
Derfor er det vigtigt, at dette undersøges nærmere, når der graves eller bygges i dette område.

Den generelle opfyldning kan bestå af forskellige elementer. Derfor kan der også tidligere være fyldt huller op med affald fra de dengang omkringliggende virksomheder. Vær særlig opmærksom på gasværkets blå pletter (cyanid), slag-
ger, tjære m.v. Disse farlige stoffer forekommer sandsynligvis kun i mindre sporadiske områder og er ikke større forureninger. Det er ofte noget, som kan bortskaffes til godkendt modtagestation, når man støder på det.

gEotEkniskE undErsøgElsEr_miljø  >>

Placering af V2 kortlagt område
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Klinikhuset er gennemgået for en vurdering af vedligeholdelsesstanden, som er indarbejdet i den oprindelige bygningsregistrering.

Bygningen er opført i 1968 og renoveret i 2008. Bygningen og installationer vurderes i mindre god stand (se illustration) og vil kræve en større renovering. Gamle installationer, der er frakoblet, står stadig, huller i etageadskillelser er 
ikke korrekt lukket. Tag bør gennemgås grundigt for at vurdere en mere præcis restlevetid. Alle udvendige fuger bør eftergås. Der kan forekomme asbest i fuger og lim, der er anvendt til klinker. Der kan forekomme PCB i fuger om-
kring vinduer. Eternitskifertaget er asbest.

Afhængigt af niveauet for renovering og med iagttagelse af de potentielle miljøudfordringer vil en renovering koste mellem 5 og 15 mio. kr. ekskl. omkostninger. Et gennemsnit vil således være 10 mio. kr. 
Inkl. kælder på 539 m² har bygningen et samlet etageareal på 1.617 m², og ombygningen vil således koste ca. 6.200 kr./m² inkl. kælder og 9.276 kr./m² ekskl. kælder.

bygningsrEgistrEring Af klinikhusEt  >>

konsEkvEns totAløkonomi

scEnAriE 2

scEnAriE 1 Klinikhuset forudsættes renov-
eret til brug for ambulant behan-
dling

Klinikhuset nedrives

Renovering af Klinikhuset til 
brug for ambulant behandling 
indregnes i totaløkonomien

Arealerhvervelse af Klinikhus-
grunden og drift fremgår på side 
9.

Anlægspåvirkning: 10.000.000,-
Driftspåvirkninger: -

Nedrivning af Klinikhuset in-
dregnes i totaløkonomien,

Arealerhvervelse af Klinikhus-
grunden fremgår på side 9.

Anlægspåvirkning: 2.991.450,-
Driftspåvirkninger: -

BILAG 8 

Indledende bygningsgennemgang – teknisk og arkitektonisk vurdering 
Til styregruppemøde den 24. april 2018 med indarbejdede ændringer fra arbejdsgruppemødet den 10. april 
2018 

 
Generelt 
På næsten alle bygninger mangler der ventilation. Ikke ud fra et teknisk synspunkt, men ud fra et perspektiv 
om, hvorvidt indeklimaet er acceptabelt ved en mulig fremtidig anvendelse.  

Nogle af bygningerne – særligt Ll. Sct. Mikkels Gade 8, 10, 14 og 18 er små bygninger, der optager et relativt 
stort grundareal. Grundareal kan udnyttes langt bedre ved ny bebyggelse, hvis bebyggelsesprocent tillader 
dette. Dermed er det ikke bygningens (halv gode) stand, der i sig selv er afgørende. 

For størsteparten af bygningerne med facader i mursten gælder det, at der i betragtning af bygningernes 
aldre bør gennemføres en grundigere gennemgang af fuger for konstatering af behov for renovering af 
fuger. 

 teknisk god stand og kan anvendes as-is 
 fornuftig stand men lettere renovering er nødvendig 
 mindre god stand, hvor større renovering er nødvendig 
 dårlig stand, hvor renovering sandsynligvis vil være uforholdsmæssig stor ift. nedrivning og nybyg 
  

 

Adresse og bygningsnummer Vurdering 
Søndersøparken 21 – bygning 23  
Søndersøparken 15 – bygning 19  
Søndersøparken 15 – bygning 50  
Søndersøparken 9A – bygning 1  
Søndersøparken 5 – bygning 5  
Søndersøparken 1 – bygning 1, 2 og 3  
Søndersøparken 4 – bygning 33  
Ll. Sct. Mikkels Gade 28 (+26) – bygning 35  
Ll. Sct. Mikkels Gade 24 – bygning 36  
Ll. Sct. Mikkels Gade 20 (+22) – bygning 37  
Søndersøparken 10 – bygning 34 (udhus/garage)  
Søndersøparken 12 – bygning 38 og 39 (udhus/garage)  
Søndersøparken 14 – bygning 31 og 32  
Ll. Sct. Mikkels Gade 18 – bygning 40  
Ll. Sct. Mikkels Gade 14 – bygning 1  
Ll. Sct. Mikkels Gade 8 – bygning 47  
Ll. Sct. Mikkels Gade 10 – bygning 46  
Ll. Sct. Mikkels Gade 4 – bygning 1  

 

 

Søndersøparken 
12 – bygning 38 
og 39 
(udhus/garage) 

 

 • Nedrivning 

Søndersøparken 
14 – bygning 31 
og 32 

 

 • Ambulatorie/dagbehandli
ng 

Ll. Sct. Mikkels 
Gade 18 – 
bygning 40 

 

 • Nedrivning 

Ll. Sct. Mikkels 
Gade 14 – 
bygning 1 

 

 • Nedrivning ved nybyg 

Ll. Sct. Mikkels 
Gade 8 – bygning 
47 

 

 • Nedrivning ved nybyg 

Ll. Sct. Mikkels 
Gade 10 – 
bygning 46 

 • Nedrivning ved nybyg 

Ll. Sct. Mikkels 
Gade 4 – bygning 
1 

 

 • Nedrivning ved nybyg af 
scenarie 2A og 2C 

 Klinikhuset vurderes i mindre god stand
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Du uddybende undersøgelser for “Point of no return” indkredser omfang af vedligeholdelsen for Søndersøparken 1 og anslåede omkostninger, for så vidt angår facade, vinduer og evt. ventilation, samt vurderer, hvornår renoveringen 
af disse bygningsdele bør iværksættes (se bilag 2).

For så vidt angår facaderne og de vinduer som ikke allerede er udskiftet skønnes det, at arbejdet skal gennemføres inden for 2 til 10 år. Udskiftes vinduer og facade vil det udgøre en reduktion af energiforbruget i bygningerne.

Hvis der regnes fra januar 2020, skal Søndersøparken 1 senest være renoveret med udgangen af 2030. Renoveringen bør begynde omkring årsskiftet 2023-2024. Tidspunktet kan udsættes gennem øget vedligehold af facaden. Man kan 
opretholde det højere vedligeholdelsesbeløb – eller forhøje det - med henblik på at udsætte point of no return til det allerede planlagte renoveringstidspunkt i 2028/2029 i budgettet. Man kan ligeledes vælge at fremskynde renoveringen 
fra hhv. 2029 og 2028 til tidligere frem for at opretholde et højere vedligeholdelsesbeløb.

I relation til ventilationen, så opfylder det nuværende anlæg minimumskravene, som er for en eksisterende bygning. De nuværende ventilationsforhold fraviger dog noget fra de nutidige krav, der stilles til bygninger med lignende 
anvendelse.

point of no rEturn søndErsøpArkEn 1  >>

konsEkvEns totAløkonomi

scEnAriE 2

scEnAriE 1 Udover en grundlæggende ind-
vendig renovering udskiftes vin-
duer og facade samt der etaleres 
nutidig ventilation i bygningen.

Ved renovering fås en mere 
tidssvarende bebyggelse og et 
bedre indeklima, men der opnås 
ikke en fremtidssikret psykiatri, 
- den kliniske drift taget i be-
tragtning

Vedligeholdelsen af Søndersø-
parken 1 opretholdes indtil ny-
bygningen står klar seneste med 
udgangen af 2030.

Hvis processen derimod igang-
sættes i 2021, fremfor årsskiftet 
23/24, for at reducere omfanget 
af vedligeholdelsen af Søndersø-
parken 1, får man en besparelse 
på: 49.464.000,- inkl. klinisk drift.

Renoveringen kan holdes inden-
for de i totaløkonomien afsatte 
midler (236.410.000,- eksl. om-
kostninger og risiko), hvormed 
beløbet fastholdes.

Anlægspåvirkning: -
Driftspåvirkninger: -

Økonomien forbundet med 
vedligeholdelsen af Søndersø-
parken 1, indtil nybyg står 
klar, kan holdes indenfor de i 
totaløkonomien afsatte midler 
(2.346.724,-), hvormed beløbet 
fastholdes.

Anlægspåvirkning: -
Driftspåvirkninger: -

Hvis facade og vinduer udskiftes, er der en vis sandsynlighed for, at kommunen vil stille krav om, at bygningen i 
øvrigt skal leve op til de nuværende BR 18 krav frem for tidligere standarder. Der kan blive stillet krav om en en-
ergiberegning af, om isolering af facade/vinduer betaler sig. Udgiften til en beregning er maksimalt 50.000 kr. Det 
vil sandsynlig vis kunne svare sig pga. bygningernes ringe isolering i dag.

Et synspunkt er også, at hvis Region Midtjylland vælger et renoveringsscenarie og brug af bygningen mange år fre-
mover, så bør indeklimaforholdene også forbedres ved installation af et mekanisk baseret ventilationsanlæg.  Et nyt 
anlæg vil blive ca. 5.000.000 kr. Der tages forbehold for i hvilket omfang de eksisterende konstruktioner eventuelt 
skal forstærkes for etablering af nutidig ventilation.

 

 

     
 4  SØNDERSØPARKEN – POINT OF NO RETURN, VEDLIGEHOLD, GEOLOGI OG MILJØ  

  

no return kan udskydes tilsvarende, og at beløbet er tilstrækkeligt, eftersom fa-
caden ikke er dekonstruktivt undersøgt, jf. ovenfor.  

Eller – man kan vælge at fremskynde renoveringen fra hhv. 2029 og 2028 til 
tidligere frem for at opretholde et højere vedligeholdelsesbeløb.  

2.3 Point of no return - ventilation 
I relation til ventilationen, så opfylder det nuværende anlæg minimumskravene, 
som er for en eksisterende bygning. De nuværende ventilationsforhold fraviger 
dog noget fra de nutidige krav, der stilles til bygninger med lignende anven-
delse.  

Hvis facade og vinduer udskiftes, opstår spørgsmålet om bygningen i øvrigt skal 
leve op til de nuværende BR 18 krav frem for tidligere standarder. Dette er en 
vurdering, som i sidste ende foretages af Viborg Kommune, der er myndighed 
på området. Tidsmæssigt vil dette arbejde falde sammen med facade- og vindu-
esrenoveringen – eller ligge i umiddelbar forlængelse af denne. 

COWI har ikke undersøgt et muligt udfald af denne kommunale vurdering nær-
mere. Der er dog en vis sandsynlighed for, at når bygningen gennemgår den 
forholdsvis omfattende renovering af klimaskærmen, så kan der også blive stillet 
krav om at leve op til BR18 standarden for så vidt angår krav til ventilation. 

Et synspunkt er også, at hvis Region Midt vælger et renoveringsscenarie og brug 
af bygningen mange år fremover, så bør indeklimaforholdene også forbedres 
ved installation af et mekanisk baseret ventilationsanlæg. 

Grundet en lav etagehøjde er der ikke plads til vandret føring og krydsning af 
ventilationskanaler. Ved etablering af nutidig ventilation, skal der føres ekstra 
kanaler lodret ned gennem bygningen. Et nyt anlæg dimensioneret på baggrund 
af DS447, kategori 2, i alle 3 bygninger vil kunne gøres for mellem ca. 4.5 og 
5.5 mio. kr. (ikke indekseret og tillagt omkostninger). Ved en gennemsnitsbe-
tragtning vil beløbet derfor blive ca. 5.000.000 kr. 

Det tages forbehold for i hvilket omfang de eksisterende konstruktioner eventu-
elt skal forstærkes for at etablere de nødvendige huller i etageadskillelserne, da 
dette ikke er undersøgt nærmere. 

2.4 Point of No Return facader, vinduer og ventilation 
Renoveringsøkonomien vil herefter kunne se ud som følger: 

Bygningsdel  Kr. 
 Facader        14.994.000  
 Vinduer        16.080.000  
 Ventilation          5.000.000  
 I alt        36.074.000  
 Indekseret, 2% p.a. 2020 til 2025       39.828.611  
   
 
 
  

Søndersøparken 1
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1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår
Ak�vitet
Igangsæ�else af projektet
Rådgiver: Byggeprogram mv.
Rådgiver: Udbud og konkurrence
Rådgiver: Projektering
Rådgiver: Entrepriseudbud
Rådgiver: Byggeledelse og opfølgning

Nybygning: Nybygning af ambulatorie og kontorbygning
Flytning: Eksisterende ambulatoriefunk�on 
�l

 
ny

 
ambulatoriebygning

Renovering: Eksisterende amb. bygning inkl. Klinikhuset
Flytning: Søndersøparken 2-4 og 10 samt Ll.Sct. Mikkel 
Gade

 
20-28

 
�l

 
renoveret

 
ambulatoriebygning

Nedrivning: Søndersøparken 2-4 og 10 samt Ll.Sct. 
Nygbygning: 

Nybygning: Fys-/ergo

Rokade: Etablering af sengeafsnit i pavillon
Flytning: Sengeafsnit �l pavillon (2. og 3. sal i højhus)
Rokade: Dri� af pavillon (69 mdr)
Flytning: Sengeafsnit �l renoveret højhus

Samlet renovering af højhus
Konvertering; 2. og 3. sal �l retspsykiatrisk afsnit  
Flytning: 5. og 6. sal �l 2. og 3. sal  
Renovering: 6. sal (6 mdr)
Flytning: 4. sal �l 6. sal
Renovering: 5. sal (6 mdr)
Flytning:  3. sal �l 5. sal 
Renovering: 4. sal (6 mdr)
Flytning: 2. sal �l 4. sal
Renovering: 3. sal (6 mdr)
Flytning: 1. sal �l 3. sal
Renovering: 2. sal (6 mdr)
Flytning: st. �l 2. sal 
Renovering: 1. sal, st. og underetagen (9 mdr) 
Flytning: sengeafsnit i pavillion (�dligere 3. sal) �l 1. sal
Flytning: 

2. halvår 1. halvår
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Logis�kcenter og tunnel
Nygbygning:Parkeringshus

sengeafsnit i pavillion (�dligere 2. sal) �l st.

Reetablering, flytning og frasalg af Søndersøparken 14

implEmEntErings- og rokAdEplAn  >>
De uddybende undersøgelser har for implementerings- og rokadeplanen for scenarie 1 resulteret i en fastlægning af, hvornår Søndersøparken 1 senest være renoveret, nemlig med udgangen af 2030. Renoveringen bør dermed påbeg-
yndes omkring årsskiftet 2023-2024. Derudover er renovering af Klinikhuset tilføjet. Rokaden er ligeledes opdateret med udgangspunkt i, at der genhuses to sengeafsnit (fremfor ét) således, at der ikke skal drives sengeafsnit på etagen 
under, hvor der foregår renovering, for at tilgodese den klinikse drift og for at sikre de genhusede sengeafsnit større grad af sikkerhed ift. at give personalet mulighed for at hjælpe hinanden på tværs af afdelinger.
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implEmEntErings- og rokAdEplAn  >>

Ak�vitet
Igangsæ�else af projektet
Rådgiver: Byggeprogram mv.
Rådgiver: Udbud og konkurrence
Rådgiver: Projektering
Rådgiver: Entrepriseudbud
Rådgiver: Byggeledelse og opfølgning

Rokade: Etablering af ambulatorier i pavillon
Flytning: Ambulatorier fra blå bygninger mv. �l pavillon
Rokade: Dri� af pavillon (42 mdr)
Nedrivning:  Søndersøparken  10 og 16  samt  Ll.Sct.  Mikkel  gade  4, 8 -10, 12, 16, 18, 20-28

Nybygning: Ny psykiatri
Flytning: fra Søndersøparken 1 og pavillon �l ny psykiatri

1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Nybygning: Logis�kcenter Toldbodgade/Banevejen
Flytning: Soma�kkens udgående logis�k

Museumsundersøgelser

De uddybende undersøgelser har for implementerings- og rokadeplanen for scenarie 2 resulteret i en fastlægning af, hvornår nybyg senest skal påbegyndes, nemlig medio 2017, ift. at kunne stå klar med udgangen af 2030, hvor 
Søndersøparken 1 har nået Point of no return. Derudover er nedrivning og reetablering af kapellet taget ud af tidsplanen. Der er tilføjet et år til museumsundersøgelser. Og nedrivning af Klinikhuset og øvrig arealerhvervelse er tilføjet.

Hvis processen igangsættes i 2021 kan nybyggeriet stå færdigt i 2026.
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konsEkvEnsovErsigt  >>
Søndersøparken, skema over forundersøgelsernes totaløkonomiske konsekvenserne for uddybning af to scenarie 25. marts 2020

Rød tekst = manglende info fra RM. Anlægspåvirkning Driftspåvirkning Anlægspåvirkning Driftspåvirkning

Side
Temaer

Genbesøg af psykiatriens kapacitetsbehov ‐ kr. ‐4.993.000                                                                                                       847.469                                              ‐28.054.000                                                          238.662 

Placering af RM's aktiviteter (tand‐ og høreklinik) ‐ kr. 31.000.000                                                                                                 ‐1.583.232                                               29.144.450                                                       3.711.939 

Mulighed for etablering af samlet logistik ‐ kr. 0 0 ‐38.930.000                                              ‐                                                                   

Mulig arealanvendelse af klinikhusgrund ‐ tkr. 0                                                       7.229.607  0                                                      2.551.626 

Arkæologi og bevaringsværdige bygninger ‐ kr.                                             ‐5.000.000  0 0 0

Fredet grund ‐ kr. 0 0                                              14.000.000  0

Funktionel drifts‐ og genhusningsplan i byggeperioden ‐ kr.
                                           57.960.000  0                                             ‐19.250.000  2.984.392                                                       

Geotekniskeundersøgelser_fundering ‐ kr. 0 0 0 0

Geotekniske undersøgelser_hydrologi ‐ kr. 0 0 0 0

Geotekniske undersøgelser_miljø ‐ kr.                                              9.914.000  0                                              15.309.000  0

Bygningsregistrering af klinikhuset ‐ kr.                                            10.000.000  0 2.991.450                                                  0

Point of no return SSP1 ‐ kr. 0 0 0                                                                    ‐   

Samlet besparelse/fordyrelse før indeksering, 
omkostninger, risiko og NPV beregning. Minus er 
besparelse og plus er fordyrelse.

98.881.000                                  6.493.844                                            ‐24.789.100                                   9.486.619                                            

Samlet anlægsøkonomi inkl. omkostninger og risiko 20% ‐ 
NPV beregnet tal efter revision.

21
Samlet totaløkonomi påvirkning efter indeksering og NPV 
beregning FØR revision. Klinisk drift er ikke revideret, 
hvilket udgør langt størstedelen af udgifter over tid.

21
Samlet totaløkonomi påvirkning efter indeksering og NPV 
beregning EFTER revision. Klinisk drift er ikke revideret, 
hvilket udgør langt størstedelen af udgifter over tid.

Opmærksomhedspunkter

Scenarie 2 ‐ nybygning

Proces igangsætte nu
Vanskelig klinisk drift under ombygning
Dårlig fremtidig klinisk drift

Proces igangsættes så nybyg kan stå færdigt senest 2030

  i alt 3.278 mia. kr.    i alt 3.241 mia. kr. 

517 mio. kr. 551 mio. kr.

Negativt tal er besparelse, positivt er udgift Negativt tal er besparelse, positivt er udgift

I alt 3,220 mia. kr. I alt 3,320 mia. kr. 

Scenarie 1 ‐ renovering og tilbygning

Negativt tal er besparelse, positivt er udgift
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totAløkonomi  >>
Uddybningen af scenarierne er udelukkende foretaget af anlægs- og driftsøkonomien. Forudsætningerne og den kliniske drift er ikke ændret. Det vurderes, at de ændringer, som uddybningen har medført, kun har ubetydelige påvirk-
ninger af den kliniske drift. 
 
Tal i konsekvensoversigten på s. 20 er ekskl. omkostninger, risiko og tilbagediskontering til nutidsværdi samt indeksering mv. og er derfor ikke en totaløkonomiske opgørelse. Det er kun de direkte omkostninger på anlæg og drift, som 
er en konsekvens af uddybningen af scenarierne. Disse omkostninger er indsat i de foreliggende totaløkonomiske beregninger for scenarie 1 og 2, og resultatet kan opgøres som følger:

Samlet ne�onu�dsværdi

.rk .oim - 2 eiranecS.rk .oim - 1 eiranecS8302 - 9102

Før (Marts 2019)                          3.220                          3.320 

E�er (Marts 2020)                          3.278                          3.241 

 

‐200.000.000

‐100.000.000

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000
Forskel i nettonutidsværdi
Scenarie 2 ‐ Scenarie 1

Break‐even

Ændringerne har medført, at hvor scenarie 2 tidligere var ca. 100 mio. kr. dyrere, så er det efter revisionen ca. 
37 mio. kr. billigere end scenarie 1. Forskelle mellem scenarierne fremgår mere detaljeret på s. 20.  En stor del 
af forskellen fremkommer på baggrund af genhusningsudgiften til senge i scenarie 1, der på baggrund af det 
fremlagte erfaringstal fra Region Syd løber op i 58 mio. kr. i ca. 69 mdr. Denne omkostning er der ikke i scenarie 
2. Endvidere er arealerne i scenarie 2 reduceret med 1.622 m², hvorimod arealerne i scenarie 1. kun er reduceret 
med 586 m², hvilket alene udgøre en forskel på over 23 mio. kr. til fordel for scenarie 2.

Vælger Region Midt at fremskynde byggestart i scenarie 2, kan der frigøres en driftsbesparelse på ca. 49 mio. kr., 
hvis byggeriet iværksættes 3 år tidligere en først antaget (dvs. færdiggørelse i 2027 frem for 2030). Dette er dog 
ikke indsat i totaløkonomien, men er blot en oplysning.
 
I relation til break even var der ved en difference på ca. 100 mio. kr. en break even i 2064 hvis scenarie 2 blev 
valgt. Risiko % er efter ønske fra Regionen ændret fra 30% til 20%, da scenarierne er bedre belyst. Break even 
var tidligere i år 2064, men efter revisionen er der break even i år 2034.

Forskellen mellem at sænke risiko fra 30% til 20% i scenarie 1 er 79.798.000 kr. I scenarie 2 er forskellen 
77.614.000 kr. 
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totAløkonomi  >>

 

 

 
 

 

Graferne nedenfor viser projektudgifterne i faste priser. Dvs. de er talt sammen over årene uden diskontering og hensyn til værdi i dag. Når man skal fastlægge værdien i dag af fremtidige udgifter, skal udgifterne over tid tilbagedis-
konteres til nutid. Projektudgifterne angivet på s. 20 er de samme fast projektudgifter, som graferne viser – blot med den forskel, at de er tilbagediskonteret til nutidsværdi. Diskontering indebærer i praksis, at en udgift i fremtiden 
ganges med f.eks. 0,5, for at finde værdien af udgiften i dag. Derfor vil et tilbagediskonteret tal (NPV tal på s. 20) altid være lavere end det samme, faste tal.

scEnAriE 2 - udgiftEr pr. år, fAstE prisErscEnAriE 1 - udgiftEr pr. år, fAstE prisEr


