Letbanen

Til Aarhus Kommune og Region Midt
Slutregnskab for Aarhus Letbanes anlaeg under anlaegsloven og for anlaeg af Thorsa- NOTAT
ger Station. (Anlag Anlzeg) Aarhus Letbane I/S

P. Hiort Lorenzens Vej 71 - 95
Der indgar 3 delregnskaber i medsendte regnskab for den samlede anvendelse af stats- DK-8000 Aarhus C
tilskud til Aarhus Letbanes anlag. Elektrificering af Gren&banen indgér i Driftsanlaeg og
er derfor undtaget fra denne opggrelse af den samlede anlagsgkonomi for Anlaeg An- CVR: 34704724
lag til Aarhus Letbane. EAN: 5798002913088

info@aarhusletbane.dk
| forhold til en afklaring af den afsluttende finansiering kan den samlede gkonomi i for- letbanen.dk
hold til ejerne opggres som fglger:

t.kr.
Samlet omkostning til anlaeg under loven udger 2.031.418 28 april 2022
Samlet omkostning til anlaeg af trinbraet ved Thorsager udggr 8.880
Afsluttende tilbageholdt i sidste rate for vejdirektoratets tilsyn 53 Kontaktperson
| alt omkostninger 2.040.351 Bo Sterup
PBkenomichef
Tilskud fra Staten til anlaeg under loven udggr 964.200 Mizpadel 243736
Tilskud fra Staten til anlaeg af trinbraet ved Thorsager udggr 8.100 E=bos@aathusietiarieidk
Indskud fra Region Midtjylland 123.389
Indskud fra Aarhus Kommune 863.846
I alt finansiering 1.959.535
Samlet manglende finansiering af anlzegsprojektet 80.816
Siden regnskabsaflzggelsen er verserende narhedssager afsluttet
med en samlet udbetaling til omkostninger og erstatninger. 171
Samlet manglende finansiering til afklaring med ejerne: 80.987
Umiddelbart fordeles summen i forhold til de oprindelige ejeran-
dele pa henholdsvis 87,7% til Aarhus Kommune og 12,3% til Region
Midtjylland
Aarhus Kommune 87,7% 71.026
Region Midtjylland 12,3% 9.961
Balance 80.987

Herefter resterer en uafklaret risiko vedr. UMS-sagen der indtil videre er opgjort til 7,5
mio. kr. Der er tilsvarende en uafklaret risiko vedr. ekspropriationssager, der tidligere
har vaeret opgjort til 2 mio. kr. Risikoen vedr. ekspropriationssager er afgjort i farste in-
stans, men er besluttet anket og risikoen er havet til 5,5 mio. kr. safremt afggrelsen i
fgrste instans stadfaestes.

Der bliver udarbejdet saerskilte opggrelser vedr. disse, sa snart det er muligt.

ael Borre
Adm. direktgr
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