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1. Indledning 
 
Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise 
redegørelser til regionsrådene, som også danner grundlag for Sundhedsministeriets opfølgning.  
 
Da Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus er afsluttet og ibrugtaget på nær 
den del, som er placeret i Forum, blev det i 2019 aftalt med Sundheds- og Ældreministeriet, at der 
fra og med 2. kvartal 2019 kvartalsrapporteres særskilt for den kvalitetsfondsfinansierede del af 
Forum-projektet.  
 
Forum opføres som en del af Aarhus Universitetshospital og udgør et sammenhængende byggeri 
med en ejerlejlighedsstruktur, hvor henholdsvis Region Midtjylland, Aarhus Universitets 
Forskningsfond (AUFF), og Kommuneleasing hver har en udmatrikuleret ejerlejlighed. Bygherrer er 
Region Midtjylland, og AUFF. Region Midtjyllands andel indeholder etableringen af Steno Diabets 
Center, som finansieres af donation fra Novo Nordisk Fonden, samt patienthotel og ankomstarealer 
mv., som finansieres af kvalitetsfondsmidler. Den del af Forumprojektet, som er finansieret af 
kvalitetsfondsmidler, udgør godt 15 % af det samlede Forumprojekt. 
 
Regionen skal til Sundhedsministeriet indsende kvartalsrapporteringer, der skal give et samlet 
overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici, fremdrift og resultater for etableringen af 
kvalitetsfondsprojektet Det Nye Universitetshospitals andel af Forum. Herudover skal 
kvartalsrapporteringen redegøre for årsager til eventuelle afvigelser i byggeriets fremdrift. 
Kvartalsrapporten skal en gang årligt revisionspåtegnes.  
 
Kvartalsrapporten for Forum pr. 30. juni 2022 forelægges til regionsrådets godkendelse inden den 
fremsendes til Sundhedsministeriet. 
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2. Ledelseserklæring 
Til Sundhedsministeriet, og EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
 
LEDELSENS REGNSKABSERLÆRING VEDRØRENDE KVARTALSRAPPORTERING 1. KVARTAL 2022  
Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af og ledelsen i Region Midtjyllands’s 
fremsendelse af kvartalsrapporteringen pr. 30.6.2022 for regionens igangværende kvalitetsfondsprojekter, der 
alle har modtaget godkendelse af udbetalingsanmodning fra Sundhedsministeriet:  
 

 DNU Forum  
 
Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne kvartalsrapporteringen med en erklæring om, hvorvidt 
kvartalsrapporteringen i alle væsentlige henseender er korrekt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med 
Budget- og Regnskabssystem for regioner, regionens kasse- og regnskabsregulativ, sædvanlig regnskabspraksis 
og sundhedsministeriets gældende ”Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til 
sygehusbyggeri” for de enkelte kvalitetsfondsprojekter til regionsrådet, som regionsrådet har behandlet på 
regionsrådsmødet den 28.9.2022, jf. revisionserklæringen.  
 
Det er ledelsens ansvar at aflægge kvartalsrapporteringen i overensstemmelse med ”Regnskabsinstruks til 
behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri”.  
 
Ledelsen skal efter bedste overbevisning erklære, at:  

 samtlige transaktioner er medtaget i kvartalsrapporten, og er periodiseret korrekt,  
 kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af økonomi, fremdrift og risiko vedrørende samtlige 

regionens igangværende anlægsprojekter finansieret ved kvalitetsfondsmidler,  
 kvartalsrapporteringen givet et retvisende billede af regionens deponeringsgrundlag vedrørende 

anlægsprojekter med kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr. udgangen af 
kvartalet,  

 såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret i overensstemmelse 
med gældende administrative regler og forudsætningerne for tilsagnet,  

 såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret under iagttagelse af, 
at der er taget skyldige økonomiske hensyn,  

 vi har ansvaret for at tilrettelægge og følge regnskabs- og interne kontrolsystemer, der skal forebygge 
og opdage besvigelser og fejl,  

 vi har givet adgang til alle oplysninger og dokumenter vedrørende formodede og konstaterede 
besvigelser, herunder oplyst vores vurdering af risikoen for, at kvartalsrapporteringen kan indeholde 
fejlinformation som følge af besvigelser,  

 der ikke ud over det oplyste i kvartalsrapporteringen er forekommet tilfælde af besvigelser eller 
formodning herom, som kan have påvirket kvartalsrapporteringen,  

 revisor har fået adgang til alle dokumenter og har fået alle oplysninger, som er nødvendige for 
bedømmelse af kvartalsrapporteringen.  

 (vi er bekendte med det forbehold, som revisor tager for kvartalsrapporten for DNU Forum.)  
 
Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra revisionen.  
 
Viborg den 28. september 2022  
 
 
_________________________  _________________________  
Anders Kühnau  Pernille Blach Hansen  
Regionsrådsformand   Regionsdirektør 
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3. Revisorerklæring til regionsrådet 
 
Kvartalsrapporten skal jf. aftalen med Sundhedsministeriet revisionspåtegnes 1 gang årligt vedr. 
økonomi, fremdrift og risici. Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2022 er ikke revisionspåtegnet udover 
deponeringsopgørelsen. Der henvises til vedlagte revisionserklæring vedr. deponeringsopgørelsen. 
 
4. Overblik (kortfattet projektstatus) 
 
Der er i 1. kvartal 2019 indgået kontrakt vedr. totalentreprisen på Forumbyggeriet.  
 
Totalentreprenøren har afleveret byggeriet til termin den 6 april 2022, på nær en række aftalte 
udskudte arbejder, herunder færdiggørelsen af plan 01. Ved afleveringen var der relativt mange 
mangler. På trods af meget tæt opfølgning fra Projektafdelingens side, er totalentreprenøren 
imidlertid ikke nået i mål med mangeludbedringen inden for tidsfristen, og totalentreprenøren 
arbejder ved overgangen til 3. kvartal 2022fortsat med mangeludbedring. Mangeludbedringen er 
sket i prioriteret rækkefølge, så de områder der ibrugtages først også færdiggøres først. Alle 
væsentlige mangler forventes udbedret hen over sommeren, således at plan 01 som den sidste del 
af byggeriet er planlagt afleveret medio august 2022. 
 
Regionen tilbageholder 20 mio. kr. fra entreprisesummen, indtil alle mangler er udbedret. Pt. 
vurderes ibrugtagningen fortsat at kunne finde sted som pl anlagt i september-oktober, mens 
indvielsen af byggeriet er planlagt til den 7. september.   
 
Der er modtaget ibrugtagningstilladelsen til hele byggeriet. 
 
Entreprenørens test af installationer er afsluttet. Bygherres egne tests af installationer pågår.  
 
Kvalitetsfondsprojektets samlede tilsagnsramme forventes overholdt.   
 
Da byggeriet ibrugtages i 3. kvartal 2022 er kvartalsrapporten for 2. kvartal 2022 den sidste 
kvartalsrapport for Forum DNU projektet. 
 
 
5. Rapportering af risici, økonomi, byggeriets fremdrift 
 
Det følgende indeholder en risikovurdering samt en gennemgang af økonomien for Forum. 
For uddybning heraf henvises til vedlagte risikorapport. 
 
5.1 Risikovurdering 
 
Bygherrerådgiver varetager risikorapportering vedrørende projektet, blandt andet igennem 
kvartalsvis og månedlig rapportering til Projektafdelingen. For principperne bag risikovurderingen 
henvises til afsnit 6.3.  
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I nedenstående tabel fremgår de væsentligste risici for Forumprojektet i 2. kvartal 2022, samt 
udviklingen i forhold til seneste risikorapport. Den nævnte risici vurderes ikke at udgøre en risiko 
for overholdelse af tilsagnskravene til kvalitetsfondsdelen af Forum. 
 
Der er ikke tilføjet nye risikoemner siden sidste kvartalsrapportering.   
 
Der er lukket følgende risikoemner siden sidste kvartalsrapportering: 
 
Risiko nr.3: Der kan opstå forstyrrelser og konflikter ved byggeri på et hospital i drift 
 
Risiko nr. 21: Projektet kan forsinkes sm følge af corona-pandemien 
 
Risiko nr. 25.: Nøglemedarbejdere i totalentreprenørens organisation forlader projektet som følge 
jobskifte til anden arbejdsgiver. 
 
Ovenstående risici lukkes, da projektet er afleveret. 
 
Risiko nr. 24.: Ekstrakrav fra totalentreprenøren grundet videreføring af krav fra dennes 
ingeniørrådgiver vil påvirke projektøkonomien negativt.  
 
Risiko nr. 24 lukkes da der er afsat beløb relateret til forudsete tvister i den økonomiske 
reserveprognosen for prognosen for projektet. 
 
Risiko nr. 26 - Totalentreprenøren er under et markant tidsmæssigt pres i forhold til at aflevere 
projektet til den fastsatte termin. Dette kan resultere i, at projektet afleveres med en stor mængde 
mangler. 
  
Risikoemnet lukkes, da hændelsen er indtruffet. 
  

 
 
Særlige opmærksomhedspunkter 
Der er fortsat særlig opmærksomhed rettet mod afledte konsekvenser i forhold til kvaliteten af 
især ingeniørprojektet (risikoemne 8). 
 
Det forventes at risiko 8 lukkes i 3. kvartal 2022. 
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Risikorapporten for 2. kvartal 2022 er sidste risikorapport, da byggeriet er afleveret fra 
totalentreprenøren og indflytningen forventes at ske september-oktober 2022.   
 
 
5.2 Projektets økonomi og fremdrift 
 
Der er i 1. kvartal 2019 indgået kontrakt vedrørende totalentreprise på Forumbyggeriet.   
Hovedprojektet blev afleveret 06. april 2020 og endeligt godkendt 20. april 2021. 
 
Totalentreprenøren har afleveret byggeriet til termin den 6 april 2022, på nær en række aftalte 
udskudte arbejder, herunder færdiggørelsen af plan 01. Ved afleveringen var der relativt mange 
mangler. På trods af meget tæt opfølgning fra Projektafdelingens side, er totalentreprenøren 
imidlertid ikke nået i mål med mangeludbedringen inden for tidsfristen, og totalentreprenøren 
arbejder ved overgangen til 3. kvartal 2022 fortsat med mangeludbedring. Mangeludbedringen er 
sket i prioriteret rækkefølge, så de områder der ibrugtages først også færdiggøres først. Alle 
væsentlige mangler forventes udbedret hen over sommeren, således at plan 01 som den sidste del 
af byggeriet planlægges afleveret af totalentreprenøren medio august. 
 
Regionen tilbageholder 20 mio. kr. fra entreprisesummen, indtil alle mangler er udbedret. Pt. 
vurderes ibrugtagningen fortsat at kunne finde sted som planlagt i september-oktober, mens 
indvielsen af byggeriet er planlagt til den 7. september.   
 
Der er modtaget ibrugtagningstilladelsen til hele byggeriet. 
 
Alle terrænarbejder er afsluttet.  
 
I relation til commissioningprocessen, hvor bygningens tekniske anlæg idriftsættes, er 
entreprenørens test af installationer afslutte. Bygherres egne tests er opstartet efter 
mangelgennemgangens afslutning. 
 
Disponeringer indeholder restsum jf. rateplan på accept, samt indgåede aftalesedler, der endnu 
ikke er afregnet.  
 
Den samlede vægtede kapitalisering af Forum-projektets økonomiske risici (risikotal) afledt af 
projektets risikovurdering udgør 0,1 mio. kr. 
Den kvalitetsfondsfinansierede andel af de kapitaliserede risici udgør ca. 0,01 mio. kr. 
 
Projektet har udarbejdet en model for reservebehov, der prognosticerer reservebehovet i de 
enkelte projektfaser. Der er således jf. modellen reserveret en andel af reserven til fasen efter 
aflevering. På baggrund heraf vurderes det, at projektets reserver er tilstrækkelige til at kunne 
gennemføre projektet inden for den økonomiske ramme. 
 
Der er ved udgangen af 2. kvartal 2022 realiseret et reserveforbrug på 24,7 mio. kr. for hele 
Forum projektet ud af en oprindelig reserve på 47,3 mio. kr.  
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Den resterende reserve for den kvalitetsfondsfinansierede andel af Forum projektet kan opgøres til 
3,3 mio. svarende til 15,3 % af det samlede projektets uforbrugte reserver på 22,6 mio. kr. 
 
Færdiggørelsesgraden opgøres efter aftale med Sundhedsministeriet som fremdriften på 
rateplanen, hvor den realiserede fremdrift pr. 30. juni, som følge af tilbageholdet på 20 mio. kr.  
2022 er 95,7%, mod en planlagt på 100%. 
 
Da byggeriet ibrugtages i 3. kvartal 2022 er kvartalsrapporten for 2. kvartal 2022 den sidste 
kvartalsrapport for Forum DNU. 
 
Kvalitetsfondsprojektets samlede tilsagnsramme forventes overholdt.   
 
  
 
  
 
Skema 1 – økonomi og fremdrift 
Den realiserede færdiggørelse pr. 30. juni 2022 er 95,7 %. I tabel 1 rapporteres projektets 
aktuelle økonomiske status samt projektets fremdrift. Principperne bag opgørelse over 
disponeringer og færdiggørelsesgrad, fremgår af hhv. afsnit 6.1 og 6.2.  
 
 
 
 



Skema 1. Økonomi og fremdrift. 2015 til 2021 i løbende priser og 2022 i indeks 124,93
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PL indeks 110,20 111,74 113,08 114,78 115,93 116,74 120,24 124,93

tkr. kr. (løbende priser) I alt I alt I alt I alt K1 K2 K3 K4 I alt K1 K2 K3 K4 I alt K1 K2 K3 K4 I alt K1 K2 K3 K4 I alt I alt
 i alt i 

2009 pl
Delprojekt 1: DNU - Forum   0     0     0     0  
Udgiftsprofil
    Oprindelig udgiftsprofil* 6.780 -890 2.708 -4.773 -146 9.133 9.069 18.056 5.060 5.060 5.060 5.060 20.239 6.211 6.211 6.211 6.211 24.845 12.994 13.704 26.698 93.663 78.537
    Revideret udgiftsprofil** 6.780 -890 2.708 -4.773 -146 1.118 3.775 5.652 10.399 0 22.628 12.987 7.401 43.016 6.207 5.825 3.590 2.693 18.316 2.866 928 16.492 20.286 95.842 80.881
       - heraf reserver 0 0 0 0 0 3.300 3.300 3.300 2.641
    Realiseret forbrug 6.780 -890 2.708 -4.773 -146 1.118 3.775 5.652 10.399 22.628 20.388 43.016 6.207 5.825 3.590 2.693 18.316 2.866 928 3.794 79.350 67.680
    Disponeret forbrug  0 0 3.387 3.387 3.387
Færdiggørelsesgrad          
    Planlagt** 1,40% 5,35% 12,50% 22,70%  34,50% 48,10% 58,60% 77,60%  85,10% 91,10% 95,62% 95,62%  95,62% 100,00%
    Realiseret 1,40% 5,35% 12,50% 22,70%  34,50% 48,10% 58,60% 73,00%  83,00% 89,60% 93,80% 93,80%  93,80% 95,70%
Delprojekt 2: øvrige projekter                    
Forum Byggeri 335 7.060 17.227 3.053 7.016 12.765 31.289 54.123 17.421 11.566 26.441 36.224 91.653 14.190 18.420 12.062 14.910 59.583 15.866 1.535 65.896 83.297 313.278
AUFF 1.138 3.213 5.816 8.299 18.466 9.598 11.063 13.256 6.991 40.908 8.180 5.606 1.619 1.548 16.953 1.459 3.559 5.018 81.345
Leasingramme Forum 1.670 4.712 8.531 12.171 27.084 14.080 16.229 12.470 17.229 60.008 12.000 8.223 2.375 2.275 24.873 2.141 5.221 7.362 119.327
Udgiftsprofil      0    
    Aktuel udgiftsprofil** 0 335 7.060 17.227 5.861 14.941 27.112 51.759 99.673 41.099 38.858 52.167 60.444 192.569 34.370 32.249 16.056 18.733 101.409 15.866 5.135 74.676 0 95.677 513.950
    Realiseret forbrug 335 7.060 17.227 5.861 14.941 27.112 51.759 99.673 41.099 38.858 52.167 60.444 192.569 34.370 32.249 16.056 18.733 101.409 15.866 5.135 21.001 439.274
Investeringsprofil, i alt 6.780 -555 9.768 12.454 5.715 16.059 30.887 57.411 110.072 41.099 61.486 65.154 67.845 235.585 40.577 38.075 19.647 21.427 119.725 18.732 6.063 91.168 0 115.963 609.793
Realiseret forbrug, i alt 6.780 -555 9.768 12.454 5.715 16.059 30.887 57.411 110.072 41.099 61.486 52.167 80.832 235.584 40.577 38.075 19.647 21.427 119.725 18.732 6.063 0 0 24.795 518.624
Anm.: *Udgiftsprofil ved udbetalingsanmodning, **jf. gældende tidsplan godkendt af regionsråd.
Realiseret og disponeret forbrug samt færdiggørelsesgrader udfyldes til og med aktuelt kvartal.

2019 2020 2021 2022
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6. Generelle principper 
 
Her redegøres for de forskellige principper der anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af de 
opgørelser og tabeller, denne udbetalingsanmodning indeholder. 
 
6.1 Regnskabsmæssige principper 
Forbrugsopgørelsen for DNU Forum er baseret på bogførte udgifter pr. 30. juni 2022, på Forum 
byggeri, samt udgifter jf. rateplan til AUFF og leasing Forum. De samlede udgifter fordeles derefter 
med 15,3 % fra Forum byggeri til DNU Forum jf. udgiftsfordelingsnotat. Disponeringer opgøres 
som 15,3 % af indgåede aftale, dvs. accepter og aftalesedler fratrukket forbrug. 
 
6.2 Opgørelse af færdiggørelse og færdiggørelsesgrad 
Den planlagte fremdrift er baseret på den oprindelige rateplan på totalentreprisen. Opgørelsen af 
realiseret færdiggørelsesgrad, tager udgangspunkt i bygge- og projektledernes vurdering af 
fremdriften i totalentreprisen. Det betyder, at der kan være en afvigelse mellem planlagt og 
realiseret fremdrift, da den realiserede færdiggørelsesgrad bygger på en vurdering. Der kan også 
være afvigelse ifht. projektets samlede økonomiske fremdrift, da der i forbruget udover 
ratebetalinger også indgår udgifter til projektledelse, rådgivning mv. som ikke indgår i 
fremdriftsopgørelsen.  
 
6.3 Forudsætninger for risikooversigt (trafiklysrapportering) 
Under punkt 4 og i vedlagte risikorapport i bilaget er de største risici for projektet beskrevet. 
Risikovurderingen angives i form af en farveskala, og der anvendes en standard 5x5 risikomatrix. 
 
I risikovurderingen behandles de største risici for projektet. Der angives en bemærkning til de 
enkelte risici, en vurdering af den mulige konsekvens og sandsynlighed for at den indtræder. 
Desuden beskrives risikoreducerende tiltag og hvem der er ansvarlig for, at disse gennemføres 
inden en fastlagt tidsfrist. 
 
Konsekvensvurderingen er tilpasset projektets størrelse og stade, og er opdelt på økonomi, tid og 
kvalitet vurderet på en skala fra 1 til 5:  
 

 Konsekvens: Meget lav er 1, Meget høj er 5.  
 Sandsynlighed: Meget usandsynlig er 1, Næsten sikker er 5. 
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Risikomatrix 
 

Konsekvens 
Meget lav  Lav Middel Høj Meget høj

1 2 3 4 5 

Fr
ek

ve
n

s 

Næsten sikker 5  5 10 15 20 25 

Meget 
sandsynlig  

4  4 8 12 16 20 

Sandsynlig 3  3  6  9 12 15 

Usandsynlig 2  2  4  6 8 10 

Meget 
usandsynlig  

1  1  2  3 4 5 

  Højt risikoniveau 
  Middel risikoniveau 
  Lavt risikoniveau 

Figur 0.1 Risikomatrix der anvendes som grundlag for den kvalitative risikovurdering 

Hver enkelt risiko vil desuden blive kapitaliseret og tillagt en vægtet økonomisk konsekvens, som 
fremgår af risikoregisteret. 

Konsekvensklasser økonomi 
Konsekvensklasserne for økonomi anvendes til vurdering af en risikos bidrag til fordyrelse af 
projektet, hvis risikoen indtræffer. I forbindelse med hver risikorapportering tages det op til 
revision, hvorvidt det er aktuelt at ændre den resterende anlægssum til beregning af de konkrete 
konsekvensklasser. I denne risikorapportering anvendes stade opgjort pr. juni 2022. 

Restsum jf. stade pr. 2. kvartal 2022

Økonomi

Klasse Fordyrelse ( % af 
anlægsbudget) 

1: Meget lav 0 - 0,2 % -                270.000          
2: Lav 0,2 - 0,5 % 270.000         675.000          
3: Middel 0,5 - 1,0 % 675.000         1.350.000       
4: Høj 1,0 - 1,5 % 1.350.000      2.025.000       
5: Meget høj > 1,5 % 2.025.000      

Anlægssummen: 680.000.000                             

Fordyrelse i kr. 

135.000.000                             
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Konsekvensklasser tid 
Konsekvensklasserne for tid anvendes til vurdering af en risikos bidrag til forsinkelser af projektets 
milepæle, hvis risikoen indtræffer. 

Klasse Forsinkelse 
(mdr.) 

1: Meget lav < 1 
2: Lav 1 – 2 
3: Middel 2 – 4 
4: Høj 4 – 6 
5: Meget høj > 6 

Konsekvensklasser kvalitet 
Klasserne anvendes til vurdering af en risikos bidrag til kvalitetsforringelser for projektet, hvis 
risikoen indtræffer. Kvalitetsforringelserne skal vurderes i forhold til Forum-projektets visioner. 

Klasse Beskrivelse 
1: Meget lav Mindre kortvarige kvalitetsforringelser 
2: Lav Kortvarige alvorlige kvalitetsforringelser 
3: Middel Længerevarende alvorlige kvalitetsforringelser 
4: Høj Uoprettelige mindre kvalitetsforringelser 
5: Meget høj Uoprettelige alvorlige kvalitetsforringelser 

Vægtet kapitalisering af risici 
For hvert risikoemne foretages en kapitalisering af de forbundne projektomkostninger, hvis 
risikoen indtræffer. Kapitaliseringen er et estimat, dvs. den bedste vurdering på det foreliggende 
grundlag, vurderet på basis af tre-punkts estimat (”Worst Case”; ”Most Likely”; ”Best Case”). 
Estimatet for ”Most Likely” angives i Risikoregisteret.  

For hvert risikoemne udregnes herefter en vægtet kapitalisering (et risikotal) af de forventede 
projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer. Den vægtede kapitalisering fremkommer ved, at 
man ganger "most likely"-konsekvensen med den vurderede sandsynlighed for risikoens 
indtræffen. Kapitaliseringen vægtes efter følgende procentsatser for Sandsynlighed: 

Klasse Procentsats 
1: Meget usandsynlig 10% 
2: Usandsynlig 25% 
3: Sandsynlig 50% 
4: Meget sandsynlig 75% 
5: Næsten sikker 95% 

 



2007 til 2021 i løbende priser, I alt Status:
2022 i 20221 pl 09-pl*

PL indeks 100,00 100,00 100,00 101,00 102,82 105,39 106,55 108,15 110,20 111,74 113,08 114,78 115,93 116,74 120,24 124,93
Bevillingsoversigt

Forum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 -0,9 2,7 -4,8 10,4 43,0 18,3 20,3 95,8 80,9 1,3% Udførelse
Øvrige delprojekter 15,2 71,7 110,6 222,8 284,4 280,9 704,0 1.497,3 1.569,6 1.072,6 690,7 316,0 88,4 14,2 0,0 6,0 6.944,4 6.370,0 98,7%

I alt Investeringsprofil 15,2 71,7 110,6 222,8 284,4 280,9 704,0 1.497,3 1.576,4 1.071,7 693,4 311,2 98,8 57,2 18,3 26,3 7.040,2 6.450,9 100,0%

------------------------------------------- Mio. kr. --------------------------------------------
2019 2020 2021 2022 I alt2007 2008 2009 2010 2011 2012

Andel af 
total, pct.2013 2014 2015 2016 2017 2018

Skema 2. Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele kvalitetsfondsprojektet DNU pr. 30. juni 2022







Skema 6 deponeringsopgørelse 
Dato: 30.6.2022

Mio. kr.

Fkt. 6.32.27

900 Renter af hensatte beløb 901 Hensættelser vedr. 
kvalitetsfonden

902 Overført til 
projektspecifik 
egenfinansiering

Region Midtjylland                                              -  3.313,2 -3.313,2

Fkt. 6.32.27

903 Tilskud vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

904 Lån vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

905 Egenfinansiering vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

906 Frigivelse vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

907 Renter af deponerede 
beløb vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

9000 Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU 4.130,1 1.298,0 1.944,6 -7.372,0 -0,7
7699 Regionshospitalet viborg, RHV 749,6 174,3 366,4 -1.241,0 -0,6
6599 Det Nye Vest 2.134,2 638,8 1.002,2 -3.773,6 -1,6
Total 7.013,9 2.111,1 3.313,2 -12.386,6 -2,9

Fkt. 6.51.53

906 Frigivelse vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

903 Tilskud vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

9000 Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU 4.130,1 -4.130,1
7699 Regionshospitalet viborg, RHV 749,6 -749,6
6599 Det Nye Vest 2.134,2 -2.134,2
Total 7.013,9 -7.013,9

Nuværende beholdning Samlet set
Deponeret ifbm. afhændelse af ejendomme DNV 0,0 12,0
Deponeret ifbm. afhændelse af ejendomme DNU 0,0 1.116,4

Forventet kvartalsvis investeringsprofil i 2022 pl 124,93
3. kvartal 2022 4. kvartal 2022 1. kvartal 2023 2. kvartal 2023

9000 Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU 16,0                                       
7699 Regionshospitalet viborg, RHV 15,1                                       15,1                                     15,1                                     15,1                                       
6599 Det Nye Vest 0 -                                        -                                          
Total 31,1                                      15,1                                    15,1                                    15,1                                      




