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1 STAMOPLYSNINGER 

 
Projektets adresse er Skovlyvej 17, 8930 Randers NØ. 

Matrikel nr. 490b, Randers Markjorder. 

Projektet placeret i det orange markerede felt på nedenstående situationsplan.  

 

Figur 1 - Område der berøres ifm. ombygningen: Bygning 13, plan 2. 

 

2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE 

 
2.1 Projektets formål og idégrundlag  
Regionshospitalet Randers (RH Randers) er ét af Region Midtjyllands fem akut-

hospitaler. Hospitalet har behov for tidssvarende faciliteter og kapacitet til at håndtere 

den stadig stigende aktivitet, der er resultatet af dels den generelle udvikling, dels 

befolkningsvækst, dels konkrete tiltag som udrednings- og behandlingsretten. Der er 

derfor udarbejdet en Generalplan 2020 for RH Randers. 

 

Generalplan 2020 er den overordnede beskrivelse af de mange ny- og 

ombygningsprojekter for RH Randers. Som et led i generalplanen skal der renoveres i 

det område, som i dag huser Præhospitalet på RH Randers matriklen.  
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Præhospitalet skal derfor have etableret en ny base i hospitalets bygning 13, som er 

placeret i umiddelbar nærhed til den garage, som Præhospitalet også i dag benytter til 

deres køretøjer. Ud over faciliteter til Præhospitalet, skal der planlægges med to 

almene vagtværelser, som skal benyttes af RH Randers. I sammenhæng med dette 

projekt skal der ske en række udbedringer på klimaskærmen af bygningen. 

 

2.2 Udbygningens organisatoriske tilknytning  
Ombygningen af området til Præhospitalet hører organisatorisk til Præhospital. Dog 

bemandes lægebilen af lægefagligt personale fra RH Randers afsnit for 

Ortopædkirurgi, Operation og Intensiv. 

 

De to øvrige vagtværelser er organisatorisk tilhørende RH Randers. 

 

2.3 Sammenhæng med hospitalets generalplan  
Projektet er en udløber af generalplanen og økonomien til dette projekt er ikke 

medtaget heri. Det er dog en nødvendighed for at kunne komme videre med etape 4. 

Der skal dog samtidig ske en opgradering af klimaskærmen i form af nye vinduer og 

udskiftning af tag, hvilket er med i generalplanens økonomi.  

3 FUNKTIONSBESKRIVELSE 

3.1 Projektets kapacitets- og arealkrav 

Kapacitet tager udgangspunkt i hvad Præhospitalet har i dag. hvorfor der planlægges 

med: 

 

Præhospital 

 

Præhospitalets område skal indeholde fire vagtværelser, hvoraf mindst ét skal have 

direkte adgang til bad og toilet.  

 

Herudover er der behov for urent- og rent depot, et opholdsrum samt 

køkkenfaciliteter.  

 

Der arbejdes efter, at behold så stor en andel af nuværende vægge som muligt.  

 

Som en del af renoveringen, skal vinduer og tag udskiftes.  

 

Det samlede areal der ombygges omfatter ca. 360 m2 inklusiv to vagtværelser til RH 

Randers.  

 
3.2 Bygnings- og installationstekniske forhold 
 

Bygningen er opført i år 1943, og er delvis blevet renoveret gennem årene. 

Ombygningsarealet er placeret i bygning 13, plan 2 og er i dag indrettet til anvendelse 

af vaccinationscenter. 

 

Renoveringen og ombygningen af bygning 13 foregår primært i de eksisterende 

rammer, og udføres hovedsagligt på plan 2 i den østlige del af bygningen. 

Eksisterende døre- og vinduer trænger til at blive udskiftet og vil i forbindelse med 

ombygningen skulle udskiftes, til nye energi rigtige døre- og vinduer.  

  

I forbindelse med ombygningen til de nye funktioner for præhospitalet bliver det 

nødvendigt at nedrive nogle af de eksisterende indvendige vægge, samt bortskaffe 
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alle nedhængte lofter, så de tekniske installationer i bygningen kan opdateres samt 

tilpasses til nutidens krav. 

 

Eksisterende ventilationsanlæg (år 1994) som er placeret i loftrummet udskiftes til et 

tidssvarende anlæg, som opfylder krav og behov for et sundt indeklima i 

ombygningsområdet.  

Præhospitalet skal indrettes med nye bade- og toiletfaciliteter, derfor skal 

eksisterende vand- og afløbs installationer ombygges- og udvides. 

 

Eksisterende tagbelægning på hele bygning 13 trænger til at blive udskiftet, der er 

flere utætheder i de understrøget vingeteglsten. Tagrende, tagnedløb og skotrender er 

mange steder på bygningen tærede og derfor ikke tæt. Derfor ønskes tagbelægningen 

udskiftet efter den indvendige ombygning er færdigombygget. 

 

I forbindelse med udarbejdelse af projektforslag udredes nærmere behov for 

udskiftning af de 3 andre ventilationsanlæg som er placeret i loftrummet i bygning 13, 

samt supplering og ombygning af de brandtekniske anlæg. 

 

 

5 TIDSPERSPEKTIV  

 
5.1 Tidsplan 
Projektet gennemføres med følgende hovedterminer: 

Aktivitet Termin 

Udarbejdelse programoplæg April 2021 

Projektering, projektforslag Maj 2021 

Politisk godkendelse og bevilling August 2021 

Projektering, myndigheds- og udbudsprojekt Juni-juli 2021 

Entrepriseudbud (tilbud, kontrakter) August-september 2021 

Byggestart Medio september 2021 

Aflevering Ultimo januar 2022  

Ibrugtagning Primo februar 2022 

6 INTERESSENTER  

 
Projektets interessenter - der involveres i relevant omfang i bruger- og 

beslutningsprocesser, høringer mv. - vurderes foreløbigt at omfatte følgende: 

6.1 Interne interessenter 
 

Interessent Påvirkning 

Hospitalsledelserne for RH 

Randers og Præhospitalet 

Styregruppe og bygherre 
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Afdelingsledelsen for 

Ortopædkirurgi, Operation og 

Intensiv og Præhospitalet 

Grundet omfanget af ombygningen vil 

byggeprojektet have interesse for alle 

afdelingsledelser på hospitalet. Jf. hospitalets 

styringsmanual vil enkelte medlemmer af 

afdelingsledelsen være medlemmer af 

styregruppen for byggeprojektet. 

Teknisk afdeling Drift af bygning og udstyr 

IT-afdelingen Ansvarlig for IT 

Forsyningsenheder (depot, 

serviceafdeling) 

Service, logistisk, rengøring, transport af varer 

mm.  

Hygiejneorganisationen Hygiejnevilkår i indretning og brug 

Arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige vilkår i 

indretning og brug. 

 
6.2 Eksterne interessenter 
Interessent Påvirkning 

  

 

7 RISIKO 
Ethvert projekt af dette omfang vil være behæftet med en række risici såvel 

projektmæssigt, udførelsesmæssigt som økonomisk.  

 

 

7.1 Risikohåndtering 

I forbindelse med projektet opdateres der løbende en risikolog, der giver styregruppen 

mulighed for at tage beslutninger om eventuel nedbringning/håndtering af risici ud fra 

en vurdering af sandsynlighed og konsekvens. 
 

7.2 Sagsbehandlingstid ved myndighederne   
Projektet kræver en byggetilladelse for at ombygningen kan udføres, der vil i 

forbindelse med sagsbehandlingstiden af byggeansøgningen, være en risiko for at den 

planlagt hovedtidsplan skubbes. Der skal tages forbehold for myndighedernes 

sagsbehandlingstid.   

 

7.3 Miljøfarlige stoffer i bygningen 

Ved en større ombygning eller renovering skal der laves en bygningsundersøgelse for 

at afdække mulige miljøfarlige stoffer i bygningen, herunder bl.a. Asbest og PCB-

holdige materialer. Ved en kortlægning af bygningen kan der være en risici for at 

undersøgelsen viser et højt niveau og antal af farlige stoffer, som i 

nedrivningsprocessen kan have indvirkning på udførelsestidsplanen.   

8 ØKONOMI 
Anlægsbudgettet for genhusning præhospitalet er udarbejdet af Teknisk Afdeling, RH 

Randers og tager udgangspunkt i erfaringstal og Molio prisdata på m2 niveau. Der vil 

frem mod projektforslaget blive arbejdet yderligere med m2-priserne, således at det 

endelige budget bliver mere retvisende. 



Programoplæg   Side 6 

Udgangspunktet er, at økonomien skal rumme alle udgifter til etablering af det 

samlede projekt. Inventar, IT og udstyr genanvendes og flyttes, der hvor det giver 

mening, og hvor det er muligt. 

Anlægsbudget: 

Indeks 2020K4 - 106,2 DKK 

Bygningsentrepriser inkl. byggeplads 3.400.000,- 

Uforudseelige udgifter – 12 %    408.000,- 

Teknisk udstyr 

(Udførelse af lovpligte krav i eksist. forhold ved ombygning, 

byggesags gebyr, flyttegebyr, miljøscreening, rengøring, ADK, 

ABDL)  

   380.000,- 

Projektomkostning/honorar  

(honorar arkitekt, ingeniør, brandrådgiver, byggetilladelse, 

byggeledelse, teknisk afdeling)  

   693.000,- 

Løst inventar      25.000,- 

Anlægssum indvendig arbejder, i alt ekskl. moms 4.906.000,- 

Opvarmning af eksisterende ambulance garage (luft til luft 

varmepumpe)     

    141.000,- 

Nyt tag på hele bygning 13 – 1428 m2 2.920.000,- 

Anlægssum, i alt ekskl. moms 7.967.000,- 

9 BUDGETREDEGØRELSE 

 
Anlægsudgifterne for ombygningen er umiddelbart ikke prioriteret i Investeringsplan 

2021-2029 for Region Midtjylland. Præhospitalet har tidligere adviseret anlægsudgifter 

i forbindelse med hjemtagning af ambulancekørsel i regionen. Der er i den godkendte 

Generalplan 2020 medtaget økonomi til udskiftning af tag og vinduer i bygning 13.  

Den endelige fastlæggelse af budgetsammensætningen og fordelingen af 

anlægsudgiften for projektet vil blive nærmere redegjort for, når projektet har fået 

tilknyttet en rådgiver.  

10 BÆREDYGTIGHED 

 
Der vil i projekteringen blive taget udgangspunkt i regionens Agenda 21. 

 

11 PROJEKTERINGS-, UDBUDS- OG 

ENTREPRISEFORM 
 

Regionens byggeregulativ lægges til grund for gennemførelse af udbud og 

tilrettelæggelse af bevillingsproces. 
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Byggeteknisk rådgivning, arkitekt- og ingeniørydelser, udbydes som delt rådgivning 

efter forudgående prækvalifikation af et antal tilbudsgivere. Udbuddet gennemføres 

særskilt fra bygherrerådgivningen til generalplanen. 

Bygge- og anlægsarbejdet udbydes som hovedentreprise samt bygherreleverancer. 

12 PROJEKTORGANISATION 
 

I henhold til Region Midtjyllands byggeregulativ er anlægsprojektet forankret hos RH 

Randers. Bygherrefunktionen varetages af hospitalsledelsen på RH Randers. Det 

forudsættes, at projektet følger godkendelsesproceduren som beskrevet i Region 

Midtjyllands byggeregulativ.  

Projektorganiseringen for projektet er sammensat efter styringsmanualen for 

Generalplan 2020. I styringsmanualen for Generalplan 2020 beskrives hvorledes 

anlægsprojekter under generalplanen organiseres. Nedenfor er det overordnede 

organisationsdiagram for generalplanen illustreret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrationen nedenfor viser organisationsdiagrammet for delprojekter for 

generalplanen. Der kan være mindre delprojekter hvor sammensætningen af 

styregruppen ser anderledes ud. 

 

 

 

 

Overordnet organisationsdiagram for anlægsprojekter omfattet af generalplanen 
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12.1 Styregruppe 

Såfremt det vurderes nødvendigt, vil der blive nedsat en styregruppe for projektet.  

12.2 Projektledelse 

Den overordnede projektledelse varetages af den administrative- og den tekniske 

programleder. Derudover en projektleder der dedikeres specifikt til projektet.  

Undervejs assisteres projektledelsen af nøglepersoner fra klinikken og det tekniske 

område. 

Projektledelsen skal sikre fremdriften i projektet samt overholdelse af de fastlagte 

rammer. Projektledelsen har desuden ansvaret for inddragelse af interessenter samt 

betjening af styregruppen i forhold til afrapportering og beslutningsoplæg.    

Indkøb og implementering af bygherreleverancer varetages af projektgruppen, 

ligesom proces for aflevering, klargøring og ibrugtagning af byggeriet planlægges i 

projektgruppen. 

12.3 Brugergrupper 

Brugergruppen(erne) for byggeprojektet vil fokusere på den indvendige planlægning 

af området. Blandt deltagerne vil være klinikere, medarbejdere fra Serviceafdelingen, 

Teknisk Afdeling mm.  

 

13 KONTAKTPERSON 
 

Regionshospitalet Randers 

Projektchef for Ejendomsudvikling Karina Rodbjerg Jakobsen, karjacob@rm.dk 

(24827901) 

Teknisk Programleder Anders Braathen Østergaard, andeot@rm.dk (21701807) 

 

 

14 KONKLUSION 

 
På baggrund af undersøgelserne vedr. lokalebehov, herunder funktion, økonomi,  

tid, lokalisering samt foreløbig vurdering af risiko er der foretaget en samlet  

afvejning i projektet. På denne baggrund indstilles det, at igangsætte renoveringen til 

Præhospitalet i bygning 13. Der ansøges om anlægsbevilling på 7.967 mio. kr.  

Projektet forventes at kunne ibrugtages primo februar 2022. 
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15 BILAG 
 
15.1  
Plantegninger, bygning 13, plan 2. 

 

Eksisterende plantegning: 
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Ombygningsareal: 

 

Ny indretning til præhospitalet: 
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