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Side 1 

 

Kvalitetsfondsprojektet Viborg 

Opmærksomhedspunkter fra "Det tredje øje" vedrørende 3. 

kvartal 2021 og svar fra Byggeri og Projekt 

 

 

 

 

Opmærksomhedspunkter og svar fra Byggeri og Projekt (B&P) 

 

Generelt om Covid-19 situationen 

Det er for Det tredje øje et opmærksomhedspunkt, hvorvidt en 

eventuel fortsat COVID-19-krise vil kunne påvirke Delprojekt 3 

(ombygningsprojektet), herunder blandt andet som følge af 

nedenstående punkter:  

 Der kunne opstå udfordringer med at bringe 

håndværkere/entreprenører ind på afdelingerne, særligt Intensiv, 

hvis smitterisiko m.v. er stor på det tidspunkt, hvilket dermed vil 

påvirke udførelsestidsplanen for Delprojekt 3. 

 Der kan opstå smittespredning bland håndværkere, hvilket dermed 

vil påvirke udførelsestidsplanen for Delprojekt 3. 

 Mangel på arbejdskraft, øgede leveringstider på enkelte materialer 

og stigende markedspriser. 

Det tredje øje vil følge op på forholdet, herunder udviklingen i 

pandemien og eventuelle projektpåvirkninger som følge af COVID-19-

situationen.   

 

Svar fra B&P 

B&P følger situationen omkring Covid-19 tæt og proaktivt.  

  

For nuværende udgør Covid-19 ikke en udfordring i projektet i forhold 

til fremdrift, krav om tidsfristforlængelse, leveranceudfordringer eller 

lignende, men det er naturligvis en udvikling, som Byggeri og Projekt 

følger tæt. Rådgivere og entreprenører følger de gældende 

retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, når de opholder sig på 

hospitalets område.  

  

I forhold til den generelle konjunkturudvikling er det svært at vide, 

hvad den aktuelle situation får af betydning i de kommende år. For 

nuværende peger markedsudviklingen på højere materialepriser og 

stor travlhed blandt entreprenørerne, hvilket kan påvirke 

licitationsresultaterne i opadgående retning. Der er dog fortsat noget 

tid til, at næste projekt, Ombygning af intensiv, skal i licitation, 

hvorfor det er muligt, at priserne finder tilbage til et mere stabilt 

niveau.  

  

Projektets risiko- og reserveprognoser forsøger at tage højde for 

mulige udfald og har kapitaliseret disse.  

 



 

Side 2 

Status på ibrugtagning af det nye akutcenter, herunder 

færdiggørelse af Hotlab-området 

Det tredje øje bemærker, at størstedelen af akutcentret nu er taget i 

brug, hvilket ikke har afstedkommet væsentlige udfordringer.  

 

For så vidt angår Hotlab-området, er der siden godkendelsen af 

området, registreret periodiske fejl i ventilationssystemet, hvilket har 

medført en yderligere forsinkelse. Hotlab-området forventes idriftsat 

den 4. oktober. Den valgte løsning på udbedring af 

ventilationssystemet er implementeret, og der er afholdt 

gennemgang af Hotlab med servicecenteret med det formål at 

afdække behovet for drift af området. 

DTØ vil følge op på forholdet i kommende kvartalsrapport.   

 

Svar fra B&P 

B&P bekræfter, at ibrugtagningen af Akutcentret er sket uden 

væsentlige udfordringer, med undtagelse af Hotlab-området, som har 

været præget af en del komplikationer. Det forventes dog, at disse 

nu er løst, og at området kan overgå til drift snarest.  

 

Der er fortsat kapitaliseret et beløb i projektets risikokatalog og 

prognosemodel til at håndtere eventuelle udfordringer med 

ibrugtagningen af Akutcentret.  

 


