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Fødevarer 
   Projekt Aktivitetsopfølgning Økonomiopfølgning Slutdato Bemærkning 

Foodnexus (tidligere Foodbest) ● ● 31.12.2016 Projektet er forlænget indtil 
31. december 2016. Justeret 
budget under afklaring. 

Future Food Innovation - Styr-
kelse af fødevarebranchens 
innovationskultur (2015) 

● ● 30-04-2016   

Brobygger - Danish Food Clu-
ster ● ● 31-05-2017   

Future Food Innovation - POP, 
Development og Growth (fra 
2016) 

    31-12-2018 Afventer Regionalfondsbevil-
linger fra Erhvervsstyrelsen 

Max IV       Afventer endelig igangsæt-
ning af projekt - 
resultatkontrakt er under 
udarbejdelse. 

Facilitatorfunktion for fiskeri- 
og akvakultursektorne      31-03-2018 Resultatkontrakt under ud-

arbejdelse 

Closing the nutrition cycle in 
aquaculture       Afventer EU-bevilling 

Baltic Blue Growth       EU-bevilling opnået - resul-
tatkontrakt under 
forberedelse 
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Energi og klima 
 

  Projekt Aktivitetsopfølgning Økonomiopfølgning Slutdato Bemærkning 

Biogas2020 ● ● 30-06-2018   
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Smart industri 
   Projekt Aktivitetsopfølgning Økonomiopfølgning Slutdato Bemærkning 

Fremtidens Industrielle forret-
ningsmodeller  2 ● ● 30-06-2016   



5 

 

Kreativ erhverv, IKT og turisme 
 Projekt Aktivitetsopfølgning Økonomiopfølgning Slutdato Bemærkning 

More Creative ● ● 31-12-2015 Projektet er nu afsluttet 

VM i Kvindehåndbold ● ●  Evaluering fra Sportevent 
Denmark fremkommer me-
dio 2016. 
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Iværksætteri og kapital 
  Projekt Aktivitetsopfølgning Økonomiopfølgning Slutdato Bemærkning 

Iværksætterprogram 2015 ● ● 31-08-2016 I forhold til planen lavt akti-
vitetsniveau. Projektet 
ønsker en forlængelse til 31. 
december 2016 med henblik 
på at nå de opstillede mål og 
sender anmodning til ERST 
herom. 

Midtjysk Inkubatorprogram -
Inkubatormidt ● ● 31-08-2016 Aktiviteter og forbrug går 

overordnet set planmæssigt, 
men operatøren ønsker at 
kunne give en bedre afslut-
ning på projektet, hvis det 
forlænges til 31. dec. 2016. 
Anmodning herom fremsen-
des  til ERST. fra operatøren.   
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Innovation og Forretningsudvikling 
 Projekt Aktivitetsopfølgning Økonomiopfølgning Slutdato Bemærkning 

Midtjysk Erhvervsudviklingsaka-
demi, MEA ● ● 31-12-2018   

Virksomhedsudviklingsprogrammet 
2015 

● ● 31-12-2016 projektet anmoder om for-
længelse fra 31.8.2016 til 
31.12.2016 

Dansk Produktions Univers ● ● 30-06-2016   

VidenFacilitatorMidt ● ● 01-04-2016 projektet er nu afsluttet 

Rethink Business- Design for Dis-
assembly ● ● 01-04-2016 projektet er nu afsluttet 

Rethink Business – Aarhus Kom-
mune (Lisbjerg) ● ● 31-12-2016 

  
Rethink Business – Syddjurs 
Kommune (Fremtidens hus) ● ● 01-09-2016   
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Viden og kompetencer 
  Projekt Aktivitetsopfølgning Økonomiopfølgning Slutdato Bemærkning 

KOMPETENCEFORSYNINGmidt ● ● 31-12-2016 Det har været sværere end 
forventet at få adgang til 
virksomhederne, og aktører-
ne har været udfordret af 
voldsomme personalemæs-
sige nedskæringer. 
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Internationalisering 
   Projekt Aktivitetsopfølgning Økonomiopfølgning Slutdato Bemærkning 

Eksport- og internationaliseirngs-
programmet 2015 ● ● 31-12-2016 projektet anmoder om for-

længelse fra 31.8.2016 til 
31.12.2016 

Europe Enterprise Network ● ● 31-12-2016   

Foreningen Vestdansk Investe-
ringsfremme ● ● 31-12-2016   

 


