
DNV Gødstrup

Projektsekretariatet

Anlægs-oversigt DNV-Gødstrup

Udarbejdet pr 30. juni 2016

Mio kr, indeks 88,8 (tidligere indeks 120,5)

Etape 1 1.642,3 -88,6 1.553,7

 - DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling 27,9 27,9

 - DP1B, Byggepladsindretning 78,9 78,9 1)

 - DP2, Hovedforsyninger i terræn - køl 15,0 15,0

 - DP3, Pælefundering og kælder samt afløb 193,4 193,4

 - DP4, Råhus 388,2 0,9 389,1 1) 2)

 - DP5, Terræn og landskab 35,8 -5,6 30,2

 - DP6, Klimaskærm - tæt hus 212,4 212,4

 - DP8-10, Aptering 220,3 220,3

 - DP8-10, Installationer 263,7 -1,5 262,2 2)

 - DP11, Specialinstallationer og udstyr 208,1 -83,8 124,3 3)

 - Ikke fordelte besparelser -1,4 1,4 0,0 2)

Etape 3 423,4 24,8 448,2

 - DP31, Somatik 310,5 24,8 335,3 4)

 - DP32, Serviceby og teknikhuse 112,9 112,9 1)

IT-apparatur og løst inventar 564,0 40,5 604,5

 - Medicoteknisk udstyr 209,0 209,0

 - IT anlægsbudget 170,0 -41,1 128,9 3)

 - Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag 185,0 81,6 266,6 3)

Fælles omkostninger 486,6 23,3 509,9

 - Tilslutningsudgifter fjernvarme 37,0 37,0

 - Planlægning af byggeri, herunder afledte omk. 447,9 23,3 471,2 5)

 - Kunstnerisk udsmykning 1,7 1,7

Grund 32,6 0,0 32,6

 - Anskaffelse af grund 32,6 32,6

Reserver 65,0 0,0 65,0

 - Justeringsreserve 11,7 11,7

 - UF pulje 53,3 53,3

Afsat til Pris/Løn tab 8,5 0,0 8,5

 - Afsat til P/L tab, realiseret 8,5 8,5

I alt investeringsramme, incl BK 2020 3.222,4 0,0 3.222,4

1)

2) Korrektion af tidligere rettelser foretaget i forbindelse med Task Force arbejde

3)

4)

5)

Regions-

rådsmøde 

28.09.

2016

DP1C (Vejrlig) er sammenlagt med DP1B (Byggepladsen), DP7 (Præfabrikerede toilet og bad) er 

sammenlagt med DP4 (Råhus) og DP33 (Teknikhuse) er sammenlagt med DP32 (Serviceby).

Flytning af specialinstallationer til IT, apparatur og inventar samt tilpasninger i forbindelse med endelig tilpasning 

af 70/30-pulje.Det er en tilsagnsbetingelse, at budgettet til it-aparatur og løst inventar skal have en fordeling med 

minimum 70% patientrettet og maksimum 30% ikke patientrettet. 

Løbende tilpasninger af DP31 budgetter i forbindelse med Task Force arbejde, som nu afsluttes.

Afsat til dækning af honorarkrav fra rådgivere, herunder indgået aftale med TR1 og krav fra 

byggeledelse.

Ændringer

Regions-

rådsmøde

27.04.

2016

22-08-2016


