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0. INDLEDNING 
 
Dette bilag omhandler anlægsinvesteringerne for sundhedsområdet, socialområdet og fælles 
formål. Investeringerne vises for alle driftsenhederne på projektniveau.  
 
Projekter, der i seneste kvartal har nået en milepæl eller anden nævneværdig udvikling, er 
beskrevet nærmere i det følgende. Derudover kommenteres projekter, hvis der er problemer 
med bevillingsoverholdelse eller tidsplaner mv.   
 
Anlægsoversigt 
Nettoanlægsudgifter 

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

Mio. kr., løbende priser Alle år   2016  +=overskud 

Sundhed       
Hospitalsenheden Horsens 431,8 107,3 93,5 23,6 80,8 12,6 
Regionshospitalet Randers 334,3 290,8 85,8 44,9 85,8 0,0 
Hospitalsenheden Vest -16,7 31,6 11,3 13,9 11,2 0,1 
Hospitalsenhed Midt 156,5 80,0 81,5 7,7 45,5 36,1 
Aarhus Universitetshospital 325,6 170,6 57,0 10,7 57,0 0,0 
Præhospitalet 61,4 13,6 43,8 -3,9 3,7 40,1 
Psykiatri 55,6 16,7 35,7 5,9 35,6 0,2 
Læge- Sundhedshuse, udg. 68,1 20,1 22,5 0,2 5,9 16,6 
Læge- Sundhedshuse, indt. -33,0 -22,5 -10,5 0,0 -3,0 -7,5 
DNU-relaterede projekter 748,2 509,2 179,9 47,0 139,3 40,6 
Center for partikelterapi 128,1 84,0 51,8 42,2 32,7 19,1 
It 97,7 85,3 0,0 0,1 0,0 0,0 
Medicoteknik 306,9 306,5 0,9 0,5 0,9 0,0 
Øvrige anlægsprojekter, udg. 69,3 22,9 39,0 2,9 11,1 27,9 
Øvrige anlægsprojekter, indt. -20,0 0,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 
Fælles puljer 3,4 2,9 46,1 0,0 46,1 0,0 
Sundhedsområdet i alt 2.717,3 1.719,2 718,4 195,6 552,5 185,9 
Kvalitetsfondsprojekter       
DNU, udgifter 6.798,4 5.336,2 1.183,7 572,9 1.183,7 0,0 
DNU, kvalitetsfondsindt. -4.148,9 -2.138,2 -3.226,3 -1.038,7 -3.226,3 0,0 
Viborg, udgifter 902,2 367,4 344,3 79,6 344,3 0,0 
Viborg, kvalitetsfondsindt. -740,8 -389,4 -148,2 0,0 -148,2 0,0 
DNV-Gødstrup, udgifter 2.777,7 991,1 773,4 195,2 773,4 0,0 
DNV-Gødstrup, kvalitetsfondsindt. -2.078,4 -464,2 -280,7 -22,0 -280,7 0,0 
Kvalitetsfondsprojekter i alt 3.510,1 3.702,8 -1.353,7 -213,0 -1.353,7 0,0 
Socialområdet       
Anlægsprojekter 96,3 57,1 67,4 28,3 67,4 0,0 
Socialområdet i alt 96,3 57,1 67,4 28,3 67,4 0,0 
Regional Udvikling       
Kollektiv Trafik 117,8 96,5 17,9 14,6 23,0 -5,1 
Regional Udvikling i alt 117,8 96,5 17,9 14,6 23,0 -5,1 
Fælles formål       
Koncernøkonomi, udgifter 10,9 11,4 0,1 0,7 0,1 0,0 
Koncernøkonomi, indtægter -70,5 -37,7 -32,8 0,0 -10,0 -22,8 
Fælles formål i alt -59,6 -26,3 -32,7 0,7 -9,9 -22,8 

       
Nettoanlægsudg. i alt 6.381,9 5.549,3 -582,6 26,2 -720,7 158,0 

 
Noter:  
1. Forbruget for kvartalet afspejler status på de afholdte regninger. På anlægsområdet falder regningerne ujævnt 

over året, typisk med ca. 50 % af forbruget i årets 4. kvartal. 
2. Fælles formål finansieres af sundhedskredsløbet – se afsnit 5. 
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1. SUNDHEDSOMRÅDET 
 
Hospitalsenheden Horsens 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 

GENNEMGÅENDE 
BYGHERRERÅDGIVNING TIL 
GENERALPLAN 10.859 8.566 79% 0 -2.292 0 0 
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM 5.557 4.592 83% 2.304 1.339 2.304 0 
ESCO-SCREENING PÅ RH 
HORSENS 350 0 0% 350 0 350 0 
RÅHUS I KVINDEAFDELINGEN 250 30 12% 220 0 50 170 
HELHEDSPLAN FOR 
UDEAREALERNE 150 134 89% 16 0 16 0 
HELHEDSPLAN FOR 
SKANDERBORG 
SUNDHEDSCENTER 200 85 43% 115 0 115 0 
HE HORSENS MEDICOTEKNISK 
UDSTYR 1.509 0 0% 1.509 0 1.509 0 
HE HORSENS NY VENTILATION I 
STERILCENTRAL 3.591 3.568 99% 653 630 653 0 
NYE NORD 304.085 18.361 6% 53.545 13.378 50.000 3.545 
SERVICEDEPOT OG 
TUNNELFORBINDELSE 4.871 3.716 76% 1.670 516 970 700 
KØB OG RENOVERING AF SUNDVEJ 
32a 9.474 8.919 94% 555 0 50 505 
RH HORSENS: PROJEKTERING, 
RENOVERING AF HØJHUS 0 388 0% 0 388 0 0 
RH HORSENS, 
JUSTERINGSRESERVE 
GENERALPLAN 8.754 0 0% 4.409 0 100 4.309 
BEVILLING TIL PROJEKTERING AF 
CENTRALKØLEANLÆG 0 130 0% 0 130 0 0 
AKUTHOSPITAL HORSENS 82.139 58.829 72% 28.121 9.463 24.721 3.400 
Total 431.789 107.318 25% 93.467 23.552 80.838 12.629 

 
 
Status for udvalgte anlægsprojekter 

 
Gennemgående bygherrerådgivning til generalplan 

Det er lykkedes at konsolidere byggeorganisationen yderligere i løbet af de sidste 6 måneder. 
Der er således rekrutteret en yderligere projektleder, så der nu er 4 projektledere, 2 
bygherrerepræsentanter og en sekretær i den faste bemanding. Byggeorganisationen ledes af 
administrationschefen, og desuden indgår den tekniske chef og hospitalsdirektøren aktivt i 
ledelsen af arbejdet med generalplanen. Endvidere er der væsentlig involvering af en 
nøgleperson fra økonomiafdelingen, af kommunikationsenheden samt af teknikere fra Teknisk 
Afdeling. 
 
Der udvikles løbende infrastrukturelle elementer, paradigmer og standarddokumenter – f.eks. 
ift. disponeringsregnskab og månedsrapporteringer.  
Projektlederne oplever, at disse værktøjer fungerer tilfredsstillende og i væsentlig grad har 
øget kvaliteten i fx. beslutningsprocesser og budgetkvalitet. 
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Regionshospitalet Randers 

 Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år   2016   +=overskud 

FÆRDIGØRELSE AF NY 
AKUTAFDELING - FASE 2 

150.730 110.088 73% 74.201 36.198 74.201 0 

PROJEKTERING AF AMBULANT 
KIRUGI OG ENDOSKOPI 

22.466 22.638 101% 2.405 2.577 2.405 0 

NØDSTRØMSGENERATOR 8.350 8.347 100% 3 0  3 
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM 7.883 6.404 81% 3.210 1.731 3.210 0 
ISTANDSÆTTELSE AF NUVÆRENDE 
MS4 

350 282 81% 92 24 92 0 

8082 FULDT INTEGRERET 
SKYLLERUMSLØSNING 

2.000 0 0% 2.000 0 2.000 0 

UDBEDRING AF AT-PÅBUD 1.200 1.186 99% 14 0 0 14 
UDSKIFTNING AF TAG OG 
UDBEDRING AF SKADE PÅ 
MURVÆRK OG MURKRONE 

1.831 5.377 294% 0 3.545 0 0 

BRANDSIKRING 640 501 78% 265 125 265 0 
PROJEKTERINGSBEVILLING TIL 
RENOVERING AF STERILCENTRAL 
RH RANDERS 

0 203 0% 0 203 0 0 

RH RANDERS UDSKIFTNING AF 
TAG BYGNING 2 

0 18 0% 0 18 0 0 

VEDLIGEH. OG 
DRIFTSNØDVENDIGE 
ANLÆGSPROJEKTER 

2.548 2.463 97% 511 425 511 0 

AKUTHOSPITAL RANDERS 127.048 124.032 98% 3.068 53 3.068 0 
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN - B6 9.250 9.250 100% 1 0 1 0 
Total 334.296 290.789 87% 85.770 44.899 85.753 17 

 
 
Status for udvalgte anlægsprojekter 

 
Projektering af ambulant kirurgi og endoskopi  

Dagkirurgiombygningen blev indviet først på året, og markerede dermed den officielle 
ibrugtagning af de 2 nye dagkirurgiske OP stuer. Projektet er dermed tæt på at være helt 
afsluttet. Der udestår kun de sidste udbedringer af fejl fra mangelgennemgangen, samt 
opfølgning på tilpasninger. 
 
Skade på murværk og murkrone 

Der arbejdes fortsat med udbedringer på murværk og inddækninger. 
Projektet forventes afsluttet i 2016. 
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Hospitalsenheden Vest 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forvente
t forbrug 
i 2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 

PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP 92.950 33.458 36% 39.367 12.170 39.367 0 
Indtægt -116.000 -7.000 6% -31.000 0 -31.000 0 
RINGKØBING SUNDHEDSHUS, 
TVÆRGÅENDE 1.200 1.179 98% 26 6 26 0 
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM 3.400 2.576 76% 1.675 851 1.675 0 
HELHEDSPLAN FOR AKUTHUS 
LEMVIG 200 85 43% 115 0 0 115 
indtægt -200 -200 100% 0 0 0 0 
HELHEDSPLAN FOR RINGKØBING 
SUNDHEDSHUS 90 123 137% 0 33 0 0 
HE VEST MEDICOTEKNISK 
UDSTYR 1.663 1.423 86% 1.085 846 1.085 0 

Total -16.697 31.644 
-

190% 11.268 13.906 11.153 115 

 
 

Status for udvalgte anlægsprojekter 

 
Helhedsplan for Ringkøbing Sundhedscenter 

For bevillingen er der udarbejdet helhedsplan for Sundhedshus Ringkøbing. Projektet er 
afsluttet, og der er indsendt anlægsregnskab. 
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Hospitalsenhed Midt  

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Sald
o i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forvente
t forbrug 
i 2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 

ESCO PROJEKT SILKEBORG OG 
HAMMEL 28.811 26.789 93% 2.028 5 500 1.528 
PROJEKT HELHEDSPLAN HAMMEL 
NEUROCENTER OG URBAKKEN. 26.663 19.585 73% 13.767 6.689 10.000 3.767 
PROJEKTPLAN FOR RH SILKEBORG 12.514 12.362 99% 0 0 0 0 
UDBEDRINGER AF VANDSKADE, 
BYGNING 1, HAMMEL 
NEUROCENTER 1.570 0 0% 1.570 0 500 1.070 
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 
2013 2.469 1.245 50% 1.248 25 1.248 0 
FASE 3, REGIONSHOSPITALET 
SILKEBORG 7.398 7.553 102% 0 155 0 0 
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM 7.500 1.643 22% 5.860 3 3 5.857 
DELPROJEKT, FORBEDREDE 
ADGANGSFORHOLD SKIVE 
SUNDHEDSHUS 4.000 3.879 97% 217 96 217 0 
MEDICOTEKNISK UDSTYR 4.202 839 20% 3.643 280 3.643 0 
ANSKAFFELSER 2014 I 9.269 9.266 100% 0 0 0 0 
ANSKAFFELSER 2014 II 6.601 6.601 100% 0 0 0 0 
RH HAMMEL NEUROCENTER, 
TRYKFONDENS FAMILIEHUS 25.500 4.462 17% 21.038 0 500 20.538 
Indtægt  -25.500 -25.500 100% 0 0   0 
RH HAMMEL NEUROCENTER, 
NEDRIVNING AF BYGNING PÅ 
URBAKKEVEJ 6, HAMMEL 93 317 341% 0 224 0 0 
SAMLING PATOLOGI(SPAREPLAN 
5.4) 1.000 0 0% 1.000 0 500 500 
FLYTNING MAMMAKIRUGISK 
FÆLLESFUNKTIONER(SPAREPLAN 
2.5) 2.000 0 0% 2.000 0 0 2.000 
PROJEKTERINGSBEVILLING TIL 
FASE 4-6 DISPOSITIONSPLAN 
SILKEBORG 1.100 125 11% 1.100 125 800 300 
HAMMEL NEUROCENTER, 
REVIDERET HELHEDSPLAN 2016 4.000 0 0% 1.500 0 1.000 500 
KØB OG RENOVERING AF 
TOLBODGADE 12, 8800 VIBORG 25.906 0 0% 25.906 0 25.906 0 
OPFØRELSE AF P-HUS OG 
PARKERINGSANLÆG 11.444 10.855 95% 646 57 646 0 
Total 156.540 80.021 51% 81.523 7.659 45.463 36.060 

 
 
Status for udvalgte anlægsprojekter 

 

Fase 3 Regionshospitalet Silkeborg 

Byggeprojektet er afleveret og taget i brug. Der pågår enkelte afsluttende arbejder, som 
mangelafhjælpning og små tilretninger. Regnskabet vil blive afsluttet og fremsendt i 2016.  
 
RH Hammel Neurocenter  

Der pågår udarbejdelse af udbudsmateriale for Trygfondens Familiehus samt en proces 
omkring myndighedsgodkendelse af samme. Herunder er nedrivning af bygning på 
Urbakkevej. Nedrivningen forventes udført i 2017. 
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Aarhus Universitetshospital 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnska
b pr. 
30.06 

Sald
o i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forvente
t forbrug 
i 2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 
ETABLERING AF NY MR-TEKNOLOGI 4.370 4.299 98% 71 0 71 0 
REINVESTERINGER TEKNIK 
INVENTAR MV 114.049 35.071 31% 27.781 2.787 27.781 0 
ETABLERING AF ACCELERATORRUM 1.785 806 45% 1.026 47 47 979 
CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT 43.508 14.365 33% 8.306 1.145 8.306 0 
OMBYGNING AF 
BØRNEAFDELINGENS 
NEONATALAFSNIT 3.215 5.015 156% -1.649 151 250 -1.899 
HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM 19.670 4.328 22% 17.908 2.566 13.000 4.908 
ETABLERING AF HØREKLINIKKER 670 657 98% 13 0 0 13 
AUH VEDLIGEHOLD OG 
RENOVERING AF TEKNISKE 
SYSTEMER 37.435 8.363 22% 0 3.593 3.593 -3.593 
AUH MEDICOTEKNISK UDSTYR 5.617 3.705 66% 2.058 146 2.058 0 
KLINISK IMMULOGISKE 
FUNKTIONER(SPAREPLAN 5.3) 900 0 0% 900 0 900 0 
FÆLLES BESKRIVERENHED FOR CT- 
OG MR-SCANNINGER FOR 
REGIONSHOSPITALERNE(SPAREPLA
N 5.5) 1.000 285 29% 1.000 285 1.000 0 
AUH UDBEDRING AF KLOAKKER 
SKEJBY 0 3 0% 0 3 0 0 
FASE O-PROJEKT PRÆ-FAME 93.365 93.741 100% -375 0 0 -375 
Total 325.584 170.638 52% 57.039 10.723 57.006 33 

 
Status for udvalgte anlægsprojekter 

 
HPFI, Kølerum og medicinrum 

Der anvendes i 2016 mindre end rådighedsbeløbet, idet projekterne under anlægsbevillingen 
helst skal følge de store ombygningssager, som er startet op på AUH Skejby i forbindelse med 
DNU. Ombygningssagerne her er forsinkede, hvilket også har indvirkning på anlægssagen, 
hvor der tilstræbes at forstyrre klinikken så få gange som muligt.  
Der har været afholdt licitation medio juni måned og arbejdet er først startet op primo juli. 
Etape 1 forventes afsluttet december 2016. Arbejdet for etape 1 følger tidsplanen. 
Etape 2-4 udføres i 2017-2018. 
 
Ombygning af børneafdelingens neonatalafsnit  

Den oprindelige bevilling var en samlet pulje. Bevillingen blev på et tidspunkt opdelt i 2 puljer, 
én til AUH til ombygning i eksisterende og én til PA, som bidrag til en større tilbygning. 
Forudsætningerne for opdeling af budgettet, viste sig ved de efterfølgende brugerproces, 
desværre ikke at være mulige at gennemføre/fastholde, i forhold til indretning og 
ombygningen, hvis afdelingen skulle kunne fungere som aftalt. 
Det betød at projektet allerede ved opstart var dyre end bevillingen og man måtte igennem en 
omfattende sparerunde, dog uden at komme helt ned på bevillingen.  
  
Dertil er kommet at bygningen har været langt mere kompliceret at ombygge i end forventet. 
Dette gælder for de eksisterende tekniske forhold, hensyn til den daglige drift, forskudt 
arbejdstid og ikke mindst koordinering i forhold til øvrige ombygninger i huset foretaget af PA-
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DNU. Dette har blandt andet også gjort at byggeperioden er blevet meget langtrukken da man 
venter på at andre projekter skulle blive færdige, hvilket også har været med til at fordyre 
projektet. 
 
 
Præhospitalet 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Sald
o i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 

ETABLERING AF PPJ 29.100 10.601 36% 18.573 74 74 18.499 
DET NYE KONTROLRUM 32.300 3.030 9% 25.259 -4.011 3.615 21.644 
Total 61.400 13.631 22% 43.832 -3.937 3.689 40.143 

 

Status for udvalgte anlægsprojekter 

 
Det nye kontrolrum 

I 2010 lavede Region Midtjylland og tre andre regioner et fælles udbud af IT-understøttelsen 
på deres AMK-vagtcentraler. IT-løsningen skulle bruges til disponering af ambulancer og andre 
præhospitale beredskaber. I 2015 blev projektet afsluttet uden en brugbar løsning. 
Efterfølgende gik Præhospitalet i gang med at sikre en ny IT-løsning til AMK-vagtcentralen i 
Region Midtjylland. Det nye system er under implementering, og det forventes, at systemet 
går i drift den 1. oktober 2016. Der er stor usikkerhed med hensyn til økonomien. 
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Psykiatri 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 

MASTERPLANARBEJDE RISSKOV 
2014 6.400 6.374 100% 27 0 0 27 
BEDRE FYSISKE RAMMER I 
PSYKIATRIEN, HORSENS, 
RANDERS OG VEST 4.000 1.479 37% 2.523 2 2.523 0 
Indtægt -4.000 -2.300 58% -1.700 0 -1.700 0 
BEDRE FYSISKE RAMMER I 
PSYKIATRIEN, VIBORG 8.100 1.497 18% 7.187 585 7.187 0 
Indtægt -8.100 0 0% -8.100 0 -8.100 0 
BEDRE FYSISKE RAMMER I 
PSYKIATRIEN, RISSKOV OG BUC 9.300 8.794 95% 506 0 506 0 
Indtægt -9.300 -8.500 91% -800 0 -800 0 
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 
PSYKIATRI 2014, RISSKOV 2.280 2.153 94% 127 0 0 127 
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 
PSYKIATRI 2014, VIBORG 4.503 1.612 36% 3.340 448 3.340 0 
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 
PSYKIATRI 2014 1.075 310 29% 835 70 835 0 
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 
PSYKIATRI 2015, RANDERS M.V. 750 431 57% 507 188 507 0 
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 
PSYKIATRI 2015, VIBORG 350 355 101% 175 180 175 0 
OMBYGNING AF SENGEAFSNIT TIL 
BEHANDLERGANG, 
REGIONSPSYKIATRIEN HORSENS 3.289 2.464 75% 3.283 2.458 3.283 0 
PROJEKT FOR HARMONISERING AF 
OPTAGEOMRÅDER 
REGIONSPSYKIATRIEN VIBORG - 
SKIVE 13.351 880 7% 13.351 880 13.351 0 
SENGESTUER I VIBORG, 
REGIONSPSYKIATRIEN MIDT 1.800 1.116 62% 1.800 1.116 1.800 0 
RAMMEBEBUDGET 
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE 21.780 0 0% 12.681 0 12.681 0 
Total 55.578 16.665 30% 35.742 5.927 35.588 154 

 
Samlet fremdriftsstatus 

Psykiatrien har i 2016 et rådighedsbeløb til anlægsprojekter på i alt 35,7 mio. kr., efter andet 
kvartal 2016 er der brugt 5,9 mio. kr. heraf. 
 
 

Status for udvalgte anlægsprojekter 

 
Projekt for harmonisering af optageområder Regionspsykiatrien Viborg – Skive, Bedre fysiske 

rammer i psykiatrien, Viborg og 4 sengestuer i Viborg. 

De 3 projekter skal ses i en sammenhæng. Bevillingen til harmonisering af optageområder i 
Regionspsykiatrien Viborg-Skive er på i alt 13,4 mio. kr., og bevillingen til projektet bedre 
fysiske rammer i psykiatrien Viborg er på 8,1 mio. kr., hvoraf 6,4 mio. kr. til er til udbygning 
af sengepladser samt projektet 4 sengestuer i Viborg, Regionspsykiatrien Midt med en bevilling 
på 1,8 mio. kr. 
 
Der skal etableres 20 nye sengestuer i Regionspsykiatrien Midt i Viborg. De 4 første sengestuer 
er etableret. på de øvrige sengepladser har der været afholdt licitation og der forventes en 
igangsætning af det resterende projekt primo september 2016. 
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Sundhedshuse og lægehuse 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 
ØRELÆGE GRENAA SUNDHEDSHUS 1.500 36 2% 1.500 36 1.500 0 
APOTEK GRENAA SUNDHEDSHUS 875 0 0% 875 0 875 0 
UDVIDELSE OG OMBYGNING AF 
LÆGEHUS HVIDE SANDE 2.600 0 0% 2.600 0 0 2.600 
KØB AF AREAL TIL P-PLADS VED 
RINGKØBING SUNDHEDSHUS 400 6 2% 394 0 394 0 
FASE I OG II LOKALER PÅ 2 SAL 
SUNDHEDSHUSET GRENAA 3.698 3.644 99% 54 0 0 54 
Indtægt -3.300 -3.300 100% 0 0 0 0 
SUNDHEDS- OG AKUTHUS, 
HOLSTEBRO 47.029 4.692 10% 16.660 0 3.000 13.660 
Indtægt -18.000 -7.544 42% -10.456 0 -3.000 -7.456 
FASE 2 - GRENAA SUNDHEDSHUS 12.040 11.765 98% 437 162 162 275 
Indtægt -11.700 -11.700 100% 0 0 0 0 
Total 35.142 -2.401 0% 12.064 198 2.931 9.133 

 
Samlet fremdriftsstatus 

Det samlede rådighedsbeløb i 2016 til sundhedshuse og lægehuse er på 12,1 mio.kr. Et afsat 
rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. til udvidelse og ombygning af lægehuset i Hvide Sande 
forventes ikke at blive brugt i indeværende år, da der arbejdes på at finde en anden løsning for 
lægehuset.  
 
 
Status for udvalgte anlægsprojekter 

 
Sundheds- og Akuthus, Holstebro 
I 2011 gav Regionsrådet anlægsbevilling til et Sundheds og Akuthus i Holstebro. Projektet er 
et samarbejde med Holstebro Kommune og finansieres delvist af tilskud fra Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet.  
I regionens del af Sundheds- og Akuthuset – der nu har fået navnet Center for Sundhed, vil 
der bl.a. være en akutklinik, lægevagt, jordmødre, røntgen, mammografi og dialyse. 
Der var første spadestik på byggeriet den 15. april 2016, og byggeriet skrider planmæssigt 
frem. Udgravningen er afsluttet og fundament og kælder er støbt. 
Center for Sundhed i Holstebro forventes at være klar til indflytning primo 2018. 
 

Fase 2, Grenå Sundhedshus 

Projektet er afsluttet og regnskabet ligger ved Revisionen  
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Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital 
 Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år   2016   +=overskud 

IT-UDVIKLINGSPULJE 109.007 50.178 46% 32.485 3.555 22.000 10.485 
DNU, A2, OMBYGNING AUH 47.564 26.201 55% 24.004 2.641 12.000 12.004 
DNU, A3, OMBYGNING AUH 78.082 3.593 5% 10.641 216 5.000 5.641 
AUH SKEJBY OMBYGNING, 
PLANLÆGNING OG STYRING 

29.627 25.615 86% 4.459 447 2.200 2.259 

DNU OMBYGNING STERIL OG 
STERILVARELAGER 

34.780 26.297 76% 12.755 8.234 12.755 0 

TRYGFONDENS FAMILIEHUS 
TILBYGNING 

21.500 12.342 57% 15.595 6.437 15.595 0 

DNU FORSYNINGSAFTALE EL 121.367 122.589 101% 0 1.222 7.000 -7.000 
DNU FORSYNINGSAFTALE 
FJERNVARME 

46.230 35.202 76% 11.028 0 4.028 7.000 

KØKKEN VED AARHUS 
UNIVERSITETSHOSPITAL 

6.900 2.033 29% 3.900 2.033 3.900 0 

DNU, A1, OMBYGNING AUH 105.046 77.774 76% 35.212 13.052 25.000 10.212 
TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER 
TIL DNU 

109.790 107.318 98% 6.114 3.642 6.114 0 

PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF 
RISSKOV 

38.340 34.286 89% 7.175 3.122 7.175 0 

OPP PSYKIATRISK CENTER -  
SKAL IKKE HAVE STAMKORT, DA 
DET ER EN NULBEVILLING 

0 81.260 0% 16.574 2.368 16.574 0 

Indtægt  0 -95.466 0% 0 0 0 0 
Total 748.233 509.222 68% 179.942 46.969 139.341 40.601 

 
Status for udvalgte anlægsprojekter 

 
DNU Forsyningsaftale el 

To anlægsprojekter i relation til DNU forventes afsluttet i 2016 fremfor i 2015, da der i 2016 er 
kommet yderligere udgifter vedr. el-tilslutningsbidrag, som følge af flere byggeprojekter ved 
DNU end tidligere planlagt. 
 
Det indstilles, at der bliver flyttet 7,0 mio. kr. fra forsyningsaftalen for fjernvarme til 
forsyningsaftalen for el. Det er en del af overskuddet på bevillingen til fjernvarmetilslutning, 
som bliver flyttet til bevillingen for el-tilslutning.    
 
DNU ombygning af Aarhus Universitetshospital etape 1, etape 2 og etape 3 

Ombygning af Aarhus Universitetshospital, Skejby i tilknytning til byggeriet af det nye 
universitetshospital er opdelt i tre etaper 1, 2 og 3. 
 
De 3 etaper har hver deres anlægsbevilling og tidsprofil. Alle tre etaper er i udførelsesfasen. 
 
For alle tre etaper gælder, at den forsinkede ibrugtagning af nybyggeriet på det nye 
universitetshospital i Aarhus forsinker rømning af de eksisterende lokaler og dermed 
ombygning af det eksisterende hospital. 
 
For etape 1 vil det indebære en forsinkelse af afslutningen af ombygningsprojektet.For etape 2 
og etape 3 vil nogle af ombygningsarbejderne blive forsinket, medens det endnu ikke kan 
siges, om afslutningen af projekterne også forsinkes.  
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Center for Partikelterapi 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 

DANSK CENTER FOR 
PARTIKELTERAPI, BYGGERI & 
ØVRIGT 90.654 38.209 42% 44.079 4.156 25.000 19.079 
DANSK CENTER FOR 
PARTIKKELTERAPI, UDSTYR 250.000 83.811 34% 61.189 0 61.189 0 
Indtægt -250.000 -87.000   -58.000 0 -58.000   
DANSK CENTER FOR 
PARTIKELTERAPI, 
TOTALENTREPRISE 314.778 49.000 16% 118.088 38.000 118.088 0 
DNU STATSLIG TILSKUD CENTER 
FOR PARTIKELTERAPI 0 0 0% 0 0   0 
Indtægt -277.350 0 0% -113.600 0 -113.600 0 
Total 128.082 84.020 66% 51.756 42.156 32.677 19.079 

 
Samlet fremdriftsstatus 

 
Dansk Center For Partikelterapi  
Aktiviteten er reguleret grundet langsommere hastighed på selve byggemodningen samtidig 
med at forventet forbrug til inventar mv. er mindre end forventet 2016.   
 
It 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 
IT-REINVESTERINGER 97.689 85.337 87% 0 148 0 0 
Total 97.689 85.337 87% 0 148 0 0 

 
Samlet fremdriftsstatus 

 
IT-Reinvesteringer  

Vi forventer at aflægge anlægsregnskab for forbrug pr. ultimo 2016.  
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Medicoteknisk udstyr 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo i 
% 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 

MEDICOTEKNISK UDSTYR 2012-
2013 146.345 146.326 100% 19 0 0 19 
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2013 - 
2014 99.037 97.209 98% 1.829 0 1.829 0 
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2014 - 
2016 41.677 44.231 106% -2.045 509 -2.045 0 
MEDICOTEKNISK UDSTYR 2015-
2017 13.150 12.041 92% 1.109 0 1.109 0 
INDKØBSAFTALER(HIPI)(SPAREPLA
N 6.1) 6.700 6.700 100% 0 0 0 0 
Total 306.909 306.507 100% 912 509 893 19 

 
Samlet fremdriftsstatus 

 

Medicotekniske bevillinger  

Bevillingerne Medicoteknisk udstyr 2012-2013, Medicoteknisk udstyr 2013-2014 og Spareplan 
6.1 forventes afsluttet ultimo 2016. 
 
Merforbruget på Medicoteknisk udstyr 2014-2016 forventes udlignet ultimo 2016, afklaring er 
undervejs. 
 
Bevillingerne Medicotekninsk udstyr 2015-2017 forløber som planlagt. 
 
Øvrige anlægsprojekter 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo i 
% 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 

HELIKOPTERLANDINGSPLADS VED 
HJERTEAFDELINGEN PÅ AUH 32.582 788 2% 28.944 217 1.000 27.944 
Indtægt -20.000 0 0% -20.000 0 0 0 
HOSPITALSAPOTEKET 168 168 100% 0 0 0 0 
HOSPICE GUDENÅ, KØB AF 
SYGEHUSVEJ 16 900 700 78% 200 0 200 0 
HOSPICE-LIMFJORD, KØB AF 
KEDELCENTRALEN 2.200 446 20% 1.754 0 1.754 0 
CONTROLLING AF STORE 
ANLÆGSPROJEKTER 19.239 16.114 84% 0 2.397 0 0 
TAGE HANSENS GADE FASE 1-2 3.850 2.218 58% 1.632 0 1.632 0 
NEDRIVNING AF 
SØNDERSØPARKEN 23, VIBORG 2.000 47 2% 1.978 25 1.978 0 
SALG AF REGIONSHOSPITALET 
HOLSTERBRO 4.550 1.917 42% 2.709 76 2.709 0 
SALG AF REGIONSHOSPITALET 
HERNING 3.800 518 14% 1.795 213 1.795 0 
Total 49.289 22.916 46% 19.012 2.928 11.068 27.944 

 
Samlet fremdriftsstatus 

Helikopterlandingsplads ved Hjerteafdelingen på AUH 

Projektet er forsinket grundet for få indkommende bud i forbindelse med licitationen den 25 
april. Projektafdelingen DNU overvejer hvorledes det videre forløb skal håndteres.   
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Puljer 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 

RESERVER, indtægter 0 0 0% 2.247 0 2.247 0 
UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG 
ENERGIPROJ. 3.443 2.878 84% 573 9 573 0 
PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER 0 0 0% 43.233 0 43.233 0 
Total 3.443 2.878 0% 46.053 9 46.053 0 

 
Samlet fremdriftsstatus 

Puljerne løber planmæssigt. 
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2. KVALITETSFONDSPROJEKTER 
 
Kvalitetsfondsprojekterne er, udover regionens egen økonomistyring og -opfølgning, underlagt 
et krav om en særlig opfølgning for kvalitetsfondsprojekter. Nedenstående tabeller viser derfor 
alene status i forhold til de bevillinger, der er afgivet af regionsrådet. 
 
Det Nye Universitetshospital, Aarhus 

 
Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år   2016   +=overskud 

JORDKØB 13.603 10.778 79% 2.825 0 2.825 0 
DNU PLANLÆGNING OG STYRING 406.427 391.229 96% 32.064 16.864 32.064 0 
DNU NORD 1 743.774 725.351 98% 30.403 11.979 30.403 0 
DNU SYD 1 371.521 365.421 98% 8.071 1.971 8.071 0 
DNU BYGGEMODNING, ETAPE 1-3 118.141 86.890 74% 32.687 1.331 32.687 0 
DNU C-GANG OG LOGISTIKBRO 121.859 120.824 99% 1.456 421 1.456 0 
DNU NORD 5 333.789 97.372 29% 106.929 59.958 106.929 0 
DNU NORD 2 718.639 705.455 98% 43.307 30.122 43.307 0 
DNU FÆRDIGGØRELSESARBEJDER 313.907 206.994 66% 57.311 19.798 57.311 0 
DNU NORD 4 391.288 357.286 91% 58.990 24.987 58.990 0 
DNU SYD 2 799.689 742.644 93% 154.864 109.189 154.864 0 
DNU RØRPOST 53.263 44.429 83% 8.294 6.918 8.294 0 
DNU BYGGEPLADSENS 
FÆLLESFACILITETER (BFF) 

171.969 148.947 87% 31.475 11.552 31.475 0 

DNU NORD 3 262.879 246.835 94% 42.004 25.960 42.004 0 
DNU VARE- OG AFFALDSCENTRAL 59.628 60.646 102% -619 398 -619 0 
DNU SYD 3 354.462 304.827 86% 120.229 70.594 120.229 0 
DNU SYD 6 21.541 6.512 30% 17.363 2.335 17.363 0 
DNU SYD 4 610.765 312.551 51% 226.004 129.471 226.004 0 
DNU SYD 5 185.909 32.477 17% 75.669 19.704 75.669 0 
DNU FORUM 12.224 8.127 66% 5.444 1.347 5.444 0 
FASE 0, RCV OG INTENSIV 66.422 66.423 100% 0 0 0 0 
FASE 0, STERILCENTRAL 75.306 75.065 100% 0 0 0 0 
DNU TILBYGNING PLAN 2 OG 3, 
NEONATALAFSNIT 

26.263 26.520 101% 76 332 76 0 

DNU TILBYGNING PLAN 1, KONTORER 14.108 12.446 88% 1.635 -27 1.635 0 
IT-DNU 209.995 128.191 61% 35.592 11.307 35.592 0 
MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU 340.992 51.965 15% 159.568 16.369 159.568 0 
PULJE DNU 0 0 0% -67.920 0 -67.920 0 
Udgifter i alt 6.798.363 5.336.205 78% 1.183.721 572.880 1.183.721 0 
KVALITETSFONDSMIDLER - 
INDTÆGTER 

-4.148.933 -2.138.236 52% -3.226.261 -1.038.715 -3.226.261 0 

Total 2.649.430 3.197.969 121% -2.042.540 -465.835 -2.042.540 0 

 
 
Samlet fremdriftsstatus 

Der henvises til den særskilte opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne. 
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Regionshospitalet Viborg, om- og tilbygning 
 
Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo i 
% 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år   2016   +=overskud 

DRIFT OG RÅDGIVNING AF 
PROJEKTAFDELING 

43.679 29.008 66% 6.451 3.231 6.451 0 

VESTDANSK CENTER FOR 
RYGSKADER 

109.797 104.103  6.190 495 6.190 0 

PROJEKTERING AKUTCENTER 92.388 70.791 77% 28.049 6.451 28.049 0 
DELPROJEKT AKUT, 
PROGRAMMERING OG 
DISPOSITIONSFORSLAG 

6.062 5.496 91% -54 -620 -54 0 

JORDARBEJDE AKUTCENTER 29.580 29.596 100% -16 0 -16 0 
ENTREPRISEARBEJDER 
AKUTCENTER 

522.295 128.418 25% 167.576 70.039 167.576 0 

MEDICO AKUTCENTER FAST 
INVENTAR 

104.357 0 0% 45.957 0 45.957 0 

KØB OG RENOVERING AF 
TOLBODGADE 12, 8800 VIBORG 

-25.906 0 0% -25.906 0 -25.906 0 

JUSTERINGSRESERVE 19.915 0 0% 19.915 0 19.915 0 
PULJE RHV 0 0 0% 96.162 0 96.162 0 
Udgifter i alt 902.167 367.412 41% 344.324 79.596 344.324 0 
KVALITETSFONDSMIDLER - 
INDTÆGTER 

-740.818 -389.442 53% -148.197 0 -148.197 0 

Total 161.349 -22.030 -14% 196.127 79.596 196.127 0 

 
Samlet fremdriftsstatus 

Der henvises til den særskilte opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne. 
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Det nye regionshospital, Gødstrup 
 
Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo i 
% 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år   2016   +=overskud 

PROJEKTORGANISATION 392.436 372.871 95% 55.668 36.102 55.668 0 
JORDKØB 32.123 29.472 92% 3.953 1.302 3.953 0 
BYGGEMODNING OG 
BYGGEPLADSANSTILLING 

30.575 30.459 100% -225 -341 -225 0 

DELPROJEKT 2 
FORSYNINGSLEDNINGER I JORD 

16.711 14.457 87% 2.027 -227 2.027 0 

DP3 PÆLEFUNDERING OG 
KÆLDER 

234.507 212.536 91% 28.027 6.056 28.027 0 

FJERNVARME- OG ELFORSYNING 40.803 23.086 57% 0 -5.194 0 0 
DP1B FÆLLES FACILITETER FOR 
SKURBY 

66.018 25.302 38% 23.080 5.341 23.080 0 

DELPROJEKT 4 RÅHUS 443.013 272.770 62% 195.185 142.010 195.185 0 
DELPROJEKT 7 PRÆ-FAB 0 0 0% 0 0 0 0 
DELPROJEKT 6, KLIMASKÆRM - 
TÆT HUS 

241.487 10.196 4% 146.243 10.196 146.243 0 

IT-APPARATUR OG LØST 
INVENTAR 

43.863 0 0% 3.107 0 3.107 0 

DELPROJEKT 8 
THORAX/ABDOMINAL 

0 0 0% 0 0 0 0 

DELPROJEKT 9 
FOYER/BILLEDDIAGNOSTIK/OP/F
AMILIE 

0 0 0% 0 0 0 0 

DELPROJEKT 10 
AKUT/LAB/INTENSIV 

0 0 0% 0 0 0 0 

DELPROJEKT 11 
SPECIALINSTALLATIONER OG 
UDSTYR 

109.145 0 0% 12.303 0 12.303 0 

MEDIOTEKNINSK UDSTYR DNV 15.000 0 0% 15.000 0 15.000 0 
DELPROJEKT 32 SERVICE BY 128.359 0 0% 41.725 0 41.725 0 
DELPROJEKT 31 SOMATIK DNV 400.881 0 0% 0 0 0 0 
DELPROJEKT 8-10 APTERING 250.466 0 0% 69.130 0 69.130 0 
DELPROJEKT 8-10 
INSTALLATIONER 

299.808 0 0% 109.426 0 109.426 0 

IT DNV 19.246 0 0% 2.985 0 2.985 0 
JUSTERINGSRESERVE 13.302 0 0% 10.246 0 10.246 0 
PULJE DNV 0 0 0% 55.538 0 55.538 0 
Udgifter i alt 2.777.743 991.149 36% 773.418 195.245 773.418 0 
KVALITETSFONDSMIDLER - 
INDTÆGTER 

-2.078.394 -464.245 22% -280.669 -21.988 -280.669 0 

Total 699.349 526.904 0% 492.749 173.257 492.749 0 

 
Samlet fremdriftsstatus 

Der henvises til den særskilte opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne. 
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3. SOCIALOMRÅDET  
 
Anlægsprojekter 

 
Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år   2016   +=overskud 

OMBYGNING AF BÆKKETOFTEN 
HEDENSTED 

27.004 23.028 85% 13.277 9.301 13.277 0 

BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 
2014, SOCIALE TILBUD 

10.745 9.952 93% 997 205 997 0 

OMBYGNING AF 2 LEJLIGHEDER, 
GL SAUSTRUO 

2.000 1.967 98% 401 367 401 0 

PAVILLION TIL SUA´S 
SEKRETARIAT 

510 511 100% 510 511 510 0 

TO ERSTATNINGSBOLIGER FOR 
PAVILLIONER PÅ FOGEDVÆNGET 

2.280 1.362 60% 2.119 1.201 2.119 0 

SAMMENLÆGNING AF 
FOGEDVÆNGET OG ENGVEJEN 

4.769 3.784 79% 4.227 3.242 4.227 0 

BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 2015 3.808 3.476 91% 1.573 1.240 1.573 0 
FLYTNING AF IKH TIL 
MARSELISBORGCENTRET 

700 339 48% 441 80 441 0 

ENERGISPAREPROJEKTER PÅ 
SOCIALE TILBUD 

4.147 697 17% 3.683 232 3.683 0 

MODULBYGGERI PÅ 
SOCIALOMRÅDET 

15.544 10.787 69% 15.278 10.521 15.278 0 

OMBYGNING TIL EKSTRA 2-RUMS 
BOLIG, KILDEBO I TØRRING 

330 149 45% 330 149 330 0 

BYGNINGSVEDLLIGEHOLDELSE 
2016 

4.610 1.183 26% 4.610 1.183 4.610 0 

5 FLEKSIBLE BOLIGER - 
SOCIALOMRÅDET AUTISME 

4.100 19 0% 4.100 19 4.100 0 

TILLÆG TIL FLEKSIBLE MOBILE 
BOLIGER OG EN UDVIDELSE 

1.560 0 0% 1.560 0 1.560 0 

OMBYGNING AF NDR. FÆLLEDVEJ 308 0 0% 308 0 308 0 
RAMMEBEBUDGET 
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE 

5.736 -133 -2% 5.869 0 5.869 0 

RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING 8.122 0 0% 8.122 0 8.122 0 
Total 96.273 57.121 59% 67.405 28.251 67.405 0 

 

Samlet fremdriftsstatus 

På socialområdet er der i 2016 et samlet rådighedsbeløb til anlægsprojekter på 67,4 mio. kr., 
pr. 30. juni 2016 er der udbetalt 28,3 mio. kr. heraf. 
 
Status for udvalgte anlægsprojekter 

Ombygning af Bækketoften, Hedensted Regionsrådet gav januar 2015 anlægsbevilling til og 
godkendte projektforslaget for ombygning af Bækketoften i Hedensted. Byggeriet er afleveret 
1. juli 2016 og beboerne flytter ind efter sommerferien. Udearealerne er dog ikke færdige 
endnu, men de forventes afleverede i efteråret 2016. 
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4. REGIONAL UDVIKLING 
 
Kollektiv Trafik 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 
TILSKUD TIL TRAFIKSELSKABER 117.810 96.504 82% 17.903 14.600 23.000 -5.097 
Total 117.810 96.504 82% 17.903 14.600 23.000 -5.097 

 
Samlet fremdriftsstatus 

Merforbruget i 2016 dækkes af rådighedsbeløbet i 2017, hvor projektet forventes færdig. 
 
 

5. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION  
 
Koncernøkonomi 

  

Anlægs-
bevilling 

Regnskab 
pr. 30.06 

Saldo 
i % 

Rådig-
heds-
beløb 

Forbrug 
pr. 30.06 

Forventet 
forbrug i 
2016 

Afvigelse 

1.000 kr., løbende priser Alle år 2016 +=overskud 
SALG AF BYGNINGER 2013 6.037 9.042 150% -2.816 190 -2.816 0 
Indtægt -25.400 -27.971 110% 2.572 0 0 2.572 
SALG AF BYGNINGER 2014-2015 1.830 1.699 93% 144 14 144 0 
Indtægt -29.100 -9.731 33% -19.369 0 0 -19.369 
SALG AF BYGNINGER 2016 3.000 643 21% 2.802 446 2.802 0 
Indtægt -15.990 0 0% -15.990 0 -10.000 -5.990 
Total -59.623 -26.318 44% -32.657 650 -9.870 -22.787 

 
Samlet fremdriftsstatus 

I 2016 er der endnu ikke realiseret indtægter ved salg af ejendomme. En enkelt ejendom i 
Silkeborg er solgt og salgsindtægten på 1,5 mio. kr. er deponeret og 2 ejendomme er solgt til 
kommuner med overtagelse i henholdsvis 2017 og 2019. 
 
 


