
Anlægs-oversigt DNV-Gødstrup

Udarbejdet pr 16. januar 2019

Mio kr, indeks 88,8 (tidligere indeks 120,5)

Etape 1 1.638,2 -11,2 1.627,0

 - DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling 27,9 27,9

 - DP1B, Byggepladsindretning 78,9 78,9

 - DP2, Hovedforsyninger i terræn - køl 15,0 15,0

 - DP3, Pælefundering og kælder samt afløb 193,0 193,0

 - DP4, Råhus 389,7 389,7

 - DP5, Terræn og landskab 25,6 25,6

 - DP6, Klimaskærm - tæt hus 211,3 211,3

 - DP8-10, Aptering 220,8 220,8

 - DP8-10, Installationer 310,4 310,4

 - DP11, Specialinstallationer og udstyr 165,6 -11,2 154,4 1. Rettelse samt flytning af foreløbigt overskud til UF-pulje

Etape 3 374,1 0,0 374,1

 - DP31, Somatik 289,2 289,2

 - DP32, Serviceby og teknikhuse 84,9 84,9

IT-apparatur og løst inventar 511,1 0,0 511,1

 - Medicoteknisk udstyr 123,0 123,0

 - IT anlægsbudget 200,5 200,5

 - Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag 187,6 187,6

Fælles omkostninger 511,2 0,5 511,7

 - Tilslutningsudgifter fjernvarme 37,0 37,0

 - Planlægning af byggeri, herunder afledte omk. 472,5 0,5 473,0 2. Rettelse samt dækning af manko på grundvandskøl

 - Kunstnerisk udsmykning 1,7 1,7

Grund 31,1 -2,0 29,1

 - Anskaffelse af grund 31,1 -2,0 29,1 3. Reduktion af anlægsbudget.

Reserver 143,3 8,1 151,4

 - Justeringsreserve 6,8 -4,6 2,2 4. Overførsel af realiseret P/L tab

 - UF pulje 136,5 12,7 149,2 5. Foreløbigt oveskud på delprojekter overført.

Afsat til Pris/Løn tab 13,4 4,6 18,0

 - Reserveret til PL tab 13,4 4,6 18,0

I alt investeringsramme, incl BK 2020 3.222,4 0,0 3.222,4
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