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1. Indledning 
 
 
Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter udarbejdes 
kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, som også danner 
grundlag for Sundheds- og Ældreministeriets opfølgning.  
 
Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik over udvikling i økonomi, 
fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri.  
 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendte den 10. april 2012 
udbetalingsanmodningen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus, den 29. juni 2012 
for Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg og den 30. juni 2014 for Det Nye 
Vest, Gødstrup. Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til 
regionsrådet og til Sundheds- og Ældreministeriet efter fast koncept.  
 
Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus er afsluttet på nær den 
del af Forum projektet som er finansieret af kvalitetsfondsmidler. Det er aftalt med 
Sundheds- og Ældreministeriet, at der fra og med 2. kvartal 2019 rapporteres særskilt 
for den kvalitetsfondsfinansierede del af Forum projektet. Kvalitetsfondsprojektet på 
Regionshospitalet i Viborg er afsluttet på nær de sidste ombygninger. Det er aftalt med 
Sundheds- og Ældreministeriet, at der fra og med 2. kvartal 2020 rapporteres særskilt 
på de sidste ombygninger i Kvalitetsfondsprojektet. Der rapporteres i indeværende 
kvartalsrapport fortsat på deponering af statstilskud, egenfinansiering og salg af 
hospitalsmatrikler vedrørende DNU og Regionshospitalet Viborg i skema 6.      
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2. Ledelseserklæring 
 
”Ledelsen i Region Midtjylland fremsender hermed kvartalsrapportering pr. 30.9.2020 for 
regionens igangværende kvalitetsfondsprojekter til Sundheds- og Ældreministeriet. 
 
Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for de enkelte 
kvalitetsfondsprojekter til regionsrådet, som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet 
den 16.12.2020. 
 
Ledelsen skal efter bedste overbevisning erklære, at: 
 

 kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af økonomi, fremdrift og risiko 
vedrørende samtlige regionens igangværende anlægsprojekter finansieret ved 
kvalitetsfondsmidler 

 kvartalsrapporteringen givet et retvisende billede af regionens deponeringsgrundlag 
vedrørende anlægsprojekter med kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede 
deponeringer pr. udgangen af kvartalet 

 såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret i 
overensstemmelse med gældende administrative regler 

 såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret under 
iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn 

  
 
Kommentarer til eventuelle forbehold og fremhævelser fra revisionen vedr. Det nye Vest, 
Gødstrup fremgår af afsnit 3. 
 
Viborg den 16. december 2020 
 
 
Regionsrådsformand  Regionsdirektør 
Anders Kühnau  Pernille Blach Hansen 
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3. Revisorerklæring 
 
Den fulde revisionserklæring fremgår af bilag 1. (Erklæring vedr. DNV er vedlagt som lukket 
bilag) 
 
Den uafhængige revisors erklæringer omfatter projekternes økonomiske forbrug pr. 30. 
september 2020 for det kvalitetsfondsfinansierede Det Nye Vest, Gødstrup, og 
deponeringsgrundlag pr. 30. september 2020 for de kvalitetsfondsfinansierede 
anlægsprojekter Det Nye Universitetshospital i Aarhus, Om- og Tilbygningen af 
Regionshospitalet Viborg og Det Nye Vest, Gødstrup.  
 
Revisionen har fremhævet følgende forhold:  
 
 
 
 
 
 
Det Nye Vest, Gødstrup 
 
Revisionens fremhævelser og regionens kommentarer hertil er vedlagt som lukket bilag til 
kvartalsrapporten. 
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4. Overblik 
 
For DNV projektet gælder at risikobilledet er baseret på den nuværende viden. Dette er 
nærmere beskrevet i projekternes risikorapporter. 
 
DNU 
Alle afdelinger er flyttet ind i nybyggeriet. Anlægsregnskaber udarbejdes i takt med at 
delprojekterne afsluttes. Der rapporteres særskilt på den kvalitetsfondsfinansierede del af 
Forum-projektet.  
 
Regionshospitalet Viborg 
Som følge af kvalitetsfondsprojektets fremskredne stade, er det aftalt med Sundheds- og 
Ældreministeriet, at der fremover – ligesom ved Forum - rapporteres særskilt på 
kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg 
 
DNV-Gødstrup 
Generelt er der fortsat betydelige tidsmæssige og økonomiske udfordringer i projektet, særligt 
i etape 1.  
 
I orientering til regionsrådet d. 24. juni 2020 fremgik det, at den forventede færdiggørelse af 
etape 1 var udskudt til januar 2021 og færdiggørelse af etape 3 til oktober 2020. 
 
I kvartalsrapporten for 3. kvartal 2020 gives en aktuel status for overholdelse af tidsplanen pr. 
medio oktober 2020. Der pågår sideløbende en opdatering af tidsplanen, som afsluttes ultimo 
november 2020. Konklusionen på dette arbejde behandles i regionsrådet i december 2020 på 
samme tidspunkt, som behandling af kvartalsrapporten for 3. kvartal 2020. Den opdaterede 
tidsplan vil derfor indeholde nyere informationer end nærværende kvartalsrapport. Tidsplanens 
eventuelle konsekvenser for projektets stade og økonomi vil fremgå af kvartalsrapporten for 4. 
kvartal 2020.  
 
Der er en række økonomiske konflikter, der forventes afklaret via voldgift. Dette medfører en 
økonomisk usikkerhed for projektet. For nærmere beskrivelse af økonomiske konflikter 
henvises til fortroligt skema 9, der er vedlagt som bilag til kvartalsrapporten. Status 
vedrørende dagboder mv. fremgår endvidere af den lukkede del af rapporteringen. Samlet set 
forventes projektet gennemført inden for den økonomiske totalramme jf. reserveprognosen. 
 
Etape 1 
Forsinkelser i apteringsentreprisen har været en af hovedårsagerne til forsinkelse på etape 1. 
Der er iværksat dagbod. Det er foreløbigt forventningen, at afleveringsforretning kan 
gennemføres i januar 2021. Der er iværksat syn og skøn, hvor en uafhængig part vurderer, 
om kvaliteten lever op til udbudsmaterialet.  
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Manglende bemanding og fremdrift hos installationsentreprenøren(DP8-10E02) på etape 1 har 
også bidraget til betydelige forsinkelser. De fysiske arbejder i installationsentreprisen forventes 
afsluttet i december 2020. Indregulering og test pågår frem til den forventede aflevering i 
februar/marts 2021. Der kan herefter fortsat udestå udsatte arbejder, der dog ikke begrænser 
hospitalets forberedelser til ibrugtagning. Entreprenøren er sat i dagbod. 
 
Budgettet til uforudsete udgifter i delprojekterne på etape 1 er presset, bl.a. som følge af et 
øget antal uafklarede ekstrakrav. For nærmere uddybning henvises til lukket bilag 
omhandlende reserveprognosen. 
 
Forsinkelserne på etape 1 har også betydning for fremdriften hos specialinstallations-
entreprenørerne under DP11 (sprinkler, BMS mv.). Der er indgået aftaler om betaling for den 
forlænget byggetid.  
 
Aftale med Cura Vita om totalrådgivning i etape 1 i den forlængede byggetid er ikke forlænget 
efter 30. juni 2020, hvor etape 1 var forudsat afleveret. Der er i stedet indgået aftalte med 
byggeledelsen, Rambøll A/S, om at overtage projektopfølgningen og fagtilsynet på etape 1 fra 
1. juli 2020 fra totalrådgiveren. 
 
Etape 3 
Aflevering på etape 3 var fastlagt til d. 1. maj 2020. Kompletteringsentreprenøren har 
afleveret primo oktober. VVS- og ventilationsentreprenøren forventes afleveret i november 
2020, hvilket er 1 måned senere end forventet i rapporteringen for 2. kvartal 2020. 
Forsinkelsen forventes ikke at få direkte betydning for indflytningstidspunktet, da etapen 
fortsat forventes færdiggjort før etape 1. Afleveringstidspunktet for etape 3 har dog betydning 
for, hvornår bygherreleverancer og andre aktiviteter frem til indflytningen kan påbegyndes. 
Det forventes at hospitalets forberedelser til indflytning kan igangsættes i november 2020.  
 
Der er iværksat dagbod over for kompletteringsentreprenøren samt VVS- og 
ventilationsentreprenøren. Der er indgået aftale med totalrådgiver om forlænget byggetid. 
Merudgifter til entreprenører og rådgivere forventes finansieret af dagbod hos de forsinkede 
entreprenører og de disponible reserver i DP31.  
 
Der henvises til vedlagte bilag for en nærmere gennemgang af status og prognose for 
projektets reserver. 
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5. Rapportering 
 
 
5.1 Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup 
 
Styringsmanualen for Det Nye Hospital i Vest Gødstrup er senest ajourført og godkendt af 
Regionsrådet den 5. december 2017. Styringsmanualen ajourføres løbende i forhold til 
byggeriets aktuelle fase og eksisterende praksis. Det følgende indeholder en risikovurdering 
samt en gennemgang af økonomi og fremdrift for Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup. Der er 
vedlagt en risikorapport for DNV-projektet for 3. kvartal 2020. 
 
 
5.1.1 Risici 
 

Vedlagte risikorapportering for DNV-Gødstrup for 3. kvartal 2020 er udarbejdet af 
projektsekretariatet for DNV-Gødstrup på baggrund af dialog med totalrådgiverne samt 
yderligere risikoejere i projektorganisationen. I 3. kvartal 2020 fremhæver projektsekretariatet 
10 risikoemner. Nedenstående Tabel 1 giver et overblik over det samlede risikobillede, som 
projektsekretariatet for DNV-Gødstrup tegner af DNV-Gødstrup projektet pr. 3. kvartal 2020 
samt udviklingen i de enkelte risici siden sidste kvartal. I forhold til seneste 
kvartalsrapportering er der tre ny risici i oversigten. Der er i perioden udgået to risici. I 
tabellen er de 10 risici oplistet. Risikoniveauet er vurderet på tre parametre: Økonomi, Tid og 
Kvalitet. Den overordnede betydning af farveskalaen er:  
 
• Grøn = Ikke kritisk  
• Gul = Observation  
• Rød = Kritisk  

 

I 1. kvartal 2020 har bygherren ændret opgørelsesmetode for så vidt angår karakterer og 
intervaller for tid og økonomi, så disse bedre afspejler projektets stade. Den ændrede 
opgørelsesmetode indebærer, at risikomatricens karakterer og intervallerne imellem dem 
forholder sig til det resterende projekt og ikke som hidtil til det samlede projekt. 
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Tabel 1: Væsentlige risici og udvikling siden 2. kvartal 2020 

R
is
ik
o
 

n
r.
  Risiko  Tid 1)  Økonomi  1)  Kvalitet  1) 

1 

Vandindtrængning i kælder, 

manglende forsikringsdækning af 

projekterings‐/udførelsesfejl 

Forbedret  Forværret  Forbedret 

2  AGV‐systemet forsinkes  Ny  Ny  Ny 

3 
Manglende 

myndighedsgodkendelse 
Ny  Ny  Ny 

4  COVID‐19  Uændret  Uændret  Uændret 

5 
Merudgifter til færdiggørelse af 

byggeriet 
Forværret  Forbedret  Forbedret 

6  IT‐netværket forsinkes  Ny  Ny  Ny 

7 
Manglende arbejder i etape 1 

udføres ikke 
Forbedret  Uændret  Uændret 

8 
Mangel på apterings‐ og 

installationsressourcer, etape 3 
Uændret  Uændret  Uændret 

9  Indregulering forsinkes, etape 3  Forbedret  Forbedret  Forbedret 

10 
Manglende arbejder i etape 3 

udføres ikke 
Forbedret  Forbedret  Forbedret 

1) Forværret / uændret / forbedret angiver tendens, mens farve angiver status i 3. kvartal 2020. 

 

Administrationen noterer sig, at DTØ vurderer, at projektet fortsat befinder sig på et ganske 
højt risikoniveau. Det er administrationens opfattelse, at der er behov for et stort fokus på de 
nævnte risici i projektet. Det er samtidig administrationens opfattelse, at projektet arbejder 
med at nedbringe risikoniveauet.  
 
Nedenfor er en kort beskrivelse af de enkelte risici i risikorapporten. For en uddybning 
henvises til vedlagte risikorapport.  
 
Risiko 1: Vandindtrængning i kælder, manglende forsikringsdækning af 
projekterings-/udførelsesfejl 
Denne risiko er identisk med risiko 9 (risiko for udbedringsproblemer ved vandindtrængning i 
kælder) i risikorapporten for 2. kvartal 2020. 
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Risikoen består i, at indtrængende vand i kælderetagen kan påføre regionen udgifter pga. 
manglende forsikringsdækning.  
 
Der er risiko for merudgifter i byggeriet, i fald løsningen af problemet kræver en økonomisk 
indsats, der ikke kan henføres til projektets forsikringsdækninger som projekterings- eller 
udførelsesfejl. Dertil kommer, at der vurderes at være en kvalitetsmæssig risiko, dog ikke for 
byggeriets samlede funktionalitet; og i sammenhæng med den kvalitetsmæssige risiko også en 
økonomisk risiko ift. driften af hospitalet efter projektets afslutning. Der forventes at være 
overblik over løsningsmuligheder i 4. kvartal 2020, hvorefter risikoen revurderes. 
 
Estimatet er 3,6 mio. kr., og med en sandsynlighed på 25% andrager risikotallet 0,9 mio. kr.  
 
Risiko 2: AGV-systemet forsinkes 
Der er risiko for, at AGV-systemet ikke når at være klar til indflytning. AGV-systemet er af 
Hospitalsenheden Vest blevet defineret som en kritisk forudsætning for, at hospitalet kan tages 
i brug. Overskrider projektet tidsplanen, er der derfor risiko for, at AGV-systemet forsinker 
ibrugtagningen af hospitalet. 
 
Testkørsel starter efter planen op i 1. halvdel af oktober 2020, og systemet skal fuldtestes på 
alle etaper fra januar 2021. Tilfredsstillende fuldtestning er en forudsætning for, at AGV-
systemet kan idriftsættes. Der udestår uløste problemstillinger relateret til bl.a. flugtveje, 
holdepladser og dørlukning, som kan kompromittere tidsplanen i fald de ikke løses. Bygherre 
har stort fokus på tidsplanen og de udestående opgaver. 
 
Risikoen er ny i risikorapporteringen. Estimatet andrager 3,0 mio. kr., mens risikotallet ved en 
vurderet sandsynlighed på 50% er 1,5 mio. kr.  
 
Risiko 3: Manglende myndighedsgodkendelse 
Der er risiko for, at endelig myndighedsgodkendelse og ibrugtagningstilladelse ikke er 
modtaget d. 1. maj 2021. Risikoen er opstået i forbindelse med, at CuraVita ikke længere 
varetager projektopfølgning og fagtilsyn. Her er det blevet klart, at en række udeståender med 
myndighederne særligt ift. brandsikkerhed ikke er blevet løst ved CuraVita. 
 
Udeståenderne er under afklaring bl.a. ved løbende møder mellem bygherre, CuraVita, 
Rambøll og brandmyndighederne.  Der forventes afklaring vedr. det eventuelle behov for 
bygningstilpasninger i november 2020. 
 
Tidsmæssigt er der risiko for en forsinkelse på op til 3 måneder. Økonomisk er estimatet 3 
mio. kr. Med en sandsynlighed på 25% andrager risikotallet 0,8 mio. kr. 
 
Risiko 4: COVID-19 
Denne risiko er identisk med risiko 6 (risiko for forsinkelse som følge af corona-epidemien) i 
risikorapporten for 2. kvartal 2020. 
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Der er risiko for, at byggeriet forsinkes og fordyres pga. leveranceproblemer, reduceret tilgang 
af udenlandske håndværkere og teknikere mv. og smittespredning på byggepladsen. I fald en 
sådan forsinkelse falder under en force majeure-bestemmelse, er der endvidere risiko for 
merudgifter. 
 
Der er iværksat smittereducerende tiltag på byggepladsen, og entreprenører med 
leveranceproblemer er blevet anmodet om at finde alternative løsninger ved 
leveranceproblemer med sigte på, at tidsplanen overholdes. Endvidere holdes der løbende 
møder om emnet. Til dato er der konstateret to smittetilfælde på byggepladsen. Disse har ikke 
forsinket byggeprojektet. 
 
Estimatet for risikoen er uændret 2,9 mio. kr., hvilket som i 2. kvartal er baseret på 8 ugers 
forsinkelse. Med en uændret sandsynlighed på 25%, er risikotallet fortsat 0,7 mio. kr. 
 
Risiko 5: Merudgifter til færdiggørelse af byggeriet 
Denne risiko er identisk med Risiko 3 (risiko for uomgængelige ekstraudgifter til færdiggørelse 
af byggeriet) i risikorapporten for 2. kvartal 2020. 
 
Byggeriet kan blive fordyret af, at områder, der er overtaget og mangeludbedret, ikke er klar 
til hospitalsdrift, hvorfor det vil være nødvendigt at gennemføre efterfølgende tilpasninger. 
Dette kan f.eks. skyldes fejl eller mangler i projekteringen, som har medført bygningsmæssige 
løsninger, der ikke kan bruges til hospitalsdrift. Risikoen søges mitigeret ved gennemgange af 
byggeriet med de kommende brugere og test af diverse systemer, så eventuelle 
problemstillinger kommer frem. 
 
Økonomiestimatet på 2,3 mio. kr. er mindre end i 2. kvartals risikorapport, hvor det var 13,2 
mio. kr. Sandsynligheden er også reduceret fra 40% til 25%, hvorefter risikotallet er reduceret 
fra 5,3 mio. kr. til 0,6 mio. kr. Risikoen vil blive revurderet i takt med, at overdragelser 
gennemføres, og byggeriet gennemgås.  
 
Risiko 6: IT-netværket forsinkes 
Der er risiko for, at afhængigheder mellem byggeriet og IT-netværksleverancen medfører 
forsinkelser i IT-netværksleverancen. Mange tekniske og logistiske systemer (eksempelvis 
AGV, bygningsovervågning, patientkald og kritiske kald) er afhængige af netværk, og ved 
forsinkelser i IT-netværksleverancen er der derfor risiko for, at disse leverancer forsinkes. 
 
I det omfang det er nødvendigt at etablere midlertidige IT-løsninger mhp. eksempelvis 
testarbejde, fragår IT-ressourcerne til sådanne løsninger fra arbejdet med at etablere 
hospitalets varige netværk. Risikoen kan mitigeres bl.a. ved prioritering af færdiggørelsen af 
permanente installationer, der er forudsætninger for IT-netværksleverancen. 
 
Estimatet på 2,0 mio. kr. er baseret på en anslået månedlig merudgift til projektledelse mv. på 
1 mio. kr. i projekter, som er afhængige af IT-netværket. Tidsmæssigt er der risiko for 2 
måneders forsinkelse. Med en vurderet sandsynlighed på 20% bliver risikotallet 0,4 mio. kr. 
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Risiko 7: Manglende arbejder i etape 1 udføres ikke 
Denne risiko er identisk med Risiko 4 (risiko for manglende udførte arbejder ved overdragelser 
og afleveringer, etape 1) i risikorapporten for 2. kvartal 2020. 
 
Risikoen består i, at det ved overdragelser og afleveringer konstateres, at afleverende 
entreprenører på etape 1 ikke har udført alle sine kontraktuelle arbejder, og at disse heller 
ikke udføres efter aflevering. 
 
Såfremt entreprenørerne ikke udfører deres arbejder i fuldt omfang, kan bygherre lade disse 
arbejder udføre ved en anden entreprenør. Dette vil typisk medføre merudgifter til 
byggeledelse og byggepladstilsyn, og der kan være konsekvenser for kvaliteten.  
 
Bygherre har dedikeret ressourcer til løbende at følge op på, at entreprenørerne har udført alle 
kontraktuelle arbejder ved aflevering. Hvis dette ikke kan konstateres, iværksættes i 
samarbejde med byggeledelsen tiltag til mangelopretning for entreprenørens regning. 
Derudover pågår syn og skøn som beskrevet andetsteds. 
 
Den økonomiske risiko består i merudgifter til byggeledelse og byggepladstilsyn. Estimatet er 
på 1,9 mio. kr., hvilket er uændret ift. risikorapporten for 2. kvartal. Med en uændret 
sandsynlighed på 60% er risikotallet uændret 1,1 mio. kr. 
 
Risiko 8: Mangel på apterings- og installationsressourcer, etape 3 
Denne risiko er identisk med risiko 8 (risiko for forsinket AB 92-aflevering pga. mangel på 
apterings- og installationsressourcer på etape 3 på pladsen) i risikorapporten for 2. kvartal. 
 
Risikoen består i, at aflevering forsinkes på grund af manglende apterings- og 
installationsbemanding. 
 
Der føres løbende dialog med entreprenørerne mhp. sikring af den nødvendige bemanding, og 
ved konstateret underbemanding er der iværksat dagbod. Entrepriserne er nu så fremskredne, 
at det forventes, at risikoen kan lukkes i 4. kvartals risikorapport. 
 
Estimatet er baseret på udgifter til forlænget byggeledelse og tilsyn og er blevet revurderet, 
hvilket medfører, at det er øget til 0,7 mio. kr. fra 0,4 mio. kr. i seneste risikorapport. 
Sandsynligheden er opjusteret marginalt fra 24% til 25%, hvorefter risikotallet er steget til 0,2 
mio. kr.  
 
Risiko 9: Indregulering forsinkes, etape 3 
Denne risiko er identisk med risiko 2 (risiko for at indregulering ikke kan færdiggøres på de 13 
uger, der pt. er til rådighed i færdiggørelsestidsplanen på etape 3) i risikorapporten for 2. 
kvartal 2020. 
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Risikoen består i, at entreprenørernes indregulering af ventilationsanlægget forsinkes pga. sen 
opstart som følge af sen færdiggørelse af lofter og ventilationsanlæg. Byggeledelsen mødes 
ugentligt med de relevante entreprenører for at rydde forhindringer af vejen og sikre den 
fornødne bemanding til, at forsinkelse kan undgås. Ved indikationer på underbemanding 
fremsender byggeledelsen modkrav mod entreprenøren. Endvidere udnyttes muligheder for at 
optimere tidsforbruget til indregulering af etapens i alt 13 ventilationsanlæg. 
 
Estimatet består af udgifter til byggeledelse og fagtilsyn og er uændret 0,7 mio. kr. baseret på 
op til 4 ugers forsinkelse. Med en sandsynlighed på uændret 85% er risikotallet fortsat 0,6 
mio. kr. 
 
Risiko 10: Manglende arbejder i etape 3 udføres ikke 
Denne risiko er identisk med risiko 1 (risiko for manglende udførte arbejder ved overdragelser 
og afleveringer, etape 3) i risikorapporten for 2. kvartal 2020. 
 
Risikoen består i, at det ved afleveringer konstateres, at afleverende entreprenører på etape 3 
ikke har udført alle sine kontraktuelle arbejder, og at disse heller ikke udføres efter aflevering. 
 
Såfremt entreprenørerne ikke udfører deres arbejder i fuldt omfang, kan bygherre lade disse 
arbejder udføre ved en anden entreprenør. Dette vil typisk medføre merudgifter til 
byggeledelse og byggepladstilsyn, og der kan være konsekvenser for kvaliteten.  
 
Bygherre har dedikeret ressourcer til løbende at følge op på, at entreprenørerne har udført alle 
kontraktuelle arbejder ved aflevering. Hvis dette ikke kan konstateres, iværksættes i 
samarbejde med byggeledelsen tiltag til mangelopretning for entreprenørens regning.  
 
Den tidsmæssige risiko er baseret på 6 ugers forsinkelse. Estimatet på 0,4 mio. kr. er faldet 
ift. risikorapporten for 2. kvartal. Med en uændret sandsynlighed på 80% er risikotallet faldet 
fra 0,6 til 0,4 mio. kr. 
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5.1.2 Projektets økonomi 
 
I det følgende gennemgås status for tid og økonomi i DNV-Gødstrup. I orientering til 
regionsrådet d. 24. juni 2020 blev det oplyst, at den forventede færdiggørelse af etape 1 var 
udskudt til januar 2021 og færdiggørelse af etape 3 til oktober 2020. I kvartalsrapporten for 3. 
kvartal 2020 gives en aktuel status for overholdelse af tidsplanen pr. medio oktober 2020 
sammenholdt med kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020. Der pågår sideløbende opdatering af 
tidsplanen som afsluttes ultimo november 2020. Konklusionen på dette arbejde behandles i 
regionsrådet i december 2020 på samme tidspunkt som behandling af kvartalsrapporten for 3. 
kvartal 2020. Den opdaterede tidsplan vil derfor indeholde nyere informationer end 
nærværende kvartalsrapport. Eventuelle konsekvenser for projektets stade og økonomi vil 
fremgå af kvartalsrapporten for 4. kvartal 2020. De forventede afleveringstidspunkter, der 
fremgår af nedenstående, er baseret på den aktuelle stadetidsplan. Det faktiske 
afleveringstidspunkt kan ligge før eller senere end de angivne tidspunkter. 
 
Der er en række økonomiske konflikter, der forventes afklaret via voldgift. Dette medfører 
økonomisk usikkerhed for projektet. For nærmere beskrivelse af økonomiske konflikter 
henvises til vedlagte fortrolige skema 9. Status vedr. dagboder mv. fremgår endvidere af 
lukket del af rapporteringen. Samlet set forventes projektet gennemført inden for den 
økonomiske totalramme jf. reserveprognosen. 
 
Etape 1 
Forsinkelser i apteringsentreprisen (DP8-10E01) har været en af hovedårsagerne til forsinkelse 
på etape 1. Der er iværksat dagbod. Entreprenøren har iværksat tiltag, herunder øget 
bemanding på maleropgaverne, der skal sikre fremdriften i apteringsentreprisen. De fysiske 
arbejder forventes afsluttet i december 2020 med et vist omfang af udskudte arbejder. Det er 
foreløbigt forventningen, at afleveringsforretning kan gennemføres i januar 2021. Der sker 
løbende overdragelse af færdiggjorte arealer til bygherren. De første overdragelser har vist et 
stort antal mangler i apteringsentreprisen, og der er uenighed om kvalitetsniveauet mellem 
bygherre og entreprenør. Der er derfor iværksat syn og skøn hvor en uafhængig part vurderer 
om kvaliteten lever op til udbudsmaterialet, og om bygherre kan igangsætte anden 
entreprenører (på apteringsentreprenørens regning) til udbedring af mangler, som 
apteringsentreprenøren ikke vil udbedre. En foreløbig konklusion giver i stort omfang 
bygherren medhold. I de efterfølgende overdragelser har kvaliteten været bedre. Det 
forventes pt., at apteringsentreprenøren selv udbedrer mangler inden for de givne tidsfrister. 
 
Manglende bemanding og fremdrift hos installationsentreprenøren(DP8-10E02) på etape 1 har 
også bidraget til betydelige forsinkelser. De fysiske arbejder i installationsentreprisen forventes 
afsluttet i december 2020. Indregulering og test pågår frem til den forventede aflevering i 
februar/marts 2021. Der kan herefter fortsat udestå udsatte arbejder, der dog ikke begrænser 
hospitalets forberedelser til ibrugtagning. Entreprenøren er sat i dagbod. 
 
Budgettet til uforudsete udgifter i delprojekterne på etape 1 er presset, bl.a. som følge af et 
øget antal uafklarede ekstrakrav. Ekstrakravene er under behandling, og der foretages en 
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økonomisk vurdering af de krav, der ikke kan opnås enighed om. For nærmere uddybning 
henvises til lukket bilag. 
 
Forsinkelserne på etape 1 har også betydning for fremdriften hos specialinstallations-
entreprenørerne under DP11 (sprinkler, BMS mv.). Der er fokus på at disse entreprenører får 
afsluttet deres opgaver så hurtigt det er muligt i forhold til fremdriften i apterings- og 
installationsentrepriserne. Der er indgået aftaler om betaling for den forlænget byggetid.  
 
Nedenstående er status for forventet aflevering pr. entreprise under DP11 mv. For mindre 
entrepriser har det ikke været aktuelt med kompensation for forlængede byggetid. For øvrige 
entrepriser fremgår status af nedenstående. 
 

 Delprojekt 11-E01 (Sprinklerinstallationer) 
Delprojektet følger meget tæt på DP8-10 Installationer. Det forventes at entreprisen 
kan afleveres i oktober 2020 med udskudte opgaver. Der er indgået aftale om 
forlænget byggetid. 
 

 Delprojekt 11-E02 (Luftarter) 
 Aflevering er gennemført i 3. kvartal 2020.  

 
 Delprojekt 11-E03 (BMS-installationer) 

Delprojektet følger fremdriften for på DP8-10 Installationer. Det var forventet, at ABA 
og ADK installationer, som er en del af BMS-entreprisen, kunne afleveres d.15.10.2020. 
Den manglende fremdrift i byggeriet har betydet, at entreprisen ikke har kunnet 
færdiggøres. Der indgås en ny aftale og både CTS, ABA og ADK forventes afleveret i 
løbet af 1. kvartal 2021 herunder afprøvninger og tests. Der er indgået aftale om 
forlænget byggetid.  
 

 Delprojekt 11-E04 (IT-netværk) 
RM IT arbejder sideløbende med fremdriften på pladsen med henblik på aktering af IT-
netværket. Netværksentreprisen forventes endeligt afleveret november 2020, hvilket er 
2 måneder senere end forventet i kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2020. Der er 
indgået aftale om forlænget byggetid. Opsætning af WIFI forventes at pågå indtil januar 
2021   

 
 Delprojekt 11-E07 (Patientkald) 

 Systemet er installeret, men der mangler netværkstilslutning herunder WIFI/DAS før 
systemet kan testes. Aflevering forventes i januar 2021 inkl. test.  

 
 Delprojekt 11-E08 (Elevatorentreprisen) 

 Det forventes at elevatorentreprisen afleveres i november 2020, hvilket er 3 måneder 
senere end forventningen i kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020. Der pågår pt. 
gennemgang af de enkelte elevatorer mhp. de endelige godkendelser. 
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 Delprojekt 11-E10 (Sengestue paneler) 
 Leverancen følger fremdriften på byggepladsen. Det har vist sig flere fejl i 

panelleverancen, som håndteres løbende. Entreprisen forventes afleveret i 
november2020, hvilket er 1 måned senere end forventet i rapporteringen for 2. kvartal 
2020. Forsinkelsen skyldes den manglende fremdrift i apteringsentreprisen, som i høj 
grad har forsinket færdiggørelse af sengestuerne. Sengestuepanelerne har derfor ikke 
kunnet opsættes. Der forventes ikke væsentlige udgifter ifm. forsinkelsen. 

 
 Delprojekt 11-E18 (UPS-anlæg) 

 Entreprisen var planlagt afleveret i august 2020. Der er imidlertid ikke afleveret endnu 
på grund af uenighed om entreprisens indhold. Anlægget er dog pt. tilstrækkeligt til 
hospitalets idriftsættelse. Afleveringstidspunkt er ikke afklaret. 

 
 Delprojekt 11-E28 (Sikkerhedsbelysning) 

Projektet følger installationsentreprisen. Entreprisen følger tidsplanen og afleveres 
snarest muligt. 
 

 Delprojekt 11-E30 (Fast inventar) 
 Entreprisen forventes afleveret i januar 2021. 

 
Aftalen med Cura Vita om totalrådgivning i etape 1 i den forlængede byggetid er ikke 
forlænget efter 30. juni 2020, hvor etape 1 var forudsat afleveret. Der er i stedet indgået en 
aftale med byggeledelsen, Rambøll A/S, om at overtage projektopfølgningen og fagtilsynet på 
etape 1 fra 1. juli 2020 fra totalrådgiveren. Det forventedes, at Cura Vita fortsat varetager 
kontraktuelle forpligtelser, der skal løses uafhængigt af forsinkelser i projektet. Cura Vita har 
imidlertid afvist at varetage dette uden ekstrabetaling, og opgaverne forventes i stedet løst af 
Rambøll med undtagelse af enkelte ekstraopgaver. 
 
Ændringen i byggeorganisationen er sket ud fra et behov for at få større tydelighed og en mere 
effektiv varetagelse af opgaverne i byggeorganisationen, hvilket indtil videre er 
opnået. Samtidigt har der også været et hensyn til økonomien i den resterende og afsluttende 
del af byggeprojektet. 
 
 
Etape 3 
Aflevering på etape 3 var fastlagt til d. 1. maj 2020. Kompletteringsentreprenøren har 
afleveret primo oktober. VVS- og ventilationsentreprenørens ydelser forventes afleveret i 
november 2020, hvilket er 1 måned senere end forventet i rapporteringen for 2. kvartal 2020. 
Forsinkelsen forventes ikke at få direkte betydning for indflytningstidspunktet, da etapen 
fortsat forventes færdiggjort før etape 1. Afleveringstidspunktet for etape 3 har dog betydning 
for, hvornår bygherreleverancer og andre aktiviteter frem til indflytningen kan påbegyndes. 
Det forventes at hospitalets forberedelser til indflytning kan igangsættes i november 2020.  
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På grund af manglende overholdelse af mellemtermin og afleveringstermin er der iværksat 
dagbod over for kompletteringsentreprenøren samt VVS- og ventilationsentreprenøren.  
 
Råhus- og lukningsentrepriserne er afleveret. Mindre entrepriser vedr. sengestuepaneler og 
luftarter er afleveret i 2. kvartal 2020. El-, sprinkler- og netværksentrepriserne er afleveret i 
starten af 3. kvartal 2020. Dette gælder også mindre entrepriser vedr. UPS og 
sikkerhedsbelysning. Der er ikke væsentlige økonomiske udeståender med disse 
entreprenører.  
 
Der er indgået aftale med totalrådgiver om forlænget byggetid. Merudgifter til entreprenører 
og rådgivere forventes finansieret af dagbod hos de forsinkede entreprenører og af de 
disponible reserver i DP31.  
 
Nedenstående er status for aflevering for de resterende entrepriser. For mindre entrepriser har 
det ikke været aktuelt med kompensation for forlænget byggetid. For øvrige entrepriser 
fremgår status af nedenstående. 
 
E3-DP31_E2 VVS og ventilation 
Er omfattet af dagbod jf. ovenstående. Entreprisen forventes afleveret i november 2020. 
 
E3-DP31_E5 Maler 
Er forsinket pga. kompletteringsentreprisen. Malerentreprisen forventes afleveret i november 
2020, hvilket er 1 måned senere end forventet i rapporteringen for 2. kvartal 2020. Der pågår 
forhandlinger om aftale vedr. forlænget byggetid. 
 
E3-DP31_E7 Gulvbelægning 
Er forsinket pga. øvrige entrepriser. Gulventreprisen forventes afleveret i oktober 2020. Der 
pågår forhandlinger om aftale vedr. forlænget byggetid. 
 
E3-DP31_DP11-E03 Bygningsautomatik og sikring 
Entreprisen er påvirket af de øvrige forsinkelser på etape 3 og indeholder indregulering og test 
særligt med ventilationsentreprisen. Den forventes afleveret i november 2020. Dette er 1 
måned senere end forventet i rapporteringen for 2. kvartal 2020. Der er indgået aftale vedr. 
forlænget byggetid. 
 
E3-DP31_DP11-E07 Patientkaldeanlæg 
Installationen er foretaget, dog mangler afprøvning og test. Aflevering af entreprisen er 
udskudt til november 2020, idet RM's installation af netværksforbindelser afventes. Dette er 1 
måned senere end forventet i rapporteringen for 2. kvartal 2020. 
 
E3-DP31_DP11-E08 Elevatorer 
Det forventes at entreprisen kan afleveres i oktober 2020, hvilket er 1 måned senere end 
forventet i rapporteringen for 2. kvartal 2020. 
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Fælles entrepriser 
DP11-E60 Affald/linnedsug 
Afleveringstidspunkt er pt. uafklaret. Afventer håndtering af vandproblematik i kælderen. 
Problemstillingen er beskrevet i risikorapporten. 
 
DP11-E61 Rørpost 
Entreprisen forventes afleveret i december 2020, hvilket er 2 måneder senere end forventet i 
rapporteringen for 2. kvartal 2020.  
 
Der forventes nu et mindreforbrug på bevillingen til DP11. Dette skyldes at den resterende 
udgiftsfordeling til etape 2 (Psykiatrien) nu er gennemført. 
 
DP5 Terræn og landskab 
Delprojektet er blevet forsinket af bl.a. forsinkelser i byggeriet og totalrådgiverens 
forsinkede/manglende opdatering af projektmaterialet for udendørsarealerne. Hovedparten af 
entreprisen forventes færdig i december 2020. Resterende opgaver afventer rømning af 
byggepladsen, og forventes udført i 1. kvartal 2021. Eventuelle merudgifter som følge af 
forsinket byggetid forventes at kunne afholdes inden for bevillingen. 
 
DP1B Byggepladsens fællesfaciliteter 
Afvikling af byggepladsen pågår løbende. Omklædningsfaciliteter reduceres i takt med at de 
enkelte entrepriser afsluttes og bemandingen på byggepladsen reduceres. Skurbyen med 
kontorer og kantine er rømmet, og der er i stedet indrettet faciliteter i nybyggeriet til 
tilbageværende entreprenører og rådgivere. Dermed reduceres lejeudgifterne. 
 
Projektorganisation 
Bevillingen til Projektorganisationen indeholder finansiering til Projektsekretariatet, rådgivning 
m.m. til og med 1. kvartal 2021. Hertil kommer, at regionsrådet i 3. kvartal har forhøjet 
bevillingen til finansiering af sagsomkostninger, konsulenter mv. 
 
I takt med entreprisernes færdiggørelse vil indsatsen fra totalrådgivere og byggeledelse 
naturligt blive nedtrappet. Projektet har fokus på fastholdelse af de nødvendige kompetencer 
til byggeriet er helt færdigt, men der kan opstå udfordringer i takt med at 
rådgivervirksomhederne flytter medarbejdere til andre projekter. 
 
Bogføringen er i 3. kvartal 2020 tilpasset udgiftsfordeling mellem udgifter til projektledelse og 
administrative udgifter uden for projektet. 
 
Bygherreleverancer 
I det følgende gives status for de væsentligste bygherreleverancer. 
 

• 3 Sengeautomater er monteret. Test pågår 
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• Test af AGV er påbegyndt. Håndtering af AGV kørsel under en evt. brand er 
under afklaring, hvilket drøftes med myndighederne. Leverancen er på kritisk 
vej i forhold til indflytning 

• Ophæng af konsoller til hængesøjler, OP- og undersøgelseslamper pågår 
• Montage af loftslifte og mørklægningsgardiner pågår.  
• Udbud af skilte er afsluttet og der er indgået kontrakt. Opsætning af skilte 

påbegyndes i 4. kvartal 2020 
• Udbud af sengevasker er afsluttet, og kontrakten underskrives i oktober 2020 
• Installation af netværkskomponenter pågår og forventes afsluttet i 4. kvartal 

2020  
 
Installation af medicoteknisk udstyr tilpasses byggeriets tidsplan. Der er i 3. kvartal 
gennemført udbud af MR-scannere, hvor der er opnået en væsentlig besparelse. Dette er 
hovedårsagen til det forventede mindreforbrug på bevillingen til mediciteknik. Besparelsen 
foreslås anvendt til installation af den 4. sengeautomat, så hele hospitalet er dækket af det 
samme logistikkoncept. Udgifterne til sengeautomat afholdes af bevillingen til Øvrige 
anskaffelser, IT og løst inventar. Den 4. sengeautomat er årsag til det forventede merforbrug 
på denne bevilling. Der henvises til særskilt dagsordenspunkt behandlet på møde i 
regionsrådet i november 2020. 
 
Montering af søjler og lamper pågår i OP-stuer. Der er gennemført renhedstest i de første to 
OP-stuer. Resultaterne fra etape 1 viser, at OP-stuerne kan leve op til renhedskravene for 
operationsstuer i den bedste renhedsklasse (type 4 stuer). I november testes der to stuer i 
etape 3, hvor ventilationsprincippet afviger fra etape 1 
 
Generelt  
Der er udarbejdet anlægsregnskab for følgende delprojekter:  

 DP1A 
 Jordkøb 
 DP2 
 DP3 
 DP4  
 Hovedforsyninger (fjernvarme) 
 DP32-33  
 DP6 (behandlet på regionsrådsmøde i februar 2020) 

 
Foreløbigt anlægsregnskab udarbejdet for:  

 Energipark  
 Grundvandskøl 
 Generatoranlæg 
 Kompressorkøl.  

  
Tidsplan 
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Som oplyst i kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2020 er afleveringsdatoen 30. juni 2020 
overskredet for de fleste entrepriser i etape 1. Der arbejdes efter en stadetidsplan, der viser 
tidspunkt for udførsel af de forsinkede opgaver. Tidspunkt for de sidste aktiviteter er under 
afklaring. 
 
Etape 3 forventes afsluttet i november 2020 og med få udskudte arbejder til og med december 
2020. 
 
Fællestidsplanen er den styrende tidsplan for det samlede byggeri. Jf. orientering til 
regionsrådet i juni 2020 gøres der status for byggeriets fremdrift i løbet af efteråret med 
henblik på fastlæggelse af indflytningstidspunkt. Der henvises til særskilt dagsordenspunkt på 
decembermødet. 
 
Apteringsentreprisens fremdrift jf. skema 1 er uændret i forhold til 2. kvartal 2020 på trods af 
at der har pågået mange aktiviteter. Dette skyldes bl.a. at de løbende overdragelser af 
områder til bygherren har været præget af mange mangler, og at entreprisen fortsat er 
præget af forsinkelser. Fremdriften er derfor blevet revurderet. 
 
Der har været en stor fremdrift i delprojekterne IT og øvrige anskaffelser i tredje kvartal, 
primært vedr. bygherreleverancer. Dette skyldes bl.a. stor aktivitet vedr. IT-netværk. 
 
  
 
 
Prognose for fremtidig træk på centrale reserver. 
Gennemgang af reserveprognosen er under hensyntagen til projektets samlede økonomi og 
forhandlingsmuligheder med byggeriets parter henlagt til lukket dagsorden som bilag. 
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Skema 1 
Disponeringerne i skema 1 viser, hvad der er indgået bindende kontrakter på, herunder 
aftalesedler. Lønningerne til projektafdelingens ansatte er ikke med i disponeringerne. 
Fremsatte krav, der ikke er godkendt af Projektsekretariatet, indgår ikke i disponeringerne.  
Disponering for delprojekt 1B er opgjort ud fra forventede lejeudgifter til skurby. 
 
PL reserve 
Kvalitetsfondsprojekternes tilsagnsrammer pl reguleres jf. regnskabsinstruksen for 
kvalitetsfondsprojekterne med anlægs pl (basisår 2009). Entreprisebevillinger reguleres jf. 
fastpriscirkulæret med byggeomkostningsindekset (basisår 2009) mens delrammerne til IT og 
medico pl reguleres med anlægs pl, hvor regionen kan vælge 2014 som basisår, hvilket svarer 
til den faktiske prisudvikling.      
 
I skema 2 er bevillingerne vist i gældende indeks, mens totalrammen er reguleret i henhold til 
seneste anlægs pl for 2020 og 2021. Den forskel der opstår derved, fremgår af "pl reserven", 
som forventes udlignet med reguleringerne til byggeomkostningsindeks for 2020 og de 
endelige anlægs pl for 2020 og 2021.  
 
Udgiftsprofil  
Udgiftsprofilen i skema 2 er opdateret i 2. kvartal 2020.  
 
 
  



Løbende priser / ÅRETS PL 118,94

Oprindeligt 
budget

Korrigeret 
budget* Forbrug til dato Disponeret

Forventet 
resterende 
udgifter til 
bevilling

Forventet 
samlet forbrug

Evt. difference: 
korrigeret 
budget og 
forventet 
forbrug

Planlagt 
færdiggørel-
sesgrad**

Realiseret 
færdig-
gørelsesgrad

Udbetalings-
anmodning (a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e)

Bevillingsoversigt
ETAPE 1
DP 1A BYGGEMODNING OG 
BYGGEPLADSANSTILLING 38,9 33,8 33,8 0,0 0,0 33,8 0,0 100 100
DP 1B FÆLLESFACILITERER FOR SKURBY 68,7 126,5 121,2 0,3                5,0 126,5 0,0 96 96
DP 1C, VEJRLIG 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
DP 2 FORSYNINGSLEDNINGER I JORD 15,0 18,3 18,3 0,0 0,0 18,3 0,0 100 100
DP 3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER 260,6 238,2 238,2 0,0 0,0 238,2 0,0 100 100
DP 4, RÅHUS 333,5 475,0 475,0 0,0 0,0 475,0 0,0 100 100
DP 5, TERRÆN OG LANDSKAB 41,0 30,7 14,3 9,8 6,7 30,7 0,0 80 67
DP 6, KLIMASKÆRM - TÆT HUS 262,4 263,6 263,6 0,0 0,0 263,6 0,0 100 100
DP 7, PRÆ-FAB KABINER 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
DP 8, THORAX/ABDOMINAL 329,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
DP 9, FOYER/BILLEDDIAGNOSTK/OP/FAMILIE 233,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
DP 10, AKUT/LAB/INTENSIV 241,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
DP 8-10, APTERING 0,0 305,9 273,4 19,0 19,9 312,3 -6,5 95 88
DP 8-10, INSTALLATIONER 0,0 425,1 387,7 12,6 27,5 427,8 -2,8 96 94
DP 11, SPECIALINSTALLATIONER OG UDSTYR 16,4 190,9 161,5 16,8 8,2 186,5 4,3 97 86
 - Ikke fordelte besparelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

ETAPE 3
DP 31, SOMATIK 435,8 355,5 338,7 11,1 4,6 354,4 1,1 99 95
DP 32, SERVICEBY OG TEKNIKHUSE 82,2 103,1 103,1 0,0 0,0 103,1 0,0 100 100
DP 33, TEKNIKHUSE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IT, APPARATUR OG LØST INVENTAR
MEDICOTEKNISK UDSTYR 291,4 122,3 18,9 74,5 19,9 113,3 9,0 17 17 A
IT 202,2 236,2 184,5 21,4 30,3 236,2 0,0 88 78
ØVRIGE 220,0 181,0 99,1 37,5 46,3 182,8 -1,8 63 54 A

FÆLLES
FJERNVARME OG ELFORSYNING 46,3 39,8 39,8 0,0 0,0 39,8 0,0 100 100
PROJEKTORGANISATION 513,7 592,8 568,8 7,7 16,3 592,8 0,0 96 96
KUNST 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 100

GRUND
JORDKØB 38,8 35,1 35,1 0,0 0,0 35,1 0,0 100 100

UF pulje 0,0 49,8 0,0 0,0 53,2 53,2 -3,4 A
Afsat til prisregulering 0,0 6,6 0,0 0,0 6,6 6,6 0,0
Justeringsreserve 14,3 2,6 0,0 0,0 2,6 2,6 0,0
I alt investeringsramme 3.746,6 3.832,8 3.375,1 210,7 247,0 3.832,8 0,0 91,3 88,5
*Korrigeret budget: Senest vedtaget af regionsrådet
A: Indgår i sager til regionsrådet i 4. kvartal 2020.

Skema 1: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift pr. 30. september 2020
Samlet bevilling pr. aktuelt 

kvartal Forbrug og udgiftsbehov Byggeriets fremdrift (stade)

------------------------- Mio.kr. ----------------------- --------Pct.---------
2020-pl



2007 til 2019 i løbende priser, I alt Status hvis relevant:
2020 og 2021 i løbende pl 09-pl*

PL indeks 101,00 102,82 105,39 106,55 108,15 110,20 111,74 113,08 114,78 115,93 118,94 120,61
Bevillingsoversigt
ETAPE 1
DP 1A BYGGEMODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING 0,0 0,0 3,9 13,3 12,1 1,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5 28,4 0,9% Regnskabsaflagt
DP 1B FÆLLESFACILITERER FOR SKURBY 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 14,0 19,5 21,9 28,5 17,2 8,7 5,2 121,0 106,4 3,3% Udførelse
DP 1C, VEJRLIG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% -
DP 2 FORSYNINGSLEDNINGER I JORD 0,0 0,0 0,0 5,8 7,3 1,5 0,7 0,1 1,0 0,3 0,0 0,0 16,7 15,4 0,5% Regnskabsaflagt
DP 3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER 0,0 0,0 0,0 0,0 87,3 119,2 9,0 4,4 -0,7 0,1 0,0 0,0 219,3 200,3 6,2% Regnskabsaflagt
DP 4, RÅHUS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,8 277,7 43,8 -7,5 0,1 0,0 0,0 444,8 399,4 12,4% Regnskabsaflagt
DP 5, TERRÆN OG LANDSKAB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 -10,5 24,3 0,0 30,4 25,8 0,8% Udførelse
DP 6, KLIMASKÆRM - TÆT HUS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 111,4 77,5 7,9 0,0 0,0 251,3 221,6 6,9% Regnskabsaflagt
DP 7, PRÆ-FAB KABINER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
DP 8, THORAX/ABDOMINAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
DP 9, FOYER/BILLEDDIAGNOSTK/OP/FAMILIE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
DP 8-10, APTERING 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 39,6 64,0 125,7 56,1 7,6 298,0 257,2 8,0% Udførelse
DP 8-10, INSTALLATIONER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 92,7 96,7 120,3 90,8 5,1 413,2 357,4 11,1% Udførelse
DP 11, SPECIALINSTALLATIONER OG UDSTYR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,2 68,5 27,6 33,8 0,7 184,9 160,5 5,0% Udførelse
 - Ikke fordelte besparelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

ETAPE 3
DP 31, SOMATIK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,5 127,6 95,9 72,7 0,0 345,8 298,9 9,3% Udførelse
DP 32, SERVICEBY OG TEKNIKHUSE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,9 54,6 19,0 1,5 0,0 0,0 98,1 86,7 2,7% Regnskabsaflagt
DP 33, TEKNIKHUSE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

IT, APPARATUR OG LØST INVENTAR
MEDICOTEKNISK UDSTYR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 -0,4 1,7 0,8 62,6 54,0 122,7 102,8 3,2% Udførelse
IT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 18,4 37,8 59,4 101,0 10,3 232,1 198,6 6,2% Udførelse
ØVRIGE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 3,8 19,0 39,9 62,1 47,1 179,2 152,2 4,7% Udførelse

FÆLLES
FJERNVARME OG ELFORSYNING 0,0 0,0 0,0 29,2 -0,9 0,0 -4,7 2,0 10,7 0,0 0,0 0,0 36,3 33,4 1,0% Regnskabsaflagt
PROJEKTORGANISATION 5,9 17,8 77,5 90,8 86,3 58,5 46,3 61,6 41,5 21,9 26,1 13,0 547,1 498,4 15,5% Udførelse

KUNST 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% -

GRUND
JORDKØB 0,0 27,7 4,3 0,0 0,0 -3,9 1,3 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4 29,5 0,9% Regnskabsaflagt

UF pulje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 33,1 50,3 41,9 1,3%
Afsat til prisregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 0,0 6,6 5,5 0,2%
Justeringsreserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 2,6 2,1 0,1%

I alt udgiftsprofil 5,9 45,5 85,7 139,2 198,0 321,6 456,0 558,6 601,8 508,2 564,5 176,2 3.661,2 3.222,4 100,0%
Ændring Økonomiaftale 
i alt investeringsramme 5,9 45,5 85,7 139,2 198,0 321,6 456,0 558,6 601,8 508,2 564,5 176,2 3.661,2 3.222,4 100,0%

- heraf change request* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 4,1 8,4 7,3 0,2%
- heraf reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,7 32,6 115,4 96,6 3,0%
- heraf IT og apparatur 0,2 3,9 5,6 5,6 6,5 8,2 24,3 28,9 67,4 106,1 219,5 111,4 587,5 542,9 16,8%
* I kolonnen ialt 09 pl investeringsrammen er, som følge af forskelle mellem pl regulering og tilbagediskonteringsfaktor, ikke sammenlignelig med projektets anlægsoverslag. 

Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet pr. 30. september 2020

2010 2011
Andel af
total, pct.

------------------------------------------- Mio. kr. -------------------------------------------
2017 2018 2019 I alt2013 2014 2015 2016 20202012 2021
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5.3.3 Byggeriets fremdrift 
Tidsplanen er kommenteret i afsnittet "Tidsplan" under 5.3.2 
 
Figur 5.3.3 Byggeriets økonomiske fremdrift 

 
 
 
5.3.4 Kvalitet og indhold 
Der har ikke i 3. kvartal 2020 været væsentlige ændringer i DNV, Gødstrup i forhold til det 
kvalitetsniveau og de funktionskrav, der er stillet i forbindelse med tilsagnet om støtte fra 
kvalitetsfonden. 
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6. Generelle principper 
 
I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger og principper.  
 
Skema 1 og 2 er opbygget med afsæt i afgivne bevillinger.  
Indeværende år samt fremtidige år i skema 2 er angivet i budgettal, mens der i afsluttede år 
er anvendt realiseret forbrug. Tilsagnsrammen reguleres med det regionale anlægs pl, der 
offentliggøres hvert år i juni. Anlægsbevillinger til entreprisearbejder reguleres i 4. 
kvartalsrapport med byggeomkostningsindekset for 2. kvartal for samme år.  
Til opsamling af de forskelle der opstår som følge, af at tilsagnsrammen og bevillingerne 
reguleres med forskellige indeks på forskellige tidspunkter, er der i skemaet tilføjet en 
reservepost til pl-regulering. 
 
Anskaffelsesbevillinger pl reguleres med 2014 som basisår. 
 
Der henvises til afsnittene under de enkelte projekter for beskrivelse af hvad der indgår i det 
enkelte projekts disponeringsregnskab.  
 
Fremdriftsvurderingerne i skema 1 skal efter aftale med ministeriet baseres på 
stadevurderinger.  
 
Projekternes reservestrategi er beskrevet i projekternes styringsmanualer og det realiserede 
og forventede fremtidig reservetræk opdateres løbende og afrapporteres i kvartalsrapporten.  
Der kan specifikt henvises til følgende materiale: 
 

 
 
 

• Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup 
Styringsmanualens afsnit 3.4 og 3.5 
Kvartalsrapportens afsnit 5.3.1 og 5.3.2. 
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Den uafhængige revisors erklæring  

Til Regionsrådet for Region Midtjylland  

Konklusion  

Vi har revideret den kvartalsvise oversigt over deponerede midler pr. 30. september 2020 – skema 6 - 
for det kvalitetsfondsfinansierede sygehusbyggeri Regionshospitalet Viborg (RHV), udvisende samlede 
deponering på 1.138,3 mio. kr., svarende til summen af tilskud, lån og egenfinansiering vedrørende kva-
litetsfondsinvesteringer.  

Den kvartalsvise oversigt over deponerede midler pr. 30. september 2020 – skema 6 - for det kvalitets-
fondsfinansierede sygehusbyggeri Regionshospitalet Viborg (RHV) udarbejdes efter Regnskabsinstruks 
til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til Sygehusbyggeri.  

Det er vores opfattelse, at den kvartalsvise oversigt over deponerede midler pr. 30. september 2020 – 
skema 6 - for RHV i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsin-
struks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til Sygehusbyggeri.  

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af den kvartalsvise oversigt over deponerede 
midler pr. 30. september 2020 – skema 6 - for RHV”. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions-
bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer 
(IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores 
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.  

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Regionen har i overensstemmelse med Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til 
Sygehusbyggeri medtaget forventet fremtidig investeringsprofil. Den forventede fremtidige investe-
ringsprofil har ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar  

Ledelsen (Regionsråd og direktion) har ansvaret for udarbejdelsen af den kvartalsvise oversigt over de-
ponerede midler pr. 30. september 2020 – skema 6 - for RHV i overensstemmelse med Regnskabsin-
struks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til Sygehusbyggeri. Ledelsen har endvidere ansvaret 
for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde den kvartalsvise oversigt 
over deponerede midler pr. 30. september 2020 – skema 6 – for RHV uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Revisors ansvar  

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om den kvartalsvise oversigt over deponerede midler pr. 
30. september 2020 – skema 6 - for RHV som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed 
er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil 
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigel-
ser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis 
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eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag 
af den kvartalsvise oversigt over deponerede midler pr. 30. september 2020 – skema 6 - for RHV. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover:  

► Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i den kvartalsvise oversigt over 
deponerede midler pr. 30. september 2020 – skema 6 - for RHV, uanset om denne skyldes besvigel-
ser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisi-
onsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke 
at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinfor-
mation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.  

► Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.  

Vi kommunikerer med ledelsen om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisio-
nen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 
kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

Aarhus, den 16. november 2020 
EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

Jes Lauritzen 
statsaut. revisor 
mne10121 

Lis Andersen 
statsaut. revisor 
mne10892  
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Den uafhængige revisors erklæring  

Til Regionsrådet for Region Midtjylland  

Konklusion  

Vi har revideret den kvartalsvise oversigt over deponerede midler pr. 30. september 2020 – skema 6 - 
for det kvalitetsfondsfinansierede sygehusbyggeri Det Nye Universitetshospital (DNU), udvisende sam-
lede deponering på 7.027,7 mio. kr., svarende til summen af tilskud, lån og egenfinansiering vedrørende 
kvalitetsfondsinvesteringer.   

Den kvartalsvise oversigt over deponerede midler pr. 30. september 2020 – skema 6 - for det kvalitets-
fondsfinansierede sygehusbyggeri Det Nye Universitetshospital (DNU) udarbejdes efter Regnskabsin-
struks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til Sygehusbyggeri.  

Det er vores opfattelse, at den kvartalsvise oversigt over deponerede midler pr. 30. september 2020 – 
skema 6 - for DNU i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsin-
struks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til Sygehusbyggeri.  

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af den kvartalsvise oversigt over deponerede 
midler pr. 30. september 2020 – skema 6 - for DNU”. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions-
bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer 
(IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores 
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.  

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Regionen har i overensstemmelse med Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til 
Sygehusbyggeri medtaget forventet fremtidig investeringsprofil. Den forventede fremtidige investe-
ringsprofil har ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar  

Ledelsen (Regionsråd og direktion) har ansvaret for udarbejdelsen af den kvartalsvise oversigt over de-
ponerede midler pr. 30. september 2020 – skema 6 - for DNU i overensstemmelse med Regnskabsin-
struks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til Sygehusbyggeri. Ledelsen har endvidere ansvaret 
for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde den kvartalsvise oversigt 
over deponerede midler pr. 30. september 2020 – skema 6 – for DNU uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Revisors ansvar  

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om den kvartalsvise oversigt over deponerede midler pr. 
30. september 2020 – skema 6 - for DNU som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed 
er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil 
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigel-
ser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis 
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eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag 
af den kvartalsvise oversigt over deponerede midler pr. 30. september 2020 – skema 6 - for DNU. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover:  

► Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i den kvartalsvise oversigt over 
deponerede midler pr. 30. september 2020 – skema 6 - for DNU, uanset om denne skyldes besvigel-
ser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisi-
onsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke 
at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinfor-
mation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.  

► Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.  

Vi kommunikerer med ledelsen om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisio-
nen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 
kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

Aarhus, den 16. november 2020 
EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

Jes Lauritzen 
statsaut. revisor 
mne10121 

Lis Andersen 
statsaut. revisor 
mne10892  
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Bilag 3 tidsmæssig fremdrift DNV 3 kvartal 2020.  
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Bilag 4.3  Økonomisk færdiggørelse (observationer) Det Nye Vest

År 

Investerings-
profil pct. af total

Revideret 
investerings-

profil
pct. af total Forbrug pct. af total

2010 kv1 5,9 0,2% 5,9 0,2% 5,9 0,2%
2010 kv2 5,9 0,2% 5,9 0,2% 5,9 0,2%
2010 kv3 5,9 0,2% 5,9 0,2% 5,9 0,2%
2010 kv4 5,9 0,2% 5,9 0,2% 5,9 0,2%
2011 kv1 51,4 1,5% 51,4 1,4% 51,4 1,4%
2011 kv2 51,4 1,5% 51,4 1,4% 51,4 1,4%
2011 kv3 51,4 1,5% 51,4 1,4% 51,4 1,4%
2011 kv4 51,4 1,5% 51,4 1,4% 51,4 1,4%
2012 kv1 137,2 4,0% 137,2 3,7% 137,2 3,7%
2012 kv2 137,2 4,0% 137,2 3,7% 137,2 3,7%
2012 kv3 137,2 4,0% 137,2 3,7% 137,2 3,7%
2012 kv4 137,2 4,0% 137,2 3,7% 137,2 3,7%
2013 kv1 276,3 8,1% 276,3 7,5% 276,3 7,5%
2013 kv2 276,3 8,1% 276,3 7,5% 276,3 7,5%
2013 kv3 276,3 8,1% 276,3 7,5% 276,3 7,5%
2013 kv4 276,3 8,1% 276,3 7,5% 276,3 7,5%
2014 kv1 345,7 10,1% 347,0 9,5% 301,0 8,2%
2014 kv2 445,7 13,0% 448,9 12,3% 349,0 9,5%
2014 kv3 532,8 15,5% 544,7 14,9% 399,6 10,9%
2014 kv4 630,2 18,4% 640,3 17,5% 474,3 12,9%
2015 kv1 841,1 24,5% 524,9 14,3% 524,9 14,3%
2015 kv2 1.052,1 30,7% 637,7 17,4% 606,2 16,5%
2015 kv3 1.263,0 36,8% 768,1 21,0% 685,1 18,7%
2015 kv4 1.473,9 43,0% 902,2 24,6% 795,9 21,7%
2016 kv1 1.726,3 50,3% 1.007,8 27,5% 855,8 23,4%
2016 kv2 1.978,8 57,7% 1.019,1 27,8% 991,1 27,1%
2016 kv3 2.231,2 65,0% 1.110,5 30,3% 1.093,1 29,8%
2016 kv4 2.483,6 72,4% 1.251,8 34,2% 1.251,8 34,2%
2017 kv1 2.634,3 76,8% 1.323,8 36,1% 1.323,8 36,1%
2017 kv2 2.785,1 81,2% 1.439,0 39,3% 1.439,0 39,3%
2017 kv3 2.935,8 85,6% 1.564,8 42,7% 1.564,8 42,7%
2017 kv4 3.086,5 90,0% 1.810,4 49,4% 1.810,4 49,4%
2018 kv1 3.161,8 92,2% 1.894,0 51,7% 1.894,0 51,7%
2018 kv2 3.237,1 94,4% 2.050,4 56,0% 2.050,4 56,0%
2018 kv3 3.312,4 96,6% 2.211,5 60,4% 2.211,5 60,4%
2018 kv4 3.387,7 98,8% 2.412,3 65,8% 2.412,3 65,8%
2019 kv1 3.398,4 99,1% 2.570,0 70,1% 2.502,5 68,3%
2019 kv2 3.409,1 99,4% 2.727,6 74,5% 2.635,1 71,9%
2019 kv3 3.419,8 99,7% 2.885,3 78,8% 2.789,5 76,1%
2019 kv4 3.430,5 100,0% 2.920,5 79,7% 2.920,5 79,7%
2020 kv1 3.062,2 83,6% 3.007,5 82,1%
2020 kv2 3.204,0 87,5% 3.122,7 85,2%
2020 kv3 3.345,7 91,3% 3.201,1 87,4%
2020 kv4 3.487,4 95,2%
2021 kv1 3.531,5 96,4%
2021 kv1 3.575,5 97,6%
2021 kv3 3.619,6 98,8%
2021 kv4 3.663,6 100,0%

2008 til 2019 i løbende pl, 2020 til 2021 i 2020pl



    31 

 

 
 
 
 
 

Deponeringsopgørelse Dato:
30.9.2020

Mio. kr.

Fkt. 6.32.27

900 Renter af hensatte 
beløb 

901 Hensættelser vedr. 
kvalitetsfonden

902 Overført til 
projektspecifik 
egenfinansiering

Region Midtjylland                                        -  2.467,5 -2.467,5

Fkt. 6.32.27

903 Tilskud vedr. 
kvalitetsfondsinvestering
er

904 Lån vedr. 
kvalitetsfondsinvestering
er

905 Egenfinansiering 
vedr. 
kvalitetsfondsinvestering
er

906 Frigivelse vedr. 
kvalitetsfondsinvestering
er

907 Renter af 
deponerede beløb vedr. 
kvalitetsfondsinvestering
er

9000 Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU 4.130,6 1.298,0 1.599,0 -7.009,3 -0,5
7699 Regionshospitalet viborg, RHV 750,8 174,3 213,2 -1.134,3 -0,4

6599 Det Nye Vest 2.141,9 638,8 655,3 -3.302,6 -1,0
Total 7.023,4 2.111,1 2.467,5 -11.446,3 -1,9

Fkt. 6.51.53

906 Frigivelse vedr. 
kvalitetsfondsinvestering
er

903 Tilskud vedr. 
kvalitetsfondsinvestering
er

9000 Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU 4.130,6 -4.130,6
7699 Regionshospitalet viborg, RHV 750,8 -750,8
6599 Det Nye Vest 1.722,7 -2.141,9
Total 6.604,1 -7.023,4

Nuværende beholdning Samlet set
Deponeret ifbm. afhændelse af ejendomme 0,0 1.116,4

Forventet kvartalsvis investeringsprofil i 2020 pl 118,94
4. kvartal 2020 1. kvartal 2021 2. kvartal 2021 3. kvartal 2022

9000 Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU 6,0                                    6,0                                   6,0                                   6,0                                     
7699 Regionshospitalet viborg, RHV 50,0                                  50,0                                  8,0                                   8,0                                     
6599 Det Nye Vest 115,0                                115,0                                115,0                                115,0                                 
Total 171,0                               171,0                              129,0                              129,0                                
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Bilag 5. Pris- og Lønregulering 
 
Det regionale anlægs-pl offentliggøres af Finansministeriet og endvidere i Økonomisk Vejledning fra Danske Regioner i juni hvert år. Den 
endelige fastlæggelse sker med 1½ års forsinkelse (eksempelvis indeholder Økonomisk Vejledning fra juni 2011 et første skøn for 2011-12, et 
revideret skøn for 2010-11 og en endelig opgørelse for 2009-10). Opreguleringen af tilsagnsrammen i tabellen og tidligere års forbrug kan derfor 
blive revideret, når der foreligger endelige opgørelser. 
 
Det bemærkes, at det regionale anlægs-pl vil kunne afvige fra den faktiske prisudvikling, for eksempel reguleres anlægskontrakter normalt med 
byggeomkostningsindekset. Dette skal inden for projektet håndteres gennem anvendelse af reserveposter til opsamling af forskellene. Det kan 
også være et særligt fokusområde i risikostyringen af projekterne. 
 




