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1. Indledning 
 
Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise 
redegørelser til regionsrådene, som også danner grundlag for Sundheds- og Ældreministeriets 
opfølgning.  
 
Da Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus er afsluttet og ibrugtaget på nær 
den del af Forum projektet som er finansieret af kvalitetsfondsmidler, er det aftalt med Sundheds- 
og Ældreministeriet, at der fra og med 2. kvartal 2019 kvartalsrapporteres særskilt for den 
kvalitetsfondsfinansierede del af Forum projektet.  
 
Forum opføres som en del af Aarhus Universitetshospital i Skejby, og udgør et sammenhængende 
byggeri med en ejerlejlighedsstruktur, hvor henholdsvis Region Midtjylland, Aarhus Universitets 
Forskningsfond (AUFF), og Kommuneleasing hver har en udmatrikuleret ejerlejlighed. Bygherrer er 
Region Midtjylland, og AUFF. Region Midtjyllands andel indeholder etableringen af Steno Diabets 
Center, som finansieres af donation fra Novo Nordisk Fonden, samt Patienthotel og ankomstarealer 
mv. som finansieres af kvalitetsfondsmidler. Den del af forum projektet som er finansieret af 
kvalitetsfondsmidler udgør godt 15 % af det samlede Forumprojekt. 
 
Regionen skal til Sundheds- og Ældreministeriet indsende kvartalsrapporteringer, der skal give et 
samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici, fremdrift og resultater for etableringen af 
kvalitetsfondsprojektet Det Nye Universitetshospitals andel af Forum. Herudover skal 
kvartalsrapporteringen redegøre for årsager til eventuelle afvigelser i byggeriets fremdrift. 
Kvartalsrapporten skal en gang årligt revisionspåtegnes.  
 
Kvartalsrapporten for Forum pr. 30. september 2020 forelægges til regionsrådets godkendelse 
inden den fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.  
     
 
 
2. Ledelseserklæring 
”Ledelsen i Region Midtjylland fremsender hermed kvartalsrapportering pr. 30.9.2020 for regionens 
igangværende kvalitetsfondsprojekt ”DNU -Forum” til Ministeriet for Sundheds- og Ældreministeriet. 
 
Kvartalsrapporten pr. 30.9.2020 er behandlet på regionsrådsmødet den 16. december 2020. 
 
Ledelsen skal efter bedste overbevisning erklære, at: 
 
 kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af økonomi, fremdrift og risiko vedrørende regionens 

anlægsprojekt ”DNU Forum” finansieret af kvalitetsfondsmidler. 
 såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret i overensstemmelse 

med gældende administrative regler 
 såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret under iagttagelse af 

skyldige økonomiske hensyn 
 
 
Viborg den 16. december 2020 
 
 
 
Regionsrådsformand  Regionsdirektør 
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3. Revisorerklæring til regionsrådet 
Kvartalsrapporten skal jf. aftalen med Sundheds- og Ældreministeriet revisionspåtegnes 1 gang 
årligt. Kvartalsrapporten pr. 30. september 2020 er ikke revisionspåtegnet.  
 
4. Overblik (kortfattet projektstatus) 
Der er i 1. kvartal 2019 indgået kontrakt vedr. totalentreprise på Forumbyggeriet.   
Dispositionsforslaget og projektforslaget er endeligt godkendt. 
 
Den endelige godkendelse af Hovedprojekt udestår fortsat, hvor der i bygherregennemsynet blev 
konstateret en række forhold relateret til hovedsageligt VVS-projektet samt installationer for afløb 
og luftarter som ikke har kunnet godkendes. På nuværende tidspunkt har totalentreprenøren 
oplyst, at denne forsinkelse ikke vil ændre på endelig sluttermin for aflevering af byggeriet. 
Totalentreprenøren fastholder fortsat aflevering den 8. februar 2022.Der er i samarbejde med 
totalentreprenøren tilrettelagt en proces for en endelig afslutning af Hovedprojektet, hvor en 
endelig godkendelse af Hoveprojektet forventes i november 2020. Godkendt hovedprojekt er ikke 
en sanktionsgivende termin jf. totalentreprisekontrakten. 
 
Der er med udgangspunkt i modtaget svar fra Energistyrelsen sket en endelig afklaring med både 
totalentreprenør og forsyningsvirksomhed i forhold til tilslutning af Forum til el-nettet og der er 
ikke længere er en økonomisk risiko forbundet med dette. 
 
Udførelsesprocessen pågår, hvor afløbs-, fundaments- og terrændækarbejder er afsluttet.  
Montage af betonelementer pågår, hvor betonelementer nu er rejst op til Plan 5. 
Indvendige apteringsarbejder pågår på Plan 1 og 2, og installationsarbejder er opstartet på Plan 1. 
 
Ved udgangen af 3. kvartal 2020 følges tidsplan med tilhørende rateplan fortsat, dog er der 
foretaget et tilbagehold på kr. 3 mio. kr. som følge af forsinkelse af hovedprojektet. 
 
Der er ved udgangen af 3. kvartal 2020 realiseret et reserveforbrug på 11,2 mio. kr. for hele 
Forum projektet ud af en oprindelig reserve på 47,3 mio. kr.  
Den samlede vægtede kapitalisering af Forum-projektet økonomiske risici (risikotal) afledt af 
projektets risikovurdering udgør 4,7 mio. kr. 
 
Kvalitetsfondsprojektets samlede tilsagnsramme forventes overholdt.   
 
 
5. Rapportering af risici, økonomi, byggeriets fremdrift 
Det følgende indeholder en risikovurdering samt en gennemgang af økonomien for Forum. 
For uddybning heraf henvises til vedlagte risikorapport. 
 
5.1 Risikovurdering 
NIRAS (Bygherrerådgiver) varetager risikorapportering vedrørende projektet, blandt andet 
igennem kvartalsvis og månedlig rapportering til PA. For principperne bag risikovurderingen 
henvises til afsnit 6.3. 
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Det er i indeværende kvartal valgt at justere konsekvensklasserne for vurdering af økonomiske 
risici, således at de i højere grad afspejler projektets fremdrift. Det vil i nedenstående tabel have 
betydning for enkelte risici (risiko 1, 3 og 19), som fremstår som "forværret" på den økonomiske 
del, selv den faktiske økonomiske risiko er uændret i forhold til sidste kvartal. Idet 
konsekvensklasserne beregnes ved at holde den økonomiske risiko op mod den resterende 
anlægssum (som er mindre pga. projektets fremdrift), vil risikoen således fremstå højere i 
indeværende kvartal, selvom det nominelle beløb er uændret.  
 
I nedenstående tabel fremgår de væsentligste risici for Forumprojektet. Ingen af de nævnte risici 
vurderes at udgøre en risiko for overholdelse af tilsagnskravene til kvalitetsfondsdelen af Forum. 
 

 
 
 
Bemærkninger til risikooversigt: 
 
Ad. Risiko nr. 1 
Risikoen for økonomi er den samme som i sidste kvartal, og risikoniveauet er udelukkende 
forværret som følge af, at konsekvensklasserne for økonomi er justeret ift. projektets fremdrift. 
 
Ad. Risiko nr. 3 
Risikoen for økonomi er den samme som i sidste kvartal, og risikoniveauet er udelukkende 
forværret som følge af, at konsekvensklasserne for økonomi er justeret ift. projektets fremdrift. 
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Ad. Risiko nr. 19 
Risikoen for økonomi er den samme som i sidste kvartal, og risikoniveauet er udelukkende 
forværret som følge af, at konsekvensklasserne for økonomi er justeret ift. projektets fremdrift. 
 
Ad. Risiko nr. 22 
Estimat/risikotal er opjusteret som følge af præciseret PA- og bygherrerådgiver-bemanding i en 
forlænget byggeperiode. 
 
 
Udvikling i risici 
 
Der tilføjet følgende nye risikoemne: 
 
Risikoemne nr. 23 
Ekstrakrav fra totalentreprenøren vedrørende forståelse af oplysninger i dRofus vil påvirke 
projektøkonomien negativt. 
 
Følgende risikoemner er lukket i nærværende rapport: 
 
Risikoemne nr. 15 
Der er en risiko for, at der grundet utilsigtet forståelse af oplysninger i dRofus opstår konflikt i 
forhold til hvad der er indregnet i totalentreprenørens tilbud. 
 
Da risikoemne nr. 15 er indtruffet som en hændelse, lukkes risikoemnet. 
Der oprettes et nyt risikoemne relateret til, at der ses en risiko for, at der vil være en økonomisk 
konsekvens afledt af hændelsen (se nyt risikoemne nr. 23)  
 
Risikoemne nr. 20  
Ved tilkobling af Forum til AUH elforsyningsring er der risiko for, at der opstår konflikt med den 
samlede nettoafregningsordning for solcelleanlæg på AUH. 
 
Risikoemnet lukkes som følge af Energistyrelses positive svar på Region Midtjyllands ansøgning om 
dispensation for tilkobling af Forum til AUH's ringforbindelse. 
 
Særlige opmærksomhedspunkter 
Der er fortsat særlig opmærksomhed rettet mod forhold relateret til færdiggørelse af 
Hovedprojektet (risikoemne 22), herunder særlig opmærksomhed på kvaliteten af især 
ingeniørprojektet (risikoemne 8). 
 
 
 
5.2 Projektets økonomi og fremdrift 
Der er i 1. kvartal 2019 indgået kontrakt vedr. totalentreprise på Forumbyggeriet.   
Dispositionsforslaget og projektforslaget er endeligt godkendt. 
 
Den endelige godkendelse af Hovedprojekt udestår fortsat, hvor der er enkelte, kritiske temaer der 
udestår, inden den endelig godkendelse. Hovedprojekt blev afleveret 06.04.2020, hvor der i 
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bygherregennemsynet blev konstateret en række forhold relateret til hovedsageligt VVS-projektet 
samt behov for yderligere opretning, afgrænset til installationer for afløb og luftarter som ikke har 
kunnet godkendes. Der er i samarbejde med totalentreprenøren tilrettelagt en proces for en 
endelig afslutning af Hovedprojektet, hvor en endelig godkendelse af Hoveprojektet forventes 
primo november 2020. Godkendt hovedprojekt er ikke en sanktionsgivende termin jf. 
totalentreprisekontrakten, men der er foretaget et tilbagehold jf. totalentreprisekontrakten (se 
nedenstående afsnit 2.2).  
 
På nuværende tidspunkt har totalentreprenøren oplyst, at denne forsinkelse ikke vil ændre på 
endelig sluttermin for aflevering af byggeriet. Totalentreprenøren fastholder fortsat aflevering den 
8. februar 2022. Den dagsbodsgivende termin for totalentreprenøren (KPC) er, som anført i 
tidligere risikorapportering, udskudt til den 7. april 2022, dette som følge af udvidede 
brugerprocesser i dispositions- og projektforslagsfaserne 
 
I forlængelse af den dialog der har været med Energistyrelsen om principperne for tilslutning af 
Forum til el-nettet, hvor også AUH’s samlede solcelleanlæg er forbundet, er der, med 
udgangspunkt i modtaget svar fra Energistyrelsen sket en endelig afklaring med både 
totalentreprenør og forsyningsvirksomhed i forhold til tilslutning af Forum til el-nettet, herunder at 
solceller for Forum placeres sammen med AUH’s samlede solcellepark, placeret på tagene af AUH’s 
øvrige bygninger.  
 
Totalentreprenøren er fremkommet med ekstrakrav relateret til opgørelse af antal stikkontakter 
der er indeholdt i projektet. Denne diskussion pågår og forventes afklaret umiddelbart efter endelig 
afslutning af Hovedprojektet, hvor det forventes, at ekstrakravet er væsentligt reduceret. 
 
Udførelsesprocessen pågår, hvor afløbs-, fundaments- og terrændækarbejder er afsluttet.  
Montage af betonelementer pågår, hvor betonelementer nu er rejst op til Plan 5. 
Indvendige apteringsarbejder pågår på Plan 1 og 2, og installationsarbejder er opstartet på Plan 1. 

Summeret Vægtet økonomisk konsekvens (risikotal) afledt af risikovurderingen udgør DKK 
4.700.000. 
 
Ved udgangen af 3. kvartal 2020 følges tidsplan med tilhørende rateplan fortsat, dog er der 
foretaget et tilbagehold på kr. 3 mio. kr. i udbetalte rater som følge af ovennævnte forsinkelse af 
hovedprojektet. 
 
Færdiggørelsesgraden er 58%. 
 
Der er ved udgangen af 3. kvartal 2020 realiseret et reserveforbrug på 11,2 mio. kr. for hele 
Forum projektet ud af en oprindelig reserve på 47,3 mio. kr.  
 
Den samlede vægtede kapitalisering af Forum-projektet økonomiske risici (risikotal) afledt af 
projektets risikovurdering udgør 4,7 mio. kr.  
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Projektet har ved overgangen til 3. kvartal 2020 udarbejdet en model for reservebehov, der 
prognosticerer reservebehovet i de enkelte projektfaser. På baggrund heraf vurderes det at 
projektet reserver er tilstrækkelige til at kunne gennemføres inden for den økonomiske ramme. 
 
 
Kvalitetsfondsprojektets samlede tilsagnsramme forventes overholdt. 
 
 
Skema 1 – økonomi og fremdrift 
Den realiserede færdiggørelse pr. 30. september 2020 er 58 % svarende til den planlagte. 
 
I tabel 1 rapporteres projektets aktuelle økonomiske status samt projektets fremdrift. Principperne 
bag opgørelse over disponeringer og færdiggørelsesgrad, fremgår af hhv. afsnit 6.1 og 6.2.  
 
 
 
 



Tabel 1. Økonomi og fremdrift. 2015 til 2020 i løbende priser og 2021 - 2022 i indeks 105,4
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PL indeks 110,20 111,74 113,08 114,78 115,93 118,94 120,61 120,61
tkr. kr. (løbende priser) I alt I alt K1 K2 K3 K4 I alt K1 K2 K3 K4 I alt K1 K2 K3 K4 I alt K1 K2 K3 K4 I alt I alt  i alt i 2009 pl
Delprojekt 1: DNU - Forum   0     0     0     0  
Udgiftsprofil
    Oprindelig udgiftsprofil* 6.780 -890 2.708 -4.773 -146 9.133 9.069 18.056 5.060 5.060 5.060 5.060 20.239 6.211 6.211 6.211 6.211 24.845 12.994 12.994 25.988 92.953 78.330
    Revideret udgiftsprofil** 6.780 -890 2.708 -4.773 -146 1.118 3.775 5.652 10.399 0 22.628 12.987 15.429 51.044 7.557 5.434 5.305 2.701 20.997 2.903 1.317 2.522 6.742 93.007 78.477
       - heraf reserver 0 0 0 2.000 2.000 3.000 3.000 400 400 5.400 4.501
    Realiseret forbrug 6.780 -890 2.708 -4.773 -146 1.118 3.775 5.652 10.399 22.628 22.628 0 0 36.852 31.587
    Disponeret forbrug  28.416 28.416 7.557 5.434 5.305 2.701 20.997 2.903 1.317 4.220 53.633
Færdiggørelsesgrad          
    Planlagt** 1,40% 5,35% 12,50% 22,70%  34,50% 48,10% 58,60% 73,00%  83,00% 89,90% 95,62% 95,62%  95,62% 100,00%
    Realiseret 1,40% 5,35% 12,50% 22,70%  34,50% 48,10% 58,60%   
Delprojekt 2: øvrige projekter                    
Forum Byggeri 335 7.060 17.227 3.053 7.016 12.765 31.289 54.123 17.421 11.566 26.441 86.403 141.832 21.653 16.253 17.953 14.953 70.811 7.290 7.290 14.580 305.969
AUFF 1.138 3.213 5.816 8.299 18.466 9.598 11.063 8.501 11.745 40.907 8.180 5.606 4.626 18.412 3.559 3.559 81.344
Leasingramme Forum 1.670 4.712 8.531 12.171 27.084 14.080 16.229 12.470 11.745 54.524 12.000 8.223 6.787 27.010 5.221 5.221 113.839
Udgiftsprofil      0    
    Aktuel udgiftsprofil** 0 335 7.060 17.227 5.861 14.941 27.112 51.759 99.673 41.099 38.858 47.412 109.893 237.263 41.833 30.082 29.366 14.953 116.233 16.070 7.290 0 0 23.360 501.152
    Realiseret forbrug 335 7.060 17.227 5.861 14.941 27.112 51.759 99.673 41.099 38.858 47.412 127.369 0 0 251.665
Investeringsprofil, i alt 6.780 -555 9.768 12.454 5.715 16.059 30.887 57.411 110.072 41.099 61.486 60.399 125.322 288.307 49.390 35.516 34.671 17.654 137.230 18.973 8.607 2.522 0 30.102 594.159
Realiseret forbrug, i alt 6.780 -555 9.768 12.454 5.715 16.059 30.887 57.411 110.072 41.099 61.486 47.412 0 149.997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288.516
Anm.: *Udgiftsprofil ved udbetalingsanmodning, **jf. gældende tidsplan godkendt af regionsråd.
Realiseret og disponeret forbrug samt færdiggørelsesgrader udfyldes til og med aktuelt kvartal.

2019 2020 2021 2022
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6. Generelle principper 
Her redegøres for de forskellige principper der anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af de 
opgørelser og tabeller, denne udbetalingsanmodning indeholder. 
 
6.1 Regnskabsmæssige principper 
Forbrugsopgørelsen for DNU Forum er baseret på bogførte udgifter pr. 30. september 2020, på 
Forum byggeri, samt udgifter jf. rateplan til AUFF og leasing Forum. De samlede udgifter fordeles 
derefter med 15,3 % fra Forum byggeri til DNU Forum jf. udgiftsfordelingsnotat.  

6.2 Opgørelse af færdiggørelse og færdiggørelsesgrad 
Den planlagte fremdrift er baseret på den oprindelige rateplan på totalentreprisen. Opgørelsen af 
realiseret færdiggørelsesgrad, tager udgangspunkt i bygge- og projektledernes vurdering af 
fremdriften i totalentreprisen. Det betyder, at der kan være en afvigelse mellem planlagt og 
realiseret fremdrift, da den realiserede færdiggørelsesgrad bygger på en vurdering. Der kan også 
være afvigelse ifht. projektets samlede økonomiske fremdrift, da der i forbruget udover 
ratebetalinger også indgår udgifter til projektledelse, rådgivning mv. som ikke indgår i 
fremdriftsopgørelsen.  

6.3 Forudsætninger for risikooversigt (trafiklysrapportering) 
Under punkt 4 og i vedlagte risikorapport i bilaget er de største risici for projektet beskrevet. 
Risikovurderingen angives i form af en farveskala, og der anvendes en standard 5x5 risikomatrix. 

I risikovurderingen behandles de største risici for projektet. Der angives en bemærkning til de 
enkelte risici, en vurdering af den mulige konsekvens og sandsynlighed for at den indtræder. 
Desuden beskrives risikoreducerende tiltag og hvem der er ansvarlig for, at disse gennemføres 
inden en fastlagt tidsfrist. 

Konsekvensvurderingen er tilpasset projektets størrelse og stade, og er opdelt på økonomi, tid og 
kvalitet vurderet på en skala fra 1 til 5:  

Konsekvens: Meget lav er 1, meget høj er 5.  
Sandsynlighed: Meget usandsynlig er 1, meget sikker er 5.  
Risikomatrix 
 

Konsekvens 
Meget lav  Lav Middel Høj Meget høj

1 2 3 4 5 

Fr
ek

ve
n

s 

Næsten sikker 5  5 10 15 20 25 

Meget 
sandsynlig  

4  4 8 12 16 20 

Sandsynlig 3  3  6  9 12 15 

Usandsynlig 2  2  4  6 8 10 

Meget 
usandsynlig  

1  1  2  3 4 5 

  Højt risikoniveau 
  Middel risikoniveau 
  Lavt risikoniveau 

Figur 0.1 Risikomatrix der anvendes som grundlag for den kvalitative risikovurdering 
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Hver enkelt risiko vil desuden blive kapitaliseret og tillagt en vægtet økonomisk konsekvens, som 
fremgår af risikoregisteret. 

Konsekvensklasser økonomi 
Konsekvensklasserne for økonomi anvendes til vurdering af en risikos bidrag til fordyrelse af 
projektet, hvis risikoen indtræffer. I forbindelse med hver risikorapportering tages det op til 
revision, hvorvidt det er aktuelt at ændre den resterende anlægssum til beregning af de konkrete 
konsekvensklasser. I indeværende kvartal er anlægssummen justeret, så den svarer til projektets 
stade/den resterende anlægssum. 

Restsum jf. stade

Økonomi

Klasse Fordyrelse ( % af 
anlægsbudget) 

1: Meget lav 0 - 0,2 % -                762.000          
2: Lav 0,2 - 0,5 % 762.000         1.905.000       
3: Middel 0,5 - 1,0 % 1.905.000      3.810.000       
4: Høj 1,0 - 1,5 % 3.810.000      5.715.000       
5: Meget høj > 1,5 % 5.715.000      

Anlægssummen: 673.000.000                             

Fordyrelse i kr. 

381.000.000                             

 
 

Konsekvensklasser tid 
Konsekvensklasserne for tid anvendes til vurdering af en risikos bidrag til forsinkelser af projektets 
milepæle, hvis risikoen indtræffer. 

Klasse Forsinkelse 
(mdr.) 

1: Meget lav < 1 
2: Lav 1 – 2 
3: Middel 2 – 4 
4: Høj 4 – 6 
5: Meget høj > 6 

Konsekvensklasser kvalitet 
Klasserne anvendes til vurdering af en risikos bidrag til kvalitetsforringelser for projektet, hvis 
risikoen indtræffer. Kvalitetsforringelserne skal vurderes i forhold til Forum-projektets visioner. 

Klasse Beskrivelse 
1: Meget lav Mindre kortvarige kvalitetsforringelser 
2: Lav Kortvarige alvorlige kvalitetsforringelser 
3: Middel Længerevarende alvorlige kvalitetsforringelser 
4: Høj Uoprettelige mindre kvalitetsforringelser 
5: Meget høj Uoprettelige alvorlige kvalitetsforringelser 

Kapitalisering af risici 
For hvert risikoemne foretages en kapitalisering af de forbundne projektomkostninger, hvis 
risikoen indtræffer. Kapitaliseringen er et estimat, dvs. den bedste vurdering på det foreliggende 
grundlag, vurderet på basis af tre-punkts estimat (”Worst Case”; ”Most Likely”; ”Best Case”) 

Kapitaliseringen vægtes efter følgende procentsatser: 

Klasse Procentsats 
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1: Meget usandsynlig 10% 
2: Usandsynlig 25% 
3: Sandsynlig 50% 
4: Meget sandsynlig 75% 
5: Næsten sikker 95% 

 




