
Skema 3b: Projektets optionsliste

2020 2021 2022 2023 2024

Driftsudgift på 0,3 mio. kr. Fleksibel tablet, der 

sikrer let tilgængelig underholdning og 

kommunikation til patienterne.

3

Enhedspris baseret 

på 309 enheder, 

idet der allerede er 

finansiering af 100 

enheder. Valg af 

skærmløsning 

erstatter TV.

3

Forbedring af hospitalets

arkitektoniske helhedsindtryk og 

gårdrummenes rekreative muligheder. Direkte 

driftsudgift på 0,3 mio. kr. 

8

Oprindeligt 

overslag fra 

totalrådgiver 

baseret på 13 

gårdrum. 

Anlægsudgift 

afhænger af 

konkret løsning.

8

Skærmvæg og overdækninger ved indgange 

ønskes etableret i overensstemmelse med den 

oprindelige arkitektoniske udformning af 

hensyn til kapellets brugere. Skærmvæggen 

skal afskærme kapellet fra hospitalet, så der 

f.eks. ikke er

direkte udsyn fra foyer til kapel. Driftsudgift 0 

3

Overslag baseret på 

oprindelig fradrag 

hos entreprenør + 

rådgivning og tillæg 

for opstart af ny 

opgave.

3

Underholdning for patienterne. Driftsudgift på 

0,4 mio. kr.
3

Enhedspris. Baseret 

på 409 enheder. 

Valg af TV erstatter 

skærmløsning.

3

Dato: 30. september 2020

Projekt: DNV-Gødstrup

Option Delprojekt
Forventet økonomisk nettokonsekvens for den 

efterfølgende drift (mio. kr., 2009 PL)

Grundlag for beregning af 

driftsøkonomisk 

konsekvens* 

Forventet 

anlægsøkon

omisk 

nettokonsek

vens (mio. 

kr., 2009 PL)

Grundlag for 

beregning af 

anlægsøkonomisk 

konsekvens**

Profil på udgift til option afhængigt af beslutningstidspunkt (mio. kr., 

2009 PL)

Skærmløsning
Øvrige 

anskaffelser

Direkte udgifter til licenser, 

enhedspris pr. enhed

TV på sengestuer
Øvrige 

anskaffelser

Direkte udgifter til licenser, 

enhedspris pr. enhed

Afskærmning ved kapel Etape 1

Der er ikke nogen fast 

driftsudgift forbundet med 

skærmvæggen.

Indretning af gårdrum DP5

Skøn på driftsudgift på 20t 

kr. pr. gårdrum. Konkret 

driftsudgift afhænger af 

udformning.


