
Skema 3a: Projektets besparelseskatalog

2020 2021 2022 2023 2024

Øget genanvendelse af 
medicoteknisk udstyr

Medico‐
teknik 0

Der opstår hurtigere behov for vedligehold af genanvendt 
medicoteknisk udstyr efter indflytning sammenlignet med nyindkøbt 
udstyr. Vedligeholdelsen vurderes dog at være håndterbar, blandt andet 
fordi der er tale om udstyr, der allerede er ibrug. Det kan yderligere give 
udfordringer ikke at have identisk udstyr ‐ da personalet skal kende flere 
slags udstyr, hvilket kan være ekstra tidskrævende for personalet. Det er 
dog som nævnt udstyr, som i dag er ibrug og dermed kendt af 
personalet. Det er endnu ikke fastlagt, hvilket udstyr der er tale om, 
men det kan eksempelvis være genbrug af knoglerum. Dette afklares i 
det tilfælde, det bliver nødvendigt. Dermed kendes den forventede 
levetid ikke, men der vil naturligvis være tale om udstyr, som kan 
anvendes i en årrække efter ibrugtagning, hvis det bliver nødvendigt. 
Driftsomkostning er derfor fastsat i 0 kr.
I forhold til kvaliteten sker der en standardisering af udstyret i 
forbindelse med nyindkøb, bl.a. for at udstyret er genkendeligt for 
personalet. Med øget genanvendelse kan forventes mere forskelligt 
udstyr på hospitalet. Kvalitetsmæssigt kan der være forskel på udstyret, 
men da der er tale om udstyr, som er i brug i dag, vil det ikke få 
betydning i forhold til kravet om et fuldt funktionsdygtigt hospital. 

3,6
Skøn ‐ Beløbet vil være 
målsætning for besparelsen

3,6         
(seneste 
beslutnin Q2 
2021)

Ensartet møblering
Øvrige 

anskaffelser
0

Der opstår hurtigere behov for vedligehold og udskiftning  af inventaret 
efter indflytning, når der anvendes brugt inventar. Det vurderes dog, at 
inventaret vil kunne anvendes i en årrække efter ibrugtagning, inden det 
skal udskiftes. Driftsomkostning er derfor fastsat i 0 kr. 
I forhold til kvaliteten vil det visuelle indtryk af de nye 
hospitalsbygninger ændres, når der indflyttes mere forskelligt brugt 
inventar. Indtrykket i afdelingerne risikeres at blive rodet, og der vil 
være manglende æstestisk sammenhæng. En del af møblerne er i dag 
betrukket med stof. Hygiejnemæssigt vil andet materiale være at 
foretrække. Hvis ensartet møblering udgår, vil det dog ikke få betydning 
i forhold til kravet om et fuldt funtionsdygtigt hospital. 

1
Skøn ‐ Beløbet vil være 
målsætning for besparelsen

1,0        
(seneste 
beslutnin Q2 
2021)

Jf. tilsagnsbetingelserne skal regionen udarbejde et katalog over mulige tilpasninger i projektet. 

Vejledning
Formålet med skema 3a er at give overblik over besparelseskataloget, konsekvenser ved indløsning af besparelsesforslagene samt grundlaget for beregning af konsekvenserne. Hensigten er at sikre størst mulig gennemsigtighed om 
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Skema 3b: Projektets optionsliste

2020 2021 2022 2023 2024

Forbedring af hospitalets
arkitektoniske 
helhedsindtryk og 
gårdrummenes rekreative 
muligheder. Direkte 
driftsudgift på 0,3 mio. kr. 

8

Oprindeligt overslag fra 
totalrådgiver baseret på 13 
gårdrum. Anlægsudgift afhænger 
af konkret løsning.

8

Skærmvæg og 
overdækninger ved 
indgange ønskes etableret i 
overensstemmelse med 
den oprindelige 
arkitektoniske udformning 
af hensyn til kapellets 
brugere. Skærmvæggen 
skal afskærme kapellet fra 
hospitalet, så der f.eks. 
ikke er
direkte udsyn fra foyer til 
kapel. Driftsudgift 0 kr.

3

Overslag baseret på oprindelig 
fradrag hos entreprenør + 
rådgivning og tillæg for opstart af 
ny opgave.

3

Underholdning for 
patienterne. Driftsudgift på 
0,4 mio. kr.

Direkte 
udgifter til 
licenser, 

3
Enhedspris. Baseret på 409 
enheder. Valg af TV erstatter 
skærmløsning.

3

Vejledning
I forlængelse af besparelseskataloget skal regionen redegøre for, hvilke optioner (tilkøbsmuligheder), der arbejdes med i projektet. 

TV på sengestuer Øvrige anskaffelser

Indretning af gårdrum DP5

Skøn på driftsudgift på 
20t kr. pr. gårdrum. 
Konkret driftsudgift 
afhænger af udformning.

Afskærmning ved kapel Etape 1
Der er ikke nogen fast 
driftsudgift forbundet 
med skærmvæggen.
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Option Delprojekt

Forventet økonomisk 
nettokonsekvens for den 
efterfølgende drift (mio. 
kr., 2009 PL)

Grundlag for beregning af 
driftsøkonomisk 
konsekvens* 

Forventet 
anlægsøkonomisk 
nettokonsekvens 
(mio. kr., 2009 PL)

Grundlag for beregning af 
anlægsøkonomisk konsekvens**

Profil på udgift til option afhængigt af beslutningstidspunkt (mio. 
kr., 2009 PL)



Skema 3c: Væsentlige ændringer, der er besluttet inden for seneste kvarta

TV på sengestuer Option Øvrige ansk
Underholdning for patienterne. 
Driftsudgift på 0,4 mio. kr.

Direkte udgifter til licenser, enhedspris pr. enhed 3 mio. kr.
Enhedspris. Baseret på 409 
enheder. Valg af TV erstatter 
skærmløsning.

24. februar 2021

Reduktion af 
terrænarbejde, herunder 

beplantning 
Besparelse DP 5 Merudgift på 1 mio. kr. 

Reduktionen vil betyde, at der ikke er vedligehold af arealerne indeholdt i 
entreprenørarbejdet efter aflevering, hvilket er normalen for denne type 
anlægsarbejder. Konsekvensen vil således være, at Hospitalsenheden Vest i 
stedet skal sikre vedligeholdelse af arealerne, hvilket vil betyde at udgiften 
pålægges hospitalets driftbudget eller vedligehold ikke gennemføres. Vælger 
Hospitalsenheden Vest at indkøbe vedligehold ved entreprenøren vurderes 
udgiften at være den samme. Merudgiften til driften er vurderet ud fra den 
besparelse der opnås på vedligehold. 

2,5 mio. kr. Priser i tilbudslisten 24. februar 2021

Vejledning
I forlængelse af besparelseskataloget skal der redegøres for væsentlige ændringer (besparelser og optioner), der er besluttet inden for det seneste kvartal,  jf. Bilag 1, afsnit 2.5.4.

Formålet med skema 3c er at give overblik over gennemførte ændringer (besparelser og optioner), konsekvenser ved realisering af ændringerne samt grundlaget for beregning af konsekvenserne. Hensigten er at sikre størst mulig 
gennemsigtighed om beslutningsgrundlaget. Der skal redegøres for hver enkelt ændring i den ovenfor anførte skematik. Det skal anføres, om der er tale om indløsning af en besparelse eller realisering af en option (tilkøb). Under 
konsekvenser for drift beskrives eventuelle væsentlige ændringer i forhold til fx ibrugtagningstidspunkt, driftsøkonomi og kvalitet. Særligt bør det bemærkes, hvis besparelseskataloget har konsekvenser ift. regionens mulighed for 
at overholde tilsagnskriterierne, herunder realisering af effektiviseringsgevinster, jf. afsnit 2.5.4 i rapporteringskonceptet (Bilag 1). *Angiv overordnet metodisk grundlag for beregning af driftsøkonomiske konsekvenser (fx business 
case eller forløbssimuleringer) **Angiv overordnet metodisk grundlag for beregningen af anlægsøkonomisk konsekvens (fx anlægskalkulation, totalrådgivers overslag el.lign.). 
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Ændring Besparelse/oDelprojekt

Forventet økonomisk 
nettokonsekvens for den 
efterfølgende drift (mio. kr., 
årets priser)

Grundlag for beregning af driftsøkonomisk konsekvens* 

Forventet 
anlægsøkon
omisk 
nettokonse
kvens (mio. 
kr., årets 

Grundlag for beregning af 
anlægsøkonomisk konsekvens**

Henvisning til 
beslutningsgrundlag 
(fx dato og 
dagsordenspunkt for 
regionsrådsmøde)



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 I alt I alt
Andel af 
total

Mio. kr. 
(09/14‐pl)

pct.

Regionalt anlægs‐pl 
(RAPL)

101,00 102,82 105,39 106,55 108,15 110,20 111,74 113,08 114,78 115,93 118,94 120,61 120,61 120,61

PL indeks 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 101,90 103,33 104,57 106,14 107,20 109,98 111,52

Patientrettet udstyr 78,1%
 ‐ Medicoteknisk uds 4,0 ‐0,4 1,7 0,8 28,9 82,2 117,2 105,8 18,9%
 ‐ IT  5,2 18,4 37,6 59,3 66,1 45,7 232,2 214,4 38,3%
 ‐ Apparatur mv 6,8 0,5 9,1 9,0 19,9 27,3 72,6 66,6 11,9%
 ‐ Byggeplads mv. 0,9 2,2 3,1 3,4 4,5 2,7 1,9 0,6 19,3 18,3 3,3%
  ‐ Rådgivning 0,0 0,0 3,6 4,0 3,8 2,9 2,6 2,6 1,6 2,2 2,9 1,3 27,4 26,5 4,7%
  ‐ DP31 h/s toiletter 1,6 1,6 1,5 0,3%
 ‐ Projektorganisation 0,1 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 4,4 4,3 0,8%

Øvrigt udstyr  21,9%
 ‐ Medicoteknisk uds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
 ‐ IT 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 2,4 2,8 2,5 0,5%
 ‐ Apparatur mv 0,5 3,2 10,0 30,9 21,5 47,9 114,0 104,2 18,6%
 ‐ Byggeplads mv. 0,3 0,6 0,8 0,9 1,2 0,7 0,5 0,2 5,3 5,1 0,9%
 ‐ Rådgivning 0,0 1,0 1,1 1,0 0,8 0,7 0,7 0,4 0,6 0,8 0,3 7,6 7,3 1,3%
 ‐ Projektorganisation 0,0 0,1 0,1 0,2 0,8 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 3,2 3,1 0,6%
 …
I alt 0,0 0,0 0,1 0,5 5,2 5,9 7,3 8,4 24,3 29,9 66,8 108,5 142,7 207,9 607,5 559,7 100,0%

skal der følges op på anvendelsen af tilsagnsrammen til it, udstyr og apparatur mv.  Mindst 70 pct. af rammen til it, udstyr og apparatur mv. skal anvendes til patientrettet udstyr, jf. definition af patientrettet udstyr i afsnit 6.1 ovenfor.
Formålet med skema 4 er at skabe overblik over, hvordan tilsagnsrammen udnyttes til it, udstyr og apparatur mv., samt hvornår udgifterne falder i løbet af projektet. 
Derfor skal tilsagnsrammen til it, udstyr og apparatur mv. underopdeles i hovedtyper af anskaffelser samt år.

Skema 4: Tilsagnsramme til it, udstyr og apparatur mv. jf. tilsagnsbetingelserne
Dato: 31. marts 2021
Projekt: DNV Gødstrup 

Jf. tilsagnsbetingelserne er der for hvert projekt afsat en bestemt andel af tilsagnsrammen til it, udstyr og apparatur mv. Som beskrevet i administrationsgrundlage



Dato:31.03.2021 Seneste rapportering (pr. kvartal/år) Næste rapportering (pr. kvartal/år)

Rapportering vedr. effektiviseringsgevinster

Rapportering ved centrale faseovergange Projektet afsluttes 2.halvår 2021

Projekt: DNV Gødstrup


