

Foreløbig tids- og procesplan fjerde generation sundhedsaftale

Nedenstående forslag til tids- og procesplan er dynamisk. Processen anlægges som en innovationsproces, hvor de forskellige faser er med til at finde svar på, hvordan sundhedsaftalen i sidste ende skal se ud. Derfor vil nedenstående udfolde sig i løbet af processen samtidig med, at der også kan forekomme ændringer.

Aktivitet	Tid	Deltagere
Foranalyse*		
Kvalitativ undersøgelse af perspektiver fra borgere, pårørende og klinikere	Oktober-december 2017	
Klyngedialogmøder	Oktober-november 2017	Sundhedsaftalesekretariatet (SAS) besøger hver klynge
Interviews med politikere	Oktober-november 2017	Repræsentanter fra Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) samt regionale og kommunale udvalg
Dialogmøde med faglige organisationer	13/12/17	SAS holder dialogmøde med repræsentanter fra relevante faglige organisationer
Borgerperspektivinddragelse** • Patientinddragelsesudvalget - supplerende borgerperspektiv med ønsker til ny sundhedsaftale Hvilke indsigter skal borgerne bringe? Borgerpanel? Brugerkonsulenter?	7/12/2017	SAS indgår i dialog med Patientinddragelsesudvalget Forskellige metoder til borgerinvolvering skitseres (fordele og ulemper)
Administrativ workshop • Præsentation af nationale initiativer med indflydelse på ny sundhedsaftale (notat som bilag til mødet) • Præsentation af fund fra kvalitativ undersøgelse, klyngedialogmøder og interviews med politikere • Input til debatoplæg med barrierer, ønsker og mulige indsatsområder – identifikation af mulighedsrum, afstemning af ambitionsniveau	20/12/2017	Sundhedsstyregruppen (SSG) + supplerende så alle kommuner er repræsenteret (direktørniveau)
Sundhedsstyregruppen (SSG)	31/1/2018	SSG
Administrativt døgnsseminar • Skitse til form og ambitionsniveau med afsæt i fund i foranalysen + ny vejledning • Kvalificering af debatoplæg med barrierer, ønsker og mulige indsatsområder – identifikation af mulighedsrum samt ambitionsniveau	14/3-15/3/2018	SSG
Politisk fase***		
Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) • Overdragelsesnotat fra formandskabet fra det gl. SKU	4/4/2018	SKU

Indledende opvarmning til kommende proces for ny sundhedsaftale. Præsentation af debatoplæg		
Politisk kick-off - Politiske visioner og mål - Mulige indsatsområder	Ultimo maj-primus juni 2018	SKU + social- og sundhedsudvalgsformænd fra alle kommuner + udvalg fra RM
SSG	4/5/2018	SSG
SKU Udspil til vision, mål og indsatser	18/6/2018	SKU
Mulighed for lokal politisk drøftelse af udspil til mål og visioner	August-september 2018	Regionsråd og byråd og/eller udvalg
SSG	16/8/2018	SSG
SKU Beslutte politiske visioner og mål samt indsatsområder	27/9/2018 <i>#måske rykkes til ultimo oktober</i>	SKU
Udviklings- og skrivefase		
Skrivegrupper	August-november 2018	SAS m.fl.
SSG- og SKU-godkendelse af høringsversion	23/11/2018 og 11/12/2018	SSG og SKU
Høringsfase		
Høring	Januar-februar 2019	
Godkendelsesfase		
SSG- og SKU-godkendelse af endelig version	Marts-April 2019	
Godkendelse af Sundhedsaftalen i byråd og regionsråd	Maj-juni 2019	

I løbet af efteråret 2018 kommer regeringens politiske udspil til udmøntning af anbefalinger fra nationalt udvalg vedr. det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det kommer sammen med andre nationale udspil til at indgå som baggrund for arbejdet.

Vi kender høringsversion af ny bekendtgørelse og vejledning januar 2018, og vejledning træder i kraft 1. kvartal 2018 (forventes det).

* Foranalysen afsluttes med et debatoplæg, som kvalificeres på SSG døgnsseminar i marts 2018 og herefter indgår som baggrundsmateriale til den politiske fase.

** Formen for borgerinddragelse både ift. udformningen af aftalen og det fremadrettede tværsektorielle samarbejde skal findes. Dette undersøges i foranalysen.

*** Aktiviteter i den politiske fase ændres evt. som følge af input fra blandt andet politikerinterviews ifm. foranalysen.

Involvering af klyngerne i 2018 skal udfoldes, når vi kender resultatet af foranalysen.