

Udviklings- og implementeringsplan for initiativerne i Vækstforums handlingsplan.

Baggrund

På baggrund af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 for Region Midtjylland – *Fornyelse og vækst i en international vækstregion* – er der med handlingsplanen opstillet 26 konkrete initiativer. Sidst i handlingsplanen er der opstillet en tids- og aktivitetsplan for arbejdet med implementering af initiativerne.

Dato 13.07.2007

Side 0/3

Det er vigtigt for Vækstforum, at den proces, hvormed initiativerne udvikles og omsættes fra idé til konkret indsats, sker i et partnerskab mellem relevante aktører, således at indsatsen har bred opbakning og ejerskab. Der skal gennemføres en koordineret regional indsats, der skaber sammenhæng i den erhvervspolitiske indsats og mulighed for fælles prioritering på tværs af region, kommuner, staten, virksomhederne, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt øvrige relevante aktører.

Vækstforums arbejde med initiativerne gennemløber en række faser, der skal sikre, at de modsvarer virksomhedernes konkrete efterspørgsel efter vækstfokuserede regionale rammebetingelser, samt at der sker en kvalitetssikring heraf og etablering af en bred regional legitimitet og ejerskab organisatorisk, finansielt og samarbejds-mæssigt.

Vækstforum har reserveret 80% af de regionale midler til erhvervsudviklingsformål og EU's Mål 2 midler til udvikling og implementering af handlingsplanen initiativer, jfr. nedenstående faser.

De resterende 20% er reserveret til formålsbestemte puljer indenfor erhvervsudviklingsstrategiens rammer.

Fase 1: Udarbejdelse af forprojekter

For hvert af initiativerne i handlingsplanen, og for hvert nyt initiativ som Vækstforum inden for handlingsplanens løbetid i tillæg hertil vælger at igangsætte, skal der udarbejdes et forprojekt.

For de tre megasatsninger gennemføres en mere omfattende proces, hvor Vækstforum godkender et kommissorium og nedsætter en større gruppe eller task force med repræsentation af relevante parter og faglige eksperter til udvikling af et samlet forslag til megasatsningens initiativer.

Formålet med at gennemføre et forprojektforløb er at samle et udsnit af relevante regionale aktører i en forprojektgruppe, der skal bistå med at belyse og udarbejde forslag til en omsætning af initiativet fra idéstadiet i handlingsplanen til et færdigudviklet forslag som Vækstforum kan behandle. Forprojektet skal indeholde en vurdering af initiativets potentiale.

Vækstforum beslutter sammensætning af forprojektgrupperne med henblik på at sikre en bred og relevant regional repræsentation, der både indholdsmæssigt, strategisk og i forhold til initiativets gennemførelse kan bidrage til udvikling heraf.

Forprojektets indhold og forprojektgruppens sammensætning annonceres på hjemmesiden bl.a. for at give øvrige parter lejlighed til at komme med bidrag til arbejdet. Arbejdet i forprojektet skal tillige tilrettelægges i en åben proces, hvor der sikres mulighed for at eksterne parter kan komme med indspil til forprojektet.

Referater og materialer fra forprojektgruppens arbejde annonceres tillige på hjemmesiden.

Fase 2: Første behandling i Vækstforum

Forprojektgruppens forslag forelægges Vækstforum til konkret stillingtagen (svarer til "OK" i tabellen på side 27 i handlingsplanen).

Vækstforum forholder sig til, om intentionerne med initiativet i handlingsplan er omsat på en måde, der kan skabe regional vækst og ejerskab til initiativet. Der skal foruden den indholdsmæssige beskrivelse være en indstilling omkring organisering af initiativet samt konkrete mål, der kan danne baggrund for en senere evaluering og effektmåling. Der skal som minimum endvidere være udarbejdet et overordnet budget og en finansieringsplan for initiativets gennemførelse.

På den baggrund indstiller Vækstforum til Regionsrådet, at der reserveres en økonomisk ramme til gennemførelse af initiativet.

Samtidig reserverer Vækstforum EU mål 2 midler til initiativet.

Fase 3: Første behandling i Regionsrådet og indkaldelse af ansøgninger

Regionsrådet behandler indstillingen fra Vækstforum, og der igangsættes det videre arbejde med implementering af initiativet ved Regionsrådets reservation af et rammebeløb.

Det vil normalt medføre, at der skal findes en operatør. Hvis initiativet er tilstrækkeligt præcist formuleret kan det ske ved at indhente ansøgning.

Det sker ved, at det godkendte initiativ i Vækstforum og Regionsråd annonceres på hjemmesiden, og i forbindelse med de større initiativer gennemføres informationsmøder om Vækstforums konkrete ønsker og mål med initiativet.

Såfremt initiativet kræver mere udvikling, fx i et partnerskab mellem forskellige regionale aktører, kan der gennemføres en interessetilkendegivelsesfase forud for udbud af opgaven.

Opgaverne vil oftest blive finansieret af regionale udviklingsmidler og EU's Mål 2 midler, hvorfor operatøren sædvanligvis også skal udfylde et ansøgningsskema til Mål 2.

Endvidere skal operatøren dokumentere tredjeparts medfinansiering, fx fra staten, kommuner, private virksomheder, fonde osv.

Fase 4: Endelig behandling i Vækstforum

Vækstforum beslutter valg af operatør og videresender indstilling herom til Regionsrådet med konkret indstilling om Regionens medfinansiering og Regionsrådets bevilling.

I forbindelse med Vækstforums godkendelse af de større initiativer forventes der indstillet en resultatkontrakt, der angiver Vækstforums ønsker og krav m.h.t. succeskriterier, milepæle, effektmål, afrapporteringer mv.

Vækstforum indstiller tilsvarende EU Mål 2 ansøgningen til Erhvervs- og Byggestyrelsens godkendelse

Fase 5: Endelig behandling i Regionsrådet og Erhvervs- og Byggestyrelsen

Efter Regionsrådets beslutning om at tiltræde en indstilling fra Vækstforum og dermed godkende en bevilling kan der indgås resultatkontrakt med den valgte operatør.

Erhvervs- og Byggestyrelsen meddeler bevilling af EU's mål 2 midler.

Fase 6: Monitorering og evaluering

Der gennemføres monitorering af initiativets fremdrift, der videreformidles til Vækstforum. På passende tidspunkter for de forskellige initiativer gennemføres både midtvejs- og slutevalueringer samt effektvurderinger af alle initiativer. Disse videreformidles til Vækstforum.

Offentliggørelse

Vækstforum offentliggør denne udviklings- og implementeringsplan via hjemmeside, informationsmaterialer og møder.