

## Arealændringer i DNU-projektet

<b>Areal DNU-projektet november 2011</b>		<b>223.000</b>
<i>Change requests, som indløses i december 2011</i>		-6.700
Option: Fjernelse af behandlingsafsnit Abd/Infl. (intensivafsnit)	-1.200	
Option: Patienthotel 2. del	-1.650	
Option: Sengeafsnit Akut/Hoved-Neuro	-2.050	
Option: Indretning af sengeafsnit, 27-senge	-1.800	
<b>Areal DNU-projektet december 2011</b>		<b>216.300</b>
<i>Byggeteknik</i>		-21.400
Sammenbygning med ÅUH, Skejby	-5.000	
Fremrykkede facader	-3.000	
Fremrykning af facader ved altaner	-1.500	
Lukning af åbning i dæk ml. plan 1 og 2 i det interne strøg	-300	
Justering af facadeplacering i arkade	-600	
Fremtidssikring af logistiktrace	-2.000	
Forskel BR10 opgørelsesmetode	-9.000	
<b>Areal DNU-projektet december korrigeret for byggeteknik</b>		<b>194.900</b>
<i>Konkrete indretningsløsninger</i>		-4.500
Ekstra elevatorer, logistik	-1.500	
Anvendt indretning, behandlingsarealer	-3.000	
<i>Change requests, som bibeholdes i projektet</i>		-3.400
Patienthotel 1. del	-1.650	
Forum excl. Forskning og sengetuber	-1.400	
Areal, 2 acceleratorer	-350	
<b>Areal udgangspunkt Det rådgivende udvalg</b>		<b>187.000</b>