

Bilag B – 2: Afslutning af anlægsprojekt i Region Midtjylland

Skema 2: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland

Region Midtjylland				
Anlægsprojekt	Risskov Center for spiseforstyrrelse			
Anlægssted	101.223023.99.40.05.10.25			
Dato for aflevering	27.09.2011			
Dato for ibrugtagningstilladelse (kan evt. oplyses senere)				
	Bevillingsbeløb kroner	Gruppering	Forbrug i alt kroner	Afvigelser kroner
24.09.2008 RR	11.200.000			
29.04.2009 RR	-485.000			
23.09.2009 RR	42.000			
24.02.2010 RR	3.000.000			
24.02.2010 RR	-1.500.000			
26.05.2010 RR	600.000			
29.09.2010 RR	-44.000			
17.11.2010 RR	1.500.000			
15.12.2010 RR	-59.000			
		Håndværkerydelser	12.885.442	
		Skilte- låse m.v.	86.236	
		Møbler og inventar	575.047	
		Geoteknik/landinsp.	40.218	
		Rådgiverhonorar	522.006	
		Byggesagsgebyr	2.700	
		Forsikring	34.562	
Total	14.254.000		14.146.211	107.789

Skema 3: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

Anlægsprojektet aktiveres jf. de indsendte oplysninger på skema 5 (sæt kryds)	Ja	Nej
	X	

Skema 4: Ledespåtegning

Dato
5.09.2012

Klaus Børner

Skema 5: Oplysninger til anlægsmodul (grå felter udfyldes)

Krav, som skal være opfyldt for at indregne et materielt anlægsaktiv, er:

- Aktivet forventes anvendt i mere end ét regnskabsår (dvs. har en forventet brugstid på mere end et år).
- Aktivet har en værdi på over 100.000 kr.

Evt. eksisterende aktiv nr. igangværende arbejde kategori 04:	004499
--	--------

	Anskaffelsessum	Levetid år	Afskrivning på driftskonto nr.	Identifikation
Materielle anlægsaktiver				
Grunde og bygninger				<i>Ejendomsnr.</i>
CFS dagafsnit - sengeafsnit	14.146.211	30		751-428731
Tekniske anlæg				<i>Registreringsnummer/ medicoteknisk ID/ serienummer</i>
Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr				<i>Serienummer</i>
Forbrug, der <u>ikke</u> skal registreres i anlægsmodul				

Skema 6: Detaljer på kontaktperson

Navn	Tlf. nr.	E-mail
Lone Nørremark	78 41 04 61	Lone.Noerremark@stab.rm.dk