

| Råstofplan 2016 UDKAST af jan. 2013                        |                     |        |        |        |                      |        |        |        |                      |        |        |        |      |
|--|---------------------|--------|--------|--------|----------------------|--------|--------|--------|----------------------|--------|--------|--------|------|
| Råstofplanrevision   | 2014                | 2014   | 2014   | 2014   | 2015                 | 2015   | 2015   | 2015   | 2016                 | 2016   | 2016   | 2016   | 2016 |
| Råstofplanrevision   | 1. kv.              | 2. kv. | 3. kv. | 4. kv. | 1. kv.               | 2. kv. | 3. kv. | 4. kv. | 1. kv.               | 2. kv. | 3. kv. | 4. kv. | 2016 |
| Samarbejde med erhverv og interessenter (komm., DN ..)     |                     |        |        |        |                      |        |        |        |                      |        |        |        |      |
| screening scoping af uopfordrede forslag til graveområder  |                     |        |        |        |                      |        |        |        |                      |        |        |        |      |
| Udarbejde redegørelse + Idefase/Debatoplæg                 |                     |        |        |        |                      |        |        |        |                      |        |        |        |      |
| Politisk proces om at sende Idefase/Debatoplæg i høring    |                     |        |        |        |                      |        |        |        |                      |        |        |        |      |
| Partshøring af <b>uopfordrede forslag</b> til graveområder |                     |        |        |        |                      |        |        |        |                      |        |        |        |      |
| Offentlig høring (kommuner, erhverv, organisationer mv.)   |                     |        |        |        |                      |        |        |        |                      |        |        |        |      |
| Politisk proces om at lave en råstofplanrevisión           |                     |        |        |        |                      |        |        |        |                      |        |        |        |      |
| screening - scoping af nye forslag                         |                     |        |        |        |                      |        |        |        |                      |        |        |        |      |
| Forslag til Råstofplan 2016 udarbejdes                     |                     |        |        |        |                      |        |        |        |                      |        |        |        |      |
| Miljøvurderingsrapport                                     |                     |        |        |        |                      |        |        |        |                      |        |        |        |      |
| Politisk proces med vedtagelse af Forslag til Råstofplan   |                     |        |        |        |                      |        |        |        |                      |        |        |        |      |
| Politisk proces med vedtagelse af Miljøvurderingsrapport   |                     |        |        |        |                      |        |        |        |                      |        |        |        |      |
| Partshøring af <b>nye</b> forslag til Råstofgraveområder   |                     |        |        |        |                      |        |        |        |                      |        |        |        |      |
| Offentlig høring af Forslag til råstofplan                 |                     |        |        |        |                      |        |        |        |                      |        |        |        |      |
| Råstofplan 2016 udarbejdes                                 |                     |        |        |        |                      |        |        |        |                      |        |        |        |      |
| Sammenfattende Miljøvurderingsredegørelse udarbejdes       |                     |        |        |        |                      |        |        |        |                      |        |        |        |      |
| Politisk proces med vedtagelse af Råstofplan 2016          |                     |        |        |        |                      |        |        |        |                      |        |        |        |      |
| Offentliggørelse af Råstofplan 2016 m. 4 ugers klagefrist  |                     |        |        |        |                      |        |        |        |                      |        |        |        |      |
|  | 1 år i valgperioden |        |        |        | 2. år i valgperioden |        |        |        | 3. år i valgperioden |        |        |        |      |