

Anlægsoverslag DNV-Gødstrup

Udarbejdet pr 30. august 2017

	Regions- rådsmøde 29.03. 2017	Ændrin- ger	Regions- rådsmøde 27.09 2017
Mio kr, indeks 88,8 (tidligere indeks 120,5)			
Etape 1	1.538,3	0,0	1.538,3
- DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling	27,9		27,9
- DP1B, Byggepladsindretning	78,9		78,9
- DP2, Hovedforsyninger i terræn - køl	15,0		15,0
- DP3, Pælefundering og kælder samt afløb	193,0		193,0
- DP4, Råhus	386,7		386,7
- DP5, Terræn og landskab	25,6		25,6
- DP6, Klimaskærm - tæt hus	207,2		207,2
- DP8-10, Aøtering	205,6		205,6
- DP8-10, Installationer	267,9		267,9
- DP11, Specialinstallationer og udstyr	130,5		130,5
Etape 3	434,2	0,0	434,2
- DP31, Somatik	335,3		335,3
- DP32, Serviceby og teknikhuse	98,9		98,9
IT-apparatur og løst inventar	602,8	0,0	602,8
- Medicoteknisk udstyr	199,0		199,0
- IT anlægsbudget	205,2		205,2
- Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag	198,6		198,6
Fælles omkostninger	509,7	0,0	509,7
- Tilslutningsudgifter fjernvarme	37,0		37,0
- Planlægning af byggeri, herunder afledte omk.	471,0		471,0
- Kunstnerisk udsmykning	1,7		1,7
Grund	32,6	0,0	32,6
- Anskaffelse af grund	32,6		32,6
Reserver	91,4	0,0	91,4
- Justeringsreserve	6,8		6,8
- UF pulje	84,6		84,6
Afsat til Pris/Løn tab	13,4	0,0	13,4
- Afsat til P/L tab, realiseret	13,4		13,4
I alt investeringsramme, incl BK 2020	3.222,4	0,0	3.222,4