



Dato 03-06-2009

Peter Lindholm Astrup

Tel. +45 8728 4671

Peter.Astrup@STAB.RM.DK

1-01-72-31-08

Faseinddeling: Sundhedshus Grenaa. Model 1

Administrationen har udarbejdet nedenstående forslag til faseinddeling af etableringen af sundhedshus Grenaa.

Side 1

	2010	2011	I alt
Fase 1. Renovering af klinikker samt etablering af indgang.	10	14,15	24,15
Etablering af tilkørselsforhold og parkering			1,8

Der indledes dialog med Norddjurs Kommune i juni 2009 vedr. etablering af de kommunale funktioner