

NOTAT

Projekt: Regionshospitalet Viborg - VCR

København, den 1.6.2012

Emne: Økonomisk estimat

Projekt nr.: 5784-005
Dir. tlf.: +45 2540 0063
Reference: phh@moe.dk

ESTIMAT FOR VCR

Der er udarbejdet økonomisk estimat over de forventede anlægsudgifter for etablering af VCR.

Estimatet er udarbejdet på bygningsdelsniveau svarende til et projektforslag.

Estimatets hovedsummer fremgår af nedenstående skema:

Nedbrydningsarbejder	kr.	1.790.000
Bygningsbasis herunder spuns	kr.	6.610.000
Primære bygningsdele	kr.	11.750.000
Arkitektarbejder i bestående sydfløj	kr.	2.680.000
Arkitektarbejder i ny nordfløj	kr.	17.650.000
VVS- og ventilationsarbejder	kr.	13.450.000
El arbejder	kr.	14.050.000
Udvendig terræn og anlæg	kr.	820.000
Subtotal I	kr.	68.800.000
Afsat til vejrligsforanstaltninger	1,5%	1.000.000
Subtotal II	kr.	69.800.000
Afsat til reserve og risiko	8,0%	5.600.000
Subtotal III	kr.	75.400.000
Projektomkostninger til projektkontor, rådgivere, tilslutningsafgifter m.m.	kr.	10.600.000
Kunst	kr.	500.000
Bygherreleverancer – herunder medicoteknisk udstyr, it og løst inventar	kr.	8.500.000
Projektgranskning	kr.	300.000
Genhusning	kr.	4.800.000
Estimat i alt	kr.	100.100.000
Note: Alle beløb er eksklusiv moms og er i indeks 120,5		