

Til regionsrådet



Anlægsoverslag

Nedenfor ses et anlægsoverslag for DNU-projektet.

Som det fremgår af tabellen er der ingen ændringer siden regionsrådsmødet den 22. februar 2012.

Dato 01.02.2012

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

Side 1

Tabel 1. Anlægsoverslag DNU

mio. kr. (indeks 120,5)

	Status pr. 22.02.12	Ændring	Gældende 21.03.12
Delprojekt Akut	1.816	0	1.816
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	303	0	303
Delprojekt Abd./inflammation	1.756	0	1.756
Delprojekt Onkologi (2)	62	0	62
Forum	172	0	172
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	373	0	373
Vareforsyning BYG	180	0	180
Anskaffelser (3)	609	0	609
Grundkøb og arkæologi	16	0	16
Andel af tværgående udgifter (4)	429	0	429
Fase 0, Skejby	268	0	268
Risikopulje	320	0	320
Justeringspulje	40	0	40
Ufordelt	7	0	7
I alt	6.350	0	6.350

(1) En stor del af byggemassen vedr. Hoved-Neuro bygges under delprojekt Akut. Derfor er udgifterne til delprojekt Hoved-Neuro relativt lave.

(2) En stor del af byggemassen vedr. Onkologi bygges under delprojekt Abdominal/inflammation. Derfor er udgifterne til delprojekt Onkologi relativt lave.

(3) Posten anskaffelser udgør ikke det samlede budget til anskaffelser i projektet, idet en del af anskaffelserne er budgetteret under de enkelte delprojekter.

(4) Indeholder bl.a. projektafdelingen, Helhedsplan mv.