

Bilag B – 1: Afslutning af anlægsprojekt fra amt og Region Midtjylland

Skema 1: Bevilling og forbrug før projektet overgik til Region Midtjylland (grå felter udfyldes)

Amt	Århus Amt			
Anlægsprojekt	ISOLATIONSSTUER			
Anlægssted	401-000120-99-99-18			
Bevillingsdato	Bevillingsbeløb kroner	Gruppering	Forbrug i alt kroner	Afvigelser kroner
22.8.2006	45.600.000	025 Arkitekt og ingeniørhonorar	-258.520	
		027 Terræn- arbejder	-722.000	
		030 Entreprenør og håndværker- ydelser	-656.625	
		055 Teknisk inventar (anskaffelser, varekøb og ydelser)	-1.100.475	
Total til og med 2006	45.600.000		-2.737.620	42.862.380

Skema 2: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland (grå felter udfyldes)

Region Midtjylland				
Anlægsprojekt	ISOLATIONSSTUER			
Anlægssted	101-137026-99-06			
Dato for aflevering	Oktober 2009			
Dato for ibrugtagnings- tilladelse (kan evt. oplyses senere)	Oktober 2009			
Bevillingsdato	Bevillingsbeløb kroner	Gruppering	Forbrug i alt kroner	Afvigelser kroner
			-2.738.000 ¹	
20.9.2006	45.600.000	402 Entreprenør og håndværker- ydelser	-34.800.872	
12.12.2007	3.589.000	403 Øvrigt ved ejendomme	-106.612	
2.12.2009	-578.000	501 Tekniske anlæg	-4.771.498	
26.5.2010	1.405.000	502 Inventar	-2.072.259	
		503 Apparatur	-770.062	
		602 Konsulenter	-4.821.023	
		603 Attester, forsikringer	-93.855	
Total	50.016.000		-50.174.181	-158.181

¹ Forbrug fra Århus Amt bogført i 2007 rundet op i ØS2000.

Skema 3: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

I forbindelse med udførelsen opstod der problemer ved udlægning af gulvene. Gulvvarmeslangerne "kom op" gennem betonen, så der ikke var noget eller kun ringe dæklag over slangerne. Efter mislykkede forsøg til at løse problemet, blev der besluttet at hakke gulvene op og genplacere gulvvarmeslangerne. Før gulvene blev ophugget, er der afholdt syn- og skønsforretning på gulvene.

Anlægsprojektets samlede forbrug inkluderer ca. 1 mio. kr. vedrørende udbedring, afhjælpning og advokatombkostninger.

Det er advokaternes vurdering, at Skejby "står stærkt i forbindelse med de kommende forligsforhandlinger, og hvis disse ender resultatløst, ligeledes i forbindelse med en kommende voldgiftssag."

Der må dog forventes at "der både ved en forligsmæssig løsning af sagen og ved en afgørelse af sagen ved voldgiftsnævnet vil ske en reduktion af det samlede krav på knap 1 mio. ekskl. moms. Dette skyldes dels, at de faktisk afholdte udbedringsombkostninger har været betydeligt højere end de af skønsmanden anslåede ombkostninger hertil jf. skønsmandens besvarelse af spørgsmål 4.B, dels at de af voldgiftsnævnet tildelte sagsombkostninger i forbindelse med en eventuel voldgiftssag ikke vil svare til jeres faktisk afholdte udgifter til sagkyndig bistand og advokatbistand i forbindelse med sagen."

Det er advokaternes vurdering, at der kan forventes "en erstatning i størrelsesordenen kr. 600.000-800.000 ekskl. moms."

Anlægsprojektet aktiveres jf. de indsendte oplysninger på skema 5 (sæt kryds)	Ja	Nej
	X	

Skema 4: Ledelsespåtegning (ledelsens underskrift)

Dato: 27.1.2011


Hospitalsdirektør
Per Askholm Madsen


Økonomichef
Ole Ledet-Pedersen

Skema 5: Oplysninger til anlægsmodul (grå felter udfyldes)

Krav, som skal være opfyldt for at indregne et materielt anlægsaktiv, er:

- Aktivet forventes anvendt i mere end ét regnskabsår (dvs. har en forventet brugstid på mere end et år).
- Aktivet har en værdi på over 100.000 kr.

Evt. eksisterende aktiv nr. igangværende arbejde kategori 04:				
	Anskaffelsessum	Levetid år	Afskrivning på driftskonto nr.	Identifikation
Materielle anlægsaktiver				
Grunde og bygninger				<i>Matrikel/ejendomsnummer</i>
Bygning U (entreprenør og håndværkerydelser, samt tilhørende tekniske systemer)	43.254.118	30 år	4-191-415-0-06	Tilbygning til bygn. U, Isolationsstuer, 6A, Århus Jorder
Tekniske anlæg				<i>Registreringsnummer/medicoteknisk ID/serienummer</i>
Telemetriudstyr				38422-38426
Skober	1.008.000	7 år	4-090-321-0-00	38585-38590
Generatorer	1.653.061	20 år	4-191-325-0-07	NG-62
Sanitationsanlæg	1.416.680	7 år	4-191-325-0-07	Bygn. U
Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr				<i>Serienummer</i>
Forbrug, der <u>ikke</u> skal registreres i anlægsmodul				
Inventar og mindre apparatur	2.842.322			
I alt	50.174.801			

Skema 6: Detaljer på kontaktperson (grå felter udfyldes)

Navn	Tlf. nr.	E-mail
Zsuzsanna Ördög, Økonomiafdelingen, ÅUH, Skejby	8949 5029	zsuzsanna.ordog@skejby.rm.dk