

Bilag 7.B-1: Afslutning af anlægsprojekt fra amt og Region Midtjylland

Skema 1: Bevilling og forbrug før projektet overgik til Region Midtjylland (grå felter udfyldes)

Amt	Århus			
Anlægsprojekt	Onkologisk afd. og Radiologisk afd.			
Anlægssted	Århus Sygehus			
Bevillingsdato	Bevillingsbeløb kroner	Gruppering	Forbrug i alt kroner	Afvigelser kroner
ÅR 07.10.1997	20.444.000	Håndværkerudg.	123.146.876	
ÅR 08.12.1998	-135.000	Inventar	82.998.387	
ÅR 14.12.1999	812.000	Omkostninger	31.014.540	
ÅR 12.12.2000	443.000	Uforudsete udg.	2.830.766	
ÅR 04.12.2001	725.000	Betaling fra Stat.	-2.000.000	
ÅR 09.04.2002	23.073.000			
ÅR 03.12.2002	-438.000			
ÅR 02.09.2003	165.700.000			
ÅR 02.12.2003	1.242.000			
ÅR 07.12.2004	1.773.000			
ÅR 14.06.2005	65.000.000			
ÅR 06.12.2005	19.635.000			
ÅR 22.08.2006	3.619.000			
ÅR 07.11.2006/ FU 13.12.2006	7.500.000			
Total - ÅR	309.393.000		237.990.569	71.402.431

Skema 2: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland (grå felter udfyldes)

Region Midtjylland				
Anlægsprojekt	Onkologisk afd. og Radiologisk afd.			
Anlægssted	127003.99.02 - Århus Sygehus			
Dato for aflevering				
Dato for ibrugtagningstilladelse (kan evt. oplyses senere)				
Bevillingsdato	Bevillingsbeløb kroner	Gruppering	Forbrug i alt kroner	Afvigelser kroner
RR 12.12.2007	6.726.000	Anlægstilskud	94	
RR 21.05.2008	415.000	Grundudgifter	739.275	
		Håndværkerudg.	43.403.963	
		Øvr. vedr. ejendom	3.226.571	
		Teknisk anlæg	132.469	
		Inventar	1.211.280	
		Apparatur	21.779.914	
		Projektering	4.673.941	
		Konsulenter	441.225	
		Attester og forsikr	2.355	
		Annoncering	53.733	
		Gebyrer	623.503	
Total - RM	7.141.000		76.288.323	-69.147.323
Total	316.534.000		314.278.892	2.255.108

Skema 3: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

Efter aftale med Region Midtjylland vil regnskabskontoret afslutte nærværende anlægsprojekt på vilkår, at der hensættes midler for følgende uafsluttede forhold:

1.) Udenomsarealer, ca. 800 tkr.

Der henvises til vedlagte sagsbudget, af 24. februar 2010, for en udgiftsramme på 800.000 kr.

2.) Restbetaling vedr. medicoteknisk udstyr 1 mio.kr.

Der henvises til vedlagt referat om afleveringsvilkår pr. 28. september 2007, idet bemærkes, at der forsat ikke er udstedt faktura i forhold til det tilbageholdte beløb på 1.000.000 kr.

3.) Voldgiftssag ca. 1,0-1,7 mio.kr.

Der henvises til vedlagt status fra advokatfirmaet Gorrisen Federspiel v/adv. Trine Gydemand Bielefeldt af 25. februar 2010 tillige med duplik af 1. februar 2008, samt redegørelse, af 16. november 2009, om forventede omkostninger ved sagens afslutning via advokatfirmaet med yderligere 650.000 kr. P.t. er der afholdt omkostninger med 886.076 kr.

Endelig vedlægges internt notat modtaget fra totalrådgiver Creo Arkitekter v/chefarkitekt Jørgen Petersen i forhold til anerkendte skyldige beløb for ekstraarbejder på byggepladsen. Dette til supplement for at der ønskes afsat midler med i alt 1.700.000 kr. til fortsatte omkostninger for afslutning af voldgiftssagen, og herunder foreløbig anerkendte beløb vedr. byggepladsen. Der er ikke heri beregnet risiko for et negativt udfald af voldgiftssagen, hvor Region Midtjylland er indstævnet for et samlet beløb på 6.477.549 kr.

For punkterne 1, 2 og 3 er der ønsket oprettet tre konti med de angivne beløb. Disse konti er oprettet, men der er ved oprettelsen opstået en momsfejl vedrørende de 800 tkr. til udenomsarealer, idet dette beløb er bogført, som en udgift på 640 tkr. Regnskabskontoret vil sørge for, at hensættelsen til betalinger af regninger er svarende til nettobeløbet på 800 tkr.

Skema 4: Ledelsespåtegning (ledelsens underskrift)

Dato: 5/1-11

Cheflæge Anne Thomassen

Århus Sygehus

Anne Thomassen, cheflæge
Nørrebrogade 44
8000 Århus C

midt
regionmidtjylland

Skema 5: Oplysninger til anlægsmodulet (grå felter udfyldes)

Krav, som skal være opfyldt for at indregne et materielt anlægsaktiv, er:

- Aktivet forventes anvendt i mere end ét regnskabsår (dvs. har en forventet brugstid på mere end et år).
- Aktivet har en værdi på over 100.000 kr.

	Anskaffelsessum	Placering (adresse, lokalitet, rum)	Identifikation
Materielle anlægsaktiver			
Grunde og bygninger			<i>Matrikel/ejendomsnummer</i>
Tekniske anlæg			<i>Registreringsnummer/ medicoteknisk ID/ serienummer</i>
Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr			<i>Serienummer</i>

Skema 6: Detaljer på kontaktperson (grå felter udfyldes)

Navn	Tlf. nr.	E-mail
Daniel Drammelsbæk	89-492343	danisoer@rm.dk