

Anlægsprojekter

Til brug for rapportering om igangsatte anlægsprojekter er der i InfoRM iværksat udvikling af et modul, der opsamler data fra økonomisystem, politiske dagsordener mv. og synliggør dem i InfoRM

Anlægsprojekter

Udvalgt organisation: Hospitalsenheden vest - Hospitalsenheden vest - Anlæg

Data opdateret d. 14. april 2009

Sted	Anlægsbevilling	Anlægsforbrug i år til dato	Anlægsforbrug total	Anlægsbevilling til rest
Alle bygninger udvendig vedligehold	585.000	0	11.725	573.275
Anskaffelse af mr-scanner	3.217.000	0	0	3.217.000
Bygn 23, facaderenovering	925.000	0	391.353	533.647
Bygningsændringer apv-plan	6.660.000	194.151	2.323.242	4.336.758
Etabl. central omklædning	423.000	0	6.500	416.500
Etablering lægeklíníker	9.011.000	156.960	7.661.499	1.349.501
Etablering lægepraksis m.m.	685.000	0	-24.385	709.385
Etablering sundhedscenter	8.022.000	0	1.336.825	6.685.175
Kag-funktionen	13.447.000	210.564	5.818.958	7.628.042
Kir.cent. reno. akutmodtagelse	6.301.000	40.922	4.115.143	2.185.857
Kir.cent. reno. intensiv/opvågning	808.000	0	29.229	778.771
Luk - anskaffelse af ct-scanner	2.351.000	0	0	2.351.000
Luk - kb.cent. om/nybyggeri	1.473.000	6.452	610.965	862.035
Luk - kb.cent. reno. onkologisk amb.	549.000	0	57.160	491.840
Luk - kir.cent. reno/etabl. op-stue	58.000	0	0	58.000
Mammografi - etablering af kl. mam- mografi	3.168.000	105.199	197.639	2.970.361
Mammografi - etablering af lokaler	2.572.000	5.993.326	7.592.680	-5.020.680
Medioteknisk udstyr	33.830.000	5.530.694	24.946.004	8.883.996
Ren.af hæmatolog.dagafsnit og lungemed.dagafsnit,	7.460.000	835.455	835.455	6.624.545
Renovering funktionærboliger	54.000	0	0	54.000
Renovering urologi og dialyse	101.840.000	35.270.571	82.586.053	19.253.947
Stråleterapibygning	205.151.000	74.149.482	107.924.537	97.226.463
Udvendig vedligeholdelse	18.309.000	1.064.033	2.299.073	16.009.927
Ingen tekst	426.899.000	123.557.809	248.719.655	178.179.345

Stråleterapien Herning		Bevillingshaver: Hospitalsenheden Vest	
Omkostningssted	101.175501.99.10.16		
Regionsområde	02.05.2007, punkt 17		
Dagsorden			
Sagsnummer	1-22-32-07		
Udbudsform	Begrænset udbud i totalentreprisen		
Prækvalifikation	Ja		
Tildelingskriterium	Økonomisk mest fordelagtigt		
Finansiering	Sundhedsplanlægning		

Resume af sagsfremstilling

Det indgår i stråleterapien for RM, at der skal

Beskrivelse	Startdato	Slutdato	Overholdelse af tidsplan
Aftale med entreprenør	1. august 2007		
Byggeperiode	1. august 2007		



Se også: www.dmi.dk

Økonomioverblik

Anlægs bevilling	Anlægs forbrug	Anlægs restbevilling	Anlægs budget for år 2008	Anlægs forbrug for år 2008	Anlægs restbudget for år 2008
685.000	-24.385	709.385	373.000	0	373.000