



KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
AUDIT
Bruun's Galleri
Værkmestergade 25
Postboks 330
8100 Århus C

Telefon 86 76 46 00
Telefax 72 29 30 30
www.kpmg.dk
CVR-nr. 30.70 02 28

Region Midtjylland
Skejby Sygehus
Zsuzsánna Ördög
Økonomiafdelingen
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N

Jeres ref Bevilling/projektnr. 2-52-15-05

Vores ref 09-e006 TLY EM 005850-08202.doc

Revisorerklæring vedrørende anlægsregnskabet for "Tilbygning til Kardiologisk lab"

Vi har revideret anlægsregnskabet for "Tilbygning til Kardiologisk lab". Regnskabet er udarbejdet til brug for bevillingsafregning til Regionsrådet for Region Midtjylland. Anlægsregnskabet er bekræftet af sygehusets ledelse den 20. februar 2009 og viser udgifter på 29.447 tkr.

Region Midtjylland har ansvaret for anlægsregnskabet. Vi har ansvaret for at udføre revisionen i overensstemmelse med regionens revisionsregulativ samt danske revisionsstandarder og sammenfatte resultatet heraf i en konklusion om anlægsregnskabet.

Den udførte revision

Vi har udført revisionen i overensstemmelse med revisionsregulativet for Region Midtjylland samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at anlægsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer. Revisionen har omfattet en efterprøvning af anlægsregnskabet overensstemmelse med bogføring, ligesom den anførte anlægsbevilling er sammenholdt med beslutningen i mødeprotokollen for Århus Amtsråd samt Regionsrådet. Revisionen har herudover omfattet en stikprøvevis undersøgelse af informationer, der understøtter anlægsregnskabet beløb og øvrige oplysninger. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Udvalg	Sundhedsudvalget	Århus Amt Regnskab for anlægsbevilling
Journalnummer	2-52-15-05	
Dato for regnskab	16. februar 2009	

Anlæg

Projektnr.	Kontonr.	Projekt navn	
401000120999912	04 05 01 3 1 401 000120	Tilbygning til Kardiologisk lab.	
1011370269904	01 10 01 3 1 101 137026		
Starttidspunkt for projektet	År	Afslutningstidspunkt for projektet	År
	2005		2008

Anlægsbevilling(er)

Dato og beskrivelse	Udgift (1.000 kroner)	Indtægt (1.000 kroner)
1. november 2005: Anlægsbevilling til tilbygning til Kardiologisk Laboratorium		21.200
2. maj 2006: forhøjelse af anlægsbevilling til kard. Lab.		2.500
3. oktober 2006: Ansøgning om anlægsbevilling til anskaffelse af medicoteknisk udstyr - Renovering stue 2		5.000
4. Prisreguleringer (2006-2008)		1.077
Samlet anlægsbevilling		29.777
Samlet afholdte udgifter/indtægter, jf. nedenfor	29.447	
Mindreudgift		330

Udgifter og indtægter i regnskabsår:

Regnskabsår	Udgift (1.000 kroner)	Indtægt (1.000 kroner)
2005	250	
2006	14.151	
2007	14.657	
2008	389	
Samlet udgift/indtægt	29.447	

Udgifter og indtægter specificeret på gruppering:

	Udgift (1.000 kroner)	Indtægt (1.000 kroner)
ANSKAFFELSER	127	
ANSKAFFELSER (OVER 100.000,-)	9.656	
ENTREPRENØR- OG HÅNDVÆRKERYDELSER	10.785	
TJENESTEYDELSER M/MOMS	1.067	
TJENESTEYDELSER UDEN MOMS	6.797	
ØVRIGE TJENESTEYDELSER M.V.	572	
ØVRIGE VAREKØB	443	
Samlet udgift/indtægt	29.447	

Bemærkninger (supplement kan evt. vedlægges)

Det foreslås at mindreudgiften på kr. 330.000 overføres til Skejby drift til afsluttende arbejde ved udenomsarealer. Det foreslås endvidere at overføre kr. 5 mio fra bevillingen "3. oktober 2006: Ansøgning om anlægsbevilling til anskaffelse af medicoteknisk udstyr - Renovering stue 2" til anlægsbevillingen "1. november 2005: Anlægsbevilling til tilbygning til Kardiologisk Laboratorium" for at holde anlægsregnskabet samlet. Udbygningen rummer STERIO TAXIS udstyr til € 1.350.000, som er finansieret af en fondsbevilling fra Mærsk-McMøllers fond

Ledelsespåtegning

Anlægsregnskabet giver efter vor opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af anlægsarbejdets bevilling og anvendelse heraf. Anlægsregnskabet indstilles til politisk godkendelse.

Dato og underskrift

d. 20. februar 2009

Ole Ledet-Pedersen
Økonomichef

Per Askholm Madsen
Hospitalsdirektør

Ang.: Anlægsregnskab for "Tilbygning til Kardiologisk lab."

Hermed fremsendes anlægsregnskab til revision og efterfølgende politisk behandling.

Kontoplan:

2005-2006		2007-2008
401000120999912 TILBYGN. TIL KARDIOLOGISK LAB	→	1011370269904 TILBYGN. KARDIO.LAB. + MEDIC.UDSTYR
401000120999922 ANSK. AF MEDICOTEKNISK UDST	→	1011370269916 MEDICOTEKNISK UDSTYR, SKEJBY

midt
regionmidtjylland

Anlægsarbejdet er påbegyndt i 2005 og afsluttet i 2008. Det betyder at regnskabet dækker over to kontoplaner (Aarhus Amt og Region Midtjylland). Den oprindelige bevilling blev givet 1. november 2005 (21.2 mio. kr.), dertil en tillægsbevilling d. 2. maj 2006 (2,5 mio. kr.). Derudover omfatter anlægsarbejdet B-lab stue 2, som er finansieret med 5 mio. kr. fra en del af bevilling "Ansøgning om anlægsbevilling til anskaffelser af medicoteknisk udstyr" til Skejby på 14 mio. kr. d. 3. oktober 2006. Det foreslås at de 5. mio. kr. overføres til anlægsbevillingen, således at der aflægges et samlet regnskab for anlægget.

Dato : 20. februar 2009

Journalnr. : 2-52-15-05

Sagsbehandler :

Zsuzsánna Ördög

Tlf. : 5029

zsuzordo@rm.dk

Side 1/1

Økonomien i hovedtræk:

Omkostninger i 1000 kr.	Total
ANSKAFFELSER	127
ANSKAFFELSER (OVER 100.000,-)	9.656
ENTREPRENØR- OG HÅNDVÆRKERYDELSER	10.785
TJENESTEYDELSER M/MOMS	1.067
TJENESTEYDELSER UDEN MOMS	6.797
ØVRIGE TJENESTEYDELSER M.V.	572
ØVRIGE VAREKØB	443
Hovedtotal	29.447

Den samlede anlægsbevilling (inkl. prisreguleringer) er på 29,777 mio. kr. og det giver et mindre forbrug på 330.000 kr., som foreslås overført til Skejby drift til afsluttende arbejde ved udenomsarealer.

For Århus Universitetshospital - Skejby, d. 20. februar 2009


Per Askholm Madsen
Hospitalsdirektør


Ole Ledet-Pedersen
Økonomichef

Efter endt revision fremsendes anlægsregnskabet til Økonomiudvalget til godkendelse med de anførte afvigelser.