

Til regionsrådet

Bilag til mødet den 20. august 2014

Anlægsoverslag

Nedenfor ses anlægsoverslaget for kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg.

Ændringer i forhold til regionsrådsmødet d. 29. maj 2013 fremgår af tabellen. Regionsrådet blev på denne dato senest forelagt anlægsoverslaget.

Ændringer relaterende til Regionsrådsmødet 30. oktober 2013: Vedrører "Ny patologisk afdeling" og "Fase 0-projekt". Samlet -6 mio. kr. blev fra disse puljer flyttet til justeringsreserven, som følge af aflæggelse af gunstige anlægsregnskaber.

Ændringer relaterende til Regionsrådsmødet 20. august 2014:

I forbindelse med aflæggelse af gunstige anlægsregnskaber for hhv. Nyt P-hus Viborg og Ombygninger flyttes samlet 9,1 mio. kr. (indeks 120,5) til justeringsreserven. Samtidig flyttes 9,7 mio. kr. fra justeringsreserven til drift og rådgivning af projektafdelingen, hvilket betyder et nettotræk på 0,6 mio. kr. på justeringsreserven.

Samlet tilbagestår på justeringsreserven således 5,4 mio. kr

Rammen er tillagt en tillægsbevilling på 14,2 mio. kr. til energioptimering ift. BK2020 fra regeringens lånepulje. Dermed er rammen for Viborg fremover samlet 1.164 mio. kr.



23. juni 2014

J.nr.1-60-1-14

Jeppe Juul Hansen

Tel. +45 7844 1503

Jeppe.Juul@

Viborg.rm.dk

Side 1

Tabel 1 Anlægsoverslag Regionshospitalet Viborg

mio. kr. (indeks 120,5)			
	Status 29.05.2013	Ændring	Gældende 20.08.2014
PLANLÆGNING, DET RÅDGIVENDE UDVALG	4	0	4
DRIFT OG RÅDGIVNING AF PROJEKTAFDELINGEN	29	10	39
NY PATOLOGISK AFDELING, VIBORG	40	-1	39
FASE 0 PROJEKT	77	-5	72
NYT P-HUS PÅ RH. VIBORG	54	-4	50
OMBYGNINGER	316	-89	227
AKUTCENTER	530	-5	525
MEDICO AKUTCENTER	0	103	103
VCR	100	0	100
JUSTERINGRESERVE	0	5	5
I alt investeringsramme	1.150	14	1.164