

Anlægsregnskab ANLÆGSPROJEKT A5849 Etablering af fælles akutmodtagelse

- ☐ Anlægsarbejdet har forbrug/bruttobevilling under 10 mio kr
- ☒ Anlægsarbejdet har forbrug/bruttobevilling over 10 mio kr

Vedlagte bilag er:

- ☒ Skemaer til formel aflæggelse af anlægsregnskabet
- ☒ Ledelseserklæring
- ☐ Oversigt med betragtning om aktivering eller ej
- ☐ Oversigt over entrepriseaftaler og aftalesedler
- ☐ Posteringsoversigt fra ØSindsigt i relation til entrepriseaftaler

Region Midtjylland den 16 /1 2015

Gert Sørensen
Hospitalsdirektør

midt
regionmidtjylland

Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44
8000 Aarhus C

(underskrift, ledelsesansvarlig)

Bilag A: Skemaer til aflæggelse af anlægsregnskab i Region Midtjylland

(de farvede felter udfyldes, skemaer udvides efter behov)

Skema 1: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland

Navn på anlægsprojekt:	Etablering af fælles akutmodtagelse, AUH, NBG	
Anlægssted i kontoplanen:	101.127003.99.84	
Dato for aflevering/ibrugtagning:	2012-2013-2014	
Stamkortnummer på det igangværende arbejde, kategori 04:		
Bevillingsdato og -år	Bevillingsbeløb, kroner	
27.04.11	8.300.000	
16.11.11	343.000	
fra 101.126620.98.1210	1.899.000	
28.05.14		
Bevillingsbeløb i alt:		10.542.000
Gruppering i kontoplan	Forbrug pr gruppering, kroner	
040 Ejendomme	7.575.566	
050 Anskaffelser	1.440.186	
060 Øvrige udgifter	1.149.025	
Forbrug i alt, kroner		10.164.777
Afvigelse, kroner		377.223

Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

Bevillingen der refereres til med anlægssted 101.126620.98.1210 er en konsekvens af at anlægsprojektet "A6644 Flytning af lægevagtsvisitation" er lagt ind under indeværende anlægsprojekt "Etablering af fælles akutmodtagelse". Denne sammenlægning er sket fordi de to projekter både geografisk og opgavemæssigt er sammenhængende,

På Aarhus Universitetshospital har der i længere tid været arbejdet med at kunne etablere bedre fysiske rammer for behandlingen af den akutte patient. Etableringen af en fælles akutmodtagelse vil kunne give bedre patientbehandling, ligesom det vil kunne give et bedre arbejdsmiljø og mere effektive arbejdsgange. En fælles akutmodtagelse på Aarhus Universitetshospital vil samtidig kunne give mulighed for at afprøve og tilpasse arbejdsgange i forhold til den kommende fælles akutmodtagelse i DNU byggeriet. Den 27. april 2011 blev der bevilget 8.300.000 kr. til etablering af en fælles akutmodtagelse.

Administrationen på hospitalet har indstillet til hospitalsledelsen, at der blev reserveret 2.100.000 kr. til lokalerokade. Baggrunden for denne indstilling er, at anlægsprojektet siden anlægsbevillingen har haft en række ekstraudgifter på ca. 1.300.000 kr. Det drejer sig om indretning af medicinrum i MVA, således at rummet kunne modtage elektroniske medicinskabe. Hertil kommer merudgifter til udvidelse af området for liggende triage og flytning af brandsårsummet i "Det bankende hjerte", ekstra toiletter og te-køkken i den nye bygning, hvor der også etableres kontormiljø og konferencerum.

Gennem analysefasen for anlægsprojektet er afdækket behov for flere interne rokader i forbindelse med, at de fysiske rammer til FAM og tilstødende funktioner tages i brug. I

anlægsprojektet har der ikke været afsat midler til lokalerokade. I indstillingen opgøres den samlede pris for den beskrevne rokade til 1.678.470 kr. Hertil inkluderet uforudsete udgifter og rådgiverhonorar på hhv. 251.771 kr. og 231.629 kr., svarende til samlede skønnede udgifter på 2.161.870 kr. nedrundet til 2.100.000 kr.

Den 12. januar 2012 godkender hospitalsledelsen indstillingen. Hospitalsledelsen bevilgede maksimalt 2.100.000 kr. til lokalerokaden, og at beløbet finansieres af HL-puljen. Den 22. januar 2013 bogføres og omposteres udgiften på 2.100.000 kr. vedrørende "Lokalerokade FAM" fra regnskabsposten "040 Ejendomme" til andre driftsfinansierede projekter hos Teknisk Afdeling på hospitalet.

Anlægsprojektet aktiveres jf. de indsendte oplysninger på skema 4 (sæt kryds)

Ja

Nej

X

Skema 3: Ledelsespåtegning - underskrift (hospitalsdirektør, afdelings- eller kontorchef)

Dato

16/1-2015

Gert Sørensen
Hospitalsdirektør

midt
regionmidtjylland

Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44
8000 Aarhus C

Skema 4: Oplysninger til aktivmodul i ØSindsigt

Krav, som skal være opfyldt for at indregne et materielt anlægsaktiv, er:

- Aktivet forventes anvendt i mere end ét regnskabsår
- Aktivet har en værdi på over 100.000 kr.
- Der er mulighed for klumpning af aktiver, se Bilag B

Beskrivelse	anskaffelsessum, kroner	levetid, år	afskrivning på driftskonto	Entydig identifikation
00 Grunde				Ejendoms- og matrikelnummer
AUH-NBG	541.715	30	3-423-415-0-01	Bygning 07 forplads, veje og stier
			541.715	
01 Bygninger				Ejendomsnummer
AUH-NBG	6.878.094	30	3-423-415-0-01	Bygning 07
02 Tekniske anlæg, køretøjer og medicoteknisk udstyr				Registrerings- / serienummer
Brandsikring	230.723	7	3-423-415-0-01	
Bygningssikring	116.165	7	3-423-415-0-01	
Samtalanlæg	274.908	7	3-423-324-0-06	
Telefonanlæg	150.000	7	3-423-324-0-06	
			771.796	
03 Inventar og it-udstyr				Entydigt id-nummer
Fast inventar	510.350	5	3-423-322-0-03	
Løst inventar	1.462.822	5	3-423-322-0-03	
			1.973.172	
05 Immaterielle aktiver (it-systemer - efter aftale)				
Forbrug der <u>ikke</u> skal registreres til afskrivning - begrundelse vedlægges/noteres				
Aktiver der <u>allerede</u> har påbegyndt afskrivning				Stamkortnummer i aktivmodul
Samlet anskaffelsessum af aktiver:	10.164.777			
Afstemning af sum til skema 1	10.164.777			

Skema 5: Oplysninger på kontaktperson(-er)

Navn	Tlf. nr.	E-mail
Anders Ryelund, Planlægningafd.	7846 2342	Anders.ryelund@stab.rm.dk
Lone Toftgård, Teknisk afd	7846 3954	Lone.toftgaard@aarhus.rm.dk

